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Bases y Condiciones Legales 

 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

 

Forman parte del Pliego de Bases y Condiciones de la obra los siguientes documentos: 

- Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 

Parte 1: Especificaciones Legales Generales. 

- Pliego de Especificaciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 

Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. 

- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego para la ejecución de tareas de 

mantenimiento rutinario en puentes y alcantarillas y Planos Tipo para la D.V.B.A. y supletoriamente el 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad (Edición 1998). 

- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales para Puentes y Obras de Arte de la DVBA: 

Hormigón Estructural para Obras de Arte. 

- Manual de Señalización Transitoria de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Para la presente obra se establecen los siguientes requisitos y condiciones, conforme a lo indicado 

en el Pliego de Especificaciones Legales Particulares: 

 

1. REQUISITOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

2. ANTICIPO DE FONDOS 

3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES 

4. CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA ANUAL 

5. EQUIPO ESENCIAL 

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE CONSERVACION 

8. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 

9. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA 

10. ANALISIS DE PRECIOS  

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS 
PRINCIPALES 



 
 
 
1. REQUISITOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 El Oferente deberá cumplir la totalidad de los requisitos que se detallan a continuación: 

 

a) REQUISITOS GENERALES 

Cada Oferente deberá presentar el Certificado de Capacidad Técnico Financiera Anual vigente 

expedido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos 

Aires que indique la Capacidad Técnica y Financiera del Oferente o en su caso el Certificado de 

Inscripción Provisorio (Categorías C y D - Resolución Nº 2017-459-E-MIYSPGP), los que habilitarán al 

Constructor a participar de los procesos de selección, con los alcances establecidos en la Resolución 

Nº 2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE 

LICITADORES” 

El Certificado de Inscripción Provisorio habilitará al Constructor a participar en cualquier proceso de 

selección, pero para resultar pre adjudicatario, el Constructor deberá haber obtenido el Certificado de 

Capacidad Técnico- financiera Anual definitivo. Los oferentes deberán acreditar ante esta DVBA la 

obtención el Certificado de Capacidad definitivo, en el plazo establecido en el Punto 3 del presente. 

De conformidad con lo establecido en el Art 8º del ANEXO UNICO  de la Resolución Nº 2017- 459-E-

MIYSPGP, si por incurrir en falsedad de los datos o información, por no poder presentar la 

documentación de respaldo requerida a satisfacción del Registro o por cualquier motivo ajeno a la 

responsabilidad del Registro, el Constructor no pudiese contar con el Certificado de Capacidad 

Técnico-Financiera Anual definitivo o éste no alcanzase las capacidades requeridas, quedará sin 

derecho a reclamo alguno, sin perjuicio de la aplicación de las demás penalidades y sanciones que se 

establezcan en las bases del llamado o en la normativa citada. 

Los Proponentes que deseen presentarse en forma consorciada constituyendo una U.T.E. deberán 

incluir en la propuesta, previo al acto licitatorio, el contrato de constitución definitivo de la misma.  

  

b) REQUISITOS TÉCNICOS ECONÓMICOS 

En la construcción de obras viales o similares (FORMULARIO 1 Y 2)  

Se deberá acreditar la experiencia en la construcción de 2 (dos) obras de naturaleza o complejidad 

similares a los de la obra en cuestión. Se entenderá por obras de naturaleza y complejidad similares a 

aquéllas obras viales con similares Ítems principales a la licitada y que alcancen en al menos una de 

ellas un setenta por ciento (70%) del tonelaje o volumen previsto en la misma  

 

A los fines de la calificación del oferente en los casos de constitución de UTE, se considerará cumplido 

el requisito cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla como mínimo con el setenta por ciento 

(70%) de la exigencia anterior y los demás integrantes alcancen entre ellos al menos, un cuarenta por 

ciento (40%) de la misma exigencia. 



 
 
 
En caso de haber participado en UTE, se tomará la parte proporcional a su participación en la 

misma. 

Facturación por construcción de obras viales, en doce meses consecutivos al menos en los últimos 10 

años, del setenta por ciento 70% del P.O. de la Obra anualizado 

Los montos aludidos podrán ser actualizados mediante el Índice Mayorista Nivel General del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

 

c) REQUISITOS ECONÓMICO-FINANCIEROS (FORMULARIO 3). 

 

1- PATRIMONIO NETO: 

El OFERENTE deberá acreditar un Patrimonio Neto mayor o igual al 50% (cincuenta por ciento) del 

Presupuesto Oficial de la Obra. 

A los fines de la calificación del Oferente se considerará cumplido el requisito cuando uno de 

los integrantes de la UTE cumpla el setenta por ciento (70%), y los demás integrantes alcancen entre 

ellos, el treinta por ciento (30%) de la exigencia. 

 

2- ÍNDICES ECONÓMICO-FINANCIEROS: 

Dichos Índices se calcularán como el promedio de los últimos 5 (cinco) años: 

 

- Solvencia:                               Activo Total  > 0,9 

                                                 Pasivo Total 

 

- Liquidez corriente:                Activo Corriente  > 1,1 

                                               Pasivo Corriente 

 

- Endeudamiento:                       Pasivo total    ≤ 0,95 

                                               Patrimonio Neto 

 



 
 
 
A los fines de la calificación del Oferente en UTE se considerará cumplido el requisito cuando al menos 

uno de los integrantes cumpla el cien por ciento (100%) de la exigencia y a su vez este represente al 

menos el 75% de la participación empresarial dentro de la propia UTE. 

 

3- ACTIVOS LÍQUIDOS Y ACCESO A CRÉDITOS 

El OFERENTE deberá acreditar contar con activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros 

compromisos contractuales por la suma de 3 meses de certificación (PO/Plazo*3), equivalente a los 

tres meses de ejecución previos a cada certificación, admitiéndose a tal efecto documentos de soportes 

tales como certificación de los saldos en caja por Contador, certificado de tenencia de títulos, carta 

emitida por entidad bancaria, y otros que permitan evaluar al Contratante la veracidad de lo declarado, 

siendo causal de rechazo la imposibilidad de que el Contratante pudiera acreditar dicha verosimilitud. 

El acceso a crédito se deberá demostrar con una carta con firma del responsable del banco o Bancos 

financiantes, regidos por el Banco Central de la República Argentina, en la que se afirme en forma 

concreta:  

 

- Que se han examinado la situación de la empresa oferente 

- Que de acuerdo a lo solicitado por la empresa oferente a la fecha tiene disponible en el 

banco la Financiación por el monto de que se trate para ser aplicado a la obra objeto la 

licitación que se identifica. 

- Que el banco tiene conocimiento del conjunto de financiaciones bancarias, que se 

detallan al pie del presente párrafo, solicitadas por la empresa oferente a favor de quien 

se emite la declaración, para ser aplicadas a las licitaciones que en cada caso se 

indican, y que aun cuando le sean otorgadas a la empresa oferente todas las 

financiaciones identificadas ello no afecta ni limita los alcances de la presente 

declaración. 

- Que la financiación de que se trata se otorga con carácter firme e irrevocable, y podrá 

hacerse efectiva una vez firmado el contrato de la obra que se licita y solo condicionada 

a la firma del contrato aludido. Los documentos mencionados en el presente apartado 

deberán tener fecha de emisión dentro de los veinte días hábiles inmediatos anteriores 

a la fecha de apertura de las ofertas fijada en el aviso de llamado a licitación. 

- La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de 

requerir se demuestre a su satisfacción la aptitud financiera del oferente con los 

alcances ya señalados. 

A los fines de la calificación del OFERENTE en UTE se considerará cumplido el requisito cuando la 

exigencia sea cumplida por la suma de los integrantes de la misma. 

 

 

 



 
 
 
2. ANTICIPO DE FONDOS 

Para la presente obra se ha previsto el otorgamiento de un anticipo de fondos equivalente al diez (10) 

por ciento del monto de contrato conforme a lo establecido en el Artículo 48 de la Ley 6.021. El 

otorgamiento del anticipo será concedido previa garantía a satisfacción de la DVBA equivalente cien 

por ciento (100%) del monto que se reciba en esa calidad. 

 

3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES 

De conformidad con lo establecido en el Art. 2° del ANEXO UNICO de la Resolución Nº 2017- 459-E-

MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES” se indica 

que: 

a) Para la presente obra, la empresa oferente deberá estar inscripta en las siguientes especialidades 

otorgadas por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires: 

SECCIÓN INGENIERÍA – ESPECIALIDAD: INGENIERÍA VIAL (OBRAS Y TRABAJOS / Obras 

Viales). Se deberá adjuntar la PLANILLA anexa Nº 10 presentada al Registro de Licitadores. 

 

4. CAPACIDAD TÉCNICO – FINANCIERA ANUAL 

De conformidad con lo establecido en el Art. 13 del ANEXO UNICO de la Resolución Nº 2017- 459-E-

MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES” se indica 

que: 

Para la presente obra la empresa oferente deberá tener una Capacidad Técnica-Financiera Anual 

mínima, en cada una de las Especialidades indicadas en el Artículo anterior, de pesos: DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y TRES CON 51/100 ($ 254.946.753,51). 

 

La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por el 

Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o más empresas se 

presenten en U.T.E. o en común, cada una deberá estar inscripta en el Registro y tener la capacidad 

técnico-financiera en las Secciones y/o Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las 

empresas podrán sumar las capacidades de contratación individuales a los efectos de cubrir la 

capacidad solicitada para la presente obra. 

 

 

 



 
 
 
5. EQUIPO ESENCIAL 

 El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios, que se enumeran a 

continuación, acreditando propiedad y disponibilidad: 

 

- Compactador vibratorio autopropulsado tipo pata de cabra. 

- Motoniveladora potencia mínima 140 HP. 

- Planta asfáltica capacidad mínima 100 tn/h. 

- Terminadora asfáltica (antigüedad máxima 10 años). 

- Aplanadora autopropulsada capacidad mínima 8 tn. 

- Rodillo neumático autopropulsado potencia mínima 80 HP. 

- Camión regador de asfaltos. 

- Cargador frontal potencia mínima 120 HP 

 

Los oferentes deberán acreditar la titularidad, habilitación y disposición sobre una planta productora 

de asfalto, la cual no deberá estar localizada a una distancia mayor a los 100 km del baricentro de la 

obra. En el caso de tratarse de una UTE, bastará con que una de las empresas que la integran acredite 

la referida titularidad. Esta exigencia tiene carácter de requisito excluyente, siendo causal  de 

desestimación de la oferta en caso de no ser cumplido. 

El equipo comprometido para la ejecución de la obra deberá estar libre de cualquier otro compromiso 

a la fecha de presentación de las ofertas, disponible y en plenas condiciones operativas. 

El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos, debiendo los 

mismos estar a disposición durante el tiempo que lleve la preadjudicación y adjudicación de la Obra, a 

fin de que el Contratante pueda realizar una inspección ocular con el objetivo de constatar el estado.  

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los  requisitos mínimos 

exigidos, la Oferta podrá ser rechazada. 

Una vez firmado el contrato se exigirá disponibilidad exclusiva para la provisión de material asfaltico 

para la presente obra, bajo apercibimiento de la aplicación de la penalidad correspondiente. 

La planta asfáltica deberá contar con una antigüedad no mayor a 10 años y encontrarse en óptimas 

condiciones de funcionamiento, como excepción podrá alcanzarse la capacidad mínima requerida en 

el punto anterior, implementando el uso de dos plantas como máximo, de la siguiente manera: una 

planta con capacidad mínima de producción de 100 tn/h y la segunda, con una capacidad mínima para 

cubrir la producción faltante, sin que ninguna de ellas exceda el límite de antigüedad requerido 

anteriormente. 

Por otra parte, la planta asfáltica propuesta, deberá contar con todas las características y elementos 

necesarios para la correcta elaboración de las mezclas que requiere la Obra, de modo de cumplir con 

la totalidad de las exigencias indicadas en las Especificaciones Técnicas Particulares. En caso de 

tratarse de la excepción indicada en el párrafo anterior, ambas plantas deberán cumplir con los 

requisitos descriptos anteriormente. 



 
 
 
6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y calificación acordes a 

la obra licitada. 

Para la obra en cuestión se requiere a la oferente al menos, los siguientes recursos humanos: 

a. Un (1) Representante Técnico, quien deberá ser profesional con título universitario con 

incumbencias habilitantes respecto a las especialidades requeridas en el la presente 

obra. 

b. Un (1) Ingeniero Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) años de  experiencia en obras 

de naturaleza y complejidad similares. 

c. Un (1) Cadísta, con título de técnico, arquitecto o ingeniero. 

d. Un (1) Sobrestante, con título de técnico. 

e. Un (1) Personal Administrativo. 

f. Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) años de 

experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia. 

En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los requisitos mínimos 

exigidos, la Oferta no será rechazada, sino que se solicitará al Licitante que proponga un nuevo 

profesional (o profesionales, según corresponda), para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. 

La Oferta podrá ser rechazada solamente si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco 

cumple con lo requerido.  

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN y CONSERVACION 

El plazo de ejecución de los trabajos será de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, contados a partir 

de la fecha del Acta del primer Replanteo. 

El plazo de conservación de los trabajos ejecutados en esta obra, se establece en TRESCIENTOS 

SESENTA Y CINCO (365) días corridos, contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria 

Total de la Obra. 

 

8. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN: 

Será causal determinante de rechazo de la oferta, sin más trámites, en cualquier estado del proceso 

licitatorio o de rescisión contractual de pleno derecho por culpa de la contratista, en cualquiera de las 

etapas del cumplimiento del contrato, la entrega o la propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva 

o beneficio que tenga por finalidad: 

 



 
 
 

1) Funcionarios o agentes de esta DVBA con competencia referida a la licitación, hagan 

o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la influencia de su cargo 

ante otros funcionarios o agentes de esta DVBA con antedicha competencia, con 

idénticos fines que los denunciados; 

 

2) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o agente a 

fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en beneficio 

de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, según sea el caso, ya sea como representantes, 

administradores, socios mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de 

negocios, síndicos y quienes resulten terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas 

siempre que el juicio de esta DVBA quede debidamente probado que actúan en beneficio de estas.  

Los efectos jurídicos se producirán aun cuando por razones ajenas a la voluntad de los oferentes, 

adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su representación o beneficio, no hubieran 

llegado a consumarse. 

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecución del contrato, el oferente, 

adjudicatario o contratista, así como cualquier otro integrante de la empresa incluidos sus directores, 

empleados o subcontratistas actuando a su nombre con la debida autoridad o conocimiento o 

consentimiento, mantendrán los más altos niveles éticos y no participarán en ningún tipo de práctica 

prohibida en relación a dichos procesos. 

 

9. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA. 

Se deberá incluir en la oferta, presentada de acuerdo a lo establecido  en el Artículo 4.4.1. de las 

Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A, lo siguiente: 

En el Sobre nº 1: 

  El soporte digital de la documentación solicitada en los incisos e): Nómina de equipos, g): 

Nómina de obras ejecutadas del Artículo 4.4.1.1. de las Especificaciones Legales Particulares 

para la D.V.B.A. y punto 10 del presente. 

  COMPROMISO DE INTEGRIDAD (Conf. ANEXO I).En caso de presentación  en UTE la misma 

deberá presentarse por cada una de las empresas que la componen. 

 Declaración jurada de existencia de un PROGRAMA DE INTEGRIDAD (Conf. ANEXO 

II). En caso de presentación  en UTE la misma deberá presentarse por cada una de las 

empresas que la componen. 

 

 

 



 
 
 

En el Sobre nº 2: 

 

 El soporte digital (formato excel editable, conteniendo fórmulas) de la documentación 
solicitada en los incisos a): Planilla de Oferta; b): Plan Indicativo de Trabajos y Curva de 
Inversiones y c): Análisis de Precios del Artículo 4.4.1.2. de las Especificaciones Legales 
Particulares para la D.V.B.A. En caso de discrepancia prevalecerá el formato impreso 
 

La omisión de estos requisitos, excepto el previsto en el Sobre n°2 inciso a) podrán ser subsanados 

dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de su requerimiento. 

De no cumplimentarse con su presentación dentro del plazo indicado, no será considerada la oferta 

quedando el oferente incurso en la causal prevista para el caso de retiro de la propuesta en los términos 

del Artículo 25 de la Ley 6021. 

 

La totalidad de la Documentación será presentada por el Oferente por triplicado (tres juegos de 

fotocopias simples) y en el soporte magnético correspondiente. 

 

10. ANÁLISIS DE PRECIOS. 

La Empresa que resultare adjudicataria, deberá cumplimentar lo siguiente: 

 Deberá presentar en un periodo máximo de cuatro (4) días posteriores inmediatos a la firma 
del contrato, la documentación en formato digital requerida por la Sub Gerencia de Obras de 
Construcción, Conservación y Pavimentos, para lo cual retirará del Departamento de 
Fiscalización de Obras de dicha Sub Gerencia, la Planilla de Carga de Análisis de Precios para 
Redeterminaciones y su correspondiente instructivo. 

 

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS 

PRINCIPALES.  

De acuerdo con lo establecido en el encabezado de las presentes: DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS del Pliego 

de Bases y Condiciones de la obra, y atento la entrada en vigencia del Decreto Nº 367/2017-E-GDEBA-GPBA 

y su reglamentación déjese sin efecto el punto 9 de los Pliego de Especificaciones Legales para la Dirección 

de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la 

D.V.B.A. edición 2009. 

En consecuencia, la metodología de Redeterminación de Precios se ajustara a lo establecido en el 

Decreto Nº 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su reglamentación.  

 



 
 
 
De acuerdo  a lo establecido en el art 4º del Anexo I del  Decreto 2017-367-E-GDEBA-GPBA, se indica 

seguidamente la estructura de ponderación de insumos principales y las fuentes de Información de los 

precios correspondientes, a tener en cuenta por el oferente: 

 

INSUMO FUENTE VIALIDAD 

MANO DE OBRA Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. a) 17,00% 

EQUIPO-AMORTIZACION DE EQUIPOS Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. j) 8,00% 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. k) 12,00% 

ASFALTOS Vialidad Nacional - Tabla I -  N° 80 Cementos Asfálticos C.A. 11,00% 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. l) 10,00% 

CEMENTO  Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. n) 10,00% 

GASTOS FINANCIEROS TNA ACTIVA BNA 3,00% 

GASTOS GENERALES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. p) 10,00% 

SUELO 15400-21 4,00% 

CAL 37420-12 5,00% 

PIEDRA 1410-15320-1 10,00% 

  100% 

 

Los oferentes deberán presentar juntamente con la oferta la documentación que se indica a 

continuación: 

 

1. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios 

unitarios. 

2. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, 

incluyendo cargas sociales y tributarias. 

3. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, de 

conformidad con lo establecido en el Apartado I punto 6 del ANEXO I del Decreto N° 367/17-E. 

4. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios de cada uno de los ítems en soporte 

magnético, en formato Excel. 

La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, podrá ser subsanada con carácter 

previo a la preadjudicación. 



 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA:  

CAMINO:  

LONGITUD: 

FORMULARIO 1 

REQUISITOS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES 

DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

……………………………………………………………………………………………….. 

A. REQUISITOS TECNICOS 

        MEZCLA ASFÁLTICA 

DESIGNACIÓN DE 
LA OBRA 

COMITENTE MES Y 
AÑO 
INICIO 
OBRA 

MES Y 
 AÑO 
 FINALIZ. 
OBRA 

MEZCAL 
ASFÁLTICA 
TOTAL (TN) 

OBSERVACIONES 

(a) (b) (c) (d) (e)  

      

      

      
B. FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS 

MES Y AÑO FACTURACION MENSUAL 
($) 

MES 1  

MES 2  

MES 3  

MES 4  

MES 5  

MES 6  

MES 7  

MES 8  

MES 9  

MES 10  

MES 11  

MES 12  

TOTAL  

(*) Cada Empresa Constructora Vial que integre el Consorcio deberá presentar una planilla 

según este modelo de formulario. 



 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA:  

CAMINO:  

PARTIDO:  

LONGITUD: 

 

 

FORMULARIO 2 

REQUISITOS EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES 

A.REQUISITOS TECNICOS (*) 

 DENOMINACIÓN 
DE LA 
EMPRESA 

MEZCLA ASFALTICA 
TOTAL (TN) 

 (a) (b) 

1   

2   

3   

4   

5   

 TOTAL  

 

(*) Los datos a consignar en las columnas corresponderán a los totales indicados en el 

FORMULARIO 1 – A.REQUISITOS TECNICOS, confeccionado por cada Empresa 

Constructora participante en el Consorcio. 

B. FACTURACIÓN 12 MESES CONSECUTIVOS (**) 

 DENOMINACION DE LA 
EMPRESA 

FACTURACION 12 MESES 
CONSECUTIVOS 

($) 

 (a) (b) 

1   

2   

3   

4   

5   

 



 
 
 

(**) Los datos a consignar en la columna (b) corresponderán a los valores indicados en el 

FORMULARIO 2 – B.FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS, confeccionado por 

cada Empresa Constructora participante en el Consorcio. 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

 

OBRA: 

CAMINO: 

PARTIDO: 

LONGITUD: 

 

 

FORMULARIO 3 

REQUISITOS ECONOMICO – FINACIEROS DE LOS INTEGRANTES DEL 

CONSORCIO. INDICES ECONOMICO-FINANCIEROS 

1. DATOS  

 

 DENOMINACION 
DE LA EMPRESA 

ACTIVO 
TOTAL 

($) 

PASIVO 
TOTAL 

($) 

ACTIVO 
CORRIENTE 

($) 

PASIVO 
CORRIENTE 

($) 

PATRIMONIO 
NETO 

($) 

 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2. CALCULO INDICES ECONOMICO - FINANCIEROS  

 

  
 
 

DENOMINACION 
DE LA EMPRESA 

 
 

PARTICIPACION 
EN EL 

CONSORCIO 

PASIVO 
TOTAL 

($) 

ACTIVO 
CORRIENTE 

($) 

PASIVO 
CORRIENTE 

($) 

  (%) TOTAL  
($) 

TOTAL  
($) 

TOTAL  
($) 

 (a) (b) (c) (d)  

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

PLANILLA III.10 
             

    EMPRESA: 

EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA DETALLO EN LA PRESENTE LAS OBRAS 

CONTRATADAS 

Y/O EN EJECUCIÓN, TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS, EN TODO EL PAÍS                                   

FECHA: 

 

DETALLE DE  LAS OBRAS FECHAS IMPORTE (en pesos) 

PARA 

USO 

INTER

NO 

DESIGNA

CIÓN Y 

UBICACIO

N 

ESPEC. 

AFECT

ADA 

ACORD

E A 

CONTR

ATO 

COMITE

NTE 

LICITAC

IÓN 

CONTR

ATO 

INIC

IO 

PLA

ZO 

FINALIZA

CION 

CONTRAT

ADO 

EJECUT

ADO 

A 

EJECU

TAR 

            

       TOTALES $ $ $  

 

NOTA: a partir de la fecha indicada por la empresa, la presente 

Tiene una validez de diez (10) días corridos para solicitudes de      

    % Rama I. 

Certificados de Capacidad.          

    % Rama II, III, IV  

 

En caso de UTE declarar solamente el porcentaje de participación de la empresa, 

Aclarándolo en nota al pie.                                                                                                          

% TOTAL                                                                                                                                                                                                        



 
 
 

 
NO DECLARAR MAS DE SEIS (6) OBRAS POR PÁGINA 

   

       

......................................................................   ........................................................... 

      Firma y Sello del Director Técnico    Firma y Sello de Empresa 

      

             

    Página................de..............      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANEXO I 

  

COMPROMISO DE INTEGRIDAD 

 

Por la presente, EL OFERENTE, representada en este acto por el Sr. ……………… en su carácter de 

Promotor y representante de la empresa ……………………, declaramos y garantizamos que ni 

nosotros ni nadie de nuestra empresa, incluidos sus directores, empleados, subcontratistas, en su 

caso, actuando en nuestro nombre con la debida autoridad o con nuestro conocimiento o 

consentimiento, o facilitados por nosotros, ha incurrido o incurrirá en ninguna Práctica Prohibida (como 

se define más adelante) en conexión con el procedimiento de contratación y/o ejecución de Obra 

Pública y nos comprometemos a informarle cualquier caso de Práctica Prohibida que llegara a nuestro 

conocimiento en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra organización que esté encargada 

de velar por el cumplimiento de este Compromiso, o que esté involucrada con el proceso de 

contratación o en caso de resultar adjudicataria participe de la etapa de ejecución contractual. 

Si (i) nosotros, o cualesquiera de dichos directores, empleados, agentes o socios de empresas 

conjuntas, en su caso, actuando en tal calidad, hubiéramos sido declarados culpables por cualquier 

juzgado o tribunal de cualquier delito que entrañe una Práctica Prohibida en conexión con cualquier 

proceso de licitación o ejecución de obras o suministro de bienes o servicios durante los cinco años 

inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso, o (ii) cualquiera de dichos directores, 

empleados, agentes o un representante de un socio de una empresa conjunta, en su caso, hubiera  

sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo por el motivo de estar implicado en cualquier 

Práctica Prohibida, nos comprometemos a aportar los detalles de tal condena, despido o cese, así 

como notificar las medidas adoptadas para mitigar las prácticas prohibidas.  

Si la DVBA detectara que nosotros nos encontráramos inmersos en alguna de estas 

situaciones ya sea en etapa licitatoria o de ejecución contractual, podrá comunicarlo a la 

Oficina de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos 

Aires para su conocimiento y fines que estime corresponder.  Asimismo y  a idénticos fines,  

nos comprometemos a notificar fehacientemente la DVBA, cualquier modificación que se 

suscite en este sentido, durante todo el periodo que dure el proceso licitatorio, o de ejecución 

del contrato en caso de resultar adjudicatario. 

 



 
 
 
Asimismo, nos comprometemos a nombrar y mantener en su cargo todo el tiempo que dure el proceso 

de licitación y, si nuestra oferta es la adjudicataria del contrato, durante todo el período de vigencia del 

Contrato, a un ejecutivo o persona con cargo jerárquico dentro de la empresa, que será una persona 

razonablemente satisfactoria para ustedes y a la que ustedes tendrán acceso pleno e inmediato, que 

tendrá asignado el deber, y poseerá las facultades necesarias, para velar por el cumplimiento de este 

compromiso. ………………, en su carácter de ejecutivo responsable de ………. en los términos de la 

presente, suscribe al pie del documento asumiendo el compromiso que del presente se desprende, 

acompañando los antecedentes necesarios. 

 

A efectos de este Compromiso, se definen como Prácticas Prohibidas las siguientes: 

 Práctica Corrupta es ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa 

de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o de terceros. 

 Práctica Fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida una falsedad, que deliberada o 

temerariamente engañe o trate de engañar a terceros para obtener una ventaja financiera o de 

otro tipo, o para eludir una obligación. 

 Práctica Coercitiva es perjudicar o causar un daño, o amenazar con perjudicar o causar un 

daño, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de cualquier persona para 

influir indebidamente en sus acciones. 

 Práctica Colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado para lograr un objetivo 

indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros. 

 Práctica Obstruccionista es (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente pruebas 

sustanciales en una investigación; y/o amenazar, acosar o intimidar a terceros para evitar que 

revelen lo que saben sobre asuntos pertinentes para una investigación o que sigan adelante 

con una investigación, o (b) actos deliberados para impedir sustancialmente el ejercicio de los 

derechos contractuales de la DVBA o acceso a la información o de los derechos que cualquier 

autoridad bancaria, reguladora o supervisora u otro organismo equivalente. 

 

Las presentes se indican a simple carácter enunciativo y sin perjuicio de los delitos contra la 

administración pública establecidos en el Código Penal de la Nación Argentina y/o aquellos 

enunciados en el artículo 1 de la ley 27401.  

 

 



 
 
 

ANEXO II 

 

DECLARACION JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD 

 

………………………………………………….., representada en este acto por…………… (DNI 

N°………………), en carácter de apoderado/representante legal, con facultades suficientes 

para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO poseer un Programa de Integridad consistente 

en un conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la 

integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir prácticas prohibidas.  

 

 

 



 
 
 

2-Memoria Descriptiva 

 

 

  



 
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

 

El presente proyecto se refiere a las obras de: 

REHABILITACION Y CONSERVACION DE CALZADA ASFALTICA 

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO 

PAVIMENTO DE HORMIGÓN H30 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL 

A ejecutarse en el Partido de TANDIL. 

Las obras están emplazadas en zonas de características urbanas de uso residencial, comercial 
y servicios las que son transitadas diariamente por un importante volumen de tránsito, conformado 
tanto por vehículos livianos como pesados, por lo que con estas obras se lograrán una serie de 
beneficios que impactarán tanto a nivel local como a nivel regional, a saber: 

- Mejoramiento de la transitabilidad y la serviciabilidad: desde el punto de vista de la percepción 
del usuario impactará positivamente respecto de  la estética del camino brindando mayor 
seguridad y confort. 

- Aumento de la seguridad vial: por tratarse de una repavimentación total de la capa de 
rodamiento y por el mejoramiento de la señalización vertical y horizontal. 

Esta puesta en valor de los caminos impacta positivamente, en forma directa e inmediata, en 
la calidad de vida de la comunidad toda: lugareños y foráneos. Serán los frentistas y residentes de la 
zona de influencia los beneficiados directos junto con todos aquellos que se encuentran en la zona de 
influencia.  

Desde el punto de vista de los costos operativos del transporte los beneficios serán inmediatos 
redundando en una mejora en los costos de recorrido: tiempos de viaje, consumos de combustible, 
costos de mantenimiento. 

 

INTERVENCIÓN: 

Las calles urbanas y sub-urbanas a intervenir son las que se detallan en el plano y las planillas adjuntas 

que forman parte del presente Pliego. 

REHABILITACION Y CONSERVACION DE CALZADA ASFALTICA Y PAVIMENTO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO. 

Se han considerado los trabajos con las siguientes estructuras: 

Para calles urbanas (ver planilla de repavimentación adjunta): 



 
 
 

 Fresado de pavimento asfáltico existente en 0,06m de espesor. 

 Bacheo superficial y profundo. 

 Riego de liga con EB1 a razón de 0,6lts/m2. 

 Carpeta de concreto asfáltico CAC-D19 con CA-30 en 0,06m de espesor. 

 

Para Av. Saavedra Lamas (entre Av. Don Bosco y Lopez de Osornio): 

Para una longitud total de tramo de 830 m. 

 Fresado de pavimento asfáltico existente en 0,06m de espesor. 

 Bacheo superficial y profundo. 

 Riego de liga con EB1 a razón de 0,6lts/m2. 

 Capa de arena-asfalto AM en 0,025m de espesor 

 Carpeta de concreto asfáltico CAC-D19 con CA-30 en 0,05m de espesor. 

Asimismo, se ha considerado para esta Avenida la reconstrucción de cordones. 

Los mismos trabajos descriptos anteriormente, se aplicarán para la repavimentación de la rotonda 

ubicada en la intersección de las Avdas. Saavedra Lamas y Don Bosco. 

Para la Av. Don Bosco (entre Av. Saavedra Lamas y acceso Country Valle de Tandil): 

Para una longitud total de tramo de 3.500 m: 

 Fresado de pavimento asfáltico existente en 0,06m de espesor (sólo en el tramo 

correspondiente a la rotonda, donde existe cordón). 

 Bacheo superficial y profundo. 

 Riego de liga con EB1 a razón de 0,6lts/m2. 

 Capa de arena-asfalto AM en 0,025m de espesor. 

 Carpeta de concreto asfáltico CAC-D19 con CA-30 en 0,05m de espesor. 

 

En esta Avenida se ha considerado también la pavimentación de banquinas con la ejecución de los 

siguientes trabajos, en una longitud total de 3.500 m para ambas banquinas: 

 Limpieza de terreno, apertura de caja, desmonte y/o relleno y compactación de la subrasante 

perfilada en 0,20m de espesor. 

 Base de Hormigón pobre H-8 en 0,12m de espesor. 

 Riego de liga con EB1 a razón de 0,6lts/m2. 

 Capa de arena-asfalto AM en 0,025m de espesor. 

 Colocación de geogrilla tipo Hatelic. 

 Carpeta de concreto asfáltico CAC-D19 con CA-30 en 0,05m de espesor. 

Asimismo, se deberá considerar la reconformación de ambas banquinas con provisión de suelo en 

1,50m de ancho cada una. 

 

PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-30 

Se han considerado los trabajos de pavimentación con calzada de hormigón simple en las calles 

urbanas detalladas en planilla adjunta al presente legajo. 



 
 
 
Para los mismos se adoptó la siguiente estructura: 

 Limpieza de terreno, apertura de caja, desmonte y/o relleno y compactación de la subrasante 

perfilada en 0,20m de espesor. 

 Base de Hormigón pobre H-8 en 0,12m de espesor. 

 Pavimento de hormigón simple H-30 en 0,18m de espesor con cordones integrales. 

 Pavimento de hormigón simple H-30 en 0,18m de espesor sin cordones integrales. 

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL 

En este caso se ha tenido en cuenta la Señalización Horizontal y Vertical, de 
acuerdo al “Sistema de Señalamiento Vial Uniforme”, Anexo “L”, Artículo 22, Ley Nacional de Tránsito 
24.449, a la cual adhirió la Provincia de Buenos Aires a través de la ley 13.927.  

 
El Señalamiento Horizontal, se realizará marcando sobre el pavimento en color 

blanco: líneas continuas demarcatorias de bordes de calzada H.3.2, líneas discontinuas H.2.4, H.2.5, 
flechas direccionales, símbolo de ceda el paso (H.12-H.12.a), inscripción H.10, cebrados, líneas 
reductoras de velocidad, y números de velocidad máxima. En color amarillo: línea H.1.2. 

La marcación se realizará con la aplicación de Pintura Termoplástica Reflectante 
de aplicación en caliente, y según corresponda en cada caso, por métodos de pulverización y extrusión, 
como así también en lo que respecta a anchos de líneas, disposición, ubicación y color, todo de 
acuerdo a especificaciones técnicas particulares. 

 
En todos los casos, el señalamiento horizontal estará de acuerdo a planos tipo y 

especificaciones técnicas respectivas. 
 
El Señalamiento Vertical estará de acuerdo a su clasificación y complementará 

y/o reemplazará al existente, según normas de señalamiento: señales de Prevención, Reglamentación, 
e Información, en tamaños, formas, colores, nomenclatura y formas de apoyo (un pie), de acuerdo a 
lo indicado en planos tipo y especificaciones técnicas particulares.   
Las cantidades necesarias, serán medidas de acuerdo al detalle de Cómputos Métricos. 
 
 

Por otra parte, se ha tenido en cuenta el mantenimiento de desvíos durante el 
período de ejecución de la presente obra. 
 

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 

El Plazo de Ejecución de los trabajos será de Ciento Ochenta (180) días corridos, contados a partir de 

la fecha del primer Acta de Replanteo 

PLAZO DE CONSERVACION DE LOS TRABAJOS: 

El Plazo de Conservación de los trabajos ejecutados en esta obra será de Trescientos Sesenta y cinco 

(365) días corridos, contados a partir de la firma del Acta de Recepción provisoria Total de la Obra. 

PRESUPUESTO OFICIAL: 

Importa el presente presupuesto oficial la suma de PESOS: CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOS CON 34/100 ($169.964.502,34). 



 
 
 
 

3-Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

    

ITEM DENOMINACION Unidad 

1 
REHABILITACION Y CONSERVACION DE CALZADA 

ASFALTICA 

1a Fresado de Pavimento Asfáltico Existente e = 0,06m m2 

1b Riego de Liga lts 

1c Estabilizado Granulométrico p/Bacheo Profundo   m2 

1d Mezcla Asfáltica para Bacheo  Tn 

1e Reconstrucción de cordones m 

1f Capa de arena asfalto AM (RT ≥60%) en 0,025m de espesor m2 

1g Colocación de Geogrilla Tipo Hatelic m2 

2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO 

2a 
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y compactación de la 
sub-rasante perfilada m3 

2b Reconformación de banquinas con provisión de suelo 
m 

2c Base de Hormigón pobre H-8 e =  0,12m 
m2 

2d Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,05m  
m2 

2e Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,06m  
m2 

3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN H30 

3a 
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y compactación de la 
sub-rasante perfilada m3 

3b Base de Hormigón pobre H-8 e =  0,12m 
m2 

3c Pavimento de hormigón H30 en 0,18m de espesor con cordón integral 
m2 

3d Pavimento de hormigón H30 en 0,18m de espesor sin cordón integral 
m2 

4 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL 



 
 
 

4a Señalamiento horizontal con pintura termoplástica (método de pulverización) 
m2 

4b Señalamiento horizontal por extrusión e=3mm 
m2 

4c Señalamiento vertical con placa metálica sobre 1 pie 
U 

5 
COMPLEMENTOS VARIOS 

5a Mantenimiento de Desvíos  mes 

5b Limpieza final de Obra 
Gl 

5c Local de inspección, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio 
mes 

5d Movilización de obra 
Gl 

5e Plan de Gestión Ambiental 
Gl 

5f Honorarios Profesionales 
Gl 

  



 
 
 

ITEM 1: REHABILITACIÓN Y COSERVACIÓN DE CALZADA ASFÁLTICA 

 

ITEM Nº 1a:              FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE (e=0,06m). 

Este trabajo consiste en la remoción superficial mediante el fresado del pavimento bituminoso 

existente, en una capa de un espesor medio de seis centímetros (6cm) en todo el ancho del pavimento, 

entre las progresivas indicadas en los Cómputos Métricos. 

Los materiales provenientes del fresado y de los bacheos deberán ser cargados, transportado 

y depositado en los lugares que indique la inspección, para ser utilizados en la conformación de las 

banquinas. 

La superficie de calzada que quede expuesta al tránsito después de la remoción del pavimento, 

deberá ser liberada de materiales sueltos, por barrido y/o soplado. 

Método de Trabajo: La remoción del pavimento bituminoso deberá ejecutarse a temperatura 

ambiente, por la acción del fresado con equipos ambuloperantes, debiendo reducirse el  número de 

pasadas del mismo, tanto como sea posible, a fin de minimizar las perturbaciones para el normal 

desarrollo del tránsito. 

La acción de fresado no deberá implicar el impacto de martillos, uso de solventes, altas 

temperaturas o ablandadores que puedan afectar las características y propiedades de los agregados 

y del asfalto existente. 

En los casos en que la calzada por efecto del fresado quede por debajo del nivel de banquina, 

el contratista deberá asegurar la realización de sangrías o drenes que imposibiliten la acumulación de 

agua sobre el camino. 

Cualquiera que fuere el sistema a utilizar por el Contratista, para ejecutar este trabajo, el mismo 

no deberá producir perturbaciones ni daños a objetos, estructuras y plantas que se encuentren 

próximos a la zona donde acciona el o los equipos. Tampoco deberá afectar la estructura del pavimento 

subyacente ni a las obras de arte aledañas. Quedando bajo exclusiva cuenta del contratista la 

reparación por cualquier daño y/o perturbaciones a estructuras u objetos afectados por trabajos. 

Deberá señalizarse al área de operación, manteniendo el tránsito sobre una de las trochas. La 

Inspección podrá exigir la modificación y/o incremento de las señales y/o medidas adoptadas. 

Equipos: El contratista deberá contar por lo menos con un equipo de fresado en frió, cuya 

potencia y capacidad productiva asegure la ejecución de los trabajos dentro de las exigencias 

especificadas precedentemente. 

Cuando el equipo no esté dotado de un elemento cargador del material extraído del pavimento 

existente, deberá incorporarse al módulo productivo un cargador frontal sobre neumáticos de 

capacidad de carga apropiada, no permitiéndose la acumulación del material o formación de 

montículos en la zona de tránsito o sobre las banquinas. 

Medición y forma de pago: Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de fresado efectivamente 

realizado, en el espesor medio de 0.06 metros (6 cm), estando incluido en dicho precio, la carga, 

transporte y descarga de los materiales removidos hasta los lugares que la Inspección indique 

(distancia máxima de 10 km), la limpieza de calzada, la señalización y todo tarea que resulte necesaria 

para la correcta ejecución de los trabajos. 



 
 
 
ITEM Nº 1b:                                             RIEGO DE LIGA 

 

La aplicación del riego de liga con asfalto diluido tipo E.R.1 (R.C.1) se aplicará previa a la 

ejecución de la carpeta de concreto asfáltico. 

Los materiales mencionados deberán cumplir con lo requerido en el Capítulo IV: PAVIMENTOS 

(Sección 1) del P.U.E.T.G. 2014, que forman parte de la documentación de este pliego de obra. 

La Inspección aprobará por escrito la sección a cubrir mediante riego de liga e imprimación, y 

fijará, también por escrito, la cantidad y la temperatura de aplicación del material, los cuales deberán 

establecerse dentro de los límites especificados. Para obtener una correcta alineación, se tenderá un 

cordón de tierra o una delgada soga, o se adoptará cualquier otro procedimiento que sea aprobado 

por la inspección. En los lugares donde comience y termine cada riego, deberá cubrirse, mediante 

chapas u hojas  de papel, todo el ancho de la superficie a regar, de modo que la aplicación del material 

bituminoso sobre el camino inicie y finalice cuando la velocidad del distribuidor sea la necesaria para 

obtener el riego unitario previsto. No se permitirá la iniciación de ningún riego sin verificar antes la 

uniformidad y el buen funcionamiento de los picos de las barras de distribución, tampoco se permitirá 

que se agote completamente el tanque del distribuidor al final del riego, para evitar irregularidades en 

el volumen distribuido por unidad de superficie. El contratista deberá recubrir con lonas, papel, chapas, 

etc.; toda parte de la obra que pueda ser perjudicada con el material bituminoso durante su aplicación 

y será responsable de todo daño intencional o accidental que causen sus operarios en las obras de 

arte; si, a juicio de la Inspección, esos daños son imputables al personal encargado de los trabajos, la 

reparación, limpieza y repintado necesarios serán por cuenta del contratista. 

El riego de liga será de 0.5 a 0.8 litros por metro cuadrado y el riego de imprimación será de 1 

litro por metro cuadrado. 

El material bituminoso aplicado deberá desarrollar sus propiedades ligantes antes de proceder 

a la distribución de la mezcla. Los riegos de liga se ejecutarán con suficiente anticipación para que no 

se interrumpan los trabajos subsiguientes, pero se cuidará que la superficie regada permanezca en 

buenas condiciones hasta el momento de ejecutar la capa de mezcla, impidiéndose a tal fin la 

circulación de vehículos sobre aquellas. En caso contrario, el contratista efectuará un nuevo riego a su 

exclusivo costo. Todas las áreas en contacto con la mezcla bituminosa, tales como cordones, bordes, 

guardarruedas u otros tipos de pavimento, deberán pintarse con el material bituminoso para riego de 

liga. 

            Cuando la inspección considere que pueda efectuarse una capa bituminosa inmediatamente 

después de construida la anterior, o sobre una base o sub-base imprimada, esta podrá ordenar la 

eliminación del riego de liga previsto, sin que por ello el contratista tenga derecho a reclamo alguno. 

 

Medición y forma de pago: la medición se realizará en litros (lts) y el pago corresponderá a la 

provisión de la totalidad de los materiales, elaboración, su transporte, distribución, terminación, 

equipos, mano de obra, y todo otro elemento o insumo necesario para la correcta y completa ejecución 

del ítem. 

 

 



 
 
 
ITEM Nº 1c:             ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICO PARA BACHEO PROFUNDO. 

Descripción 

Estos trabajos consisten en la sustitución del material defectuoso que conforman el apoyo de 
las capas de concreto asfáltico. Por eso una vez definidas las zonas a reparar y retiradas las capas 
asfálticas se extraerá el material subyacente en el espesor necesario hasta arribar a planos de apoyo 
adecuados, los que serán establecidos por la Inspección de Obra. 

Posteriormente se rellenará con una capa de estabilizado granulométrico de 0.20m de espesor 
compactado, esta capa estará constituida por una mezcla íntima y homogénea de material proveniente 
del fresado de las capas asfálticas existentes, suelo seleccionado, material pétreo corrector y como 
ligante hidráulico se utilizará cemento Portland. 

Se ejecutará en un todo de acuerdo al Capítulo III: Bases y Sub Bases, Sección 5: Construcción 
de Base de Estabilizado Granular con Material Reciclado del Pavimento Existente, Suelo Seleccionado 
y Material Corrector: Ligante Hidráulico y/o Agregado Pétreo Virgen del P.U.E.T.G. con las 
modificaciones y/o ampliaciones introducidas por las presentes Especificaciones Técnicas 
Particulares. 

Materiales y Composición de la Mezcla 

a) Material Recuperado: se define como material recuperado al proveniente del fresado de las 
capas asfálticas. 

b) Suelo Seleccionado: Este material será provisto por el contratista y cumplirá con lo establecido 
en el Pliego Unico de Especificaciones, y deberá cumplir con las siguientes características: 

Límite Líquido máximo: 40 % 

Índice Plástico máximo: 10 % 

c) Agregado Pétreo Corrector: Este material se agregará, en caso en que se deba efectuar la 
corrección de la curva granulométrica a efectos de encuadrar la mezcla dentro de los límites previstos, 
y/o cuando el volumen de material pétreo recuperado no sea suficiente a fin de cumplimentar los 
requerimientos solicitados en la presente. 

Estará formado por una mezcla de agregados pétreos, cuyo tamaño dependerá de la fracción 

que se deba corregir, proveniente de la trituración de rocas sanas. 

El ensayo de durabilidad por ataque de sulfato de sodio (Norma IRAM 1225) luego de cinco 

(5) ciclos deberá acusar una pérdida máxima del doce por ciento (12%). 

No se admitirá ningún porcentaje de agregado con minerales en descomposición. 

El desgaste de Los Angeles será inferior a 50%. 

d) Cemento: Será Cemento Portland Compuesto (IRAM 50000). La inspección exigirá la hoja de 
características del Cemento que se vaya a utilizar en el que deberán figurar la naturaleza y proporción 
nominal de sus componentes (verificando los límites establecidos por las normas citadas); de tal modo 
que dichas características se mantengan a lo largo de toda la obra. 

En ningún caso se aceptarán cementos que presenten indicios evidentes de fragüe. 

Se arbitrarán todos los medios necesarios a fin de evitar que el conglomerante, durante su 

acopio, esté en contacto con la humedad. 

El Cemento a utilizar deberá cumplir el siguiente requisito de fineza: 

Máxima permisible en tamiz Nº50:   0.5 % 



 
 
 

Máxima permisible en tamiz Nº80:   5.0 % 

Máxima permisible en tamiz Nº200: 15.0 % 

El porcentaje de cemento, referido al peso seco de la totalidad de los áridos no podrá ser inferior 

al 4%. 

e) Agua: El agua utilizada para la ejecución no deberá contener sustancias perjudiciales para el 
cemento, pudiendo emplearse agua potable en todos los casos. 
f) Composición de la Mezcla: 

Material Recuperado y Agregado Pétreo Corrector: 80% 
Suelo Seleccionado:  20 %. 

C.P.C. (Cemento Portland Compuesto): 4 % 

 

Siendo estos porcentajes de carácter de indicativo, debiendo ajustarse los mismos de manera que 

cumplan con las siguientes características: 

 

Referente a la Granulometría 

 

TAMIZ DE APERTURA CUADRADA PORCENTAJE QUE PASA 

Tamiz         1”:      25 mm 100 

Tamiz        ¾”:      19 mm 70 – 100 

Tamiz      3/8”:      9.5 mm 50 – 80 

Tamiz     Nº 4:      4.8 mm 35 – 65 

Tamiz    Nº10:         2 mm 25 – 50 

Tamiz   Nº 40:     420 micrones 15 – 30 

Tamiz  Nº200:      74 micrones 5 - 15 

 

RELACIÓN DE FINOS:   % pasa Tamiz Nº200 / % pasa Tamiz Nº40 = 0.50 a 0.70 

g) Valor soporte: Con la fracción de la mezcla que pasa el tamiz de 19mm. (3/4”), con la corrección 
granulométrica que corresponda y sin la incorporación del cemento, sometida a ensayo de Valor 
Soporte California, realizado sobre probetas moldeadas con el P.U.V.S. máximo y la humedad óptima 
correspondiente a la energía de compactación del Proctor Modificado luego de cuatro (4) días de 
embebida, se deberá obtener un Valor Soporte California mayor o igual al sesenta por ciento: VS>60%, 
valor obtenido como promedio de las dos primeras penetraciones sobre el estado que haya arrojado 
los menores valores (sin embeber o embebido) y sobre dos probetas de resultados concordantes. 

h) Resistencia: El porcentaje de cemento referido al P.U.V.S. del suelo será tal que la mezcla 
resultante alcance una resistencia a la compresión inconfinada > a 35 kg/cm2, y 50 Kg/cm2 a los 7 días 
según el método operativo para dosificación de uso corriente en esta Dirección 



 
 
 
Toda modificación de la mezcla que conlleve a obtener la resistencia y/o los parámetros 

granulométricos descriptos en la presente especificación con agregado de material corrector será a 

cuenta del Contratista, no teniendo reconocimiento directo de pago. 

Ejecución  

Una vez definido el sector a sanear y retirado la totalidad de los materiales a reemplazar los mismos 

deberán acopiar en los sitios establecidos por la Inspección de la Obra. 

A continuación se colocará el material para base a fin de obtener el espesor a reponer. Previo 

a la distribución y compactación de la mezcla deberá verificarse que la superficie de asiento sea 

uniforme, plana y no presente irregularidades ni zonas débiles. Asimismo se deberá verificar el estado 

de la base de asiento del estabilizado, exigiéndose para esta capa un valor soporte mínimo de 40%. 

En el caso que esta no resulte apta o su ancho sea insuficiente deberá procesarse su mejoramiento 

en un espesor mínimo de 0,20m, efectuando el escarificado del material existente y eventual agregado 

de Cal Util Vial, en el porcentaje necesario o en su defecto reemplazando dicho material, a fin de 

cumplir la exigencia establecida. En todos los casos se exigirá que la compactación sea igual al 100% 

de la correspondiente al P.U.V.S. de la mezcla determinado en laboratorio para la humedad óptima de 

la mezcla a compactar. 

La preparación de la mezcla podrá efectuarse en planta o en el camino, siempre y cuando se 

asegure su homogenización. En aquellos lugares en que por sus dimensiones no pueda usarse equipo 

mecánico, la Inspección de la Obra podrá permitir la utilización de equipos manuales vibrantes. 

La superficie resultante enrasará perfectamente con el nivel de apoyo necesario para la mezcla 

de concreto asfáltico. Si el saneamiento coincide con el borde de la calzada el ancho de las capas 

deberá ejecutarse con un sobre ancho de 0,30m. 

El procedimiento constructivo deberá asegurar una mezcla uniforme y homogénea de los 

materiales y la dosificación adecuada de los mismos. Asimismo, para la ejecución de la capa asfáltica 

superior se deberá prevenir el uso de equipo vibrante de compactación de modo de no dañar la base 

estabilizada. 

 

Medición y forma de pago: El presente ítem se medirá y pagará por metros cuadrados (m²), de 

estabilizado granulométrico para bacheo en 0,20m de espesor colocado estando incluido en su precio 

los siguiente: provisión, carga, transporte, descarga y acopio del material pétreo corrector, los suelos, 

cal y cemento, distribución y mezcla de los materiales, derecho de extracción, provisión, bombeo, 

preparación de la base de asiento, transporte y distribución del agua, humedecimiento, perfilado y 

compactación, curado (incluida la provisión de materiales), corrección de los defectos constructivos, 

acondicionamiento, señalización y conservación de los desvíos, riego con agua de los desvíos y 

banquinas durante la construcción de las obras y por todo otro trabajo, equipos, herramientas 

necesarias y cualquier otro gasto necesario para la ejecución y conservación de los trabajos 

especificados no pagado en otro ítem del contrato. 

NOTA: se deja aclarado que las etapas de reposición de las capas asfálticas a ejecutar sobre los 

trabajos descriptos hasta enrasar la superficie de rodamiento, están incluidos en el ítem “Mezcla 

Asfáltica para Bacheo” contemplándose en el mismo las especificaciones técnicas a satisfacer, sistema 

de medición y forma de pago. 



 
 
 
ITEM Nº 1d:                               MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO. 

Descripción 

Estos trabajos consisten en la remoción y extracción de las capas asfálticas existentes 

deterioradas que serán delimitadas superficialmente por la Inspección de la Obra, debiendo 

posteriormente reemplazar el material extraído por mezcla de concreto asfáltico en caliente que debe 

responder técnicamente a las pautas de calidad establecidas en el Capítulo IV: Pavimentos, Sección 

1: Mezcla de concreto asfáltico en caliente para carpeta y/o base granular asfáltica del P.U.E.T.G… 

Ejecución 

Previo a la ejecución de las capas asfálticas y con la suficiente antelación, deberá efectuarse 

la reparación de los baches existentes en la superficie de rodamiento actual, procediendo de la 

siguiente manera: 

En los lugares que indique la Inspección de la Obra, se precederá a demoler y extraer el material 

deteriorado existente, profundizándose la excavación tanto como sea necesario para lograr una 

superficie de asiento que a juicio de la Inspección se encuentre en buen estado y permita la colocación 

de la/s capa/s de material para bacheo. Siempre se deberá cuidar que la excavación presente forma 

de recuadro y bordes verticales. 

Se deberá efectuar la limpieza con soplete de la zona del bache luego de extraído el material 

defectuoso y ejecutar el riego de la superficie en E.R.1 o Emulsión Bituminosa de rotura rápida, este 

riego de liga deberá ser en cantidad tal que asegure su función como así también el perfecto llenado 

de los bordes. El llenado del bache deberá realizarse en el mismo dia de la apertura del bache, salvo 

en aquellos casos en que la Inspección debido a la humedad de la base, aconseje su oreado. 

En aquellos casos en que la profundidad de excavación no supere los 0,10m la tarea de 

apertura y retiro del material se deberá ejecutar en forma conjunta con una fresadora de pavimentos 

en frio que tendrá una cinta transportadora con el objeto de cargar el material removido sobre camión. 

La profundidad y ancho del fresado serán los mínimos necesarios para eliminar el material deteriorado. 

El material extraído será retirado y depositado en los lugares que fije la Inspección. Cuando la 

profundidad de excavación exceda el límite fijado, deberá reconstruirse la base existente con un 

estabilizador granular de 0,20m de espesor y completándose por último el bacheo con mezcla asfáltica 

en un espesor de 0,13m, incluyéndose el costo de reconstrucción de la base y la provisión de 

materiales para tal fin, dentro del precio del ítem correspondiente a Estabilizado Granulométrico para 

Bacheo. 

La zona reparada se librará al tránsito una vez terminados los trabajos de compactación y 

después de transcurrir el tiempo necesario para que no se observe adherencia de los rodados a la 

mezcla y el tránsito pueda circular en condiciones seguras. 

 

Medición y Forma de Pago: este ítem se medirá y pagará por tonelada (tn), de material asfáltico 

efectivamente colocado y compactado en el bache; incluyendo su precio la demolición, extracción, 

retiro y transporte del material deteriorado, mano de obra, materiales y equipos necesarios para la 

ejecución, transporte y colocación de la mezcla asfáltica, ejecución de riego de liga, y toda otra tarea 

conducente a la realización del ítem.   

 



 
 
 
ITEM Nº 1e:                           RECONSTRUCCIÓN  DE CORDONES 

Se construirán y/o repararán los cordones de hormigón, en los lugares indicados en los planos 

correspondientes y/o en donde la Inspección de Obra lo crea necesario. 

La calidad del hormigón se medirá por su resistencia a compresión que se fija en 320Kg/cm² a 

los 28 (veintiocho) días de edad, medida sobre probeta cilíndrica, relación de esbeltez igual a 2. 

Las juntas de contracción se harán cada 4.50m. Se cuidará que el escurrimiento de las aguas 

pluviales se efectúe eficientemente  hacia las zonas bajas. 

Se seguirán en cuanto a métodos constructivos, materiales, controles y tolerancias, todos los 

conceptos contemplados en las Especificación Técnicas Complementarias Del P.U.E. para la 

Construcción de Cordón Cuneta y/o Cunetas De Hormigón Simple, que forma parte del presente pliego. 

 

Medición y forma de pago: 

Este ítem se medirá y pagará por metro lineal (m) y al precio establecido de contrato. Están incluidas 

todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ITEM N° 1f:        CAPA DE ARENA ASFÁLTO AM (RT≥60%) EN 0.025 m DE ESPESOR.  
  

DESCRIPCIÓN 

Se construirá este Ítem de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Especificaciones 

Generales, Cap. IV, Sec. 1, con las ampliaciones y modificaciones que se establecen en las 

Especificaciones Técnicas Complementarias que forman parte del presente pliego, como adaptación 

de CAC-D para espesores de partículas mayores, en la cual se limitó el tamaño máximo de partícula 

a 9 mm, por razones de espesor Y EL USO DE ADITIVOS POLIMERICOS Y/O CAUCHO 

MEJORADORES DE ASFALTOS 

Este trabajo consiste en la construcción de una capa de niveladora de concreto asfáltico en 

caliente denso CAC-D, en 0.020 m de espesor sobre el pavimento existente previamente bacheado, 

en los anchos y lugares indicados en los cómputos métricos, a fin de instalar sobre la misma una 

Geogrilla de refuerzo y antirreflejo de fisuras. 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida y de pago de este Ítem será el metro cuadrado (m²) de capa niveladora 

de concreto asfáltico denso, colocada y compactada en el camino. En el precio de este ítem está 

incluido la provisión de materiales en obra, ejecución de la mezcla, distribución, compactación, mano 

de obra, carga y transporte hasta el lugar de colocación, descarga, distribución, compactación y toda 

otra tarea necesaria para la correcta ejecución de la capa niveladora. Se deja expresa constancia que 

de ser necesario la colocación de sobre espesores en la capa de concreto asfáltico para compensar la 

falta de los mismos, éstos no recibirán pago alguno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ITEM N° 1g:                 COLOCACIÓN DE GEOGRILLA TIPO HATELIC 

Definición de grilla: 

Material flexible de malla abierta, apto para ser utilizado en repavimentaciones de pavimentos 

bituminoso, con el control de la propagación de fisuras reflejas, constituido por filamentos tejidos de 

poliéster entrelazados ortogonalmente y recubiertos con material bituminoso unidos a un geotextil 

ultraliviano no tejido perforado para la mejora de adhesividad impregnado también en asfalto. Cuentan 

con una elevada resistencia a la tracción, baja susceptibilidad a la fluencia, y su módulo de elasticidad 

que resulta compatible con el del asfalto. 

 

Propiedades de la grilla: 

PROPIEDADES VALOR NORMA 

Resistencia mínima a la tracción en cualquier 
dirección 

50 KN/m IRAM 78012 / 
ISO 10319 

Alargamiento máximo a la rotura en cualquier 
dirección 

Max 12 % IRAM 78012 / 
ISO 10319 

Resistencia al 3% de deformación Min 12% IRAM 78012 / 
ISO 10319 

Peso unitario mínimo Min 260 g/m2 IRAM 78002 
ISO 9864 

Resistencia Térmica 
Hasta 190 °C 

Contenido Bituminoso del revestimiento  >60% 

Geotextil no tejido vinculación con grilla Tejido entrelazado 

Gramaje de geotextil no tejido Min 18 g/m2 

Abertura mínima de malla Min 35 mm 

Resistencia a hidrocarburos Elevada 

 

Descripción: 

Este trabajo consiste en la colocación de una geogrilla, sobre la superficie asfáltica existente, previo 

acondicionamiento de la misma, con los correspondientes solapes longitudinales, riego de imprimación 

y extendido de la misma. 

 



 
 
 
Preparación de la superficie de apoyo: 

Las grietas mayores de 5 mm, se sellaran con un sellador asfaltico SA-30, con la incorporación de 

agregado inerte, según PUETG de la DVBA en su capítulo 5, sección 3: Sellado de juntas, grietas y 

fisuras. 

La inspección de obra, analizará e indicará la reparación de los desprendimientos superficiales 

existentes, según las siguientes premisas: se intervendrá las zonas donde se encuentre los mismos 

(ausencia de mezcla asfáltica) y se  reemplazará por otra mezcla asfáltica en toda el área deteriorada. 

Imprimación:  

Una vez preparada la superficie, se deberá proceder a la imprimación con emulsión asfáltica con una 

tasa mínima de 0.60 litros/m2. Este último valor se deberá ajustar en obra, de acuerdo a la real textura 

de la superficie de apoyo. 

Colocación: 

Las grillas son provistas en bobinas. Para su correcta colocación, se deben desenrollar en su lugar 

definitivo (In Situ), por medios de equipos acordes a dicha tarea y que no presenten riesgo hacia la 

integridad del material. 

La extensión deberá realizarse de modo tal de evitar dobleces y/o arrugas, a medida que se extienda 

la geogrilla, se deberá ir cepillándola para mejorar la adhesividad de la misma al riego de liga. 

En casos donde se produzcan  obstáculos o discontinuidades, se podrá realizar el recorte del material, 

con el posterior solape necesario. 

Se realizara el solape longitudinal en un ancho mínimo de 15 cm entre paños, si la superposición fuese 

mayor, se deberá proceder a un riego adicional con la tasa recomendada.  

 

Medición y forma de pago 

Los trabajos descriptos se medirán en m2 de geogrilla colocada. Esta tarea medida en la forma 

indicada se pagará al precio unitario del Item “Colocación de Geogrilla, limpieza e imprimación de la 

superficie con material bituminoso, provisión y colocación de la geogrilla, en las condiciones y  

precauciones expresadas, organización e implementación de desvíos, mano de obra, equipos y toda 

otra actividad o tareas que resulte necesaria para dejar el trabajo terminado y listo para la ejecución 

de la capa asfáltica superior, de acuerdo a las presentes especificaciones y con el visto bueno de la 

Inspección de Obra. 

 

 

 
 
 



 
 
 

ITEM 2:              PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO 

 
 
 
ITEM N° 2a:        LIMPIEZA DE TERRENO, APERTURA DE CAJA Y/O DESMONTE  
                       Y/O RELLENO Y  COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE PERFILADA 

La ejecución de este trabajo se realizará de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de 
Especificaciones Generales (PUETG 2014 Capítulo II) y a lo que modifiquen o complementen estas 
Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

Descripción. 

El movimiento de suelo comprenderá los trabajos que a continuación se detallan:  

a) La remoción, extracción y/o demolición, y transporte hasta una distancia máxima de 10.000 
metros (incluido carga y descarga) de obras existentes, tales como pavimentos, cordones, alcantarillas, 
caños, sumideros, veredas, etc. y toda obra u obstáculos que interfiera con la ejecución de los trabajos 
proyectados. 

b) La limpieza y preparación del terreno en el ancho que se indique en esta especificación o 
surja de los planos respectivos. Se incluye aquí la remoción de  arbustos, troncos, raíces, materiales 
de demolición, adoquines, ductos y todo otro elemento o material que pueda interferir con la ejecución 
de la obra, a fin de dejar el terreno limpio y libre para iniciar los trabajos. Comprende la apertura de la 
caja, en una profundidad de 50cm.  

c) Los trabajos manuales o mecánicos necesarios para la exacta ubicación de instalaciones 
subterráneas de servicios públicos o privados, y para la correcta y segura ejecución del movimiento de 
suelos en la proximidad de tales instalaciones.- 

 

Perfilado y compactación de la subrasante. 

Los suelos de la sub-rasante, debidamente perfilados, se compactarán de acuerdo a lo 
establecido en la sección 9 del PUETG. y de acuerdo a lo que establezca la inspección.- 

En el caso que la plasticidad de los suelos de la sub-rasante fuese excesiva, si la Inspección 
así lo aconsejara, se deberá mejorar con la incorporación de cal (En caso de aplicarse cal, no se 
realizará pago adicional por esta tarea y su costo se considerará incluido dentro del precio del ítem). 

 

Equipos de Compactación. 

El Contratista deberá proveer unidades del tipo rodillos, pata de cabra, neumática, vibratoria 
y/o cualquiera otro equipo que permita efectuar, en función de los suelos a utilizar, en forma 
satisfactoria las operaciones de compactación, como también deberá proveer equipos de riego a tal 
efecto. 

Dichos equipos mínimos deberán contar con la aprobación de la Inspección, sin perjuicio de los 
cambios que la misma pudiese ordenar en el caso de constatar  que no se adecúan a las necesidades 
o condiciones de la obra. 

En este ítem se incluyen todas la tareas y equipos necesarios para realizar la limpieza y 
desmalezado además de las tareas de cateo y retiro de todo obstáculo o interferencia de la zona de 
camino que no se encuentre itemizada, en un todo  de acuerdo a lo establecido al capítulo II del  Pliego 



 
 
 
Único de Especificaciones Técnicas Generales de DVBA, y en los anchos indicado en el Plano de 
Perfiles Tipo, además el presente ítem incluye  todos los trabajos de relevamiento y replanteo 
necesarios para la correcta ejecución de la obra. El precio unitario de contrato comprende la ejecución 
de: limpieza, replanteo,  transporte de del suelo sobrante hasta diez mil metros (10.000) incluido su 
carga y descarga, retiro de suelo no apto, excavación o el relleno, compactación de la subrasante, 
eventual saneamiento, mano de obra, tareas y elementos necesarios para la correcta realización de 
los trabajos. Todo material indebidamente excavado, en los anchos y profundidad o zonas no previstas 
en el proyecto o sin la debida autorización de la inspección, deberá ser repuesto por el contratista a su 
exclusiva cuenta y cargo, en las condiciones que la inspección indique. 

 

Medición y forma de pago: Este ítem se medirá y pagará por metro cúbico (m3) al precio 
establecido de contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ITEM N° 2b:    RECONFORMACIÓN DE BANQUINAS CON PROVISIÓN DE SUELO 

DESCRIPCION: 

Este trabajo consistirá en el reacondicionamiento de banquinas y taludes en los 
sectores indicados en los Cómputos Métricos o donde lo indique la Inspección de la Obra, 
comprendiendo el perfilado de las banquinas y prestamos existentes, complementación de las 
banquinas con provisión de suelo, compactación y reposición de la cubierta original. 

En las Banquinas las tareas se extenderán desde el borde de Banquina Pavimentada 
hasta el inicio del talud, y hasta una distancia máxima de 0,50 metros; en los sectores de dársenas se 
cubrirá la totalidad de su superficie y en los accesos hasta una superficie de 36 metros cuadrados. La 
ejecución de los trabajos establecidos en la presente deberá ajustarse a lo indicado en el Capítulo II 
Movimiento de Suelos del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DVBA.  

 

MÉTODO CONSTRUCTIVO:  

Se reconformará la banquina, mediante el rebaje y calce de la misma; el suelo faltante 
será provisto y transportado hasta la zona de trabajo por el Contratista, el tipo de material estará acorde 
a las características del sector a rellenar.  

En las zonas de rebaje, inicialmente se pasará la rastra de disco a los efectos de 
remover el material sobrante para posteriormente realizar los trabajos de reconformación y perfilado; 
todo material sobrante será acopiado en los sitios indicados por la Inspección de Obra, dentro de la 
zona de camino, para posteriormente realizar su traslado hasta una distancia máxima de 10 km.  

Como primer paso se deberá retirar la cubierta vegetal existente en 0,10 metros (o el 
que resulte existente) de espesor, el que posteriormente deberá ser recolocado. Seguidamente se 
procederá a compactar la base de asiento resultante.  

Se complementará con suelos aptos de extracción lateral proveniente de sitios 
previamente autorizados por la Inspección de la Obra, en la cantidad necesaria para que una vez 
conformado y compactado del mismo, se reponga la capa superficial previamente extraída quedando 
perfectamente enrasada con el pavimento existente, de manera tal que permitan la conformación final 
igualando los niveles de la calzada y con una pendiente transversal de 4% y ancho de tres metros.  

El suelo incorporado, en las banquinas, se colocará hasta la cota de coronamiento 
de la calzada de rodamiento. La Inspección de Obra podrá exigir que se retire todo el volumen de 
suelo con humedad excesiva y se lo reemplace por otro en condiciones apropiadas para su posterior 
compactación.  

Cuando el suelo se halle en forma de panes o terrones, se lo desmenuzará antes de 
incorporarlo en las banquinas. El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor 
y ancho de la capa a colocar. Si fuera necesario, el suelo será removido para lograr dicha uniformidad.  

La compactación se realizará mediante el uso de rodillo pata de cabra o liso, rodillo 
neumático múltiple u otro tipo aprobado, pudiendo ser de tiro o auto propulsado. Se deberá cuidar que 
los bordes del pavimento no sean deteriorados ni dañados, durante todo el proceso de reconformación, 
compactación y perfilado final  

Deberá evitarse que los bordes del pavimento sean deteriorados ó dañados. De 
producirse algún problema de esta índole por culpa o negligencia del Contratista, correrán por su 
cuenta las correspondientes reparaciones. 

La Inspección de Obra determinará la distancia a mantener entre la construcción del 
pavimento, con respecto a las banquinas terminadas. 



 
 
 

Estas tareas quedaran terminadas en el mismo día del comienzo de la ejecución. 
Caso contrario se deberá establecer un procedimiento de seguridad extremo que deberá contar con 
la aprobación fehaciente de la Inspección de la Obra.  

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO:  

Los trabajos mencionados se medirán por Metro Lineal (ml) de banquina y talud 
reconformado en el ancho establecido en los planos. El pago de los trabajos mencionados medidos 
en la forma indicada será realizado al precio unitario del ítem "Reconformación de banquinas y taludes" 
y será compensación por todos los gastos necesarios para efectuar los trabajos incluyendo el aporte 
de los materiales necesarios, carga, transporte y descarga de los mismos, incluyendo la compactación 
especial y los riegos de agua necesarios.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ITEM N° 2c:                       BASE DE HORMIGÓN POBRE H-8; e =  0,12m 
 

Una vez aprobada la subrasante, se procederá a la construcción de una base de hormigón pobre 

H-8 y para su aprobación se exigirá una resistencia característica a la compresión a los 28 días de 

σ´bk= 8 MPa, medida sobre probetas cilíndricas de D=15 cm y H=30 cm, moldeadas en una cantidad 

mínima de tres (3) por pastón y ensayadas en un todo de acuerdo a las normas vigentes.  

El espesor promedio de la zona no podrá ser inferior al espesor teórico menos 0,5 cm. 

El asentamiento medido en el cono de Abrams será como máximo de 8 cm (+/-1). 

Una vez concluidas las tareas de terminación superficial, se mantendrá la base húmeda mediante 

una fina película de agua y una vez que haya alcanzado un cierto endurecimiento (que no se deforme al 

ejercer presión con los dedos), se colocará sobre la misma un film de Agrotileno negro de 200 micrones 

de espesor, que además de separar la base de hormigón pobre del pavimento de Hº Sº se utilizará 

como membrana de curado, la que deberá mantenerse en perfectas condiciones hasta el momento de 

recibir el hormigón de reconstrucción de las losas.  

El Contratista, por intermedio de la Inspección de Obra, remitirá al Laboratorio Central, para 

su aprobación, la dosificación correspondiente la que podrá contener como agregado grueso, el 

producto de la trituración de las losas existentes, siempre y cuando no presente el riesgo de producir 

reacciones deletéreas posteriores en el mismo. 

Las características y exigencias a emplear, en cuanto a métodos constructivos, materiales, 

controles y tolerancias, serán los que se contemplan en el P.U.E.T.G. edición 2014  

 
 

Medición y forma de pago: 

 

Este ítem se medirá y pagará por metros cuadrados (m²)  de base de hormigón pobre 

construido al precio establecido en el Contrato el que será pago total por la ejecución de la base de 

hormigón pobre incluida la membrana de agrotileno, en las dimensiones indicadas en los Cómputos y 

Planos, y comprende la provisión de los materiales necesarios, su transporte, mano de obra y equipos 

para la construcción de la base y todo otro trabajo necesario para la correcta y completa ejecución del 

ítem. No se pagarán sobreprecios por anchos o espesores mayores a los proyectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ÍTEM Nº 2d:       CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO CAC-D19 CON CA-30   

                           EN 0,05 m DE ESPESOR  

ÍTEM Nº 2e:       CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO CAC-D19 CON CA-30   

                           EN 0,06 m DE ESPESOR  

 

Estas tareas comprenden la construcción de la Carpeta de Concreto Asfáltico de acuerdo a 

lo indicado en los perfiles tipo y en el resto de la documentación de la Obra.  

Se construirán de acuerdo a lo indicado en el Capítulo IV“Pavimentos” Sección 1 “Mezcla de 

concreto asfáltico en caliente para carpeta y/o base granular asfáltica” del PUETG 2014. 

Se utilizará cemento asfáltico del tipo CA-30. 

Los anchos, espesores y progresivas serán los indicados en los Cómputos Métricos y Perfil 

Tipo. 

 

 

Medición y forma de pago: Esto ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) y el pago 

corresponderá a la provisión de la totalidad de los materiales, incluida la elaboración, transporte, 

distribución, terminación, equipos, mano de obra, y todo otro elemento o insumo necesario para la 

correcta y completa ejecución del ítem en los espesores de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ITEM 3:              PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-30 

 

ITEM N° 3a:        LIMPIEZA DE TERRENO, APERTURA DE CAJA Y/O DESMONTE  
                       Y/O RELLENO Y  COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE PERFILADA 

La ejecución de este trabajo se realizará de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de 
Especificaciones Generales (PUETG 2014 Capítulo II) y a lo que modifiquen o complementen estas 
Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

Descripción. 

El movimiento de suelo comprenderá los trabajos que a continuación se detallan:  

a) La remoción, extracción y/o demolición, y transporte hasta una distancia máxima de 10.000 
metros (incluido carga y descarga) de obras existentes, tales como pavimentos, cordones, alcantarillas, 
caños, sumideros, veredas, etc. y toda obra u obstáculos que interfiera con la ejecución de los trabajos 
proyectados. 

b) La limpieza y preparación del terreno en el ancho que se indique en esta especificación o 
surja de los planos respectivos. Se incluye aquí la remoción de  arbustos, troncos, raíces, materiales 
de demolición, adoquines, ductos y todo otro elemento o material que pueda interferir con la ejecución 
de la obra, a fin de dejar el terreno limpio y libre para iniciar los trabajos. Comprende la apertura de la 
caja, en una profundidad de 50cm.  

c) Los trabajos manuales o mecánicos necesarios para la exacta ubicación de instalaciones 
subterráneas de servicios públicos o privados, y para la correcta y segura ejecución del movimiento de 
suelos en la proximidad de tales instalaciones.- 

 

Perfilado y compactación de la subrasante. 

Los suelos de la sub-rasante, debidamente perfilados, se compactarán de acuerdo a lo 
establecido en la sección 9 del PUETG. y de acuerdo a lo que establezca la inspección.- 

En el caso que la plasticidad de los suelos de la sub-rasante fuese excesiva, si la Inspección 
así lo aconsejara, se deberá mejorar con la incorporación de cal (En caso de aplicarse cal, no se 
realizará pago adicional por esta tarea y su costo se considerará incluido dentro del precio del ítem). 

 

Equipos de Compactación. 

El Contratista deberá proveer unidades del tipo rodillos, pata de cabra, neumática, vibratoria 
y/o cualquiera otro equipo que permita efectuar, en función de los suelos a utilizar, en forma 
satisfactoria las operaciones de compactación, como también deberá proveer equipos de riego a tal 
efecto. 

Dichos equipos mínimos deberán contar con la aprobación de la Inspección, sin perjuicio de los 
cambios que la misma pudiese ordenar en el caso de constatar  que no se adecúan a las necesidades 
o condiciones de la obra. 

En este ítem se incluyen todas la tareas y equipos necesarios para realizar la limpieza y 
desmalezado además de las tareas de cateo y retiro de todo obstáculo o interferencia de la zona de 
camino que no se encuentre itemizada, en un todo  de acuerdo a lo establecido al capítulo II del  Pliego 
Único de Especificaciones Técnicas Generales de DVBA, y en los anchos indicado en el Plano de 
Perfiles Tipo, además el presente ítem incluye  todos los trabajos de relevamiento y replanteo 



 
 
 
necesarios para la correcta ejecución de la obra. El precio unitario de contrato comprende la ejecución 
de: limpieza, replanteo,  transporte de del suelo sobrante hasta diez mil metros (10.000) incluido su 
carga y descarga, retiro de suelo no apto, excavación o el relleno, compactación de la subrasante, 
eventual saneamiento, mano de obra, tareas y elementos necesarios para la correcta realización de 
los trabajos. Todo material indebidamente excavado, en los anchos y profundidad o zonas no previstas 
en el proyecto o sin la debida autorización de la inspección, deberá ser repuesto por el contratista a su 
exclusiva cuenta y cargo, en las condiciones que la inspección indique. 

 

Medición y forma de pago: Este ítem se medirá y pagará por metro cúbico (m3) al precio 
establecido de contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ITEM N° 3b:                       BASE DE HORMIGÓN POBRE H-8; e =  0,12m 
 

Una vez aprobada la subrasante, se procederá a la construcción de una base de hormigón pobre 

H-8 y para su aprobación se exigirá una resistencia característica a la compresión a los 28 días de 

σ´bk= 8 MPa, medida sobre probetas cilíndricas de D=15 cm y H=30 cm, moldeadas en una cantidad 

mínima de tres (3) por pastón y ensayadas en un todo de acuerdo a las normas vigentes.  

El espesor promedio de la zona no podrá ser inferior al espesor teórico menos 0,5 cm. 

El asentamiento medido en el cono de Abrams será como máximo de 8 cm (+/-1). 

Una vez concluidas las tareas de terminación superficial, se mantendrá la base húmeda mediante 

una fina película de agua y una vez que haya alcanzado un cierto endurecimiento (que no se deforme al 

ejercer presión con los dedos), se colocará sobre la misma un film de Agrotileno negro de 200 micrones 

de espesor, que además de separar la base de hormigón pobre del pavimento de Hº Sº se utilizará 

como membrana de curado, la que deberá mantenerse en perfectas condiciones hasta el momento de 

recibir el hormigón de reconstrucción de las losas.  

El Contratista, por intermedio de la Inspección de Obra, remitirá al Laboratorio Central, para 

su aprobación, la dosificación correspondiente la que podrá contener como agregado grueso, el 

producto de la trituración de las losas existentes, siempre y cuando no presente el riesgo de producir 

reacciones deletéreas posteriores en el mismo. 

Las características y exigencias a emplear, en cuanto a métodos constructivos, materiales, 

controles y tolerancias, serán los que se contemplan en el P.U.E.T.G. edición 2014  

 
 

Medición y forma de pago: 

 

Este ítem se medirá y pagará por metros cuadrados (m²)  de base de hormigón pobre 

construido al precio establecido en el Contrato el que será pago total por la ejecución de la base de 

hormigón pobre incluida la membrana de agrotileno, en las dimensiones indicadas en los Cómputos y 

Planos, y comprende la provisión de los materiales necesarios, su transporte, mano de obra y equipos 

para la construcción de la base y todo otro trabajo necesario para la correcta y completa ejecución del 

ítem. No se pagarán sobreprecios por anchos o espesores mayores a los proyectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ITEM N° 3c:      PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-30 EN 0,18m DE ESPESOR 

                          CON CORDÓN INTEGRAL. 

ITEM N° 3d:      PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-30 EN 0,18m DE ESPESOR 

                          SIN CORDÓN INTEGRAL. 

 

Con posterioridad a la aprobación de la Base inmediatamente inferior, el presente ítem prevé la 
ejecución de un pavimento de hormigón simple en los espesores indicados.  

La construcción se hará de acuerdo al Plano Tipo C-I-1177 A y a la presente documentación, siendo 
las longitudes y anchos los indicados en los Cómputos Métricos, Perfiles Tipo de la Obra, Planos de 
Detalle y en los lugares que determine la Inspección de la misma. 

La separación entre “juntas transversales” será de 4,50 (cuatro con cincuenta) metros como máximo. 

Se ejecutará de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales 
Edición 2014 (Capítulo IV “Pavimentos” - Sección 2 - “Construcción de Calzadas de Hormigón de 
Cemento Portland”) y a lo que complemente y/modifique esta Especificación Particular. 

 

Agregados Finos  

Además de las características generales del P.U.E.T.G. deberán tenerse en cuenta las siguientes 
modificaciones y ampliaciones de los incisos del Punto 3.2.1.1. 

Inciso c) No se permitirá el empleo de arenas de trituración como único agregado fino. El porcentaje 
de arena de trituración no será mayor del 30% del total del agregado fino. En casos debidamente 
justificados, se permitirá aumentar el porcentaje de arena de trituración hasta el 40% del total del 
agregado fino, debiendo cumplir todas las exigencias establecidas en el Reglamento CIRSOC vigente 
y que la exudación del hormigón, determinada según la norma IRAM 1604:2004, cumpla los siguientes 
límites: 

 Capacidad de exudación igual o menor que cinco por ciento (5%). 

 Velocidad de exudación igual o menor que 100 x 10-6 cm/seg. 

Inciso h) El agregado fino total poseerá una curva granulométrica continua y uniforme dentro de las 
curvas límites especificadas, debiéndose cumplir que el material que pasa el Tamiz nº30 será inferior 
al 45% del mismo, mientras que el que pasa el Tamiz nº50 será inferior al 30% y su Módulo de Finura 
será superior a 2,5. 

Inciso i) El agregado fino no tendrá más del 45% de material retenido en dos cualquiera de los tamices 
consecutivos de la serie IRAM. 

 

Cementos: 

Además de las características generales del P.U.E.T.G. deberán tenerse en cuenta las siguientes 
modificaciones y ampliaciones del Artículo 3.2.5. que queda redactado de la siguiente manera: 

 

Artículo 3.2.5. Cemento Portland 

Para la ejecución del pavimento de hormigón, deberá utilizarse Cemento Portland Normal (CPN), 
Cemento Portland Fillerizado (CPF) o Cemento Portland Compuesto (CPC), de marca y procedencia 
aprobada por los organismos nacionales habilitados, limitándose el porcentaje de adiciones hasta el 
20%. El cemento a utilizar cumplirá con los requisitos especificados en las Normas IRAM 50000 y 



 
 
 
50002. Al ser ensayados según la Norma IRAM1622, a la edad de 28 días, arrojen una resistencia a 
la compresión no menor de 40 MPa (400kg/cm²) como garantía de calidad para obtener la resistencia 
especificada en el hormigón.  

La Contratista deberá remitir un detalle (protocolo) de las proporciones de los componentes finales 
(silicatos, ferroaluminatos y aluminatos, etc.) de cada partida de cemento, de la cual quedarán 
muestras duplicadas (en envases herméticos, sellados al vacío) debidamente conformadas e 
identificadas por la Inspección y el Contratista, procediéndose a la reserva de las mismas hasta finalizar 
el Período de Conservación. Los grupos quedarán en poder de la Contratista y del Laboratorio de la 
DVBA, y de ser necesario su análisis, las muestras serán ensayadas a través del INTI, quedando a 
cargo de la Contratista los costos que ello demandare. 

Los envases llevarán impresos directamente y en caracteres legibles e indelebles, además de lo 
exigido por las disposiciones legales vigentes, las siguientes indicaciones: 

 Marca registrada, nombre y apellido o razón social del fabricante. 

 La leyenda con la denominación del tipo de cemento y el porcentaje de sus constituyentes. 

 El contenido nominal en kilogramos. 

 La procedencia. 

Cuando el producto se entregue a granel, estas indicaciones se harán constar en el remito, adjuntando 
protocolo. 

Deberán ser controladas las partidas mediante ensayos físicos y químicos que indique la Inspección. 

Se deberán mantener las mismas características del cemento a lo largo de toda la obra. 

Cuando, por motivos intrínsecos a la obra (contaminación por sulfatos u otras exigencias de plazo, 
etc.), se requieran cementos con propiedades especiales, los mismos deberán cumplir con la Norma 
IRAM 50001. 

 

Juntas - Armaduras 

Las juntas transversales a construir en tramos de dos o más losas de una trocha, se separarán no más 

de 4,50m entre sí, no obstante se tratará de hacerlas coincidir con las adyacentes. 

Análogamente se buscará la coincidencia de juntas longitudinales. 

También deberáincorporarse y/o restituirse la armadura de vinculación con el pavimento existente, para 

lo cual se deberán insertar pasadores y/o barras de unión en las losas, practicando orificios con equipos 

adecuados (taladros rotopercutores), que permitan alojar la porción empotrada del pasador o barra de 

unión, la que deberá quedar sólidamente incorporada a través de materiales a base de resinas sintéticas 

o mortero de cemento epoxídico. 

Pasadores 

Los pasadores serán de acero liso, de 25 (veinticinco) milímetros de diámetro y 50 (cincuenta) centímetros 
de largo. Serán colocados en la mitad del espesor de la losa, con una separación de 30 (treinta) 
centímetros uno de otro. Cuando deban vincular losas existentes, las perforaciones que se ejecuten 
tendrán un diámetro ligeramente superior al del pasador, 25 (veinticinco) centímetros de profundidad y 
deberán estar alineados con el eje longitudinal del pavimento, tanto en el plano horizontal como en el 
vertical, con una tolerancia de 5 mm en la longitud del pasador. 

 



 
 
 
Barras de Unión 

Cuando sea necesario incorporar o reponer barras de unión o cuando la demolición se efectúe solo en 
una parte de la superficie total de la losa, previo a la reconstrucción se procederá a efectuar 
perforaciones de anclaje, de 20 (veinte) milímetros de diámetro y 30 (treinta) centímetros de profundidad, 
separadas 50 (cincuenta) centímetros una de otra, en las paredes de las losas existentes. Las 
perforaciones no mantendrán paralelismo entre sí, procurando realizarlas con un cierto ángulo respecto 
del plano vertical. Las barras de unión o anclajes serán de acero conformado superficialmente, de alto 
límite de fluencia, de 12 (doce) milímetros de diámetro y 60 (sesenta) centímetros de largo.  

En todos los casos, los anclajes se distribuirán en el eje medio del espesor de la losa. 

 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

 

Este ítem se medirá por metro cuadrado (m²) de pavimento de hormigón construido medido entre 
bordes según una línea perpendicular al eje del mismo y en proyección horizontal y se pagara a precio 
de contrato. El precio de contrato será el pago total por la ejecución de la calzada de hormigón simple, 
incluidos los cordones integrales en donde corresponda, en los anchos indicados en los Cómputos y 
Planos, y comprende la provisión y transporte de todos los materiales necesarios, mano de obra y 
equipos, la construcción del pavimento, la provisión y colocación de los pasadores y barras de unión, 
aserrado y relleno de juntas, curado con membrana de resinas y base solvente y todo otro trabajo 
necesario para la correcta y completa ejecución del ítem. No se pagarán sobreprecios por anchos o 
espesores mayores a los proyectados.- 

 

 

 

 

 

 

Curado 

Responderá a lo indicado en el PUETG Capítulo IV Sección 2 Art. 13.6 “Protección y Curado del 

Hormigón.  

Se empleará película impermeable. El material a aplicar será resina con base solvente que 

cumpla con la Norma IRAM correspondiente, en la dosificación recomendada por el fabricante. 

Se deberá usar el procedimiento detallado a continuación o cualquier otro que proponga el 

Contratista, siempre y cuando demuestre que tiene eficiencia superior. Este método consiste en 

el riego de un producto líquido, el que se efectuará inmediatamente después de desaparecida el 

agua libre de la superficie de la calzada recién terminada. Deberá quedar una película 

impermeable, fina, uniforme y adherida al hormigón, la que será opaca y pigmentada de blanco.  

La aplicación se efectuará mediante un pulverizador mecánico. La adopción del método de 

curado descrito no exime al Contratista de su responsabilidad sobre los resultados.  

El material y método de aplicación empleado deberá resultar efectivo bajo cualquier condición 

climática. Al solo juicio de la Inspección, ésta podrá ordenar el cambio de método de curado ante 

fisuración incipiente o cualquier otro defecto atribuible a esa causa.  



 
 
 

ITEM 4:           OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL 

 

 

ÍTEM N°4a:                 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL POR PULVERIZACIÓN 

Para la señalización horizontal se deben utilizar los materiales, procedimientos constructivos y 

requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

 Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) y en el precio establecido en el contrato. 

Están incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 

ÍTEM N°4b:                 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL POR EXTRUSION DE 3 mm 

Para la señalización horizontal se deben utilizar los materiales, procedimientos constructivos y 

requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

 Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) y en el precio establecido en el contrato. 

Están incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 

ÍTEM N°4c:                   SEÑALAMIENTO VERTICAL DE UN PIE 

El señalamiento vertical de un pie se ejecutará de acuerdo a lo estipulado en las 

Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por Unidad (Un) de elemento de señalamiento vertical colocado 

y al precio establecido en el contrato. Estando incluida la excavación, fundación, placa señal, 

elementos de fijación, postes de madera y todo material y/o tarea necesaria para la correcta ejecución 

del ítem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ITEM 5:                        COMPLEMENTOS VARIOS 

 
 
ÍTEM N°5a:                         MANTENIMIENTO DE DESVIOS 

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem que no excederá del dos y medio por ciento 
(2.5%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad de los ítem con la exclusión 
de dicho ítem y de los ítems honorarios profesionales y movilización de Obra), que incluirá la totalidad 
de las tareas a detallar. 

 
a) Regulación e interrupción del tránsito 

 El Contratista adoptara las disposiciones convenientes a fin de que la ejecución de la obra no 
interfiera o interrumpa el tránsito en la medida estrictamente indispensable y asegurar asimismo el 
acceso a las propiedades. A tal efecto deberá tomar todos los recaudos necesarios para asegurar 
inexorablemente, y en forma permanente durante la ejecución de los trabajos, buenas condiciones de 
transitabilidad. 

 En caso de que sea imprescindible interrumpir el tránsito el Contratista requerirá previamente 
autorización escrita a la Inspección. 

 En caso de ser necesaria realizar desvíos por motivo de la ejecución de las obras, el Contratista 
presentará a la Inspección un Plan de Trabajos de construcción de caminos auxiliares y desvíos de 
tránsito que contemple la distribución y señalamiento de dispositivos de seguridad coherente con el 
plan de trabajos. Una vez finalizados los trabajos el Contratista deberá dejar el desvió adoptado en 
perfecto estado, pudiendo la inspección hacer las observaciones que considere conveniente. 

 

b)  Señales de advertencia y peligro 
Durante la construcción de la obra, la misma deberá estar perfectamente señalizada a efectos de 

advertir a los conductores todos los desvíos o cualquier otra interferencia al tránsito. Complementa a 
presentemente lo establecido en el Manual de Señalización Transitoria (2007) de la DVBA 

 

c) Medicion y Pago:  
 
Este Item se certificara por mes de avance de Obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ÍTEM N°5b:                         LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

A medida que se vayan terminando los trabajos parciales que componen la obra, se deberá proceder 

a la remoción de todo material residual a la realización de la misma o elementos utilizados a tal fin.  

El destino final deberá autorizarlo la Inspección, con la debida comunicación al municipio y de acuerdo 

a disposiciones ambientales del mismo. 

Medicion y Pago:  
 

Este Ítem se certificara en forma global. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ÍTEM N°5c:               LOCAL DE INSPECCIÓN, MOBILIARIO, SERVICIOS Y  
                                  EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO. 
 

El Contratista deberá proveer a la inspección de Obra a título precario y durante el período que medie 
entre las fechas de las firmas de las actas del primer replanteo y de la recepción provisoria total de la 
obra los locales que a continuación se detallan: 

 

Tipo I).- Oficina de Inspección y Laboratorio (Según Plano Tipo). 

Tipo II).- Local destinado a vivienda. 

 

Estos locales deberán estar ubicados ó ubicarse en la Localidad ó Ciudad más cercana a la Obra 

donde tendrá su asiento habitual la inspección; debiendo estar en un todo de acuerdo a ésta 

especificación técnica y ser aprobados por la inspección, previo a realizarse el replanteo de la Obra. 

Los locales deben encontrarse en perfecto estado de higiene, salubridad y seguridad debiendo cumplir 

con las condiciones mínimas de habitabilidad y estabilidad requeridas, no debiendo existir vicios de 

ningún tipo; atendiendo el contratista a todas las observaciones que devengan por parte  de la 

inspección de Obra a través de la orden de servicio respectiva. 

Los locales deberán contar con las instalaciones necesarias y estarán equipados con su 

correspondiente mobiliario, equipos y elementos de trabajo. 

El contratista se ocupará del mantenimiento permanente de todos los componentes de los locales, 

asegurando su correcto funcionamiento durante el periodo de Obra, procediendo en caso de rotura de 

algún elemento a la inmediata reparación ó reposición del mismo.  

Estos locales podrán estar ejecutados ó ejecutarse mediante los siguientes sistemas constructivos: 

a) Sistema tradicional.   

b) Sistema prefabricado. 

 

TIPO I).- LOCAL PARA LA OFICINA DE INSPECCION Y LABORATORIO 

a) Sistema de construcción tradicional 

Se ejecutará de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, para tal fin las fundaciones se 

realizaran de manera que aseguren la estabilidad de la construcción, los muros serán de mampostería 

de ladrillo común ó ladrillo cerámico hueco debiendo contar con  su  correspondiente aislación 

hidrófuga, revoque grueso y fino, tanto en su interior como en el exterior estarán pintados con pintura 

al látex, a excepción del núcleo sanitario y el laboratorio de ensayos en los que se colocarán cerámicos 

hasta 1.60 m. del nivel de piso terminado y a 0.60 m. del nivel de mesada respectivamente. 



 
 
 
El solado será de cerámica esmaltada, granito ó símil, no así en el laboratorio de pruebas, el cual será 

de cemento alisado. 

La cubierta deberá ser de chapa de hierro galvanizado, tejas etc. ésta estará montada sobre estructura 

resistente de madera o hierro; con su correspondiente aislación térmica, acústica e hidrófuga; en su 

interior el cielorraso se ejecutará en color claro ( en lo posible blanco ) a efectos  de una mejor visibilidad 

en los lugares de trabajo. Las carpinterías serán de chapa doblada, madera, aluminio, etc. de doble 

contacto ó con burletes, asegurándose que no se produzcan filtraciones; éstas tendrán cortinas de 

enrollar ó celosías de chapa doblada, madera, aluminio,etc. 

Respecto a las instalaciones se ejecutarán con materiales aprobados según las normas que rija su 

destino. La instalación eléctrica deberá contar con disyuntor diferencial y llave térmica, con salida 

trifásica y monofásica independientes entre si, la instalación de gas deberá estar provista de llave 

general de paso a la salida del medidor y llave de paso en cada artefacto a abastecer; en  cuanto a la 

instalación de agua, ésta deberá estar provista de agua corriente, fría y caliente mediante calefón ó 

termotanque a gas, debiendo abastecer al laboratorio de ensayos y al baño.Todas las dependencias 

contarán con ventilación e iluminación natural. 

 

b) Sistema  constructivo  de  prefabricación  

El sistema de prefabricación adoptado deberá responder en cuanto a los requisitos edilicios: 

distribución, instalaciones y dimensiones, a las exigencias establecidas en el sistema de construcción 

tradicional. Los distintos rubros se ejecutarán de acuerdo al sistema de prefabricación adoptado; este 

sistema deberá dar respuestas de confort, higiene y solidez, contando además con las 

correspondientes aislaciones térmica, acústica, hidrófuga e ignífuga. 

El contratista, de adoptar éste sistema constructivo, deberá adjuntar con la oferta los datos técnicos y 

características constructivas del sistema a aplicar y folletería, en caso de contar con ella, y toda 

documentación posible , que posibilite una mejor evaluación de lo ofertado, quedando a criterio de la 

Comisión de Pre - Adjudicación la aceptación o no a su solo juicio.  

 

AMBIENTES MÍNIMOS CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS Y MOBILIARIOS DEL 

LOCAL PARA LA OFICINA DE INSPECCION Y LABORATORIO 

1.- Laboratorio de ensayos. 

Medida aproximada 7.00 m. x 5.00 m. 

Tendrá una mesada de cemento, con dos piletas del mismo material. Una segunda mesada se 

ejecutará en forma perpendicular a una de las dos caras dela anterior, teniendo en su extremo una 

plancha metálica soporte de ocho (8) mecheros para instalación de gas, ésta tendrá además una 

perforación pasante de 0.07 m. de diámetro en el lugar de emplazamiento de la balanza electrónica; 

ambas mesadas tendrán un estante de madera al medio de la misma.Dicho laboratorio contará con 

extractores de aire mecánicos. 



 
 
 
 2.- Jefatura. 

Medida aproximada 3.00 m. x 3.50 m. 

Mobiliario mínimo: un (1) escritorio de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con cerradura; 

cuatro (4) sillas y un (1) armario. Deberá también estar provisto de útiles de librería. 

3.- Apoyo de laboratorio. 

Medida aproximada 3.00 m. x 3.50 m.  

Mobiliario mínimo : dos (2) escritorios de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con cerradura 

, cuatro (4) sillas y  útiles de librería. 

4.- Logística técnica. 

Elementos mínimos: una (1) mesada en ele (L) ejecutada sobre los muros que dan hacia el exterior 

construida con medida aproximada  de 3.00 m. x 3.50 m. 

Mobiliario mínimo: dos (2) escritorios de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con cerradura, 

cuatro (4) sillas y útiles de librería. 

5.- Oficina para planos. 

 Medida aproximada 3.00 m. x 5.00 m. 

 Mobiliario mínimo : una (1) mesa de madera de 1.00 m. de ancho por el largo total de una de las caras 

del local, para  lectura de planos. Cuatro (4) taburetes , una (1) planera y un (1) armario. 

6.- Núcleo sanitario. 

Medida aproximada 1.50 m. x 2.00 m. 

Artefactos: un (1) inodoro pedestal, un (1) bidet, dos (2) mingitorios, un (1) lavatorio, una (1) bañera, y 

sus correspondientes accesorios. 

7.-Kitchen. 

Medida aproximada 1.50 m. x 2. 00 m. 

Mobiliario mínimo: un (1) anafe de dos hornallas, una (1) heladera chica, mesada con una pileta y un 

(1) calefón. 

 

ELEMENTOS A PROVEER PARA EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO 

Horno eléctrico según plano nº 84 D. 

Termómetros de 200 ºC. 



 
 
 
Balanza electrónica capacidad mínima 5 Kg. sensibilidad 0.01 grs. con soporte inferior para peso 

sumergido. 

Balanza tipo Roverball capacidad 10 Kgs. sensible al gramo, con su caja de pesas correspondiente. 

Juego de tamices completo con tapa y fondo. 

Cápsulas esféricas de porcelana. 

Espátulas de hojas de acero flexibles de 0.08 m. x 0.15 m. de ancho. 

Buretas graduadas de 50 cm3 con soporte. 

Picnómetro de Guy Lussac de 50 cm3 de vidrio “Pirex”. 

Erlenmeyer de 50 cm3 de vidrio “Pirex”. 

Molde proctor para ensayo de compactación con pisones de “proctor standard 2.500 grs.” y “proctor 

modificado 4.500 grs”. 

Probetas graduadas de 20 cm3, 100 cm3, 500 cm3 y 1.000 cm3. 

Bandejas de Zinc galvanizadas de 0.15 m. x 0.30 m. x 0.04 m. 

Bandejas de hierro galvanizadas de 0.35 m. x 0.45 m. x 0.10 m. 

Bandejas de hierro galvanizadas de 0.40 m. x 0.60 m. x 0.15 m. 

Cucharas de albañil. 

Cucharines de albañil. 

Cucharas tipo almacenero. 

Volumenómetro con provisión de membranas. 

Barreno para extracción de densidades. 

Frascos de P.V.C. para traslado de muestras. 

Compactador eléctrico para ensayo de proctor Standar, Modificado y Valor Soporte. 

Probetas cilíndricas de 0.05 m. x 0.10 m. con collar desmontable para ensayo de resistencia a la 

compresión de Suelo   Cal y Suelo Cemento. 

Potenciómetro portátil para medición de P.H. sensibilidad de la escala 0.1 con apreciación de 0.05. 

Electrodo de vidrio. 

Agitador magnético. 

Soluciones de HCL. 1N, OHNA. 1N. 



 
 
 
Vasos de precipitación de 400 ml. y  600 ml. en vidrio “Pirex”. 

Pisón para moldeo de probetas de Suelo Cal y Suelo Cemento de 300 grs. normalizado. 

Mortero de porcelana con pilón revestido en goma con medidas según especificaciones. 

Espátulas de acero flexibles con hoja de 75 / 80 mm. de largo y 20 mm. de ancho. 

Aparato de determinación  mecánico para límite líquido. 

Acanalador de bronce. 

Moldes de compactación cilíndricos de acero inoxidable ó cincado de 200 mm. de altura y 152 mm. de 

diámetro interno. 

Platos perforados con vástagos de abertura regulable y pesa adicional, peso total  4.540 grs. 

Pesas adicionales para hinchamiento para cada molde, total 2,27 kgs. 

Pesas de penetración. 

Trípode de material inoxidable con dial extensiométrico de precisión 0.01 mm.   

Prensa de ensayo de accionamiento hidráulica con comando manual, capaz de admitir esfuerzos de 

5.000 Kg. y que permitan lograr una velocidad de avance de 1.25 mm./ min. Provista de 3 aros 

dinamométricos de 1.000-3.000 y5.000 Kg., con diales extensiométricos de 0.01 mm. de precisión 

mínima cada uno, adjuntando certificación de calibración. 

Prensa hidráulica de compactación capaz de producir esfuerzos totales de hasta 60 Tns. con velocidad 

regulable. 

Pistón de penetración de 49,53mm de diámetro. 

Prensa hidráulica para ensayo de rotura a la compresión de probetas de Hormigón, con planilla de 

calibración certificada.  

Un horno fundente para encabezado de probetas de Hormigón. 

Moldes cilíndricos de 0.15 m x 0.30 m. para moldeo de probetas de Hormigón, con varilla recta de 16 

mm de diámetro y 60 cm. de longitud. 

Cono de Abrams con varilla y base. 

Bandejas de chapa galvanizada de base plana de 300 mm x 300 mm. x 80 mm. 

Moldes para probetas de ensayos Marshall de 101,6 mm de diámetro interno y 76,2 mm. de altura 

provisto de base y collar. 

Horno de aceite para preparado de mezcla asfáltica. 

Recipiente de cobre o chapa galvanizada, sin soldaduras con capacidad de 500 cm3 con pico vertedero 

para calentar cemento asfáltico. 



 
 
 
Recipiente de cobre de fondo semiesférico de 4 ó 5 lts. de capacidad para mezclar los agregados con 

cemento asfáltico. 

Baño termostático. 

Extractor de probetas. 

Mordazas de acero con sus correspondientes flexímetros. 

Instrumental completo para determinar el PERM según método RICE. 

Equipo para determinar el contenido de asfalto por el método ABSON. 

Termómetro digital 200 ºC. 

 
PROVISION DE EQUIPAMIENTO PARA ENSAYOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. 

Además el Contratista deberá proveer a la inspección de la Obra, con una anticipación mínima de 20 

días, en forma previa a la iniciación de los trabajos de pavimentos flexibles, bases o carpetas los 

siguientes equipos para la realización de los ensayos correspondientes: 

1.- Conjunto para ensayo de viscosidad cinemática según Norma ASTM D-2170. 

2.- Conjunto para ensayo de viscosidad absoluta a 60 º C según Norma ASTM D-2171 

3.- Centrífuga para recuperación de finos para mezcla de concreto asfáltica (mínimo cuatro vasos de 

500 ml y hasta  5000rpm) 

 

APROBACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

Todos los equipos deberán recibir la aprobación de la Inspección. 

Los gastos de mantenimiento y reposiciones serán por cuenta del Contratista, esta provisión no recibirá 

pago directo y su costo se considera incluido en distintos rubros del contrato. 

Todos los elementos citados serán devueltos al Contratista al término de la Obra, en el estado en que 

se encuentren. 

 

ELEMENTOS A PROVEER PARA INSPECCION EN CAMPAÑA: 

 (Tres) Termómetros digitales 200 ºC. 

 (Tres) Termómetros de mercurio 200 ºC. 

 (Una) Máquina fotográfica digital (18 Megapixeles – Zoom óptico 3X) con pilas recargables y un 
cargador. 

 (Cuatro) Equipos intercomunicadores de radio recargables, cuyo alcance cubra la long. de la obra. 

 (Un) GPS portátil. Tamaño display 30 x 54. Memoria interna 8 MB. Rutas 20/50. Display mapa. 
Datos mapa América. 



 
 
 

 (Un) Nivel Óptico de 32X (aumentos). 

 (Un) Nivel Óptico de 24X (aumentos). 

 (Dos) Cintas Métricas de 3m 

 (Dos) Cintas Métricas de 30m 

 (Una) Cinta Métrica de 50m. 

 (Una) Cinta Métrica de 100m 

 (Un) Odómetro mecánico portátil de lectura digital. 

 (Una) Estación Total completa (con dos bastones y prismas)  

 (Seis) Miras de Aluminio Anodizado de lectura directa. 

 Cono Dinámico de impacto, tipo sudafricano  

 Máquina caladora de extracción de testigos del tipo portátil. 
 

Todos los equipos deberán recibir la aprobación previa de la inspección. 

Los gastos de mantenimiento y reposiciones serán por cuenta del Contratista, esta provisión no recibirá 

pago directo y su costo estará incluido en el presente ítem. 

Todos los elementos citados serán devueltos al Contratista al término de la Obra, en el estado en que 

se encuentren. 

 

PERSONAL AUXILIAR: 

Durante el desarrollo de la Obra, en el periodo de tiempo que media entre la firma del Acta de 

Replanteo y la Recepción Provisoria de la misma, la Contratista deberá poner a disposición de la 

Inspección de Obra, PERSONAL AUXILIAR (EN LA CANTIDAD DE 2 (DOS) PERSONAS), a fin de 

complementar las tareas técnicas a desarrollar por la misma. 

El citado personal deberá cumplir el régimen horario establecido por dicha Inspección. 

 

TIPO II).- LOCAL DESTINADO A VIVIENDA 

a) Sistema de construcción tradicional 

Se ejecutará siguiendo los lineamientos especificados para el LOCAL TIPO I, con las siguientes 

alternativas: el cielorraso podrá ser de yeso ó machimbre con estructura de madera vista, en la cocina 

y el baño las paredes estarán revestidas en cerámico a 0.60 m. del nivel de mesada y a 1.60 m. del 

nivel de piso terminado, respectivamente; los muros interiores podrán ser ejecutados en mampostería, 

placas divisorias en durlock ó algún otro material que cumpla con las condiciones mínimas de 

habitabilidad, estabilidad, confort e higiene. 

 La vivienda tendrá como finalidad la de albergar, durante la ejecución de la obra, al personal afectado 

a la inspección, ésta adoptará las características de vivienda unifamiliar, por lo tanto contará con un 

mínimo de ambientes, totalmente equipados que garanticen el buen funcionamiento de la misma. 



 
 
 

 

b) Sistema constructivo de prefabricación 

El sistema de prefabricación adoptado deberá responder en cuanto a los requisitos edilicios: 

distribución, instalaciones y dimensiones, a las exigencias establecidas en el sistema de construcción 

tradicional para vivienda Los distintos rubros se ejecutarán de acuerdo al sistema de prefabricación 

adoptado; este sistema deberá dar respuestas de confort, higiene y solidez, contando además con la 

correspondientes aislaciones térmica, acústica, hidrófuga e ignífuga. 

El contratista, de adoptar éste sistema constructivo, deberá adjuntar con la oferta los datos técnicos y 

características constructivas del sistema a aplicar y folletería, en caso de contar con ella, y toda 

documentación, que posibilite una mejor evaluación de lo ofertado, quedando a criterio de la Comisión 

de Pre - Adjudicación la aceptación o nó a su solo juicio. 

 

AMBIENTES MINIMOS DE LA VIVIENDA CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS 

 1.- Dormitorios 

Tres (3). Medida aproximada 3.00 m. x 3.30 m. Mobiliario mínimo: seis (6) camas, tres (3)  mesas de 

noche, una en cada dormitorio y tres (3) placares, uno en cada dormitorio. 

2.- Comedor. 

Medida aproximada 4.00 m. x 5.00 m. 

Mobiliario mínimo: una (1) mesa de madera de 0.80 m. x 2.00 m., ocho (8) sillas, juego de vajilla para 

ocho (8) y un mueble para guardar la vajilla. 

3.- Cocina. 

Medida aproximada 1.60 m. x 2.50 m. 

Mobiliario mínimo: una (1) cocina con cuatro hornallas y horno, una (1) heladera 11 pies, una (1) bacha 

para lavar, un (1) freezer de 6 pies y un bajo mesada con cajones y estantes. 

4.- Baño. 

Medida aproximada 1.60 m. x 2.50 m. 

Artefactos mínimos: un (1) inodoro pedestal, un (1) bidet, un (1) lavabo, una (1) bañera y un mueble 

para guardar elementos de aseo. 

5.- Lavadero. 

Medida aproximada 1.60 m. x 2.00 m. 

Mobiliario mínimo: un (1) lavarropas automático, una (1) pileta de lavar. 



 
 
 
6.- Acondicionadores. 

La vivienda estará provista de calefactores del tipo tiro balanceado y acondicionadores de aire, 

quedando la cantidad  a consideración de la Inspección de Obra. 

 

Equipamiento Informático: 

El siguiente equipamiento informático deberá ser provisto por la Contratista al momento de firmar el 

Replanteo de Obra y una vez finalizada la misma será devuelto al Contratista. 

CARACTERISTICAS TECNICAS PRINCIPALES 

Dos (2) computadoras con la siguiente configuración mínima: Procesador Intel Core2Quad Q8400 - 

3.00Ghz - 6Mb cache L2 - Bus 1333Mhz. AsRock P43Twins1600,  16Gb RAM DDR3 1333Mhz (la 

velocidad de las memorias deberá coincidir con la del bus del procesador siendo lo indicado los 

mínimos exigidos). Placa de Video GEFORCE 9400GT XFX PCI-E 1GB. 

HD SATA-II 500Gb 16Mb buffer. DVD-RW con tecnología LightScribe. Ocho (8) puertos USB (2 

frontales). Lecto grabadora de DVD, Parlantes potenciados, Teclado español 101 teclas, Mouse óptico. 

Monitor color LCD 22". 

Dos (2) Impresoras  Laser Blanco y Negro Tipo Xerox  

Velocidad de impresión: 28 ppm; Ciclo de trabajo máximo: hasta 75000 páginas por mes 

Tiempo de impresión máximo de primera página: 8.5 seg.; Resolución de impresión: Calidad de imagen 

de hasta 1200 x 1200 ppp.; Procesador 400 MHz. 

 

Medición y Forma de Pago:  

Este ítem se medirá y pagará por mes de plazo de obra transcurrido, al precio establecido de contrato. 

El precio unitario de contrato comprende la provisión de los locales Tipo I y Tipo II, gastos de 

mantenimiento y funcionamiento, personal auxiliar, provisión de elementos de oficina, equipamiento 

informático, laboratorio, campaña, instrumental, muebles, electrodomésticos, vigilancia y todo otro 

gasto derivado de su utilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ÍTEM N°5d:                                 MOVILIZACIÓN DE OBRA  
 

1) Descripción: 

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, repuestos, 

materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y adoptará todas las medidas 

necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítem de las obras dentro de los plazos 

previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus operaciones.  

2) Terreno para Obradores:  

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos 

necesarios para la instalación de los obradores.  

3) Oficinas y Campamentos del Contratista:  

El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecución de 

la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y deberá 

mantenerlos en condiciones higiénicas.  

La aceptación por parte de la REPARTICIÓN de las instalaciones, correspondientes al campamento 

citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de limpiarlo o modificarlo de acuerdo 

con las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecución.  

4) Equipos:  

El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser inspeccionado, 

reservándose la REPARTICIÓN el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio.  

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la DIRECCION DE 

VIALIDAD no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos, 

será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la 

Inspección la prosecución de los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a lo 

estipulado precedentemente.  

La inspección y aprobación del equipo por parte de DIRECCION DE VIALIDAD  no exime al Contratista 

de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás elementos en buen estado 

de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.  

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 

necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación a fin de 

asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.  

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en cualquier momento a 
disposición de la REPARTICION.- 

El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera de los elementos 

citados, en lo que se refiere a las fechas propuestas por él en el Plan de Trabajos (Art. 4.4 Plan de 

Trabajo del Pliego de Bases y Condiciones para la D.V.B.A. – Parte 1 Especificaciones Legales 



 
 
 
Generales), dará derecho a la REPARTICIÓN a aplicar la penalidad prevista en el inc. b) del Art.º 5.3: 

Penalidades, del citado Pliego.  

 

5) Medición y forma de pago:  

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem "MOVILIZACIÓN DE OBRA" que no 
excederá del cinco por ciento (5%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad 
de los ítem con la exclusión de dicho ítem y de los honorarios profesionales), que incluirá la 
compensación total por la mano de obra; herramientas; equipos; materiales; transporte e imprevistos 
necesarios para efectuar la movilización del equipo y personal del Contratista; construir sus 
campamentos, provisión de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de Supervisión; 
suministro de equipo de laboratorio y topografía y todos los trabajos e instalaciones necesarias para 
asegurar la correcta ejecución de la obra de conformidad con el contrato.  

El pago se fraccionará de la siguiente manera:  

Para cualquier tipo de Obra se abonará UN TERCIO del precio de Contrato, cuando el 
Contratista haya completado los campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar a 
juicio exclusivo de la Inspección con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la 
iniciación de la misma y haya cumplido además con los suministros de movilidad, oficinas, viviendas 
y equipos de laboratorio y topografía, para la Inspección de obra y a satisfacción de esta. 

Cumplimentándose el pago, según el tipo de Obra, de acuerdo al siguiente detalle:   

a) Para obras básicas, pavimentos y/o puentes:  

Se abonará otro TERCIO, cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a juicio 
exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución del movimiento de suelos y obras de 
arte menores y/o infraestructura, en caso de puentes.  

El TERCIO restante se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a juicio 
exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución de las bases y calzadas de rodamiento 
y/o superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo requerido e indispensable para finalizar la 
totalidad de los trabajos.  

b) Para obras de Repavimentación:  

Los DOS TERCIOS restantes se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo 
necesario, a juicio exclusivo de la Inspección para la ejecución según corresponda, del movimiento 
de suelos, obras de arte menores, bases, calzadas de rodamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ITEM N° 5e:                  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 
 

INTRODUCCIÓN 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), a ser presentado por el Contratista antes del inicio de la obra a 
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires (DVBA), establece los lineamientos y procedimientos 
ambientales que desarrollará con el objeto de dar cumplimiento a las leyes ambientales nacionales, 
provinciales y municipales, y al Pliego de Bases y Condiciones en sus capítulos concernientes a los 
aspectos sociales y ambientales  Se considerará como el estándar mínimo a cumplir por el personal 
de la empresa, las sub-contratistas y  proveedores de servicio de la obra.  

En el PMA a preparar y ejecutar por la Empresa, previa aprobación de la Unidad Ambiental (UA) de la 
DVBA, se detallará el conjunto de medidas y/o actividades que, producto de la evaluación ambiental 
realizada, estarán orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 
ambientales que sean causados por el desarrollo de la obra vial, incluyendo los programas que 
considere adecuados, según la naturaleza de la obra  

 

ASPECTOS DEL PLAN 

Con base en lo definido, el contratista preparará y llevará a cabo el PMA, con el fin de manejar los impactos 
durante la ejecución de las obras, en conformidad con las leyes vigentes y el Pliego de Bases y 
Condiciones en lo concerniente a los aspectos sociales y ambientales, debiendo obtener, previo inicio de 
la obra, los permisos necesarios (e.g. explotación de fuentes de materiales, localización de campamentos, 
obradores, plantas de elaboración de mezclas, de vertimientos, concesiones de agua).   
El PMA, con base en la categoría de los proyectos dado su riesgo socio ambiental, deberá comprender 
un conjunto de Programas que permitan cubrir adecuadamente todos los impactos y efectos 
ambientales y sociales causados por el desarrollo de la obra vial. Dentro del Plan deberá contemplarse 
el desarrollo de los siguientes Programas: 

 

1. Programa de Protección Ambiental (PPA). 

2. Programa de Seguimiento y Monitoreo (PMO) 

3. Programa de Contingencias Ambientales  (PCO). 

4. Programa de Capacitación Ambiental (PCA). 

5. Programa de Cierre de Obra (PCI) 

6. Programa de Gestión Social (PGS)  



 
 
 

 

1. 

Programa de Protección Ambiental (PPA): 

Se empleará durante todo el período de construcción, desde el desmalezado y nivelación hasta la 
restauración y finalización de la obra. Comprende los procedimientos necesarios para minimizar los 
impactos ambientales potencialmente adversos durante la construcción. 

En el PPA el contratista describirá los procedimientos técnicos detallados de: a) las medidas y 
recomendaciones para la protección ambiental; b) las medidas de mitigación de los impactos 
ambientales previstos. Los objetivos principales del Programa consistirán en brindar un conjunto de 
medidas y recomendaciones técnicas tendientes a: 

 Salvaguardar la calidad ambiental en el área de influencia del proyecto. 
 Preservar los recursos sociales y culturales. 
 Preservar, de existir, los vestigios arqueológicos o paleontológicos. 
 Garantizar que el proyecto se ejecute de manera ambientalmente responsable. 
 Ejecutar acciones específicas y adecuadas a las condiciones locales donde se construirá la obra e 

instalaciones complementarias, para prevenir y mitigar los impactos ambientales.  
 

En este programa se contemplarán los procedimientos de protección ambiental específicos para 
prevenir alteraciones en la biota, la degradación del suelo y aguas superficiales y subterráneas, la 
alteración de los patrones de drenaje existentes y la minimización de otros impactos asociados. 

Las medidas de mitigación de los impactos negativos de la etapa de construcción se basarán, 
preferentemente, en la prevención y no en el tratamiento de los efectos producidos, con el fin de 
minimizar las causas y evitar costos de tratamientos, generalmente mayores que el de prevención. 

Las medidas de mitigación ambiental o acciones de prevención, control, atenuación, restauración y 
compensación de impactos negativos durante el desarrollo de la obra, aseguran el uso sostenible de 
los recursos naturales y la protección del medio ambiente y una adecuada calidad de vida para la 
población involucrada. Se privilegiarán las acciones que eviten la fuente de impacto, incorporando 
criterios de protección ambiental en el diseño de las instalaciones, en los métodos constructivos y 
procedimientos operativos, en el manejo de emergencias y en la capacitación del personal de obra en 
lo atinente a la preservación, protección y conservación del ambiente. 
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Dentro de las Medidas de Mitigación deberán contemplarse las de carácter general y las específicas. 
Las Medidas de mitigación ambiental generales estarán destinadas a definir una serie de lineamientos 
que el contratista presentará y llevará a cabo, prestando preferencial atención a: 

 Proteger la seguridad pública y el medio ambiente.  
 Cumplir con las normativas ambientales nacional, provincial y municipal.  
 Diagramar el tráfico de construcción y mantener los caminos de acceso.  
 Minimizar la erosión y alteración de la vegetación y fauna.  
 Evitar derrames de  sustancias peligrosas.  
 Disponer adecuadamente los residuos y desechos de construcción.  
 Capacitar y asignar responsabilidades al personal en cuanto a las medidas de mitigación.   
 Desarrollar planes de contingencias para situaciones de emergencia (incendios, derrames, etc.). 
 

Las Medidas de protección ambiental específicas estarán orientadas a las acciones que el contratista 
llevará a cabo en:  

 Gestionar ante el organismo competente la autorización correspondiente, el permiso del propietario 
del predio y la aprobación de la UA de la DVBA en lo referente a la ubicación de campamentos, 
obradores y plantas de elaboración de mezclas.  

 Instalar y operar campamentos-obradores-plantas de elaboración de mezclas, considerando: 
 La elección del sector (e.g. topografía, anegabilidad, áreas ambientalmente sensibles, márgenes 

de cursos, humedales, fuentes de abastecimiento o recarga de acuíferos, distancia a centros 
poblados).  

 La implantación y adecuación de talleres, depósitos de materiales, combustibles y aceites.  
 La recolección de residuos sólidos.  
 El tratamiento de derrames de aceites y combustibles.  
 La infraestructura para disponer los residuos peligrosos para su retiro y tratamiento por   empresas 

autorizadas.  
 La provisión adecuada de instalaciones, baños, agua potable y electricidad de acuerdo a la 

cantidad de personal en obra.  
 Las acciones durante el retiro de las instalaciones para restablecer las condiciones originales del 

sector afectado. 
 

Durante la construcción de la obra considerará un conjunto de acciones específicas en cuanto a:  

 La remoción de la vegetación (intervención estrictamente necesaria, extracción de ejemplares 
arbóreos, su tala manual y direccionamiento, transplante de especies endémicas o de valor 
botánico) y el tratamiento del destape.  

 La remoción de obstrucciones de los patrones naturales de drenaje:  
 La reducción del peligro de incendios.  
 La contaminación del recurso hídrico producto del desmonte y otros escombros y desechos.  
 El movimiento e inspección de vehículos y maquinarias en cuanto a gases de combustión, 

emisiones de ruidos y material particulado.  
 Las medidas de seguridad para reducir el riesgo de accidentes causados por vehículos.  
 Las autorizaciones para explotar los sitios de préstamos (autorización del propietario, de la 

autoridad de aplicación y de la UA), diagrama de explotación y medidas de restauración. 
 El hallazgo de restos arqueológicos, paleontológicos e históricos.  
 

2. Programa de Seguimiento y Monitoreo (PMO): 

Tiene como objetivo realizar las mediciones sistemáticas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones y la eficacia de las medidas de control y de manejo implementadas. 



 
 
 
En función de las características del componente o elemento ambiental a ser monitoreado, el 
contratista deberá seleccionar los sitios de muestreo con un nivel de detalle acorde con el mismo, a fin 
de obtener información idónea acerca de las fuentes de contaminación y/o alteración ambiental, así 
como de los niveles de afectación al medio. 

Los parámetros a monitorear periódicamente, de acuerdo a las actividades y las acciones a desarrollar, 
serán:  

 Desmonte y desbroce a fin de verificar el correcto manejo y disposición de los materiales,  
considerando el área de desmonte, volumen de material removido y dispuesto.  

 Manejo y disposición de los residuos de excavación, cortes y escombros, verificando el volumen 
evacuado y el volumen de material dispuesto.  

 Manejo de residuos sólidos, comprobando la correcta segregación de los mismos, su adecuada 
recolección y disposición final, estado de los recipientes recolectores y su ubicación.  

 Manejo de residuos líquidos (mantenimiento de los canales de conducción de aguas lluvias y de 
labores de limpieza).  

 Funcionamiento y observación de los sistemas de tratamientos de aguas residuales. 
 Manejo de residuos peligrosos, su recolección y circuito de tratamiento y disposición final. 
 

3. El Programa de Contingencias Ambientales (PCO) se aplicará en situaciones  

Catalogadas como de contingencia y/o emergencia ambiental. Implica la preparación de 
procedimientos de emergencias que puedan ser activados si ocurren eventos inesperados, 
implementando y sistematizando medidas de prevención, protección y mitigación para cada una de las 
actividades realizadas. El Programa asegurará brindar seguridad al personal de obra y a los pobladores 
del área de influencia, cumpliendo la reglamentación vigente. Sus objetivos serán:  

 Efectuar un análisis de riesgos de la zona y de las operaciones, identificando zonas y personal 
vulnerable. 

 Cumplir con las leyes nacionales, provinciales y municipales, e implementar las mejores prácticas 
en todas las actividades de la obra.  

 Capacitar a todo el personal involucrado en lo relacionado con medidas de prevención y respuesta 
a emergencias.  

 Proporcionar información al personal para responder ante una emergencia.  
 Establecer procedimientos para los trabajadores de la obra para la prevención, limpieza e informe 

de escapes de productos que dañen al ambiente. 
 Confeccionar una guía para la movilización del personal y de los recursos necesarios para hacer 

frente a la emergencia hasta lograr su control. 
 Dar respuesta a problemas sanitarios, como accidentes que afecten a las personas. 
El PCO contendrá los procedimientos a efectuar por el personal de obra en caso de emergencias 
(inundación, explosión o hechos relacionados con errores humanos), que serán empleados con rapidez 
y efectividad por todo el personal, para salvaguardar vidas humanas y recursos ambientales en o cerca 
de las instalaciones de la obra.  

Se presentará una planificación para actuar en caso de emergencias y la correspondiente preparación 
previa, para asegurar las acciones necesarias a ser tomadas para proteger al público, al ambiente, al 
personal de la empresa y a sus activos. Los planes de respuesta ante las emergencias/contingencias 
incluirán: 

 Estructura organizacional y responsabilidades.  
 Procedimientos internos / externos de comunicación.  
 Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos. 
 Procedimientos con otras organizaciones gubernamentales de respuesta ante emergencias. 
 Procedimiento para el desalojo del personal, rutas de escape y puntos de concentración.  
 Proceso para actualizaciones periódicas.  



 
 
 
 Acta de accidente ambiental. 
 

El PCO deberá desarrollar el orden de prioridades de las acciones a emprender, partiendo de:  

 Protección de vidas humanas.  
 Salud pública en casos de contaminación de fuentes de agua por derrames accidentales de 

productos tóxicos.  
 Protección de la infraestructura y bienes públicos (obras de desagüe, fauna, flora y vida silvestre).  
 Daños por destrucción de cultivos e infraestructura productiva. 
 

3. Programa de Capacitación Ambiental (PCA):  

El contratista deberá definir los lineamientos básicos para capacitar al personal en temas ambientales 
durante el desarrollo de la obra, teniendo en cuenta que la aplicación efectiva del programa se 
alcanzará a través de la concientización y capacitación de todo el personal afectado a la obra.  

La capacitación y adiestramiento, a cargo del  Responsable Ambiental, tendrá como objetivo dar a 
conocer los impactos ambientales que las tareas a desarrollar provocarán y las acciones a implementar 
para que cada operario contribuya a minimizar los mencionados impactos.  

Asimismo, se deberá desarrollar en el programa, una mecánica para charlas de inducción para los  
trabajadores contratados por la empresa, antes de ser enviado a sus labores.   

En la capacitación y adiestramiento se deberán abordar, entre otros, los siguientes aspectos:  

 Riesgos potenciales a los que se exponen en sus labores e impactos ambientales asociados.  
 Razones e importancia del cuidado del ambiente, aspectos del medio bio-físico y social.  
 Normas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.  
 Legislación ambiental que rige en el emplazamiento de la obra. 
 Prevención de accidentes ambientales.  
 Enfermedades profesionales e higiene industrial. 
 Prevención de incendios. 
 Protección ambiental. 
 Uso y cuidado de las instalaciones, herramientas y equipos.  
 Medidas a tomar en caso de accidentes. 
 Orden y limpieza. 
 Normas y procedimientos de la empresa. 
 Manejo de residuos, derrames y contingencias ambientales. 
 Uso y manejo de productos químicos. 
 Plan de evacuación. 
 Carteleras informativas sobre Seguridad, Higiene y Ambiente para ser ubicadas en sitios 

estratégicos en la obra. 
 Política de orientación, información y divulgación en la materia. 
 

El contratista deberá asegurar el cumplimiento de los requerimientos ambientales en los sub 
contratistas y proveedores, siendo el  Responsable Ambiental el encargado de capacitar a éstos,  
especialmente en seguridad y medio ambiente antes del inicio de sus operaciones. 

 

4. Programa de Cierre de Obra (PCI):  

Describe los procedimientos técnicos y legales a ser cumplidos, durante el abandono y recomposición 
del área afectada por el proyecto (finalización de la fase de construcción). Para su desarrollo, el 
contratista deberá:  



 
 
 
 Establecer las previsiones y medidas para un abandono gradual, cuidadoso y planificado del área 

de obra.  
 Remoción y disposición apropiada de residuos sólidos y líquidos, materiales y escombros de 

construcción, restos metálicos (chatarra), equipos y maquinaria, contenedores, letrinas portátiles, 
herramientas de construcción. 

 Restaurar las áreas de trabajo lo más cercanamente posible a su estado original (topografía, 
propiedades del suelo, cobertura vegetal de las áreas, drenaje, estabilidad de las pendientes y  
valor estético, restauración del uso de la tierra). 

 Minimizar los impactos socioeconómicos a los propietarios, tenedores y usuarios de las tierras y 
público en general. 

 

Este programa, dirigido por el Responsable Ambiental, será aplicado en zonas de acopio, áreas de 
préstamo, áreas de almacenamiento de residuos, vías de acceso, espacio de trabajo adicional, áreas 
de protección especial, campamento-obradores-plantas de tratamiento de materiales y demás sectores 
intervenidos.  

Realizado este programa el contratista solicitará una declaración de conformidad de los propietarios, 
instituciones municipales y/u otra entidad que tenga poder sobre el terreno utilizado durante la 
construcción del proyecto, donde constará  que la empresa está libres de imputación de daños 
causados durante las actividades de construcción/ restauración/revegetación. 

 

5. Programa de Gestión Social (PGS): 

Tiene como propósito establecer las medidas de manejo necesarias para lograr un óptimo desarrollo 
de la obra con relación a la población afectada por la misma. El contratista desarrollará este programa 
considerando aspectos tales como:  

 Comunicación e información. Antes de iniciar la construcción de las obras organizará una reunión 
amplia con la comunidad en general y en especial con la del sector de influencia de la obra vial, 
con el propósito de informarles sobre los objetivos, alcances, riesgos y manejo de las obras 
emprendidas. 

 Señalización preventiva. En las zonas donde se manejen implementos que generen riesgos para 
los habitantes cercanos y los trabajadores (operación de máquinas, manipulación de herramientas, 
traslado de materiales, disposición de residuos, etc.) serán indicados con señales preventivas que 
identifique claramente el peligro, en lo posible estas zonas deberán ser contenidas por medio de 
cintas industriales. También se indicarán las restricciones al área de trabajo como su localización. 

 Generación de empleo. El manejo del empleo generado por la construcción de las obras 
proyectadas debe hacerse siguiendo las normas de la contratación de mano de obra. Con el fin de 
asegurar prioridad a la contratación de mano de obra local  se deberá  diseñaran elementos de 
información que eliminen las expectativas creadas en torno a una posible demanda laboral de 
trabajadores de otras áreas, alejadas de los centros poblados cercanos a la obra. Se informará 
sobre las políticas de contratación de la mano de obra, número de trabajadores requeridos y los 
mínimos requisitos laborales para su contratación dentro de la población/es cercana/s a la obra.   

 

Asimismo, en este programa, la empresa deberá desarrollar e implementar las siguientes medidas: 

    Con posterioridad a la contratación de la mano de obra, realizará con los trabajadores una serie de 
talleres de tipo informativo y educativo orientados a establecer normas básicas de comportamiento 
y de respeto a las costumbres y cultura de la comunidad, así como lo relativo a la preservación del 
medio ambiente.  

    Garantizará a sus trabajadores la atención médica integral, hospitalaria, quirúrgica y demás 
prestaciones de Ley. 



 
 
 
Medición y forma de pago: 

 El presente ítem, “Plan de Manejo Ambiental” se pagará en forma Global (Gl) al precio 

estipulado en el Contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ITEM N° 5f:    HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA 

Este ítem se cotizará según la Tabla de Honorarios vigente a la fecha de Licitación. A los 

efectos del cálculo de los honorarios profesionales, por representación técnica, en todos los casos el 

mismo  será el valor mínimo resultante de la aplicación de la tabla dada a tal efecto, por el Colegio de 

Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires; vigente a la fecha de la licitación o de la certificación 

mensual según el caso.  

El reconocimiento del honorario profesional, se hará sobre la base del porcentaje que surja de la 

relación:  

X* = Monto del Honorario Profesional =  100 

M 

Donde:                            X* = porcentaje a aplicar 

                                        M  = monto de contrato sin honorarios profesionales 

Este porcentaje se aplicará en cada certificado de ejecución para el mes “i”, de la siguiente forma: 

MCi   .  X*  = HPi 

Donde: 

MCi = Monto del certificado i sin honorarios 

HPi  = Monto de honorario a consignar en el certificado i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

4-Pliego de Especificaciones Técnicas 

Complementarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

 

 

1. IMPACTO AMBIENTAL. 

A. IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES 

B. TÉRMINOS DE REFERENCIA. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

C. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S DE LA 

OBRA 

 

2. NIVELACIÓN DE TAPAS PARA CAMARAS DE INSPECCIÓN 

 

3. CARTEL DE OBRA 

 

 

4. REMOCIÓN, TRASLADO Y/O PROTECCIÓN DE INTERFERENCIAS CON SERVICIOS 

PÚBLICOS Y/O PRIVADOS  

 

 

 

 

 

 

NOTA: las presentes especificaciones son complementarias de las CONDICIONES PARTICULARES 
DE CONTRATO, siempre y cuando no se contrapongan con estas últimas, las que rigen prevaleciendo 
sobre las ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS. 

 

 

 

 

 



 
 
 

1.- IMPACTO AMBIENTAL 

 

A- IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES 

 

Se asume como Pliego General de Especificaciones Técnicas el punto 2 de la Sección III: Medidas de 
Mitigación y Mecanismo de Fiscalización del Módulo Ambiental para Obras Viales (Manual Operativo 
del Programa Caminos Provinciales, Volumen 3), el que se transcribe a continuación. 

1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA VIAL 

1.1 Introducción 

Todas las especificaciones técnicas contenidas en la  presente Sección, deberán ser consideradas  
por el Contratista de las obras viales,  sin desconocer las recomendaciones específicas resultantes del 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y su respectiva  Declaración de Impacto Ambiental  (DIA),  para el 
proyecto a ejecutar. 

Será responsabilidad del Contratista minimizar los efectos negativos sobre los suelos, cursos de agua, 
calidad del aire, organismos vivos, comunidades indígenas, otros asentamientos humanos y medio 
ambiental en general durante la ejecución de la obra, con la supervisión de un Representante de la 
Unidad Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el punto 3.2 (Rol de la Unidad Ambiental). 

Los daños a terceros causados por incumplimiento de estas normas, serán de responsabilidad del 
contratista, quien deberá resarcirlos a su costo. 

Será obligación del contratista divulgar el presente manual a sus trabajadores, por medio de 
conferencias, avisos, informativos y preventivos sobre los asuntos ambientales y a través de los medios 
que considere adecuados. 

 

1.2 NORMAS GENERALES DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

a) Aspectos relativos a la Flora y Fauna 

Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego en el área de 
trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. 

Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de construcción, así como 
la compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles y otros 
subproductos), cualquiera sea su objetivo. Se limitará la presencia de animales domésticos, tales como 
gatos, perros, cerdos, etc. principalmente en áreas silvestres y estarán prohibidos en jurisdicción de 
Áreas Naturales Protegidas. 

Queda prohibida la pesca por parte de los trabajadores en ríos, quebradas, lagunas y cualquier cuerpo 
de agua, por medio de dinamita o redes.  

Es obligación del Contratista prohibir al personal de la obra, el desplazamiento del mismo fuera del 
área de trabajo en áreas silvestres, pertenezcan estas al dominio público o privado. 

b) Aspectos Relativos a la Calidad y el Uso del Agua 

Evitar la captación de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten conflictos con los 
usos por parte de las comunidades locales. 

Prohibir al Contratista efectuar tareas de limpieza de sus vehículos o maquinaria en cursos de agua o 
quebradas, ni arrojar allí sus desperdicios. 



 
 
 
Prohibir cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterráneas 
en el área de la obra. 

Se prohíbe todo tipo de vertido de efluentes a cursos de agua -superficiales, subsuperficiales y 
subterráneos- sin tratamiento aprobado por la Unidad Ambiental. 

c) Aspectos Relativos a las Comunidades Cercanas 

El personal de obra no podrá posesionarse de terrenos aledaños a las áreas de trabajo. Se prohibirá 
a los trabajadores el consumo de bebidas alcohólicas en todo el ámbito de trabajo y área de obra; y 
durante el horario de trabajo estipulado por el contratista. 

 

1.3 NORMAS PARA LA EMPRESA CONTRATISTA Y/O CONCESIONARIA 

La Empresa deberá cumplir con las siguientes normas durante la construcción, además de ser 
responsable del cumplimiento de las anteriores. 

a) Aspectos relativos a las Comunidades Cercanas 

La construcción de cualquier obra y la presencia de personal (exploradores y cuadrillas de topógrafos, 
etc.) tanto en áreas de reservas indígenas u otras comunidades, deberá ser autorizada por la Unidad 
Ambiental. 

b) Aspectos relativos a la Vegetación y a la Fauna 

El corte de vegetación previamente dispuesto debe hacerse con sierras de mano y no con topadoras, 
para evitar daños en las zonas aledañas y daños a otra vegetación cercana. 

Los árboles a talar deben estar debidamente orientados en su caída a efectos de lograr el menor daño 
a la masa forestal circundante. (Ver Normas para Áreas Naturales Protegidas). 

Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la vegetación 
circundante, se deberá: 

 Se prohíbe a todo el personal toda actividad de predatoria de animales, y la realización de 
cualquier fogata o quema en la zona de obra y aledaños. 

 Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar que se 
controle y extinga el fuego, evitando la propagación del mismo. 

 En el caso de Áreas Naturales Protegidas y/o sensibles se deberá consultar las disposiciones 
vigentes del Área correspondiente y trabajar en conjunto con los organismos responsables para 
producir el mínimo impacto perjudicial. 

c) Aspectos Relativos a la Protección de las Aguas 

Evitar la interrupción de los drenajes, para ello se colocarán las alcantarillas y cajas recolectoras 
simultáneamente con la nivelación de la ruta y la construcción de terraplenes, nunca se postergará 
esto para después de la construcción de las rutas. 

Cuando las cunetas de una obra o trabajo confluyan directamente a un río o quebrada, éstos tendrán 
que estar provistos de obras civiles que permitan la decantación de sedimentos, y de ser necesario, 
hacer algún tratamiento previo antes de conducirlos al curso receptor. 

Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un paso de agua 
y éste no sea requerido posteriormente, el curso abandonado o el paso de agua será restaurado a sus 
condiciones originales por el constructor. 

Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales protegidos. 



 
 
 
El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento, limos, arcillas o concreto 
fresco no tengan como receptor final lechos o cursos de agua. 

Los residuos de tala y rozado no deben llegar a las corrientes de agua, éstos deben ser apilados de 
tal forma que no causen disturbios en las condiciones del área.  

Queda prohibido que los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles, lubricantes, 
bitúmenes, aguas servidas no tratadas, sean descargados en cuerpos de agua -como ríos, esteros, 
embalses o canales- sean éstos naturales o artificiales. En caso de existir un tratamiento de aguas 
servidas previo al vertido, éste tratamiento deberá ser autorizado por el inspector de obra, la autoridad 
de aplicación, y por la Unidad Ambiental. 

Debe evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de hormigoneras a esos cursos, así 
como de cualquier otro residuo proveniente de operaciones de mezclado de los hormigones. 

d) Aspectos relativos a la Protección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Natural y Cultural 

Si durante alguna de las actividades u obra si se encontrare material arqueológico y paleontológico se 
deberá disponer la suspensión inmediata de las actividades puntualmente en dicho sector. Se constará 
en libro de obra y dará aviso inmediato al Representante de la Unidad Ambiental, quien realizará los 
trámites pertinentes ante las autoridades competentes, a efectos de establecer las nuevas pautas para 
la continuación de la obra. 

Si durante la explotación de canteras si se encontrare material arqueológico y paleontológico se deberá 
disponer la suspensión inmediata de las excavaciones que pudieran afectar dichos yacimientos. Se 
dejará personal de custodia armado con el fin de evitar los posibles saqueos y se procederá a dar aviso 
a la brevedad al Representante de la Unidad Ambiental, quien realizará los trámites pertinentes ante 
las autoridades competentes, a efectos de establecer las nuevas pautas para la continuación de la 
obra. 

Una alternativa a esta situación puede ser la de abrir otros frentes de trabajo y/o rodear el yacimiento 
si esto fuese técnicamente viable. 

e) Aspectos relativos a las Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) 

En aquellas áreas en que existan Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) de jurisdicción nacional, 
provincial, municipal u otras, además de las normas anteriores se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Se prohibirá el establecimiento de plantas asfálticas, instalaciones sanitarias y demás fuentes 
contaminantes dentro de A.N.P. 

 Se extremarán las medidas de vigilancia en lo ateniente a caza, pesca y tráfico de especies 
animales y vegetales, para lo cual se debe contemplar el funcionamiento de retenes madereros y 
ambientales las 24 horas del día. 

 Se deberán colocar vallas y cartelera explicativas invitando a la protección de las especies, así 
como anunciando la existencia de la A.N.P., invitando a no arrojar basuras, no usar las bocinas, no 
realizar actividades de caza y pesca, tala de dicha área, etc. 

 Se debe poner un límite a la velocidad máxima en estas zonas, que debe ser aún más restringida 
en las horas de la noche, por el peligro que existe de atropellamiento de fauna. 

 Reducir al máximo la zona de desbosque y destronque. Dichas tareas, así como las de limpieza y 
raleo, deben ser ejecutadas bajo la supervisión de la inspección de obra y del área encargada de 
la preservación de la A.N.P. 

 Se deberá reducir al máximo la cantidad de plantas asfálticas debido a que son altamente 
contaminantes. 



 
 
 

 Queda prohibido dentro de la A.N.P. la extracción de áridos, y la circulación de personal, 
equipos y vehículos fuera de las zonas autorizadas.  

f) Aspectos Relativos a la Instalación de Campamento u Obrador 

El sitio de emplazamiento para la instalación deberá ser seleccionado de modo tal que no signifique 
una modificación de magnitud en la dinámica socioeconómica de la zona. 

Cuando las rutas crucen por áreas ambientales sensibles se evitará ubicarlos en dichas zonas. 

Se deberá ubicar de forma tal que no modifique substancialmente la visibilidad ni signifique una 
intrusión visual importante. 

En la construcción de los obradores se deberá evitar la realización de cortes de terreno, rellenos y 
remoción de vegetación y, en lo posible, se preservarán árboles de gran tamaño o de valor genético, 
paisajístico, cultural o histórico. 

Se evitará que esté situado en las adyacencias de la planta asfáltica o de la planta de trituración, en 
zona de recarga de acuíferos, en zona que presente conflicto con el uso que le proporciona la 
comunidad local, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua a núcleos poblados, por los 
riesgos sanitarios que esto implica respecto a la contaminación. 

Dentro del obrador deberán estar diferenciados, los sectores destinados al personal (sanitarios, 
dormitorios, comedor) de aquellos destinados a tareas técnicas (oficina, laboratorio) o vinculados con 
los vehículos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, lavado, engrase, etc.). 

El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y mantenimiento de vehículos y 
maquinaria de cualquier tipo, deberá ser acondicionado de modo tal que la limpieza o su reparación 
no implique modificar la calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterráneas en el área de la 
obra así como producir la contaminación del suelo circundante. Se deberán arbitrar las medidas que 
permitan la recolección de aceites y lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados. 

Los materiales o elementos contaminantes, tales como combustibles, lubricantes, aguas servidas no 
tratadas, no podrán ser descargados en o cercanías de cuerpos de agua, sean éstos naturales o 
artificiales. 

En lo posible los campamentos serán prefabricados.  

Todos los obradores deberán contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo la 
evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo absorbente); no permitiendo la 
contaminación de las napas freáticas para lo cual deberá observarse lo establecido en las Normas y 
Reglamentos sanitarios vigentes. 

Todo residuo generado se recolectará, gestionará y dispondrá según los lineamientos del Plan de 
Manejo Ambiental, según su tipo y peligrosidad. Todo el personal deberá estar capacitado en sistema 
de gestión de residuos, con especial supervisión por parte del especialista ambiental. 

Los obradores contendrán equipos de extinción de incendios y de primeros auxilios. 

Los obradores deberán cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral. 

Se deberá señalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el movimiento de vehículos y 
peatones. 

Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá quitar el obrador del lugar donde fuera emplazado y 
restituir el suelo de la zona afectada a su estado anterior.  

Con anterioridad a la emisión del acta definitiva de recepción de la obra se deberá recuperar 
ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado pre operacional. Esta recuperación debe 
contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 



 
 
 
En el momento que esté previsto desmantelar el obrador, se deberá considerar la posibilidad de su 
donación a la comunidad local, para beneficio común. 

g) Aspectos relativos a la Maquinaria y Equipo 

Las siguientes medidas están diseñadas para prevenir el deterioro ambiental, evitando conflictos por 
contaminación de las aguas, suelos y atmósfera. 

El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de 
carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible reduciendo así las 
emisiones atmosféricas. 

Se deberán prevenir los escapes de  combustibles o  lubricantes que puedan afectar los suelos o 
cursos de agua, temporarios o permanentes. Si se llegara a producir,  deberán  implementarse  los  
mecanismos y procedimientos establecidos en el Plan de Contingencias correspondiente. El personal 
debe disponer de equipamiento y materiales para prevenir, contener y controlar derrames tanto en 
suelos como en cursos de agua en caso de ser necesario. 

En el caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria,  incluyendo lavado 
y cambio de aceites y partes, se deberá llevar a cabo en el sector del obrador destinado a vehículos y 
maquinarias (zona de lavado, engrase, etc.). Todo residuo generado aquí, deberá disponerse  según 
su característica  y peligrosidad, siguiente el Plan de Manejo Ambiental. 

En el caso de los aceites, se los deberá almacenar en bidones o tambores para su ulterior traslado al 
sitio donde se los trate. 

Si por algún motivo estas tareas se llevaran a cabo fuera del obrador, se deberán tomar los recaudos 
para que la perturbación a producir sea mitigable, en lo que se refiere a la contaminación del suelo y 
de cursos de agua así como con respecto a la generación de residuos. Por ningún motivo serán 
vertidos al suelo o a corrientes de agua ni deberán permanecer en el sitio donde se los produjo por un 
lapso mayor a 48 horas. 

El incumplimiento dará lugar a la aplicación del Régimen de Infracciones incluido en el Pliego General 
de Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales. 

El estado de los silenciadores de los motores deberá ser tal que se minimice el ruido. 

h) Aspectos relativos a la extracción de materiales 

La extracción de materiales solo podrá realizarse en sectores aprobados por la autoridad de aplicación 
ambiental y de minería de la provincia, y respetando los procedimientos de extracción y recomposición 
de canteras y zonas de préstamo según el Plan de Manejo Ambiental del Contratista. 

En el caso de remoción de suelo orgánico de zona de préstamo, se lo deberá apilar y cubrir con plástico 
con el fin de resguardarlo para su utilización en futuras restauraciones. 

Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharán los materiales de los cortes para realizar 
rellenos o como fuente de materiales constructivos, con el fin de minimizar la necesidad de explotar 
otras fuentes y disminuir los costos ambientales y económicos. 

Los desechos de los cortes no podrán ser dispuestos a media ladera, ni arrojados a los cursos de 
agua. Se los deberá disponer de modo que no produzcan modificaciones en el drenaje, en la calidad 
paisajística u otros problemas ambientales. 

Está prohibida la destrucción de bosques o áreas de vegetación autóctono de importancia. 

Préstamos y Canteras 

Se deberá fijar la localización de los pozos, en general, a no menos de 200 m del eje y fuera de la vista 
del camino, excepto cuando se demuestre su imposibilidad. 



 
 
 
Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que impida la acumulación de agua, 
excepto por pedido expreso y documentado de autoridad competente o propietarios de los predios. 

Una vez terminadas los trabajos, los pozos del préstamo se deberán adecuar a la topografía 
circundante con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores y redondeados de modo que pueda 
arraigarse la vegetación y no presentar problemas para personas y animales. 

Se deberán evitar pozos dentro de la zona de camino y en terrenos particulares, con uso agrícola o 
ganadero potencial. 

Los fondos de los pozos deberán emparejarse y dar pendientes adecuadas para asegurar el 
escurrimiento de las aguas de forma tal de no modificar el drenaje del terreno. 

Los pozos deberán destinarse a depósitos de escombros y una vez terminados los trabajos en un área 
de préstamo, deberán retirarse los escombros y demás deshechos dejando la zona limpia y despejada, 
con suficiente cobertura vegetal para el arraigo de especies vegetales. 

Depósito de Escombros 

Se deberá seleccionar una localización adecuada y rellenar con capas horizontales que no se elevarán 
por encima de la cota del terreno circundante. Se deberá asegurar un drenaje adecuado y se impedirá 
la erosión de los suelos allí acumulados. 

Los materiales gruesos deberán recubrirse con suelos finos que permitan formar superficies 
razonablemente parejas. Los taludes laterales no deberán ser menos inclinados que 3:2 (H-.V) y se 
deberán recubrir de suelos orgánicos, pastos u otra vegetación natural de la zona. 

Cuando se terminen los trabajos se deberán retirar de la vista todos los escombros y acumulaciones 
de gran tamaño hasta restituir el sitio a la situación en que se encontraba previo al inicio de las tareas. 

i) Aspectos Relativos al Uso de Explosivos 

a) uso de los materiales explosivos se restringirá únicamente a las labores propias de la construcción 
que así lo requiera. Su custodia estará a cargo de un operario calificado, bajo la supervisión del 
Inspector de la Obra. Contará con la vigilancia de las Fuerzas Armadas, especialmente en áreas con 
problemas de orden público. 

Su ubicación tendrá en cuenta las normas de seguridad que permitan garantizar que no se pongan en 
peligro las vidas humanas y el medio ambiente, así como infraestructura, equipamiento y vivienda 
existentes, por riesgo de accidentes. 

b) Se procurará almacenar el mínimo posible de explosivo que permita realizar razonablemente las 
obras de construcción, según el cronograma establecido para su uso. 

c) El uso de explosivos debe ser realizado por un experto, con el fin de evitar los excesos, que pueden 
desestabilizar los taludes, causando problemas en un futuro. 

d) En áreas silvestres se deberá ajustar el cronograma de voladuras a fin de afectar lo menos posible 
los períodos más sensibles de la fauna (nidificación, migración, etc.) y las temporadas de mayor oferta 
turística, recreativa. 

j) Aspectos Relativos a la Instalación de Plantas de Producción de Materiales. 

a) Las plantas asfálticas, de hormigón o áridos, deberán estas situadas según el Plan de Manejo 
Ambiental del contratista, y su  ubicación aprobada por la Unidad Ambiental. Asimismo, deberá darse 
cumplimiento al Plan de Monitoreo Ambiental aplicable. 

b) Cuando estén próximas a áreas urbanas las tareas de producción y construcción deberán realizarse 
en horario diurno. Los estándares de emisión y los horarios de funcionamiento serán convenidos con 
el área ambiental y la inspección de acuerdo al tipo de equipo y localización. 



 
 
 
k) Aspectos relativos a las Plantas Asfálticas 

Teniendo en cuenta que la elaboración de mezclas asfálticas, cuya producción implica la combinación 
de agregados secos en caliente mezclados con cemento asfáltico, puede originar un deterioro de la 
calidad del aire por emisión de partículas y humos se deberán considerar los siguientes puntos: 

a) A los fines de localizar adecuadamente la planta, se deberá llevar a cabo el correspondiente estudio, 
en el que se deberán considerar pautas tales como escurrimiento superficial del agua, dirección 
predominante del viento, proximidad de mano de obra, etcétera. Asimismo no tendrá que ejercer una 
modificación relevante de la calidad visual de la zona, ni una intrusión visual significativa, ni una fuente 
potencial de accidentes por causa del ingreso/egreso de vehículos. 

b) En el caso de estar ubicada en la cercanía de núcleos poblados, de cualquier magnitud, las tareas 
se deberán realizar en horario diurno con una emisión sonora que no supere los niveles tolerados por 
el oído humano. 

c) Que los áridos ingresen lo suficientemente limpios de modo tal que al movilizar el material no se 
produzca un movimiento de partículas tal que sea perjudicial al medio en el que se sitúa la planta. 

d) En el caso que por acción de los vientos se produzca un excesivo movimiento de material del acopio 
que afecte núcleos poblados de cualquier magnitud o emprendimientos de cualquier tipo se deberá 
implementar, mediante el uso de postes y lona, la delimitación de dicho sector. 

e) Utilizar de plantas asfálticas con tecnología acorde a los requerimientos de polución controlada, 
mediante el uso de colectores de polvo. 

f) Se deberán usar, donde sea técnicamente factible, quemadores a gas. En el caso de utilizar 
quemadores de petróleo, será necesario usar la calidad de combustible apropiado a los fines de 
disminuir la contaminación atmosférica por emisión excesiva. 

g) En las plantas de tambor secador mezclador la llama debe estar protegida, para evitar el quemado 
del asfalto. Si sale humo azul es señal que dicho material se está quemando, lo que deberá ser 
corregido. 

h) Ejercer un Control estricto de la producción. Debe recordarse que uno de los requisitos esenciales 
para obtener una mezcla asfáltica caliente de alta calidad es la continuidad operativo de la planta. Por 
ello es beneficioso contar con tolvas compensadoras o de almacenamiento, conectadas a las plantas 
por sistemas de transporte, porque se minimizan las paradas y puestas en marcha de la planta. 

i) La prueba del funcionamiento de los equipos empleados para la ejecución de los mismos picos del 
camión regador), deberá ser realizado en los lugares indicados por la Inspección de Obras, con el fin 
de no contaminar cursos de agua y/o suelo, o producir deterioro de la vegetación existente. El lugar de 
prueba deberá ser debidamente recuperado por el Contratista a su estado pre-operacional. 

j) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se deberá restituir el terreno utilizado a su 
estado pre-operacional. 

k) Reciclado de materiales. El reciclado de pavimentos es ventajoso ya que esa práctica evita la mayor 
extracción de agregados y su transporte. 

l) Aspectos relativos a los caminos de desvío 

Todo camino de desvío o alternativo, deberá contar con aprobación de la autoridad de aplicación ya 
sea mediante su presentación en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto. En caso de requerírselo 
por emergencia no habiendo sido estipulado en el PMA se solicitará una habilitación expresa de la 
autoridad de aplicación, para poder ser realizado y operado. 

Se deberán cumplir las Resoluciones referidas al Transporte de Mercancías Peligrosas. 

m) Aspectos relativos a las Terminaciones, aseo y presentación final de la obra 



 
 
 
En caminos pavimentados, las áreas revestidas deberán quedar libres de materiales extraños, 
suciedad o polvo. 

Se verificará que la zona de camino quede libre de residuos. 

n) Obligaciones de la Empresa con relación con el Personal 

Hacer una campaña educativa, por los medios que se considere oportuno como por ejemplo afiches, 
folletos, sobre las normas elementales de higiene y comportamiento. 

El contratista deberá cumplir y hacer cumplir a su personal,  todas las medidas y procedimientos 
pertinentes a sanidad, higiene y alimentación según la normativa aplicable, y demás disposiciones 
complementarias tanto por la EIA,  DIA,  o Programa de seguridad. 

Toda agua de consumo deberá cumplir los requerimientos de higiene y seguridad en la construcción,  
y disposiciones complementarias. 

La fiscalización del cumplimiento y capacitación del personal en lo ateniente a sanidad,  higiene  y 
seguridad, será  responsabilidad  del responsable de higiene y seguridad de la obra. 

 

2. NORMAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL 

2.1. Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes y Peligrosos 

Los materiales, tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas no 
tratadas, deshechos y basuras deberán transportarse y almacenarse adoptando las medidas 
necesarias para evitar derrames, pérdida y/o daños, lluvias y/o anegamientos, robos, incendios. 

Se deberá cumplir con la normativa vinculada al tema. 

2.2. Aspectos de Seguridad Relativos a la Suspensión Temporal por períodos prolongados 

En los casos de regiones con una estacionalidad invernal marcada que no permita la prosecución de 
las obras, se deberá asegurar que las mismas permitan el escurrimiento del agua de las precipitaciones 
provocando la mínima erosión posible y tomando los recaudos con respecto a la seguridad de 
hombres, animales y bienes. 

2.3. Aspectos relativos al Transporte durante la Construcción 

Se podrán delimitar las áreas de trabajo para minimizar polvo y la compactación con la consecuente 
pérdida de vegetación. También se seguirán los planes de riego de caminos y zonas de circulación. 
Los circuitos deberán estar convenientemente señalizados y se deben evitar los daños a caminos 
públicos, vehículos y/o peatones. 

Según el Plan de Seguridad, los caminos y obras complementarias deberán estar convenientemente 
señalizados, operados y supervisados por personal específicamente presente para garantizar una 
circulación de vehículos fluida, a velocidad adecuada, y con el mínimo riesgo hacia la comunidad, 
demás vehículos, y peatones. 



 
 
 
3. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA 

 

3.1 AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

La responsabilidad del cumplimiento del Pliego General y Particular de Especificaciones Técnicas para 
Impacto Ambiental, para obras no concesionadas, será de la D.V.B.A. a través de su inspección de 
obras y Unidad Ambiental. 

La inspección de obra conjuntamente con representantes del Área Ambiental deberá verificar el 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. 

En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos de jurisdicción provincial o 
municipal, los Contratistas y/o concesionarios deberán ajustarse a la legislación de esas jurisdicciones 
y la Autoridad de Aplicación de las mismas será el Organismos Competente. 

Esta reglamentación se refiere especialmente a la localización y tratamiento de obradores, préstamos 
y canteras, plantas de producción de materiales, depósitos de escombros, construcción de desvíos y 
protección de cursos de agua y recursos naturales; debiendo la Contratista recabar todas las 
autorizaciones y permisos establecidos en la normativa vigente. 

 

EL ROL DE LA UNIDAD AMBIENTAL. 

Es función de la Unidad Ambiental de la D.V.B.A. supervisar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en los Pliegos y el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental ofertado por la Contratista, 
de acuerdo a lo establecido en el presente Documento de Licitación. 

Deberá también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los Contratistas, sobre 
cualquier aspecto o acción de la obra referente a temas vinculados al medio ambiente. 

Las observaciones que realice la Unidad Ambiental se confeccionaran mediante actas administrativas 
las cuales serán canalizadas a través de la Inspección de Obra, que deberá incluirlas en las órdenes 
de servicio que habitualmente realiza, llegando de esta manera a conocimiento de los Contratistas o 
concesionarios. 

 

3.2. MARCO LEGAL GENERAL 

Los Contratistas deberán respetar además de las condiciones establecidas en el pliego, las 
reglamentaciones de la D.V.B.A. y la legislación nacional, provincial, y/o municipal que corresponda, y 
que estén referidas a aspectos ambientales que sean afectados por la obra vial. 

Constituyen este Pliego y pasan a formar parte del contrato de ejecución entre otros los siguientes 
documentos: Leyes Nacionales: Ley Nº24051 de Residuos Peligrosos; Ley Nº22421 de Conservación 
de Fauna; Ley Nº22428 de Fomento de Conservación de Suelos; Leyes Provinciales;  Ley N°11723; 
Ley N°11720; Ley N°11459. 

Decretos: Decreto N°3431/93 Creación del “Registro de Productores Mineros”; Decreto N°968. 

 



 
 
 
3.3 RÉGIMEN DE INFRACCIONES 

El incumplimiento de las condiciones y reglamentaciones, mencionadas en el punto anterior, será 
penalizado por la D.V.B.A. 

El Inspector notificará al Contratista todos los defectos de los que el mismo tenga conocimiento o haya 
detectado, antes de procederse a la recepción definitiva de la obra. 

 El Período de Responsabilidad por Defectos se extenderá si los Defectos persisten, hasta el final del 
último Período de Corrección de Defectos. 

Si el Contratista no ha corregido el Defecto dentro del plazo fijado por el Inspector de Obra en la 
notificación, será pasible de la aplicación de una multa. El importe de dicha sanción será determinado 
por el Inspector y el Representante de la Unidad Ambiental, cuyo valor no podrá exceder del 0.5 % 
diario del presupuesto de obra. 

No obstante la aplicación de la multa, el Contratista deberá proceder al empleo de las técnicas de 
remediación pertinentes, a efectos de corregir el daño ambiental provocado; todo esto a su costo y 
cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el Inspector de Obra, quedará facultado 
para corregir el defecto utilizando otras vías y con cargo al Contratista. 

 

 

B- DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S DE LA OBRA 

 

La documentación solicitada será la siguiente: 

 Certificado de Residuos Domiciliarios. 

 Certificado de Residuos Peligrosos. 

 Certificado de Registro de Productor Minero de la Cantera proveedora de Arena. 

 Certificado de Registro de Productor Minero de la Cantera proveedora de Agregados Pétreos. 

 Habilitación Municipal de la Planta proveedora de hormigón. 

 Estudio de Efluentes Gaseosos (Decreto Nº 3395/96 del OPDS). 

 Plan de Manejo Ambiental y Datos del Responsable Ambiental Matriculado en el OPDS. 

 Plan de Seguridad y Contingencia. 

 Certificado de ART del personal afectado a la obra. 

 Indicar destino final del material de demolición. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

2.    NIVELACIÓN DE TAPAS PARA CAMARAS DE INSPECCIÓN 
 

Descripción:  

Comprende todos los trabajos necesarios para llevar al nuevo nivel del pavimento, las Tapas de las 

Cámaras de Inspección. 

 

Este ítem comprende la demolición del pavimento existente, excavación, provisión de todos los 

materiales necesarios, mano de obra, equipos, relleno, compactación, y reconstrucción de pavimento 

existente, transporte del material sobrante hasta una distancia de 10km y toda otra tarea necesaria 

para la correcta realización del mismo, de manera de llevar al nuevo nivel del pavimento la cota de la 

tapa de cámara.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. CARTEL DE OBRA: 
 
A) Cartel:  
Deberá estar en chapa galvanizada de 1ra. calidad y espesor mínimo calibre  
24. En el frente se aplicará lámina tipo publicidad (no reflectiva), en los texto se utilizará lámina 
autoadhesiva de color negro y los Logos de acuerdo a las normas de la D.V.B.A., en el reverso se 
aplicará una (1) mano de mordiente y dos (2) manos de esmalte sintético color gris de rápido secado, 
la tipografía deberá ser la utilizada por la D.V.B.A.  
Las dimensiones mínimas del cartel son las indicadas en el Plano Tipo respectivo, la unión de chapas 
se realizará solapada.  
 
B) Vínculo Estructural Entre Cartel y Estructura Soporte (Bastidor):  
El proyecto de éste, será responsabilidad del Contratista, pintado con esmalte sintético gris similar al 
reverso de las chapas.  
 
C) Estructura de Soporte:  
El proyecto y cálculo estructural de ésta, será responsabilidad del Contratista, pintado con esmalte 
sintético gris similar al reverso de las chapas. 
  
D) Fundaciones:  
El proyecto y cálculo estructural de éstas, será responsabilidad del Contratista.  
 
E) Leyenda:  
El cartel deberá contener los datos del Contrato según pliego. Nombre completo de la obra, partido, 
plazo de ejecución y plazo de conservación, inversión, financiamiento y empresas contratistas (según 
modelo adjunto)  
 
F) Cantidad De Carteles:  
Se colocarán tres (3) carteles de acuerdo a lo indicado en el Plano Tipo correspondiente en los lugares 
indicados por la Inspección de Obra.  
 
G) Carteles de Obra Zona de Trabajo: Adicionalmente el Contratista deberá proveer TREINTA 
(30) carteles de las dimensiones y características indicadas en el plano correspondiente. El texto a 
incluir en dichos carteles deberá ser aprobado por la inspección. 
 
Todos los carteles de obra deberán mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia del plazo 
contractual.  
 
Nota: El modelo del Cartel de Obra (adjunto) se reemplazará por el que se encuentre vigente en 
el momento de su implementación según diseño aportado por Gobernación, sin alterar sus 
dimensiones ni tipo de materiales. El inspector de la obra deberá comunicarse con la oficina de 
Prensa y Comunicación de la DVBA para solicitar el diseño 
(prensavialidad@gmail.com // 0221-427-3501). 
 
 

 

 

 



 
 
 

4.- REMOCIÓN, TRASLADO Y/O PROTECCION DE INTERFERENCIAS  
     CON  SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS  
 

1- GENERALIDADES: 

La presente especificación prevé la remoción, traslado y/o protección de interferencias con Servicios 

Públicos o Privados que afecten el normal desarrollo de la Obra, lo que será ejecutado por cuenta y 

cargo de la Contratista, ya sea por sí o por terceros que se encuentren habilitados por los entes 

propietarios de las interferencias y/o prestatarios de los servicios.  

Previo al comienzo de los trabajos encomendados referidos a las tareas de las Obras Contratadas, el 

Contratista procederá a la actualización del relevamiento, detección de los servicios existentes en la 

zona de camino y señalización de los mismos con jabalinas u otro elemento similar, según la traza 

determinada en la Planialtimetría General y de detalle que obra en el legajo del presente proyecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.2.9.7. del Pliego de Bases y Condiciones Legales 

Generales para la Dirección de Vialidad aprobado por Decreto 1562/85, antes de iniciar las obras, y 

con la debida anticipación el Contratista, comunicará a los particulares, empresas y demás personas 

o entes que tengan instalaciones en la zona de camino, sean esta, aéreas, superficiales y/o 

subterráneas que se afecten o puedan ser afectadas como consecuencia de las obras a realizar, que 

estas se iniciarán, esto a los efectos de que se proceda a realizar en tiempo y forma, los trabajos de 

retiro, remoción, protección, y/o traslado de las mismas, dejando expresa constancia, de los plazos a 

que deberán ajustarse los trabajos con el fin de no alterar la marcha de obra en el plazo previsto para 

su ejecución. 

Asimismo el Contratista será exclusivamente responsable de los daños a terceros, por roturas o 

desperfectos de las instalaciones existentes en la zona de camino, provocados como consecuencia de 

la ejecución de la Obra Contratada. 

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta de 

diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las instalaciones subterráneas y/o 

aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecución de la obra, se procederá de la 

siguiente manera: 

 

2- DE LA TRAMITACIÓN 

La Contratista, dentro de los 10 (diez) días corridos de efectuado el Replanteo, presentará a la 

Inspección de Obra la constancia de haber solicitado a todos los Entes o Empresas prestatarias de 

Servicios Públicos o Privados los planos de instalaciones que pudieran interferir en la Obra Contratada 

y en caso de corresponder, la constancia del inicio de los trámites de remoción o traslado de las 

instalaciones. 

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas, emplazadas durante la ejecución de la obra y 

que interfieran en su ejecución, la Contratista deberá solicitar las remociones dentro de los 5 (cinco) 

días corridos de haber tomado conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construcción de 

la obra y elevar dichas constancias a la Inspección. 



 
 
 
El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores le hará pasible 

en forma automática de la aplicación de una multa diaria equivalente al 0,1 % del monto del Contrato, 

hasta tanto lo cumpla. 

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud de las remociones a los 

diferentes Entes o Empresas Prestatarias, sino que deberá reiterar en al menos 2 (dos) oportunidades 

dicha solicitud dentro de los 30 (treinta) días subsiguientes a la fecha de la primera presentación, 

situación ésta que deberá acreditar ante la Inspección de Obra, no obstante lo cual deberá proseguir 

con la tramitación por la vía legal correspondiente hasta la culminación del trámite. 

La aprobación del nuevo emplazamiento de la interferencia, la efectuará la Dirección de Vialidad de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Luego del traslado de la interferencia, la tramitación culminará con el labrado del Acta de Recepción 

Definitiva de la misma y la presentación de los Planos conforme a Obra, con intervención de la DVBA, 

del Ente Regulador correspondiente, de la Prestataria del Servicio y de la Contratista. 

 

3- DE LA EJECUCIÓN DE LAS REMOCIONES: 

El Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra un cronograma de los trabajos de la Obra 

Contratada a realizar en las zonas afectadas, a los efectos de la ejecución de las tareas de remoción, 

reubicación de los servicios y/o protección de los mismos, con el fin de no entorpecer el desarrollo de 

la obra ni interrumpir la prestación de los servicios mencionados. 

En lo referente a las conexiones domiciliarias de agua corriente u otros servicios, la Inspección 

supervisará los trabajos viales, ordenando la reparación o reemplazo de las conexiones que pudieran 

ser afectadas en los trabajos y de aquellas que presentaren un estado deficiente. 

 

4.- GASTOS 

Las erogaciones resultantes de la totalidad de las tramitaciones y de las ejecuciones de la 

totalidad de las remociones, traslados y/o protección de interferencias, no recibirán pago 

directo alguno, siendo afrontadas por la Contratista y considerándose incluidas en los restantes 

ítem del Contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

5-Computo Métrico 

  



 
 
 

 

     

ITEM DENOMINACION U CANT. 

1 REHABILITACION Y CONSERVACION DE CALZADA ASFALTICA 

1a Fresado de Pavimento Asfáltico Existente e = 0,06m m2 53.978,00 

1b Riego de Liga lts 81.969,60 

1c Estabilizado Granulométrico p/Bacheo Profundo   m2 6.173,28 

1d Mezcla Asfáltica para Bacheo  Tn 2.222,38 

1e Reconstrucción de cordones m 300,00 

1f Capa de arena asfalto AM (RT ≥60%) en 0,025m de espesor m2 48.950,00 

1g Colocación de Geogrilla Tipo Hatelic m2 7.000,00 

2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO 

2a 
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y compactación de la 
sub-rasante perfilada m3 6.650,00 

2b Reconformación de banquinas con provisión de suelo 
m 7.000,00 

2c Base de Hormigón pobre H-8 e =  0,12m 
m2 11.200,00 

2d Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,05m  
m2 48.250,00 

2e Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,06m  
m2 39.416,00 

3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-30 

3a 
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y compactación de la 
sub-rasante perfilada m3 11.685,00 

3b Base de Hormigón pobre H-8 e =  0,12m 
m2 23.370,00 

3c Pavimento de hormigón H-30 en 0,18m de espesor con cordón integral 
m2 10.260,00 

3d Pavimento de hormigón H-30 en 0,18m de espesor sin cordón integral 
m2 13.110,00 

4 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL 



 
 
 

4a Señalamiento horizontal con pintura termoplástica (método de pulverización) 
m2 1.020,00 

4b Señalamiento horizontal por extrusión e=3mm 
m2 130,00 

4c Señalamiento vertical con placa metálica sobre 1 pie 
U 25,00 

5 
COMPLEMENTOS VARIOS 

5a Mantenimiento de Desvíos  mes 
6,00 

5b Limpieza final de Obra 
Gl 1,00 

5c Local de inspección, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio 
mes 6,00 

5d Movilización de obra 
Gl 1,00 

5e Plan de Manejo Ambiental 
Gl 1,00 

5f Honorarios Profesionales 
Gl 1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Detalle de Cómputos Métricos 
 

           

ITEM N°:  1 REHABILITACION Y CONSERVACION DE CALZADA ASFALTICA 

           

  1a Fresado de Pavimento Asfáltico Existente e = 0,06m         

   Longitud de trabajo Ancho  Parcial   

En calles urbanas (según planilla adjunta)         

En Frente 1        20.777,00 m2   

En Frente 2        6.498,00 m2   

En Frente 3        12.141,00 m2   

En Av. Saavedra Lamas (Doble Calzada) 830,00 m 15,00 m  12.450,00 m2   

En Rotonda (S. Lamas - Don Bosco). Incluye ramas      1.500,00 m2   

En Av. Don Bosco (Zona de rotonda) 90,00 m 6,80 m  612,00 m2   

           

      Total  53.978,00 m2   

           

     TOTAL                1a   53.978,00 m2   

 

 
 
 
 
 

        



 
 
 

  1b Riego de Liga               

      Parcial   

En calles urbanas (según planilla adjunta)         

Sobre fresado de pavimento existente         

En Frente 1   Superficie= 20.777 m2 0,60 lts/m2 12.466,20 lts   

En Frente 2   Superficie= 6.498 m2 0,60 lts/m2 3.898,80 lts   

En Frente 3   Superficie= 12.141 m2 0,60 lts/m2 7.284,60 lts   

           

En Av. Saavedra Lamas (Doble Calzada) Longitud de trabajo Ancho     

Sobre fresado de pavimento existente 830,00 m 15,00 m 0,60 lts/m2 7.470,00 lts   

Sobre capa arena-asfalto  830,00 m 15,00 m 0,60 lts/m2 7.470,00 lts   

           

En Rotonda (S. Lamas - Don Bosco). Incluye ramas         

Sobre fresado de pavimento existente Superficie= 1.500,00 m2 0,60 lts/m2 900,00 lts   

Sobre capa arena-asfalto  Superficie= 1.500,00 m2 0,60 lts/m2 900,00 lts   

           

En Av. Don Bosco (Calzada)  Longitud de trabajo Ancho     

Sobre pavimento existente  3.500,00 m 6,80 m 0,60 lts/m2 14.280,00 lts   

Sobre capa arena-asfalto  3.500,00 m 6,80 m 0,60 lts/m2 14.280,00 lts   

           

En Av. Don Bosco (Banquinas)  Longitud de trabajo Ancho     

Sobre base hormigón H-8 2 3.500,00 m 1,60 m 0,60 lts/m2 6.720,00 lts   

Sobre capa arena-asfalto 2 3.500,00 m 1,50 m 0,60 lts/m2 6.300,00 lts   

           



 
 
 

      Total  81.969,60 lts   

           

     TOTAL                1b   81.969,60 lts   

           

  1c Estabilizado Granulométrico p/Bacheo Profundo           

       Parcial   

En calles urbanas (según planilla adjunta)         

En Frente 1        1.662,16 m2   

En Frente 2        519,84 m2   

En Frente 3        971,28 m2   

En Av. Saavedra Lamas (Doble Calzada)    996,00 m2   

En Rotonda (S. Lamas - Don Bosco). Incluye ramas      120,00 m2   

En Av. Don Bosco (Calzada)     1.904,00 m2   

           

      Total  6.173,28 m2   

           

                                                                                         TOTAL                1c   6.173,28 m2   

           

  1d Mezcla Asfáltica para Bacheo              

       Parcial   

En calles urbanas (según planilla adjunta)         

En Frente 1        598,38 Tn   

En Frente 2        187,14 Tn   

En Frente 3        349,66 Tn   



 
 
 

En Av. Saavedra Lamas (Doble Calzada)    358,56 Tn   

En Rotonda (S. Lamas - Don Bosco). Incluye ramas      43,20 Tn   

En Av. Don Bosco (Calzada)     685,44 Tn   

           

      Total  2.222,38 Tn   

           

                                                                                         TOTAL                1d   2.222,38 Tn   

           

  1e Reconstrucción de cordones             

   Longitud de trabajo    Parcial   

En Av. Saavedra Lamas  300 m    300,00 m   

           

      Total  300,00 m   

           

                                                                                         TOTAL                1e   300,00 m   

           

  1f Capa de arena asfalto AM (RT ≥60%) en 0,025m de espesor       

   Longitud de trabajo Ancho  Parcial   

En Av. Saavedra Lamas (Doble Calzada) 830,00 m 15,00 m  12.450,00 m2   

En Rotonda (S. Lamas - Don Bosco). Incluye ramas      1.500,00 m2   

En Av. Don Bosco (Calzada)  3.500,00 m 6,80 m  23.800,00 m2   

En Av. Don Bosco (Banquinas) 2 3.500,00 m 1,60 m  11.200,00 m2   

           

      Total  48.950,00 m2   



 
 
 

           

     TOTAL                1f   48.950,00 m2   

           

  1g 
Colocación de Geogrilla Tipo 
Hatelic 

            

   Longitud de trabajo Ancho  Parcial   

En Av. Don Bosco (Banquinas) 2 3.500,00 m 1,00 m  7.000,00 m2   

           

      Total  7.000,00 m2   

           

     TOTAL                1g   7.000,00 m2   

 
 
 
 

          

ITEM N°:  2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO  

           

  2a 
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y compactación de la sub-rasante 
perfilada 

   Longitud de trabajo Ancho Profundidad Parcial   

En Av. Don Bosco (Banquinas) 2 3.500,00 m 1,90 m 0,50 m 6.650,00 m3   

           

      Total  6.650,00 m3   

           

     TOTAL                2a   6.650,00 m3   



 
 
 

           

  2b Reconformación de banquinas con provisión de suelo         

   Longitud de trabajo   Parcial   

En Av. Don Bosco (Banquinas) 2 3.500,00 m   7.000,00 m   

           

      Total  7.000,00 m   

           

     TOTAL                2b   7.000,00 m   

           

  2c Base de Hormigón pobre H-8 e =  0,12m           

   Longitud de trabajo Ancho  Parcial   

En Av. Don Bosco (Banquinas) 2 3.500,00 m 1,60 m  11.200,00 m2   

           

      Total  11.200,00 m2   

           

     TOTAL                2c   11.200,00 m2   

           

  2d Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,05m        

   Longitud de trabajo Ancho  Parcial   

En Av. Saavedra Lamas (Doble Calzada) 830,00 m 15,00 m  12.450,00 m2   

En Rotonda (S. Lamas - Don Bosco). Incluye ramas      1.500,00 m2   

En Av. Don Bosco (Calzada)  3.500,00 m 6,80 m  23.800,00 m2   

En Av. Don Bosco (Banquinas) 2 3.500,00 m 1,50 m  10.500,00 m2   

           



 
 
 

      Total  48.250,00 m2   

           

     TOTAL                2d   48.250,00 m2   

 
 

 

 
         

  2e Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,06m        

      Parcial   

En calles urbanas (según planilla adjunta)         

En Frente 1        20.777,00 m2   

En Frente 2        6.498,00 m2   

En Frente 3        12.141,00 m2   

           

      Total  39.416,00 m2   

           

     TOTAL                2e   39.416,00 m2   

           

ITEM N°:  3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-30 

           

  3a 
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y compactación de la sub-rasante 
perfilada 

En calles urbanas (según planilla adjunta)     Parcial   

Frente 1 (calle Lavardén y Muñiz e/Mazzorati y Av. Actis) Total = 6 cuadras    3.847,50 m3   

Frente 2        7.837,50 m3   

           



 
 
 

      Total  11.685,00 m3   

           

     TOTAL                3a   11.685,00 m3   

           

  3b Base de Hormigón pobre H-8 e =  0,12m           

En calles urbanas (según planilla adjunta)     Parcial   

Frente 1 (calle Lavardén y Muñiz e/Mazzorati y Av. Actis) Total = 6 cuadras    7.695,00 m2   

Frente 2        15.675,00 m2   

           

      Total  23.370,00 m2  

           

     TOTAL                3b   23.370,00 m2   

           

  3c Pavimento de hormigón H-30 en 0,18m de espesor con cordón integral     

En calles urbanas (según planilla adjunta)     Parcial   

Frente 2        10.260,00 m2   

           

      Total  10.260,00 m2  

           

     TOTAL                3c   10.260,00 m2   

           

  3d Pavimento de hormigón H-30 en 0,18m de espesor sin cordón integral     

En calles urbanas (según planilla adjunta)     Parcial   

Frente 1 (calle Lavardén y Muñiz e/Mazzorati y Av. Actis) Total = 6 cuadras    7.695,00 m2   



 
 
 

Frente 2        5.415,00 m2   

           

      Total  13.110,00 m2  

           

     TOTAL                3d   13.110,00 m2   

           

ITEM N°:  4 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL 

           

  4a Señalamiento horizontal con pintura termoplástica (método de pulverización)     

       Parcial   

En Av. Saavedra Lamas       70,00 m2   

En Av. Don Bosco       950,00 m2   

           

      Total  1.020,00 m2   

           

     TOTAL                4a   1.020,00 m2   

           

  4b Señalamiento horizontal por extrusión e=3mm         

En Avdas. S. Lamas y Don Bosco      Parcial   

(En sendas peatonales + cebrado de isletas en rotonda + cebrado en lomos de burro)   130,00 m2   

           

      Total  130,00 m2   

           



 
 
 

     TOTAL                4b   130,00 m2   

 
 
 
 

          

  4c Señalamiento vertical con placa metálica sobre 1 pie         

       Parcial   

En Avdas. S. Lamas y Don Bosco       25,00 U   

           

      Total  25,00 U   

           

     TOTAL                4c   25,00 U   

           

ITEM N°:  5 COMPLEMENTOS VARIOS 

           

  5a Mantenimiento de Desvíos              

       Parcial   

        6,00 mes   

           

      Total  6,00 mes   

           

     TOTAL                5a   6,00 mes   

 
 

          



 
 
 

  5b Limpieza final de Obra               

       Parcial   

        1,00 Gl   

           

      Total  1,00 Gl   

           

     TOTAL                5a   1,00 Gl   

 
 

          

  5c Local de inspección, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio     

       Parcial   

        6,00 mes   

           

      Total  6,00 mes   

                

     TOTAL                5c   6,00 mes   

           

  5d Movilización de obra               

       Parcial   

        1,00 Gl   

           

      Total  1,00 Gl   

                

     TOTAL                5d   1,00 Gl   



 
 
 

           

  5e Plan de Manejo Ambiental             

       Parcial   

        1,00 Gl   

           

      Total  1,00 Gl   

                

     TOTAL                5e   1,00 Gl   

           

           

        5f    Honorarios Profesionales             

        1,00 Gl   

           

      Total  1,00 Gl   

               

     TOTAL                5f   1,00 Gl  

           



 
 
 

 

6-Planillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

CALLES A REPAVIMENTAR 

Frente Calle Numeración  Entre calles      Long. Anchos Superficie 

          

1 

11 de septiembre 1000 1300 (e/ Garibaldi y Uruburu)  4 cuadras 570 7,6 4.332,00 

Antártida Arg 800 1000 (e/ Buzón y Liniers) 3 cuadras 427,5 7,6 3.249,00 

Roca 500 800 (e/ Marconi y Pinto) 4 cuadras 570 7,6 4.332,00 

Pinto   1200 (e/ Alsina y Roca) 1 Cuadras 142,5 7,6 1.083,00 

Moreno 400 500 (e/ San Martin y Belgrano) 2 cuadras 285 7,6 2.166,00 

Espora   1300 (e/ Colectora y Piedrabuena) 1 cuadra 142,5 9 1.282,50 

Belgrano    1500 (e/ Montiel y Moreno) 1 cuadra 142,5 7,6 1.083,00 

  Alberdi 300 500 (e/Maipu y San Martin) 3 cuadras 

427,5 

7,6 

3.249,00 

        Cuadras por frente 19       20.776,50 

          

2 
Lavalle 700 800 (e/ Movediza y Mosconi) 2 cuadras 285 7,6 2.166,00 

Pasteur 600 900 (e/ Dufau y Bereterbide) 4 cuadras 570 7,6 4.332,00 

      Cuadras por frente 6       6.498,00 

          

3 
Del Valle 400 500 (e/ Chacabuco y Rodriguez) 2 cuadras 285 16 4.560,00 

Pasteur 0 100 (e/ Figueroa y Ugarte)  2 cuadras 285 7,6 2.166,00 

Pizzorno   100 (e/ Figueroa y Almafuerte)   1 cuadras 142,5 7,6 1.083,00 

Lisandro de la Torre 900 1200 (e/ Jujuy y Reconquista) 4 cuadras 570 7,6 4.332,00 

        Cuadras por frente 9       12.141,00 

          

        TOTAL 34 cuadras   m2 39.415,50 

          

4 
Acceso Don bosco     Rotonda Saavedra Lamas y Ruta 74   3500 6,8 23.800,00 

Saavedra Lamas     Lopez de Osornio y Don bosco     830 15 12.450,00 

                36.250,00 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

CALLES A PAVIMENTAR 

Frente Calle Numeración  Entre calles      Long. Anchos 
Cordón 
cuneta 

Superficie 

           

1 
Labarden 700 900 (e/ Marzzorati y Av. Actis) 3 cuadras 427,5 9 No tiene 3.847,50 

Muñiz 700 900 (e/ Marzzoratti y Av. Actis) 3 cuadras 427,5 9 No tiene 3.847,50 

        Cuadras por frente 6       m2 7.695,00 

           

2 
Linstow 0 700 (e/ Pozos y J. C. Aristegui) 8 cuadras 1140 9 No tiene 10.260,00 

Piedrabuena   200 (e/ Av. Falucho y R. de  Castro) 1 cuadra 142,5 7,6 Tiene 1.083,00 

Piedrabuena 500 800 (e/ Malvinas y Caseros) 4 cuadras 570 7,6 Tiene 4.332,00 

        Cuadras por frente 13       m2 15.675,00 

           

           

        TOTAL 19 cuadras     m2 23.370,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

7-Planilla de Oferta 

 



 
 
 

 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES – MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – DIRECCIÓN DE VIALIDAD 

EXPEDIENTE: 

FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

APERTURA DE LAS PROPUESTAS:  

LICITACIÓN PÚBLICA N°:  

  

 

OBRA: Zona 13 - Lote 3 – “Pavimentación, Repavimentación y Obras complementarias en Rutas Provinciales, 
caminos secundarios y urbanos de la Provincia de Buenos Aires” 

PARTIDO: Tandil 

                      

Presupuesto Oficial $ 169.964.502,34   
           

El que suscribe ........................................................... con domicilio real en ................................................................................................................................ 

y constituyendo domicilio para todas las obligaciones emergentes de esta propuesta en calle ........................................................ Nº............. de La Plata, 

declara que ha examinado y aceptado en un todo el Pliego de Bases y condiciones correspondiente a la obra de referencia y que ha recogido en el terreno 

los datos necesarios para cotizar precios. Manifiesta asimismo que conoce las disposiciones contenidas en la LEY DE OBRAS PUBLICAS 6021 Y 

DECRETO REGLAMENTARIO T.O. 4547/76 y que para cualquier cuestión judicial derivada de esta propuesta se somete a la jurisdicción de los 

Tribunales Ordinarios de la La Plata, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, comprometiéndose a realizar las obras 

y conservarlas de acuerdo a las exigencias y a los precios que se consignan a continuación: 

 



 
 
 

ITEM INDICACION DE LAS OBRAS UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO UNITARIO IMPORTE PARCIAL 

En cifras En letras En cifras 

1 REHABILITACION Y CONSERVACION DE CALZADA ASFALTICA 

1a 
Fresado de Pavimento Asfáltico Existente e 
= 0,06m 

m2 53.978,00       

1b Riego de Liga lts 81.969,60       

1c 
Estabilizado Granulométrico p/Bacheo 
Profundo   

m2 6.173,28       

1d Mezcla Asfáltica para Bacheo  Tn 2.222,38       

1e Reconstrucción de cordones m 300,00       

1f 
Capa de arena asfalto AM (RT ≥60%) en 
0,025m de espesor 

m2 48.950,00       

1g Colocación de Geogrilla Tipo Hatelic m2 7.000,00       

2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO 

2a 
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o 
desmonte y/o relleno y compactación de la 
sub-rasante perfilada 

m3 6.650,00       



 
 
 

2b 
Reconformación de banquinas con provisión 
de suelo 

m 7.000,00       

2c Base de Hormigón pobre H-8 e =  0,12m m2 11.200,00       

2d 
Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con 
CA-30 e = 0,05m  

m2 48.250,00       

2e 
Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con 
CA-30 e = 0,06m  

m2 39.416,00       

3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-30 

3a 
Limpieza de terreno, apertura de caja y/o 
desmonte y/o relleno y compactación de la 
sub-rasante perfilada 

m3 11.685,00       

3b Base de Hormigón pobre H-8 e =  0,12m m2 23.370,00       

3c 
Pavimento de hormigón H-30 en 0,18m de 
espesor con cordón integral 

m2 10.260,00       

3d 
Pavimento de hormigón H-30 en 0,18m de 
espesor sin cordón integral 

m2 13.110,00       

4 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL 

4a 
Señalamiento horizontal con pintura 
termoplástica (método de pulverización) 

m2 1.020,00       

4b 
Señalamiento horizontal por extrusión 
e=3mm 

m2 130,00       



 
 
 

4c 
Señalamiento vertical con placa metálica 
sobre 1 pie 

U 25,00       

5 COMPLEMENTOS VARIOS 

5a Mantenimiento de Desvíos  mes 6,00       

5b Limpieza final de Obra Gl 1,00       

5c 
Local de inspección, mobiliario, servicios y 
equipamiento para laboratorio 

mes 6,00       

5d Movilización de obra Gl 1,00       

5e Plan de Manejo Ambiental Gl 1,00       

5f Honorarios Profesionales Gl 1,00       

PRECIO TOTAL $:   
IMPORTA LA  PRESENTE OFERTA LA SUMA DE 
PESOS : 

      

 

PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS CORRIDOS       PLAZO DE CONSERVACION: 365 DIAS CORRIDOS     MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 DIAS CORRIDOS 

 

 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Pliego ZONA 13 - LOTE 3 - Obra: Pavimentación, Repavimentación y Obras
complementarias en Rutas Pro
vinciales, caminos secundarios y urbanos de la Provincia de Buenos Aires - PARTIDO: Tandil

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 114 pagina/s.
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