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Pliego de Bases y Condiciones Legales 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

 
 
Forman parte del Pliego de Bases y Condiciones de la obra los siguientes documentos: 

- Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia 

de Buenos Aires. Parte 1: Especificaciones Legales Generales. 

- Pliego de Especificaciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia de 

Buenos Aires. Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. 

- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego para la ejecución de 

tareas de mantenimiento rutinario en puentes y alcantarillas y Planos Tipo para la 

D.V.B.A. y supletoriamente el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la 

Dirección Nacional de Vialidad (Edición 1998). 

- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales para Puentes y Obras de Arte 

de la DVBA: Hormigón Estructural para Obras de Arte. 

- Manual de Señalización Transitoria de la Dirección de Vialidad de la Provincia de 

Buenos Aires. 

Para la presente obra se establecen los siguientes requisitos y condiciones, conforme 

a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Legales Particulares: 

1. REQUISITOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

2. ANTICIPO DE FONDOS 

3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES 

4. CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA ANUAL 

5. EQUIPO ESENCIAL 

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE CONSERVACION 

8. IMPACTO AMBIENTAL 

9. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA 

10. ANALISIS DE PRECIOS  

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN 

DE INSUMOS PRINCIPALES 



              
            

   

    
 

 

 

                                

1. REQUISITOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

El Oferente deberá cumplir la totalidad de los requisitos que se detallan a continuación: 

 

a) REQUISITOS GENERALES 

 

Cada Oferente deberá presentar el Certificado de Capacidad Técnico Financiera Anual 

vigente expedido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la 

Provincia de Buenos Aires que indique la Capacidad Técnica y Financiera del Oferente 

o en su caso el Certificado de Inscripción Provisorio (Categorías C y D - Resolución Nº 

2017-459-E-MIYSPGP), los que habilitarán al Constructor a participar de los procesos 

de selección, con los alcances establecidos en la Resolución Nº 2017- 459-E-MIYSPGP 

“REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES”. 

 

El Certificado de Inscripción Provisorio habilitará al Constructor a participar en cualquier 

proceso de selección, pero para resultar pre adjudicatario, el Constructor deberá haber 

obtenido el Certificado de Capacidad Técnico- financiera Anual definitivo. Los oferentes 

deberán acreditar ante esta DVBA la obtención el Certificado de Capacidad definitivo, 

en el plazo establecido en el Punto 3 del presente. 

 

De conformidad con lo establecido en el Art 8º del ANEXO UNICO  de la Resolución Nº 

2017- 459-E-MIYSPGP, si por incurrir en falsedad de los datos o información, por no 

poder presentar la documentación de respaldo requerida a satisfacción del Registro o 

por cualquier motivo ajeno a la responsabilidad del Registro, el Constructor no pudiese 

contar con el Certificado de Capacidad Técnico-Financiera Anual definitivo o éste no 

alcanzase las capacidades requeridas, quedará sin derecho a reclamo alguno, sin 

perjuicio de la aplicación de las demás penalidades y sanciones que se establezcan en 

las bases del llamado o en la normativa citada. 

 

b) REQUISITOS TÉCNICOS ECONÓMICOS 

 

En la construcción de obras viales o similares (FORMULARIO 1 Y 2)  



              
            

   

    
 

 

 

                                

Se deberá acreditar la experiencia en la construcción de 2 (dos) obras de naturaleza o 

complejidad similares a los de la obra en cuestión. Se entenderá por obras de 

naturaleza y complejidad similares a aquéllas con ítems principales, complejidad y 

cantidades equivalentes. 

 

A los fines de la calificación del oferente en los casos de constitución de UTE, se 

considerará cumplido el requisito cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla como 

mínimo con el setenta por ciento (70%) de la exigencia anterior y los demás 

integrantes alcancen entre ellos al menos, un cuarenta por ciento (40%) de la misma 

exigencia. 

 

En caso de haber participado en UTE, se tomará la parte proporcional a su 

participación en la misma. 

 

Facturación por construcción de obras viales, en doce meses consecutivos al menos 

en los últimos 10 años, del setenta por ciento 70% del P.O. de la Obra anualizado 

Los montos aludidos podrán ser actualizados mediante el Índice Mayorista Nivel 

General del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

 

c) REQUISITOS ECONÓMICO-FINANCIEROS (FORMULARIO 3). 

 

1- PATRIMONIO NETO: 

 

El OFERENTE deberá acreditar un Patrimonio Neto mayor o igual al 50% (cincuenta 

por ciento) del Presupuesto Oficial de la Obra. 

 

A los fines de la calificación del Oferente se considerará cumplido el requisito 

cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla el setenta por ciento (70%), y los 

demás integrantes alcancen entre ellos, el treinta por ciento (30%) de la exigencia. 

 

 

 

 



              
            

   

    
 

 

 

                                

2- ÍNDICES ECONÓMICO-FINANCIEROS: 

 

Dichos Índices se calcularán como el promedio de los últimos 5 (cinco) años: 

 

- Solvencia:                               Activo Total  > 0,9 

                                                 Pasivo Total 

 

- Liquidez corriente:                Activo Corriente  > 1,1 

                                               Pasivo Corriente 

 

- Endeudamiento:                       Pasivo total    ≤ 0,95 

                                               Patrimonio Neto 

 

 

A los fines de la calificación del Oferente en UTE se considerará cumplido el requisito 

cuando al menos uno de los integrantes cumpla el cien por ciento (100%) de la 

exigencia y a su vez este represente al menos el 75% de la participación empresarial 

dentro de la propia UTE. 

 

3- ACTIVOS LÍQUIDOS Y ACCESO A CRÉDITOS 

 

El OFERENTE deberá acreditar contar con activos líquidos y/o acceso a créditos libres 

de otros compromisos contractuales por la suma de 3 meses de certificación 

(PO/Plazo*3), equivalente a los tres meses de ejecución previos a cada certificación, 

admitiéndose a tal efecto documentos de soportes tales como certificación de los saldos 

en caja por Contador, certificado de tenencia de títulos, carta emitida por entidad 

bancaria, y otros que permitan evaluar al Contratante la veracidad de lo declarado, 

siendo causal de rechazo la imposibilidad de que el Contratante pudiera acreditar dicha 

verosimilitud. 

 

El acceso a crédito se deberá demostrar con una carta con firma del responsable del 

banco o Bancos financiantes, regidos por el Banco Central de la República Argentina, 

en la que se afirme en forma concreta:  



              
            

   

    
 

 

 

                                

- Que se han examinado la situación de la empresa oferente 

- Que de acuerdo a lo solicitado por la empresa oferente a la fecha tiene disponible 

en el banco la Financiación por el monto de que se trate para ser aplicado a la 

obra objeto la licitación que se identifica. 

- Que el banco tiene conocimiento del conjunto de financiaciones bancarias, que 

se detallan al pie del presente párrafo, solicitadas por la empresa oferente a favor 

de quien se emite la declaración, para ser aplicadas a las licitaciones que en 

cada caso se indican, y que aun cuando le sean otorgadas a la empresa oferente 

todas las financiaciones identificadas ello no afecta ni limita los alcances de la 

presente declaración. 

- Que la financiación de que se trata se otorga con carácter firme e irrevocable, y 

podrá hacerse efectiva una vez firmado el contrato de la obra que se licita y solo 

condicionada a la firma del contrato aludido. Los documentos mencionados en 

el presente apartado deberán tener fecha de emisión dentro de los veinte días 

hábiles inmediatos anteriores a la fecha de apertura de las ofertas fijada en el 

aviso de llamado a licitación. 

- La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho 

de requerir se demuestre a su satisfacción la aptitud financiera del oferente con 

los alcances ya señalados. 

-  

A los fines de la calificación del OFERENTE en UTE se considerará cumplido el 

requisito cuando la exigencia sea cumplida por la suma de los integrantes de la misma. 

 

2. ANTICIPO DE FONDOS 

 

Para la presente obra se ha previsto el otorgamiento de un anticipo de fondos 

equivalente al diez (10) por ciento del monto de contrato conforme a lo establecido en 

el Artículo 48 de la Ley 6.021. El otorgamiento del anticipo será concedido previa 

garantía a satisfacción de la DVBA equivalente cien por ciento (100%) del monto que 

se reciba en esa calidad. 

 

 

 



              
            

   

    
 

 

 

                                

 

3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES 

 

De conformidad con lo establecido en el Art. 2° del ANEXO UNICO de la Resolución Nº 

2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE 

LICITADORES” se indica que: 

 

a) Para la presente obra, la empresa oferente deberá estar inscripta en las siguientes 

especialidades otorgadas por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos 

Aires: 

 

SECCIÓN INGENIERÍA – ESPECIALIDAD: INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA. Se 

deberá adjuntar la PLANILLA anexa Nº 10 presentada al Registro de Licitadores. 

 

4. CAPACIDAD TÉCNICO – FINANCIERA ANUAL 

 

De conformidad con lo establecido en el Art. 13 del ANEXO UNICO de la Resolución 

Nº 2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO 

DE LICITADORES” se indica que: 

 

Para la presente obra la empresa oferente deberá tener una Capacidad Técnica-

Financiera Anual mínima, en cada una de las Especialidades indicadas en el Artículo 

anterior, de pesos: VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 33/100 ($29.131.538,33). 

 

La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por el 

Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o más 

empresas se presenten en U.T.E. o en común, cada una deberá estar inscripta en el 

Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o Especialidades 

requeridas para la obra que se licita. Las empresas podrán sumar las capacidades de 

contratación individuales a los efectos de cubrir la capacidad solicitada para la presente 

obra. 

 



              
            

   

    
 

 

 

                                

 

5. EQUIPO ESENCIAL 

 
El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios, que se 

enumeran a continuación, acreditando propiedad y disponibilidad: 

 
- Grúa con pluma altura mínima 14 mts.  
- Camión con hidroelevador mínimo 14 mts. Y barquilla. 
- Camión y/o carretón o remolque para el traslado de postes. 
- Instrumental de medición eléctrica para baja y alta tensión.  
- Tunelera para diámetro mínimo 3 pulgadas. 

 

El equipo comprometido para la ejecución de la obra deberá estar libre de cualquier 

otro compromiso a la fecha de presentación de las ofertas, disponible y en plenas 

condiciones operativas para su inmediato traslado a obra en el inicio de los trabajos. 

El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos, 

debiendo los mismos estar a disposición durante el tiempo que lleve la preadjudicación 

y adjudicación de la Obra, a fin de que el Contratante pueda realizar una inspección 

ocular con el objetivo de constatar el estado. 

 

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los  requisitos 

mínimos exigidos, la Oferta podrá ser rechazada. 

 

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y 

calificación acordes a la obra licitada. 

 

Para la obra en cuestión se requiere a la oferente al menos, los siguientes recursos 

humanos: 

 

a. Un (1) Representante Técnico, quien deberá ser profesional con título 

universitario con incumbencias habilitantes respecto a las especialidades 

requeridas en el la presente obra. 



              
            

   

    
 

 

 

                                

b. Un (1) Ingeniero Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) años de  experiencia en 

obras de naturaleza y complejidad similares. 

c. Un (1) Electricista matriculado. 

d. Un (1) Sobrestante, con título de técnico. 

e. Un (1) Personal Administrativo. 

f. Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) años de 

experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 

 

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su 

experiencia. 

 

En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los 

requisitos mínimos exigidos, la Oferta no será rechazada, sino que se solicitará al 

Licitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, según corresponda), 

para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podrá ser rechazada 

solamente si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo 

requerido.  

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN y CONSERVACION 

 

El plazo de ejecución de los trabajos será de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, 

contados a partir de la fecha del Acta del primer Replanteo. 

 

El plazo de conservación de los trabajos ejecutados en esta obra, se establece en 

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos, contados a partir de la firma 

del Acta de Recepción Provisoria Total de la Obra. 

 

8. IMPACTO AMBIENTAL 

 

El estudio definitivo de Impacto Ambiental y la gestión de aprobación ante el Organismo 

Provincial para el Desarrollo Sostenible, estará a cargo de la Empresa Contratista una 

vez aprobada la Documentación Definitiva de Obra.  

 



              
            

   

    
 

 

 

                                

La tarea descripta en el presente artículo no recibe pago directo alguno, estando su 

costo incluido en los ítems del Contrato. 

 

9. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA 

 

Se deberá incluir en la oferta, presentada de acuerdo a lo establecido  en el Artículo 

4.4.1. de las Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A, lo siguiente: 

 

 En el Sobre nº 1, el soporte digital de la documentación solicitada en los incisos 

e): Nómina de equipos y g): Nómina de obras ejecutadas del Artículo 4.4.1.1. de 

las Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. y punto 10 del 

presente. En caso de discrepancia prevalecerá el formato impreso. 

 

 En el Sobre nº 2, el soporte digital (formato excel editable, conteniendo 

fórmulas) de la documentación solicitada en los incisos a): Planilla de Oferta; 

b): Plan Indicativo de Trabajos y Curva de Inversiones y c): Análisis de Precios 

del Artículo 4.4.1.2. de las Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. 

En caso de discrepancia prevalecerá el formato impreso. 

 

La omisión de estos requisitos, excepto el previsto en el Sobre n°2 inciso a) podrán ser 

subsanados dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de su 

requerimiento. 

 

De no cumplimentarse con su presentación dentro del plazo indicado, no será 

considerada la oferta quedando el oferente incurso en la causal prevista para el caso 

de retiro de la propuesta en los términos del Artículo 25 de la Ley 6021. 

 

La totalidad de la Documentación será presentada por el Oferente por triplicado (tres 

juegos de fotocopias simples) y en el soporte magnético correspondiente. 

 

 

 

 



              
            

   

    
 

 

 

                                

10. ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

La Empresa que resultare adjudicataria, deberá cumplimentar lo siguiente: 

 

 Deberá presentar en un periodo máximo de cuatro (4) días posteriores 

inmediatos a la firma del contrato, la documentación en formato digital requerida 

por la Sub Gerencia de Obras de Construcción, Conservación y Pavimentos, 

para lo cual retirará del Departamento de Fiscalización de Obras de dicha Sub 

Gerencia, la Planilla de Carga de Análisis de Precios para Redeterminaciones y 

su correspondiente instructivo. 

 

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE 

PONDERACIÓN DE INSUMOS PRINCIPALES.  

 

De acuerdo con lo establecido en el encabezado de las presentes: DOCUMENTOS 
CONSTITUTIVOS del Pliego de Bases y Condiciones de la obra, y atento la entrada en 
vigencia del Decreto Nº 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su reglamentación déjese sin 
efecto el punto 9 de los Pliego de Especificaciones Legales para la Dirección de 
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Parte 2: Especificaciones Legales Particulares 
para la D.V.B.A. edición 2009. 
En consecuencia, la metodología de Redeterminación de Precios se ajustara a lo 
establecido en el Decreto Nº 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su reglamentación.  
 
De acuerdo  a lo establecido en el art 4º del Anexo I del  Decreto 2017-367-E-GDEBA-
GPBA, se indica seguidamente la estructura de ponderación de insumos principales y 
las fuentes de Información de los precios correspondientes, a tener en cuenta por el 
oferente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
            

   

    
 

 

 

                                

TIPO DE OBRA: ILUMINACIÓN 
 

INSUMO  FUENTE  D.V.B.A. 

MANO DE OBRA  Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. a)  22,00% 

EQUIPO‐AMORTIZACION DE EQUIPOS  Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. j)  3,00% 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. k)  2,00% 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES  Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. l)  4,00% 

CEMENTO   Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. n)  2,00% 

GASTOS FINANCIEROS  TNA ACTIVA BNA  3,00% 

GASTOS GENERALES  Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. p)  10,00% 

PIEDRA  1410‐15320‐1  1,00% 

CAÑO DE ACERO  41277‐31  25,00% 

CABLE  3130 46340‐1  10,00% 

LUMINARIA  46531‐11  18,00% 
  100,00% 

 
 
Los oferentes deberán presentar juntamente con la oferta la documentación que se 
indica a continuación: 
 
 
1. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas 
y precios unitarios. 
2. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 
3. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, 
de conformidad con lo establecido en el Apartado I punto 6 del ANEXO I del Decreto N° 
367/17-E. 
4. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios de cada uno de los 
ítems en soporte magnético, en formato Excel. 
La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, podrá ser subsanada 
con carácter previo a la preadjudicación. 
 



 
 
 
 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA:  

CAMINO:  

LONGITUD: 

FORMULARIO 1 

REQUISITOS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES 

DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

……………………………………………………………………………………………….. 

A. REQUISITOS TECNICOS 

        MEZCLA ASFÁLTICA 

DESIGNACIÓN DE 
LA OBRA 

COMITENTE MES Y 
AÑO 
INICIO 
OBRA 

MES Y
 AÑO 
 FINALIZ. 
OBRA 

MEZCAL 
ASFÁLTICA 
TOTAL (TN) 

OBSERVACIONES

(a) (b) (c) (d) (e)  

      
      
      

B. FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS 

MES Y AÑO FACTURACION MENSUAL 
($) 

MES 1  
MES 2  
MES 3  
MES 4  
MES 5  
MES 6  
MES 7  
MES 8  
MES 9  

MES 10  
MES 11  
MES 12  

TOTAL  

(*) Cada Empresa Constructora Vial que integre el Consorcio deberá presentar una 
planilla según este modelo de formulario. 

 

 



 
 
 
 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA:  

CAMINO:  

PARTIDO:  

LONGITUD: 

 

 

FORMULARIO 2 

REQUISITOS EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES 

A.REQUISITOS TECNICOS (*) 

 DENOMINACIÓN 
DE LA 
EMPRESA 

MEZCLA ASFALTICA 
TOTAL (TN) 

 (a) (b) 
1   
2   
3   
4   
5   
 TOTAL  

 

(*) Los datos a consignar en las columnas corresponderán a los totales indicados en el 
FORMULARIO 1 – A.REQUISITOS TECNICOS, confeccionado por cada Empresa 
Constructora participante en el Consorcio. 

B. FACTURACIÓN 12 MESES CONSECUTIVOS (**) 

 DENOMINACION DE LA 
EMPRESA 

FACTURACION 12 MESES 
CONSECUTIVOS 

($) 

 (a) (b) 
1   
2   
3   
4   
5   

 

(**) Los datos a consignar en la columna (b) corresponderán a los valores indicados en el 
FORMULARIO 2 – B.FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS, confeccionado por 
cada Empresa Constructora participante en el Consorcio. 



 
 
 
 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA: 

CAMINO: 

PARTIDO: 

LONGITUD: 

 

FORMULARIO 3 

REQUISITOS ECONOMICO – FINACIEROS DE LOS INTEGRANTES DEL 
CONSORCIO. INDICES ECONOMICO-FINANCIEROS 

1. DATOS  

 

 DENOMINACION 
DE LA EMPRESA 

ACTIVO 
TOTAL 

($) 

PASIVO 
TOTAL 

($) 

ACTIVO 
CORRIENTE

($) 

PASIVO 
CORRIENTE 

($) 

PATRIMONIO 
NETO 

($) 

 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 
1       
2       
3       
4       
5       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

2. CALCULO INDICES ECONOMICO - FINANCIEROS  

 

  
 
 

DENOMINACION 
DE LA EMPRESA 

 
 

PARTICIPACION 
EN EL 

CONSORCIO 

PASIVO 
TOTAL 

($) 

ACTIVO 
CORRIENTE

($) 

PASIVO 
CORRIENTE 

($) 

  (%) TOTAL  
($) 

TOTAL  
($) 

TOTAL  
($) 

 (a) (b) (c) (d)  
1      
2      
3      
4      
5      

 



 
 

 

 

PLANILLA III.10 
                 EMPRESA: 
EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA DETALLO EN LA PRESENTE LAS OBRAS CONTRATADAS 
Y/O EN EJECUCIÓN, TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS, EN TODO EL PAÍS                                   FECHA: 
 

DETALLE DE  LAS OBRAS FECHAS IMPORTE (en pesos) 
PARA USO 
INTERNO 

DESIGNACIÓN Y 
UBICACION 

ESPEC. AFECTADA 
ACORDE A 
CONTRATO 

COMITENTE LICITACIÓN CONTRATO INICIO PLAZO FINALIZACION CONTRATADO EJECUTADO
A 

EJECUTAR

            

       TOTALES $ $ $  
 
NOTA: a partir de la fecha indicada por la empresa, la presente 
Tiene una validez de diez (10) días corridos para solicitudes de          % Rama I. 
Certificados de Capacidad.              % Rama II,III, IV  
 
En caso de UTE declarar solamente el porcentaje de participación de la empresa, 
Aclarándolo en nota al pie.                                                                                                          % TOTAL    
                                                                                                                                                                                                    
 
NO DECLARAR MAS DE SEIS (6) OBRAS POR PÁGINA 
   
       

......................................................................   ........................................................... 
      Firma y Sello del Director Técnico    Firma y Sello de Empresa 

      
                
 Página................de..............              



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

OBRA: PUESTA EN VALOR SISTEMA ILUMINACIÓN EN R.P. N° 6 

TRAMO: R.P. Nº 215 - R.N. N° 193 (EX R.N. N° 12) 

PARTIDOS: LA PLATA, BRANDSEN, SAN VICENTE, CAÑUELAS, GENERAL 
LAS HERAS, MARCOS PAZ, GENERAL RODRÍGUEZ, LUJÁN, PILAR, 

EXALTACIÓN DE LA CRUZ, CAMPANA Y ZÁRATE 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

El presente proyecto contempla la ejecución de tareas de mantenimiento rutinario, 
en particular de tareas de reacondicionamiento y puesta a punto del sistema lumínico de 
la Ruta Provincial N° 6, en su tramo comprendido entre la intersección con la Ruta 
Provincial N° 215 y la intersección con la Ruta Nacional N° 193 (ex Ruta Nacional N° 
12); comprende los partidos de La Plata, Brandsen, San Vicente, Cañuelas, General Las 
Heras, Marcos Paz, General Rodríguez, Luján, Pilar, Exaltación De La Cruz, Campana y 
Zárate.  

En la actualidad, el sistema lumínico en el tramo consta de alrededor de 1500 
luminarias en total, con lámparas de vapor de sodio de alta presión. Las tareas incluyen 
el reacondicionamiento y puesta a punto de los componentes del sistema lumínico 
tendientes a su correcto funcionamiento, así como también se prevé la reposición y/o 
reemplazo de elementos faltantes y/o deteriorados. 

 Las obras a ejecutar se realizarán de acuerdo al P.U.E.T.G., a las 
Especificaciones Técnicas que rigen la presente licitación y/o lo indicado por la 
Inspección de Obra. 

 Se deja constancia que la presente obra se tramita por la Ley de Obras Públicas 
N° 6021 y sus Decretos Reglamentarios vigentes. 

 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 



 
 
 
 

El plazo de ejecución para los trabajos se estipula en CIENTO OCHENTA (180) días 

corridos contados a partir de la firma del Acta de Replanteo.  

 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: 

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL VEINTICINCO CON 55/100 ($ 19.421.025,55). 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ART. ÍTEM UNIDAD

1 1 Gl

2 2 Un

3 3 Un

4 4 Un

5 m

6 m

6 7 m3

7 8 s/Tabla

Resumen de Especificaciones Técnicas Particulares

OBRA: PUESTA EN VALOR SISTEMA ILUMINACIÓN EN R.P. N° 6

TRAMO: R.P. Nº 215 - R.N. N° 193 (EX R.N. N° 12)
PARTIDOS: LA PLATA, BRANDSEN, SAN VICENTE, CAÑUELAS, GENERAL LAS HERAS, 

MARCOS PAZ, GENERAL RODRÍGUEZ, LUJÁN, PILAR, EXALTACIÓN DE LA CRUZ, CAMPANA 
Y ZÁRATE

DENOMINACIÓN

Columnas de iluminación a reacondicionar

Honorarios profesionales por Representación Técnica

Provisión y colocación de columna recta de 12m de altura libre

Gabinete de comando y protección

Luminaria con lámpara de vapor de sodio de 250 w

Cable subterráneo tipo Sintenax de 4 x 10 mm2

Cable subterráneo tipo Sintenax de 4 x 16 mm2

Bases para columnas y gabinetes

5



  
 
 
 

ARTÍCULO N° 1: 
       
ÍTEM N° 1:  
COLUMNAS DE ILUMINACIÓN A REACONDICIONAR                      

 
 

DESCRIPCIÓN 
 El presente ítem se refiere al reacondicionamiento de columnas metálicas tubulares 
existentes. 

 El reacondicionamiento se realizara según las exigencias establecidas en la presente 
documentación y a las características y condiciones de instalación y materiales, 
establecidas en las especificaciones técnicas generales de la D.V.B.A. 

 Las columnas se reacondicionarán según lo establecido y se adaptarán para la 
instalación de luminarias correspondientes. 
 
 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
 A las columnas a reacondicionar, se les verificará el estado de sus bases, capuchón, 
luminarias, cableado, tablero de columna y puesta a tierra, serán lijadas o arenadas, 
dejando al descubierto el metal a los efectos de verificar su estado mecánico, para su 
posterior pintado en un todo de acuerdo a las normas establecidas en las Especificaciones 
Técnicas Generales. Cualquiera de los elementos mencionados que la Inspección de Obra 
considere que no cumple con las condiciones necesarias de funcionamiento deberá 
reemplazarse por nuevos. 

 Las columnas a reacondicionar, que deban trasladarse de su actual emplazamiento, 
luego de retirarlas, se demolerán y retiraran sus bases. Concluida la tarea, en caso de no 
estar previstas obras futuras en el lugar de excavación, se rellenará con suelo apto hasta 
una cota de nivel igual al terreno adyacente y compactado ligeramente el suelo depositado a 
los efectos de evitar futuras depresiones. 

 Una vez completadas las tareas de reacondicionamiento en las condiciones 
precedentemente establecidas, ejecutadas y certificadas las bases, las columnas se 
colocarán en los lugares donde se asegure la no existencia de infraestructura subterránea 
de servicios en el lugar de emplazamiento de las mismas. Luego de su implantación se 
colocará el capuchón para luminarias. 

 Concluidas las tareas de aplomado, fijación, cableado, conexionado de tablero y 
puesta a tierra se procederá a la colocación y conexionado de las luminarias nuevas. 

 Las luminarias reemplazadas por las nuevas serán entregadas a la Inspección de 
Obra actuante, a los fines de ser entregadas a la Zona Vial correspondiente. 
 
 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 



  
 
 
 
 El presente ítem se medirá y pagará en forma Global (Gl) al precio establecido en la 
documentación respectiva. 

 En su costo se incluye el retiro, desmontaje, traslado, reacondicionamiento de 
columnas, excavaciones, relleno y compactación de excavaciones, demolición y retiro de 
bases de columnas a trasladar, retiro de conductores subterráneos de interconexión entre 
columnas, fijación de columnas, aplomado, provisión y colocación, según el caso, de 
tableros y capuchones de columnas y de los elementos respectivos, y todas las tareas 
descriptas, necesarias y totales, así como la utilización de equipos y/o herramientas, mano 
de obra y materiales, a fin de realizar el trabajo total descripto en el presente ítem, 
incluyendo también su conservación hasta la Recepción Definitiva de la obra. 

NOTA: El Contratista deberá hacer un relevamiento in situ, antes de cotizar, a los efectos de 
estimar el material a reponer y a reacondicionar, por tanto no se aceptarán reclamos 
posteriores a la cotización del presente ítem en concepto de variación de cómputos o 
apreciaciones. 

Se medirá y pagará por ítem separado las luminarias completas con equipo auxiliar. 

 



  
 
 
 

ARTÍCULO N° 2: 
       
ÍTEM N° 2:  
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE COLUMNA RECTA DE 12 METROS DE 
ALTURA LIBRE 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 El presente ítem se refiere a la provisión, transporte, carga, descarga, colocación en 
su correspondiente base de alojamiento, aplomado y retoques de pintura si fueran 
necesarios, de columnas metálicas de 12 metros de altura libre. 

 La columna a instalar en la base, deberá estar completa, lo cual implica que previo a 
la colocación de la luminaria en la base, esta deberá estar completamente pintada ya sea en 
su interior como en su exterior, con los espesores exigidos, colocado su correspondiente 
tablero de columna cableado y con fusibles, instalado el cable tipo taller correspondiente a 
cada luminaria e instalado (pintado y completo) el capuchón soporte de la luminaria, 
adecuándose para cada caso, a los planos adjuntos, de obra y a las exigencias estipuladas 
en las Especificaciones Técnicas Generales, que forman parte de la presente 
documentación. 

 Se deberán ejecutar todas las tareas (incluídas las no específicamente 
mencionadas) conducentes a la correcta realización del ítem. 
 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 El ítem, se medirá y pagará por Unidad (Un) de columna tubular metálica recta de 
12 metros de altura libre según plano correspondiente provista e instalada, según las 
condiciones mencionadas en la descripción precedente, al precio de Contrato establecido 
en la presente documentación. 

 Dicho precio incluye todas las tareas descriptas, necesarias y totales, así como la 
utilización de equipos y/o herramientas, mano de obra y materiales, a fin de realizar el 
trabajo total descripto en el presente ítem, incluyendo también su conservación hasta la 
Recepción Definitiva de la Obra. 

 

 



 
                                      
 
ARTÍCULO Nº 3:  
  
ÍTEM Nº 3:  
GABINETE DE COMANDO Y PROTECCIÓN “NOCHE ENTERA”  
 
 
DESCRIPCIÓN 
 El presente ítem se refiere a la provisión, transporte, carga, descarga, conexionado, 
colocación en su correspondiente base de alojamiento, aplomado, fijación y retoques de 
pintura y mano de obra necesaria para la instalación y correcto funcionamiento del gabinete 
para tablero de comando y protección del sistema de iluminación completo, incluyendo la 
línea eléctrica como así también todos los elementos y conexiones que pertenezcan al 
mismo. 

 El gabinete a instalar funcionará en sistema “NOCHE ENTERA”, debiéndose instalar 
completo, con interruptores, reloj, contactores, fusibles, borneras y llaves, cableados, 
fotocélula, bandejas, soportes de elementos, adecuándose para cada caso, a las exigencias 
estipuladas en los apartados correspondientes de las Especificaciones Técnicas Generales. 

 El suministro de energía a los gabinetes se realizará desde las redes de media o 
baja tensión perteneciente a la Empresa prestataria.  

 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 Este ítem se medirá y pagará por Unidad (Un) de gabinete de comando y protección 
instalado y funcionando, según la descripción precedente, al precio de contrato establecido 
en la presente documentación para el ítem “Provisión de tablero principal”. 

 Dicho precio incluye todas las tareas descriptas anteriormente necesarias, así como 
la construcción y conexionado de la linea eléctrica de media y/o baja tensión, entre la red 
eléctrica publica existente y los gabinetes de comando y protección, incluyendo los puestos 
de transformación; y la utilización de equipos y/o herramientas, mano de obra y materiales, 
a fin de realizar el trabajo total descripto en el presente ítem, incluyendo el período de 
conservación hasta la Recepción Definitiva de la obra. 

 



 
 
 
ARTÍCULO N° 4:        
 
ÍTEM N° 4:  
LUMINARIAS CON LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 250 W 
 
 
 
DESCRIPCIÓN      

El presente ítem se refieren a la provisión, transporte, colocación, conexionado y 
mano de obra correspondiente de luminarias completas, con equipo auxiliar incorporado, 
tipo SICOMPACT 5NA 717 I y 5NA 572 o similar con lámparas de Vapor de Sodio de A.P. 
de 250 Watts Super y 400 Watts Super, adecuándose a plano adjunto, plano de obra y a las 
exigencias estipuladas en los apartados correspondientes de las especificaciones técnicas 
generales y particulares, que forman parte de la presente documentación. 

 
 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Este ítem se medirá por Unidad (Un) de luminaria completa provista e instalada 

según las condiciones mencionadas en la descripción del presente ítem y se certificará de la 
siguiente manera: el 60% (sesenta porciento) se certificará con la instalación de la luminaria 
en su lugar definitivo de funcionamiento, el 40% (cuarenta porciento) restante, se certificará 
cuando se verifique el correcto funcionamiento integral del conjunto, como lo indican las 
especificaciones técnicas generales, al precio de contrato establecido en la presente 
documentación. 

Dicho precio incluye todas las tareas descriptas, necesarias y totales, para la 
ejecución de los trabajos, así como la utilización de equipos y/o herramientas, mano de obra 
y materiales, a fin de realizar el trabajo total descripto en el presente ítem, incluyendo 
también su conservación hasta la recepción definitiva de la obra. 



 
            

 
ARTÍCULO Nº 5:      
 
ÍTEM Nº 5: CABLE SUBTERRÁNEO TIPO SINTENAX DE 4 x 10 MM2 

ÍTEM Nº 6: CABLE SUBTERRÁNEO TIPO SINTENAX DE 4 x 16 MM2 
 

DESCRIPCIÓN 

 El presente ítem se refiere a la apertura de zanja según las dimensiones y la 
ubicación que se resuelva en forma conjunta con la Inspección de Obra; colocación de las 
capas de arena en espesores exigidos; provisión, tendido y colocación en la zanja del cable 
subterráneo de referencia, con su correspondiente "rulo" y conexionado a los tableros de 
columna y gabinete de comando y protección. 

 Posteriormente se colocarán los ladrillos de protección, y se procederá al llenado de 
la zanja con el material extraído y compactado en capas. 

 Al finalizar las tareas descriptas, se deberá dejar la zona afectada a los trabajos, en 
iguales o mejores condiciones a las que se encontraban antes de los mismos. 

 Se deberán ejecutar todas las tareas (incluídas las no especificadas) conducentes a 
la correcta realización del ítem.  

 Todos los trabajos mencionados anteriormente, se deberán adecuar a lo estipulado 
en las Especificaciones Técnicas Generales.    
    

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 Este ítem se medirá por metro (m) de cable subterráneo colocado, según la 
descripción precedente, y se pagará al precio de Contrato. 

 Dicho precio incluye todas las tareas descriptas, necesarias y totales para la 
ejecución de los trabajos, así como la utilización de equipos y/o herramientas, mano de obra 
y materiales, a fin de realizar el trabajo total descripto en el presente ítem, hasta la 
Recepción Definitiva de la obra. 

 



 
 
 
ARTÍCULO Nº 6: 
    
ÍTEM Nº 7:  
BASES PARA COLUMNAS Y GABINETES  

   
                             

DESCRIPCIÓN 
 El presente ítem, se refiere a la construcción de las bases de hormigón para 
columnas de iluminación y gabinetes de tableros de comando y distribución; excavación, 
colocación de moldes, mano de obra; provisión, transporte al lugar de emplazamiento, carga 
y descarga de hormigón, llenado de bases y sobrebases de columnas de iluminación y 
gabinetes de tableros de comando y protección, según planos adjuntos. 

 El hormigón a emplear será de una resistencia  σ bk Kg Cm' /= 210 2
 y deberá 

ajustarse a lo establecido, en cuanto a materiales y características para la elaboración, a las 
especificaciones técnicas correspondientes del Pliego Unico de Especificaciones Tecnicas 
para Obras de Arte Edición 2007. 
 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 Este ítem se medirá y pagará por metro cúbico (m3) de base construída, según las 
condiciones mencionadas en la descripción precedente, incluido el hormigón 
σ bk Kg Cm' /= 210 2

 utilizado para el llenado de bases y sobrebases de columnas de 
iluminación y gabinetes de tableros de comando y protección, y se pagará al precio de 
contrato establecido en la presente documentación. 

 Dicho precio incluye todas las tareas mencionadas, así como los materiales, la 
utilización de equipos y/o herramientas y mano de obra a fin de realizar el trabajo total 
descripto en el presente ítem, incluyendo tambien su conservacion hasta la recepcion 
definitiva de la obra. 

 



                                                                                              
  
 
 
 
ARTÍCULO N° 7: 
 
ÍTEM Nº 8:         
HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA 
  
  Este ítem se cotizará según la Tabla de Honorarios vigente a la fecha de 
Licitación. A los efectos del cálculo de los honorarios profesionales, por representación 
técnica, en todos los casos el mismo será el valor mínimo resultante de la aplicación de la 
tabla dada a tal efecto, por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires; 
vigente a la fecha de la licitación o de la certificación mensual según el caso.  
  El reconocimiento del honorario profesional, se hará sobre la base del 
porcentaje que surja de la relación:  
 
            Monto del Honorario Profesional 
X* = -----------------------------------------------  . 100  
                             M 
Donde:  

X* = porcentaje a aplicar 
M  = monto de contrato sin honorarios profesionales 

 

  Este porcentaje se aplicará en cada certificado de ejecución para el mes “i”, 
de la siguiente forma: 
 
MCi   .  X*  = HPi 
         
Donde: 

MCi = Monto del certificado i sin honorarios 
HPi  = Monto de honorario a consignar en el certificado i 

 

                                                                                        



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS 

 
 

 



 
   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS  
 

1. Impacto Ambiental para Obras Viales. 

2. Remoción y/o Traslado de Interferencias con Servicios Públicos y/o Privados  

3. Limpieza Final de Obra 

4. Cartel de Obra 

 

 

 

 

NOTA: las presentes especificaciones son complementarias de las CONDICIONES 
PARTICULARES DE CONTRATO, siempre y cuando no se contrapongan con estas 
últimas, las que rigen prevaleciendo sobre las ESPECIFICACIONES 
COMPLEMENTARIAS. 

 

 

 

 



 
   
1.- IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES 

Se asume como Pliego General de Especificaciones Técnicas el punto 2 de la Sección III: 
Medidas de Mitigación y Mecanismo de Fiscalización del Módulo Ambiental para Obras 
Viales (Manual Operativo del Programa Caminos Provinciales, Volumen 3), el que se 
transcribe a continuación. 

 

1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA VIAL 
1.1 Introducción 
Todas las especificaciones técnicas contenidas en la presente Sección, deberán ser 
consideradas por el Contratistas de las obras viales, sin desconocer las recomendaciones 
específicas resultantes de los estudios de Impacto Ambiental, para el proyecto a ejecutar. 

Será responsabilidad del Contratista minimizar los efectos negativos sobre los suelos, 
cursos de agua, calidad del aire, organismos vivos, comunidades indígenas, otros 
asentamientos humanos y medio ambiental en general durante la ejecución de la obra, con 
la supervisión de un Representante de la Unidad Ambiental, de acuerdo a lo establecido en 
el punto 3.2 (Rol de la Unidad Ambiental). 

Los daños a terceros causados por incumplimiento de estas normas, serán de 
responsabilidad del contratista, quien deberá resarcirlos a su costo. 

Será obligación del contratista divulgar el presente manual a sus trabajadores, por medio de 
conferencias, avisos, informativos y preventivos sobre los asuntos ambientales y a través de 
los medios que considere adecuados. 

 

1.2 NORMAS GENERALES DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL 
a) Aspectos relativos a la Flora y Fauna 

Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego en el 
área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. 

Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de construcción, 
así como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, 
pieles y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. Se limitará la presencia de 
animales domésticos, tales como gatos, perros, cerdos, etc. principalmente en áreas 
silvestres y estarán prohibidos en jurisdicción de Áreas Naturales Protegidas. 

Queda prohibida la pesca por parte de los trabajadores en ríos, quebradas, lagunas y 
cualquier cuerpo de agua, por medio de dinamita o redes.  

Esta podrá sólo ser ejecutada con anzuelos y solo para autoconsumo, siempre y cuando no 
viole las disposiciones legales vigentes. 

Si por algún motivo han de efectuarse quemas, éstas sólo podrán ser autorizadas por el 
Inspector de las obras, previo conocimiento del Representante de la Unidad Ambiental. 

Es obligación del Contratista prohibir al personal de la obra, el desplazamiento del mismo 
fuera del área de trabajo en áreas silvestres, pertenezcan estas al dominio público o privado. 

b) Aspectos Relativos a la Calidad y el Uso del Agua 

Evitar la captación de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten conflictos 
con los usos por parte de las comunidades locales. 

Prohibir al Contratista efectuar tareas de limpieza de sus vehículos o maquinaria en cursos 
de agua o quebradas, ni arrojar allí sus desperdicios. 

 



 
   
Prohibir cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o 
subterráneas en el área de la obra. 

c) Aspectos Relativos a las Comunidades Cercanas 

El personal de obra no podrá posesionarse de terrenos aledaños a las áreas de trabajo. 
Prohibir a los trabajadores el consumo de bebidas alcohólicas en los campamentos. 

 

1.3 NORMAS PARA LA EMPRESA CONTRATISTA Y/O CONCESIONARIA 
La Empresa deberá cumplir con las siguientes normas durante la construcción, además de 
ser responsable del cumplimiento de las anteriores. 

a) Aspectos relativos a las Comunidades Cercanas 

La construcción de cualquier obra y la presencia de personal (exploradores y cuadrillas de 
topógrafos, etc.) tanto en áreas de reservas indígenas u otras comunidades, deberá ser 
autorizada por la Unidad Ambiental. 

b) Aspectos relativos a la Vegetación y a la Fauna 

El corte de vegetación previamente dispuesto debe hacerse con sierras de mano y no con 
topadoras, para evitar daños en las zonas aledañas y daños a otra vegetación cercana. 

Los árboles a talar deben estar debidamente orientados en su caída a efectos de lograr el 
menor daño a la masa forestal circundante. (Ver Normas para Áreas Naturales Protegidas). 

Para la construcción de los encofrados de obras de drenaje y obras de arte deberá utilizarse 
la madera de los árboles que fueron removidos, con previa autorización y control de la 
Unidad Ambiental. Si la madera resulta ser insuficiente se reciclará el material utilizado o se 
comprará madera ya aserrada. 

Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la 
vegetación circundante, se deberá: 

• Adoptar medidas necesarias para evitar que los trabajadores efectúen actividades 
depredatorias y/o enciendan fuegos no imprescindibles a la construcción. 

• Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar 
que se controle y extinga el fuego, evitando la propagación del mismo. 

• En el caso de Áreas Naturales Protegidas y/o sensibles se deberá consultar las 
disposiciones vigentes del Área correspondiente y trabajar en conjunto con los 
organismos responsables para producir el mínimo impacto perjudicial. 

c) Aspectos Relativos a la Protección de las Aguas 

Evitar la interrupción de los drenajes, para ello se colocarán las alcantarillas y cajas 
recolectoras simultáneamente con la nivelación de la ruta y la construcción de terraplenes, 
nunca se postergará esto para después de la construcción de las rutas. 

Cuando las cunetas de una obra o trabajo confluyan directamente a un río o quebrada, éstos 
tendrán que estar provistos de obras civiles que permitan la decantación de sedimentos, y 
de ser necesario, hacer algún tratamiento previo antes de conducirlos al curso receptor. 

Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un 
paso de agua y éste no sea requerido posteriormente, el curso abandonado o el paso de 
agua sera restaurado a sus condiciones originales por el constructor. 

Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales 
protegidos. 

 



 
   
El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento, limos, arcillas o 
concreto fresco no tengan como receptor final lechos o cursos de agua. 

Los residuos de tala y rozado no deben llegar a las corrientes de agua, éstos deben ser 
apilados de tal forma que no causen disturbios en las condiciones del área. Salvo 
excepciones justificadas por el Inspector de la obra, estos residuos no deberán ser 
quemados. 

Queda prohibido que los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles, 
lubricantes, bitúmenes, aguas servidas no tratadas, sean descargados en ningún cuerpo de 
agua, como ríos, esteros, embalses o canales, sean éstos naturales o artificiales. 

Debe evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de hormigoneras a esos 
cursos, así como de cualquier otro residuo proveniente de operaciones de mezclado de los 
hormigones. 

d) Aspectos relativos a la Protección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Natural y 
Cultural 

Si durante la explotación de canteras si se encontrare material arqueológico y paleontológico 
se deberá disponer la suspensión inmediata de las excavaciones que pudieran afectar 
dichos yacimientos. Se dejará personal de custodia armado con el fin de evitar los posibles 
saqueos y se procederá a dar aviso a la brevedad al Representante de la Unidad Ambiental, 
quien realizará los trámites pertinentes ante las autoridades competentes, a efectos de 
establecer las nuevas pautas para la continuación de la obra. 

Una alternativa a esta situación puede ser la de abrir otros frentes de trabajo y/o rodear el 
yacimiento si esto fuese técnicamente viable. 

e) Aspectos relativos a las Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) 

En aquellas áreas en que existan Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) de jurisdicción 
nacional, provincial, municipal u otras, además de las normas anteriores se tendrá en cuenta 
lo siguiente: 

• Antes de iniciar las actividades de diseño se deberá tomar contacto con la entidad 
responsable del manejo de la A.N.P. (Ej.: Administración de Parques Nacionales; 
Dirección de Bosques, etc.), a fin de establecer criterios comunes para las 
características de diseño, construcción y operación de la ruta. 

• Se extremarán las medidas de vigilancia en lo ateniente a caza, pesca y tráfico de 
especies animales y vegetales, para lo cual se debe contemplar el funcionamiento de 
retenes madereros y ambientales las 24 horas del día. 

• Se deberán colocar vallas y cartelera explicativas invitando a la protección de las 
especies, así como anunciando la existencia de la A.N.P., invitando a no arrojar basuras, 
no usar las bocinas, no realizar actividades de caza y pesca, tala de dicha área, etc. 

• Se debe poner un límite a la velocidad máxima en estas zonas, que debe ser aún 
más restringida en las horas de la noche, por el peligro que existe de atropellamiento de 
fauna. 

• Reducir al máximo la zona de desbosque y destronque. Dichas tareas, así como las 
de limpieza y raleo, deben ser ejecutadas bajo la supervisión de la inspección de obra y 
del área encargada de la preservación de la A.N.P. 

• Se deberá reducir al máximo la cantidad de plantas asfálticas debido a que son 
altamente contaminantes. 

• Queda prohibido dentro de la A.N.P. la extracción de áridos. 

f) Aspectos Relativos a la Instalación de Campamento u Obrador 

 



 
   
El sitio de emplazamiento para la instalación deberá ser seleccionado de modo tal que no 
signifique una modificación de magnitud en la dinámica socioeconómica de la zona. 

Cuando las rutas crucen por áreas ambientales sensibles se evitará ubicarlos en dichas 
zonas. 

Se deberá ubicar de forma tal que no modifique substancialmente la visibilidad ni signifique 
una intrusión visual importante. 

En la construcción de los obradores se deberá evitar la realización de cortes de terreno, 
rellenos y remoción de vegetación y, en lo posible, se preservarán árboles de gran tamaño o 
de valor genético, paisajístico, cultural o histórico. 

Se evitará que esté situado en las adyacencias de la planta asfáltica o de la planta de 
trituración, en zona de recarga de acuíferos, en zona que presente conflicto con el uso que 
le proporciona la comunidad local, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua a 
núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica respecto a la contaminación. 

Dentro del obrador deberán estar diferenciados, los sectores destinados al personal 
(sanitarios, dormitorios, comedor) de aquellos destinados a tareas técnicas (oficina, 
laboratorio) o vinculados con los vehículos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, 
lavado, engrase, etc.). 

El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y mantenimiento de 
vehículos y maquinaria de cualquier tipo, deberá ser acondicionado de modo tal que la 
limpieza o su reparación no implique modificar la calidad y aptitud de las aguas superficiales 
o subterráneas en el área de la obra así como producir la contaminación del suelo 
circundante. Se deberán arbitrar las medidas que permitan la recolección de aceites y 
lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados. 

Los materiales o elementos contaminantes, tales como combustibles, lubricantes, aguas 
servidas no tratadas, no podrán ser descargados en o cercanías de cuerpos de agua, sean 
éstos naturales o artificiales. 

En lo posible los campamentos serán prefabricados. En caso de realizar montaje de 
campamentos con madera de la región, se tratarán de seleccionar árboles que queden en la 
zona de camino con el fin de evitar la tala innecesaria. 

Todos los obradores deberán contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo 
la evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo absorbente); no permitiendo la 
contaminación de las napas freáticas para lo cual deberá observarse lo establecido en las 
Normas y Reglamentos sanitarios vigentes. 

No se arrojarán residuos sólidos de los campamentos a las corrientes o a media ladera. 

Estos se depositarán en un relleno sanitario manual, debiéndose cubrir los mismos con una 
capa de material suelto con una frecuencia no mayor a 15 (quince) días. 

Los obradores contendrán equipos de extinción de incendios y de primeros auxilios. 

Los obradores deberán cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral. 

Se deberá señalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el movimiento de 
vehículos y peatones. 

Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá quitar el obrador del lugar donde fuera 
emplazado y restituir el suelo de la zona afectada a su estado anterior.  

Con anterioridad a la emisión del acta definitiva de recepción de la obra se deberá recuperar 
ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado pre operacional. Esta recuperación 
debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

 



 
   
En el momento que esté previsto desmantelar el obrador, se deberá considerar la posibilidad 
de su donación a la comunidad local, para beneficio común. 

g) Aspectos relativos a la Maquinaria y Equipo 

Las siguientes medidas están diseñadas para prevenir el deterioro ambiental, evitando 
conflictos por contaminación de las aguas, suelos y atmósfera. 

El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de 
carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible reduciendo 
así las emisiones atmosféricas. 

Se deberán prevenir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los 
suelos o cursos de agua, temporarios o permanentes. Si se llegara a producir, se deberán 
emplear las técnicas de remediación pertinentes a la situación. 

En el caso que el vertido se produzca en un curso de agua, se deberá notificar al 
Responsable de la Unidad Ambiental, considerando el peligro potencial que significa dicha 
situación para la población. 

En el caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, 
incluyendo lavado y cambio de aceites, se deberá llevar a cabo en el sector del obrador 
destinado a vehículos y maquinarias (zona de lavado, engrase, etc.). Los residuos 
generados deberán ser trasladados al relleno sanitario. 

En el caso de los aceites, se los deberá almacenar en bidones o tambores para su ulterior 
traslado al sitio donde se los trate. 

Si por algún motivo estas tareas se llevaran a cabo fuera del obrador, se deberán tomar los 
recaudos para que la perturbación a producir sea mitigable, en lo que se refiere a la 
contaminación del suelo y de cursos de agua así como con respecto a la generación de 
residuos. Por ningún motivo serán vertidos al suelo o a corrientes de agua ni deberán 
permanecer en el sitio donde se los produjo por un lapso mayor a 48 horas. 

El incumplimiento dará lugar a la aplicación del Régimen de Infracciones incluido en el 
Pliego General de Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales. 

El estado de los silenciadores de los motores deberá ser tal que se minimice el ruido. 

h) Aspectos relativos a la extracción de materiales 

La extracción de materiales deberá ser llevada a cabo en zonas seleccionadas tras una 
evaluación de alternativas. La explotación será sometida a la aprobación por la Inspección 
de Obra, conjuntamente con el Representante de la Unidad Ambiental, quienes deberán 
recibir del Contratista el plan de explotación e información del plan de recuperación del sitio. 

En el caso de remoción de suelo orgánico de zona de préstamo, se lo deberá apilar y cubrir 
con plástico con el fin de resguardarlo para su utilización en futuras restauraciones. 

Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharán los materiales de los cortes para 
realizar rellenos o como fuente de materiales constructivos, con el fin de minimizar la 
necesidad de explotar otras fuentes y disminuir los costos ambientales y económicos. 

Los desechos de los cortes no podrán ser dispuestos a media ladera, ni arrojados a los 
cursos de agua. Se los deberá disponer de modo que no produzcan modificaciones en el 
drenaje, en la calidad paisajística u otros problemas ambientales. 

Está prohibida la destrucción de bosques o áreas de vegetación autóctono de importancia. 

Préstamos y Canteras 

Se deberá fijar la localización de los pozos, en general, a no menos de 200 m del eje y fuera 
de la vista del camino, excepto cuando se demuestre su imposibilidad. 

 



 
   
Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que impida la acumulación 
de agua, excepto por pedido expreso y documentado de autoridad competente o 
propietarios de los predios. 

Una vez terminadas los trabajos, los pozos del préstamo se deberán adecuar a la topografía 
circundante con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores y redondeados de modo que 
pueda arraigarse la vegetación y no presentar problemas para personas y animales. 

Se deberán evitar pozos dentro de la zona de camino y en terrenos particulares, con uso 
agrícola o ganadero potencial. 

Los fondos de los pozos deberán emparejarse y dar pendientes adecuadas para asegurar el 
escurrimiento de las aguas de forma tal de no modificar el drenaje del terreno. 

Los pozos deberán destinarse a depósitos de escombros y una vez terminados los trabajos 
en un área de préstamo, deberán retirarse los escombros y demás deshechos dejando la 
zona limpia y despejada, con suficiente cobertura vegetal para el arraigo de especies 
vegetales. 

Depósito de Escombros 

Se deberá seleccionar una localización adecuada y rellenar con capas horizontales que no 
se elevarán por encima de la cota del terreno circundante. Se deberá asegurar un drenaje 
adecuado y se impedirá la erosión de los suelos allí acumulados. 

Los materiales gruesos deberán recubrirse con suelos finos que permitan formar superficies 
razonablemente parejas. Los taludes laterales no deberán ser menos inclinados que 3:2 (H-
.V) y se deberán recubrir de suelos orgánicos, pastos u otra vegetación natural de la zona. 

Cuando se terminen los trabajos se deberán retirar de la vista todos los escombros y 
acumulaciones de gran tamaño hasta restituir el sitio a la situación en que se encontraba 
previo al inicio de las tareas. 

i) Aspectos Relativos al Uso de Explosivos 

a) uso de los materiales explosivos se restringirá únicamente a las labores propias de la 
construcción que así lo requiera. Su custodia estará a cargo de un operario calificado, bajo 
la supervisión del Ingeniero Jefe y el Inspector de la Obra. Contará con la vigilancia de las 
Fuerzas Armadas, especialmente en áreas con problemas de orden público. 

Su ubicación tendrá en cuenta las normas de seguridad que permitan garantizar que no se 
pongan en peligro las vidas humanas y el medio ambiente, as í como infraestructura, 
equipamiento y vivienda existentes, por riesgo de accidentes. 

b) Se procurará almacenar el mínimo posible de explosivo que permita realizar 
razonablemente las obras de construcción, según el cronograma establecido para su uso. 

c) El uso de explosivos debe ser realizado por un experto, con el fin de evitar los excesos, 
que pueden desestabilizar los taludes, causando problemas en un futuro. 

d) En áreas silvestres se deberá ajustar el cronograma de voladuras a fin de afectar lo 
menos posible los períodos más sensibles de la fauna (nidificación, migración, etc.) y las 
temporadas de mayor oferta turística, recreativa. 

j) Aspectos Relativos a la Instalación de Plantas de Producción de Materiales. 

a) Las instalaciones de plantas de hormigón, seleccionadoras de áridos, etc. deberán 
asegurar una reducida emisión de ruido, humos, gases y residuos o partículas. 

b) Cuando estén próximas a áreas urbanas las tareas de producción y construcción deberán 
realizarse en horario diurno. Los estándares de emisión y los horarios de funcionamiento 
serán convenidos con el área ambiental y la inspección de acuerdo al tipo de equipo y 
localización. 

 



 
   
k) Aspectos relativos a las Plantas Asfálticas 

Teniendo en cuenta que la elaboración de mezclas asfálticas, cuya producción implica la 
combinación de agregados secos en caliente mezclados con cemento asfáltico, puede 
originar un deterioro de la calidad del aire por emisión de partículas y humos se deberán 
considerar los siguientes puntos: 

a) A los fines de localizar adecuadamente la planta, se deberá llevar a cabo el 
correspondiente estudio, en el que se deberán considerar pautas tales como escurrimiento 
superficial del agua, dirección predominante del viento, proximidad de mano de obra, 
etcétera. Asimismo no tendrá que ejercer una modificación relevante de la calidad visual de 
la zona, ni una intrusión visual significativa, ni una fuente potencial de accidentes por causa 
del ingreso/egreso de vehículos. 

b) En el caso de estar ubicada en la cercanía de núcleos poblados, de cualquier magnitud, 
las tareas se deberán realizar en horario diurno con una emisión sonora que no supere los 
niveles tolerados por el oído humano. 

c) Que los áridos ingresen lo suficientemente limpios de modo tal que al movilizar el material 
no se produzca un movimiento de partículas tal que sea perjudicial al medio en el que se 
sitúa la planta. 

d) En el caso que por acción de los vientos se produzca un excesivo movimiento de material 
del acopio que afecte núcleos poblados de cualquier magnitud o emprendimientos de 
cualquier tipo se deberá implementar, mediante el uso de postes y lona, la delimitación de 
dicho sector. 

e) Utilizar de plantas asfálticas con tecnología acorde a los requerimientos de polución 
controlada, mediante el uso de colectores de polvo. 

f) Se deberán usar, donde sea técnicamente factible, quemadores a gas. En el caso de 
utilizar quemadores de petróleo, será necesario usar la calidad de combustible apropiado a 
los fines de disminuir la contaminación atmosférica por emisión excesiva. 

g) En las plantas de tambor secador mezclador la llama debe estar protegida, para evitar el 
quemado del asfalto. Si sale humo azul es señal que dicho material se está quemando, lo 
que deberá ser corregido. 

h) Ejercer un Control estricto de la producción. Debe recordarse que uno de los requisitos 
esenciales para obtener una mezcla asfáltica caliente de alta calidad es la continuidad 
operativo de la planta. Por ello es beneficioso contar con tolvas compensadoras o de 
almacenamiento, conectadas a las plantas por sistemas de transporte, porque se minimizan 
las paradas y puestas en marcha de la planta. 

i) La prueba del funcionamiento de los equipos empleados para la ejecución de los mismos 
picos del camión regador), deberá ser realizado en los lugares indicados por la Inspección 
de Obras, con el fin de no contaminar cursos de agua y/o suelo, o producir deterioro de la 
vegetación existente. El lugar de prueba deberá ser debidamente recuperado por el 
Contratista a su estado pre-operacional. 

j) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se deberá restituir el terreno 
utilizado a su estado pre-operacional. 

k) Reciclado de materiales. El reciclado de pavimentos es ventajoso ya que esa práctica 
evita la mayor extracción de agregados y su transporte. 

l) Aspectos relativos a los caminos de desvío 

Los caminos de desvío, cuya construcción implique ocupar áreas que no estaban 
originalmente destinadas a vías de circulación, deberán ser sometidos a una evaluación de 
impacto ambiental y a implementación de las medidas de mitigación que surjan como 
resultado de la misma. Se deberá verificar la seguridad del tránsito vehicular y peatonal. 

 



 
   
Se deberán cumplir las Resoluciones referidas al Transporte de Mercancías Peligrosas. 

m) Aspectos relativos a las Terminaciones, aseo y presentación final de la obra 

En caminos pavimentados, las áreas revestidas deberán quedar libres de materiales 
extraños, suciedad o polvo. 

Se verificará que la zona de camino quede libre de residuos. 

n) Obligaciones de la Empresa con relación con el Personal 

Ante la posibilidad de ocurrencia de epidemias de enfermedades infecto-contagiosas, así 
como de aquellas que se producen por ingestión de aguas y alimentos contaminados, se 
deberán cumplir las siguientes normas sanitarias: 

Para ingresar a trabajar en la compañía constructora de la ruta, los potenciales trabajadores 
deberán someterse a un examen médico, el cual debe incluir estudios de laboratorio. 

Hacer una campaña educativa, por los medios que se considere oportuno como por ejemplo 
afiches, folletos, sobre las normas elementales de higiene y comportamiento. 

Se tendrá especial cuidado en hervir las aguas para el uso humano y para el lavado de 
alimentos que se consumen crudos, con agua igualmente hervida cuando éstos se preparen 
en los obradores 

La fiscalización en estos casos estará a cargo del área Ambiental. 

 
 
2. NORMAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL 
2.1. Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes y 
Peligrosos 
Los materiales, tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas 
no tratadas, deshechos y basuras deberán transportarse y almacenarse adoptando las 
medidas necesarias para evitar derrames, pérdida y/o daños, lluvias y/o anegamientos, 
robos, incendios. 

Se deberá cumplir con la normativa vinculada al tema. 

2.2. Aspectos de Seguridad Relativos a la Suspensión Temporal por períodos 
prolongados 
En los casos de regiones con una estacionalidad invernal marcada que no permita la 
prosecución de las obras, se deberá asegurar que las mismas permitan el escurrimiento del 
agua de las precipitaciones provocando la mínima erosión posible y tomando los recaudos 
con respecto a la seguridad de hombres, animales y bienes. 

2.3. Aspectos relativos al Transporte durante la Construcción 
Se deberá asegurar que ningún material caerá de los vehículos durante el paso por calles o 
caminos públicos, particularmente en zonas pobladas. 

Se podrán delimitar las áreas de trabajo para minimizar polvo y la compactación con la 
consecuente pérdida de vegetación. 

Los circuitos deberán estar convenientemente señalizados y se deben evitar los daños a 
caminos públicos, vehículos y/o peatones. 

 
 
3. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA 

 



 
   
3.1 Autoridad de aplicación 
La responsabilidad del cumplimiento del Pliego General y Particular de Especificaciones 
Técnicas para Impacto Ambiental, para obras no concesionadas, será de la D.V.B.A. a 
través de su inspección de obras y Unidad Ambiental. 

La inspección de obra conjuntamente con representantes del Área Ambiental deberá 
verificar el cumplimiento del plan de mitigación de impactos ambientales establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones. 

En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos de jurisdicción 
provincial o municipal, los Contratistas y/o concesionarios deberán ajustarse a la legislación 
de esas jurisdicciones y la Autoridad de Aplicación de las mismas será el Organismos 
Competente. 

Esta reglamentación se refiere especialmente a la localización y tratamiento de obradores, 
préstamos y canteras, plantas de producción de materiales, depósitos de escombros, 
construcción de desvíos y protección de cursos de agua y recursos naturales. 

EL ROL DE LA UNIDAD AMBIENTAL. 

Es función de la Unidad Ambiental de la D.V.B.A. es supervisar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en los Pliegos, como así también dar cumplimiento a lo establecido 
en la legislación Nacional, Provincial, Municipal y en el Programa de Vigilancia Ambiental. 

Deberá también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los 
Contratistas, sobre cualquier aspecto o acción de la obra, referentes a temas vinculados al 
medio ambiente. 

Las observaciones que realice la Unidad Ambiental se confeccionaran mediante actas 
administrativas las cuales serán canalizadas a través de la Inspección de Obra, que deberá 
incluirlas en las órdenes de servicio que habitualmente realiza, llegando de esta manera a 
conocimiento de los Contratistas o concesionarios. 

3.3. MARCO LEGAL GENERAL 
Los Contratistas deberán respetar además de las condiciones establecidas en el pliego, las 
reglamentaciones de la D.V.B.A. y la legislación nacional, provincial, y/o municipal que 
corresponda, y que estén referidas a aspectos ambientales que sean afectados por la obra 
vial. 

Constituyen este Pliego y pasan a formar parte del contrato de ejecución entre otros los 
siguientes documentos: Leyes Nacionales: Ley Nº22051 de Residuos Peligrosos; Ley 
Nº22421 de Conservación de Fauna; Ley Nº22428 de Fomento de Conservación de Suelos; 
Leyes Provinciales; Ley N°11723; Ley N°11720; Ley N°11459. 

Decretos: Decreto N°3431/93 Creación del “Registro de Productores Mineros”; Decreto 
N°968. 

3.4 RÉGIMEN DE INFRACCIONES 
El incumplimiento de las condiciones y reglamentaciones, mencionadas en el punto anterior, 
será penalizado por la D.V.B.A. 

El Inspector notificará al Contratista todos los defectos de los que el mismo tenga 
conocimiento o haya detectado, antes de procederse a la recepción definitiva de la obra. 

 El Período de Responsabilidad por Defectos se extenderá si los Defectos persisten, hasta el 
final del último Período de Corrección de Defectos. 

Si el Contratista no ha corregido el Defecto dentro del plazo fijado por el Inspector de Obra 
en la notificación, será pasible de la aplicación de una multa. El importe de dicha sanción 

 



 
   
será determinado por el Inspector y el Representante de la Unidad Ambiental, cuyo valor no 
podrá exceder del 0.5 % diario del presupuesto de obra. 

No obstante la aplicación de la multa, el Contratista deberá proceder al empleo de las 
técnicas de remediación pertinentes, a efectos de corregir el daño ambiental provocado; 
todo esto a su costo y cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el 
Inspector de Obra, quedará facultado para corregir el defecto utilizando otras vías y con 
cargo al Contratista. 

 



 
   
 
2.- REMOCIÓN, TRASLADO Y/O PROTECCION DE INTERFERENCIAS CON 
SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS  

 

1- GENERALIDADES 

La presente especificación prevé la remoción, traslado y/o protección de interferencias con 
Servicios Públicos o Privados que afecten el normal desarrollo de la Obra, lo que será 
ejecutado por cuenta y cargo de la Contratista, ya sea por sí o por terceros que se 
encuentren habilitados por los entes propietarios de las interferencias y/o prestatarios de los 
servicios.  

Previo al comienzo de los trabajos encomendados referidos a las tareas de las Obras 
Contratadas, el Contratista procederá a la actualización del relevamiento, detección de los 
servicios existentes en la zona de camino y señalización de los mismos con jabalinas u otro 
elemento similar, según la traza determinada en la Planialtimetría General y de detalle que 
obra en el legajo del presente proyecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.2.9.7. del Pliego de Bases y Condiciones 
Legales Generales para la Dirección de Vialidad aprobado por Decreto 1562/85, antes de 
iniciar las obras, y con la debida anticipación el Contratista, comunicará a los particulares, 
empresas y demás personas o entes que tengan instalaciones en la zona de camino, sean 
esta, aéreas, superficiales y/o subterráneas que se afecten o puedan ser afectadas como 
consecuencia de las obras a realizar, que estas se iniciarán, esto a los efectos de que se 
proceda a realizar en tiempo y forma, los trabajos de retiro, remoción, protección, y/o 
traslado de las mismas, dejando expresa constancia, de los plazos a que deberán ajustarse 
los trabajos con el fin de no alterar la marcha de obra en el plazo previsto para su ejecución. 

Asimismo el Contratista será exclusivamente responsable de los daños a terceros, por 
roturas o desperfectos de las instalaciones existentes en la zona de camino, provocados 
como consecuencia de la ejecución de la Obra Contratada. 

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la 
falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las instalaciones 
subterráneas y/o aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecución de la 
obra, se procederá de la siguiente manera: 

 

2- DE LA TRAMITACIÓN 

La Contratista, dentro de los 10 (diez) días corridos de efectuado el Replanteo, presentará a 
la Inspección de Obra la constancia de haber solicitado a todos los Entes o Empresas 
prestatarias de Servicios Públicos o Privados los planos de instalaciones que pudieran 
interferir en la Obra Contratada y en caso de corresponder, la constancia del inicio de los 
trámites de remoción o traslado de las instalaciones. 

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas, emplazadas durante la ejecución de 
la obra y que interfieran en su ejecución, la Contratista deberá solicitar las remociones 
dentro de los 5 (cinco) días corridos de haber tomado conocimiento de ello o de haberla 
detectado durante la construcción de la obra y elevar dichas constancias a la Inspección. 

 



 
   
El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores le hará 
pasible en forma automática de la aplicación de una multa diaria equivalente al 0,1 % del 
monto del Contrato, hasta tanto lo cumpla. 

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud de las 
remociones a los diferentes Entes o Empresas Prestatarias, sino que deberá reiterar en al 
menos 2 (dos) oportunidades dicha solicitud dentro de los 30 (treinta) días subsiguientes a la 
fecha de la primera presentación, situación ésta que deberá acreditar ante la Inspección de 
Obra, no obstante lo cual deberá proseguir con la tramitación por la vía legal 
correspondiente hasta la culminación del trámite. 

La aprobación del nuevo emplazamiento de la interferencia, la efectuará la Dirección de 
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 

Luego del traslado de la interferencia, la tramitación culminará con el labrado del Acta de 
Recepción Definitiva de la misma y la presentación de los Planos conforme a Obra, con 
intervención de la DVBA, del Ente Regulador correspondiente, de la Prestataria del Servicio 
y de la Contratista. 

 

3- DE LA EJECUCIÓN DE LAS REMOCIONES 

El Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra un cronograma de los trabajos 
de la Obra Contratada a realizar en las zonas afectadas, a los efectos de la ejecución de las 
tareas de remoción, reubicación de los servicios y/o protección de los mismos, con el fin de 
no entorpecer el desarrollo de la obra ni interrumpir la prestación de los servicios 
mencionados. 

En lo referente a las conexiones domiciliarias de agua corriente u otros servicios, la 
Inspección supervisará los trabajos viales, ordenando la reparación o reemplazo de las 
conexiones que pudieran ser afectadas en los trabajos y de aquellas que presentaren un 
estado deficiente. 

 

4.- GASTOS 

Las erogaciones resultantes de la totalidad de las tramitaciones y de las ejecuciones 
de la totalidad de las remociones, traslados y/o protección de interferencias, no 
recibirán pago directo alguno, siendo afrontadas por la Contratista y considerándose 
incluidas en los restantes ítem del Contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   
3.- LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
 
 
A medida que se vayan terminando los trabajos parciales que componen la obra, se deberá 
proceder a la remoción de todo material residual a la realización de la misma o elementos 
utilizados a tal fin.  

El destino final deberá autorizarlo la Inspección, con la debida comunicación al municipio y 
de acuerdo a disposiciones ambientales del mismo. 

 



 
   
4. CARTEL DE OBRA: 
 

A) Cartel: 
Deberá ser confeccionado en chapa de hierro BWG  sobre estructuras de perfiles de hierro o 

bastidores de madera. 

El mismo debe ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antióxida.  

Las plancha para el soporte de gráfica son de zinc de 0.5 mm.  

Para  la sujeción el reforzado  es de acuerdo a los vientos de la zona. 

Pozo de hormigón ubicados a no menos de 1m de profundidad. 

La gráfica impresa en lona tensada. 

Observaciones 

La distancia entre superficie para la gráfica y el nivel del suelo sera de 2 m. 

La estructura considera tratamiento anticorrosivo. 

Es importante que el lugar de la instalación sea verificado y revisado por el inspector de 

Obra correspondiente, con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de 

seguridad. 

* Sera requisito fundamental cumplir con el estándar de calidad exigido. 

B) Vínculo Estructural Entre Cartel Y Estructura Soporte (Bastidor): 

El proyecto de éste, será responsabilidad del Contratista, pintado con esmalte sintético gris 
similar al reverso de las chapas. 

C) Estructura De Soporte: 

El proyecto y cálculo estructural de ésta, será responsabilidad del Contratista, pintado con 
esmalte sintético gris similar al reverso de las chapas. 

D) Fundaciones: 

El proyecto y cálculo estructural de éstas, será responsabilidad del Contratista. 

E) Leyenda:  

El cartel deberá contener los datos del Contrato según modelo adjunto. 

F) Cantidad de Carteles: 

Se colocarán tres (3) carteles de acuerdo a lo indicado en el Plano Tipo correspondiente en 
los lugares indicados por la Inspección de Obra (inicio, mitad de obra y final). Según el tipo 
de obra la medida y la cantidad de los mismos se verá modificada:  

- Zona Rural: medidas de carteles de 10 x 5 metros (tres carteles) 
- Zona Semi Urbana: medidas de carteles de 6 x 4 metros (tres carteles) 

 
 
 
 

 



 
   

- Zona Urbana: medidas de carteles de 3 x 2 metros (tres carteles, de ser necesario se 
sumará un cuarto cartel). 

G) Carteles de Obra en Zona de Trabajo: Adicionalmente el Contratista deberá proveer 
DIEZ (10) carteles de las dimensiones y características indicadas en el plano 
correspondiente. El texto a incluir en dichos carteles deberá ser aprobado por el área de 
Prensa y Comunicación de la DVBA.  

Todos los carteles de obra deberán mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia 
del plazo contractual. 

Nota: El modelo del Cartel de Obra (adjunto) se implementará según diseño aportado 
por Gobernación, sin alterar sus dimensiones ni tipo de materiales. El inspector de la 
obra deberá comunicarse con la oficina de Prensa y Comunicación de la DVBA para 
solicitar el diseño final (prensavialidad@gmail.com // 0221-427-3501).  
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Disculpá las molestias.
Estamos trabajando para que disfrutes más de la Provincia.

Dirección de Vialidad

Disculpá las molestias.
Estamos trabajando para que disfrutes más de la Provincia.

Dirección de Vialidad

Disculpá las molestias.
Estamos trabajando para que disfrutes más de la Provincia.

Dirección de Vialidad

Especificaciones técnicas

Tipogra�a DIN NEX ROUNDED LT PRO
Titulo de la obra:  DIN NEX ROUNDED LT PRO BOLD
Especi�caciones técnicas (titulo) :  DIN NEX ROUNDED LT PRO Regular
Especi�caciones técnicas  :  DIN NEX ROUNDED LT PRO Light

Pantone 382U

CMYK: C:045 +M:000+ Y:100 + K:000

RGB: R:154 +G:202+ B:60

Pantone 433 U
CMYK: C: 000 +M:000+ Y:000 + K:080

RGB: R:88 +G:89+ B:91



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMPUTOS MÉTRICOS 
 
 
 
 
 

 



ÍTEM UNIDAD CANTIDAD

1 Gl 1,00

2 Un 70,00

3 Un 8,00

4 Un 250,00

5 m 1.850,00

6 m 1.850,00

7 m3 31,20

8 s/Tabla 1,00

DENOMINACIÓN

Columnas de iluminación a reacondicionar

Honorarios profesionales por Representación Técnica

Provisión y colocación de columna recta de 12m de altura libre

Gabinete de comando y protección

Luminaria con lámpara de vapor de sodio de 250 w

Cable subterráneo tipo Sintenax de 4 x 10 mm2

Cable subterráneo tipo Sintenax de 4 x 16 mm2

Bases para columnas y gabinetes

OBRA: PUESTA EN VALOR SISTEMA ILUMINACIÓN EN R.P. N° 6
TRAMO: R.P. Nº 215 - R.N. N° 193 (EX R.N. N° 12)

PARTIDOS: LA PLATA, BRANDSEN, SAN VICENTE, CAÑUELAS, GENERAL LAS HERAS, 
MARCOS PAZ, GENERAL RODRÍGUEZ, LUJÁN, PILAR, EXALTACIÓN DE LA CRUZ, 

CAMPANA Y ZÁRATE

Resumen de Cómputos Métricos



1

                             

ÍTEM N°: 1 Columnas de iluminación a reacondicionar
En el tramo: 1,00 Gl

Total 1,00 Gl

ÍTEM N°: 1 1,00 Gl

ÍTEM N°: 2 Provisión y colocación de columna recta de 12m de altura libre
En el tramo: 70,00 Un

Total 70,00 Un

ÍTEM N°: 2 70,00 Un

ÍTEM N°: 3 Gabinete de comando y protección
En el tramo: 8,00 Un

Total 8,00 Un

ÍTEM N°: 3 8,00 Un

ÍTEM N°: 4 Luminaria con lámpara de vapor de sodio de 250 w
En el tramo: 250,00 Un

Total 250,00 Un

ÍTEM N°: 4 250,00 Un

ÍTEM N°: 5 Cable subterráneo tipo Sintenax de 4 x 10 mm2
En el tramo: 1.850,00 m

Total 1.850,00 m

ÍTEM N°: 5 1.850,00 m

ÍTEM N°: 6 Cable subterráneo tipo Sintenax de 4 x 16 mm2
En el tramo: 1.850,00 m

Total 1.850,00 m

ÍTEM N°: 6 1.850,00 m

ÍTEM N°: 7 Bases para columnas y gabinetes
En el tramo: 31,20 m3

Total 31,20 m3

ÍTEM N°: 7 31,20 m3

ÍTEM N°: 8 Honorarios profesionales por Representación Técnica
Este Item se pagará según tabla de Aranceles para Honorarios Profesionales del Colegio

de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires vigentes a la fecha de Licitación

ÍTEM N°: 8 1,00 s/Tabla

OBRA: PUESTA EN VALOR SISTEMA ILUMINACIÓN EN R.P. N° 6
TRAMO: R.P. Nº 215 - R.N. N° 193 (EX R.N. N° 12)

PARTIDOS: LA PLATA, BRANDSEN, SAN VICENTE, CAÑUELAS, GENERAL LAS HERAS, MARCOS PAZ, GENERAL RODRÍGUEZ, 
LUJÁN, PILAR, EXALTACIÓN DE LA CRUZ, CAMPANA Y ZÁRATE

Detalle de Cómputos Métricos

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILLA DE OFERTA 
 
 
 
 
 
 
 

 



ÍITEM UNIDAD CANTIDAD IMPORTE PARCIAL

En cifras En Letras En cifras

1 Gl 1,00

2 Un 70,00

3 Un 8,00

4 Un 250,00

5 m 1.850,00

6 m 1.850,00

7 m3 31,20

8 s/Tabla 1,00

IMPORTA LA  PRESENTE OFERTA LA SUMA DE PESOS :
 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DÍAS CORRIDOS       MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 DÍAS CORRIDOS

Provisión y colocación de columna recta de 12m de altura libre

Gabinete de comando y protección

Luminaria con lámpara de vapor de sodio de 250 w

Cable subterráneo tipo Sintenax de 4 x 10 mm2

Cable subterráneo tipo Sintenax de 4 x 16 mm2

Bases para columnas y gabinetes

PRECIO TOTAL $:

DENOMINACIÓN PRECIO UNITARIO

Columnas de iluminación a reacondicionar

Honorarios profesionales por Representación Técnica

TRAMO: R.P. Nº 215 - R.N. N° 193 (EX R.N. N° 12)
PARTIDOS: LA PLATA, BRANDSEN, SAN VICENTE, CAÑUELAS, GENERAL LAS HERAS, MARCOS PAZ, GENERAL RODRÍGUEZ, LUJÁN, PILAR, EXALTACIÓN DE LA CRUZ, CAMPANA Y ZÁRATE

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 19.421.025,55

El que suscribe…………………………………………………...……………..………….…con domicilio real en ……….…………………………………………………………………………….....y-----------------------
constituyendo domicilio para todas las  obligaciones emergentes de esta propuesta en calle…………………………….……………..……………Nº…...…………. de La Plata declara que ha----------------
examinado y aceptado en un todo el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente a la Obra de referencia y que ha recogido en el terreno los datos necesarios para cotizar-----------------------------
precios. Manifiesta asimismo que conoce las disposiciones contenidas en la LEY DE OBRAS PUBLICAS 6021 Y DECRETO REGLAMENTARIO T.O. 4547/76 y que para-------------------------------------- 
cualquier cuestión judicial derivada de esta propuesta se somete a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la La Plata, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero-------------------------
que pudiera corresponderle, comprometiéndose a realizar las obras y conservarlas de acuerdo a las exigencias y a los precios que se consignan a continuación:

OBRA: PUESTA EN VALOR SISTEMA ILUMINACIÓN EN R.P. N° 6

PROVINCIA DE BUENOS AIRES – MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – DIRECCIÓN DE VIALIDAD
EXPEDIENTE:

FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 

LICITACIÓN N°



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Pliego Obra: Puesta en Valor Sistema Iluminación en R.P. N° 6 Tramo: R.P. Nº 215 - R.N. N°
193 (ex R
.N. N° 12)
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