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Pliego de Bases y Condiciones 
Legales 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 
 
Forman parte del Pliego de Bases y Condiciones de la obra los siguientes 

documentos: 

- Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Dirección de Vialidad de la 

Provincia de Buenos Aires. Parte 1: Especificaciones Legales Generales. 

- Pliego de Especificaciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia 

de Buenos Aires. Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. 

- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego para la ejecución de 

tareas de mantenimiento rutinario en puentes y alcantarillas y Planos Tipo para la 

D.V.B.A. y supletoriamente el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la 

Dirección Nacional de Vialidad (Edición 1998). 

- Manual de Señalización Transitoria de la Dirección de Vialidad de la Provincia de 

Buenos Aires. 

Para la presente obra se establecen los siguientes requisitos y condiciones, 

conforme a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Legales Particulares: 

1. ANTICIPO DE FONDOS 

2. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES 

3. CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA ANUAL 

4. EQUIPO ESENCIAL 

5. ACTIVOS LÍQUIDOS 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

7. IMPACTO AMBIENTAL 

8. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA 

9.  ANÁLISIS DE PRECIOS 

10. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE 

PONDERACIÓN DE INSUMOS PRINCIPALES 

 



                      
                    

   

    
 

 

 

                                

1. ANTICIPO DE FONDOS: 

Para la presente obra se ha previsto el otorgamiento de un anticipo de fondos 

equivalente al diez (10) por ciento del monto de contrato conforme a lo establecido 

en el Artículo 48 de la Ley 6.021.  

 

2. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES: 

De conformidad con lo establecido en el Art. 2° del ANEXO UNICO de la Resolución 

Nº 2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL 

REGISTRO DE LICITADORES” se indica que: 

 

a) Para la presente obra, la empresa oferente deberá estar inscripta en las 

siguientes especialidades otorgadas por el Registro de Licitadores de la Provincia 

de Buenos Aires: 

 

SECCIÓN INGENIERÍA – ESPECIALIDAD: INGENIERÍA VIAL (OBRAS Y 

TRABAJOS / Obras Viales).  

 

3. CAPACIDAD TÉCNICO – FINANCIERA ANUAL: 

De conformidad con lo establecido en el Art. 13 del ANEXO UNICO de la Resolución 

Nº 2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL 

REGISTRO DE LICITADORES” se indica que: 

 

Para la presente obra la empresa oferente deberá tener una Capacidad Técnica-

Financiera Anual mínima, en cada una de las Especialidades indicadas en el 

Artículo anterior, de pesos: TREINTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 33/100 ($30.690.647,33). 

 

4. EQUIPO ESENCIAL: 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios, que se 

enumeran a continuación, acreditando propiedad y disponibilidad: 

 



                      
                    

   

    
 

 

 

                                

- 2 (dos) tractores sobre neumático (potencia mínima 80 HP).  

El equipo comprometido para la ejecución de la obra deberá estar libre de cualquier 

otro compromiso a la fecha de presentación de las ofertas, disponible y en plenas 

condiciones operativas para su inmediato traslado a obra en el inicio de los trabajos. 

El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos, 

debiendo los mismos estar a disposición durante el tiempo que lleve la 

preadjudicación y adjudicación de la Obra, a fin de que el Contratante pueda 

realizar una inspección ocular con el objetivo de constatar el estado. 

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los  

requisitos mínimos exigidos, la Oferta podrá ser rechazada. 

 

5. ACTIVOS LÍQUIDOS: 

El OFERENTE deberá acreditar contar con activos líquidos libres de otros 

compromisos contractuales por la suma de  pesos DOS MILLONES 

SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CON 00/100 ($2.729.000,00). 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución de los trabajos será de DOSCIENTOS SETENTA (270) días 

corridos, contados a partir de la fecha del Acta del primer Replanteo. 

7. IMPACTO AMBIENTAL: 

El estudio definitivo de Impacto Ambiental y la gestión de aprobación ante el 

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, estará a cargo de la Empresa 

Contratista una vez aprobada la Documentación Definitiva de Obra.  

La tarea descripta en el presente artículo no recibe pago directo alguno, estando su 

costo incluido en los ítems del Contrato. 

 

8. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA: 

Se deberá incluir en la oferta, presentada de acuerdo a lo establecido  en el Artículo 

4.4.1. de las Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A, lo siguiente: 

 



                      
                    

   

    
 

 

 

                                

 En el Sobre nº 1, el soporte digital de la documentación solicitada en los 

incisos e): Nómina de equipos y g): Nómina de obras ejecutadas del Artículo 

4.4.1.1. de las Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. y 

punto 10 del presente. En caso de discrepancia prevalecerá el formato 

impreso. 

 En el Sobre nº 2, el soporte digital (formato excel editable, conteniendo 

fórmulas) de la documentación solicitada en los incisos a): Planilla de 

Oferta; b): Plan Indicativo de Trabajos y Curva de Inversiones y c): Análisis 

de Precios del Artículo 4.4.1.2. de las Especificaciones Legales Particulares 

para la D.V.B.A. En caso de discrepancia prevalecerá el formato impreso. 

 

La omisión de estos requisitos, excepto el previsto en el Sobre n°2 inciso a) podrán 

ser subsanados dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados a partir de la 

fecha de su requerimiento. 

De no cumplimentarse con su presentación dentro del plazo indicado, no será 

considerada la oferta quedando el oferente incurso en la causal prevista para el 

caso de retiro de la propuesta en los términos del Artículo 25 de la Ley 6021. 

La totalidad de la Documentación será presentada por el Oferente por triplicado 

(tres juegos de fotocopias simples) y en el soporte magnético correspondiente. 

 

9. ANÁLISIS DE PRECIOS: 

La Empresa que resultare adjudicataria, deberá cumplimentar lo siguiente: 

 

 Deberá presentar en un periodo máximo de cuatro (4) días posteriores 

inmediatos a la firma del contrato, la documentación en formato digital 

requerida por la Sub Gerencia de Obras de Construcción, Conservación y 

Pavimentos, para lo cual retirará del Departamento de Fiscalización de 

Obras de dicha Sub Gerencia, la Planilla de Carga de Análisis de Precios 

para Redeterminaciones y su correspondiente instructivo. 

 



                      
                    

   

    
 

 

 

                                

10. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE 

PONDERACIÓN DE INSUMOS PRINCIPALES: 

De acuerdo con lo establecido en el encabezado de las presentes: DOCUMENTOS 

CONSTITUTIVOS del Pliego de Bases y Condiciones de la obra, y atento la entrada 

en vigencia del Decreto Nº 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su reglamentación déjese 

sin efecto el punto 9 de los Pliego de Especificaciones Legales para la Dirección 

de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Parte 2: Especificaciones Legales 

Particulares para la D.V.B.A. edición 2009. 

En consecuencia, la metodología de Redeterminación de Precios se ajustara a lo 

establecido en el Decreto Nº 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su reglamentación.  

De acuerdo  a lo establecido en el art 4º del Anexo I del  Decreto 2017-367-E-

GDEBA-GPBA, se indica seguidamente la estructura de ponderación de insumos 

principales y las fuentes de Información de los precios correspondientes, a tener en 

cuenta por el oferente: 

 
INSUMO  FUENTE  D.V.B.A. 

MANO DE OBRA  Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. a)  48,00% 

EQUIPO‐AMORTIZACION DE EQUIPOS  Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. j)  20,00% 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. k)  15,00% 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES  Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. l)  4,00% 

GASTOS FINANCIEROS  TNA ACTIVA BNA  3,00% 

GASTOS GENERALES  Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. p)  10,00% 

  100,00% 

 
 
Los oferentes deberán presentar juntamente con la oferta la documentación que se 

indica a continuación: 

1. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 

respectivas y precios unitarios. 

2. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 

componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 

3. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 

precios, de conformidad con lo establecido en el Apartado I punto 6 del ANEXO I 

del Decreto N° 367/17-E. 



                      
                    

   

    
 

 

 

                                

4. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios de cada uno de 

los ítems en soporte magnético, en formato Excel. 

La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, podrá ser 

subsanada con carácter previo a la preadjudicación. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

OBRA: MANTENIMIENTO EN R.P. N° 6 

TRAMO: R.P. Nº 215 - R.N. N° 193 (EX R.N. N° 12) 

PARTIDOS: LA PLATA, BRANDSEN, SAN VICENTE, CAÑUELAS, GENERAL 
LAS HERAS, MARCOS PAZ, GENERAL RODRÍGUEZ, LUJÁN, PILAR, 

EXALTACIÓN DE LA CRUZ, CAMPANA Y ZÁRATE 

 

MEMORÍA DESCRIPTIVA 
 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

La presente documentación se refiere a la ejecución de tareas de 

mantenimiento rutinario, en particular de corte de pastos y malezas, en toda la zona 

de camino de la Ruta Provincial N° 6, en su tramo comprendido entre la intersección 

con la Ruta Provincial N° 215 y la intersección con la Ruta Nacional N° 193 (ex Ruta 

Nacional N° 12), en una longitud total de 180 km aproximadamente. Comprende los 

partidos de La Plata, Brandsen, San Vicente, Cañuelas, General Las Heras, Marcos 

Paz, General Rodríguez, Luján, Pilar, Exaltación De La Cruz, Campana y Zárate. 

Las tareas a ejecutar, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas que rigen la 

presente licitación, se desarrollarán según el siguiente detalle: 

 En zona de camino: corte de pasto y malezas por medios mecánicos. 

 En zonas de barandas, señales, cabeceras de alcantarillas y alcantarillas: 

corte de pasto y malezas por medios manuales y/o equipos portátiles. 

  

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 El plazo de ejecución para los trabajos se estipula en DOSCIENTOS 
SETENTA (270) días corridos contados a partir de la firma del Acta de Replanteo. 

 



 
 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL:  

 El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS VEINTICUATRO 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE 
CON 87/100 ($ 24.552.517,87). 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ART. ÍTEM UNIDAD

1 1 Ha

2 2 s/Tabla

Corte de pastos, malezas

Honorarios profesionales por Representación Técnica

OBRA: MANTENIMIENTO EN R.P. N° 6

TRAMO: R.P. Nº 215 - R.N. N° 193 (EX R.N. N° 12)
PARTIDOS: LA PLATA, BRANDSEN, SAN VICENTE, CAÑUELAS, GENERAL LAS HERAS, 

MARCOS PAZ, GENERAL RODRÍGUEZ, LUJÁN, PILAR, EXALTACIÓN DE LA CRUZ, CAMPANA 
Y ZÁRATE

Resumen de Especificaciones Técnicas Particulares

DENOMINACIÓN



 
 
 
 
 
ARTÍCULO N° 1: 
 
ARTÍCULO N° 1.1: 
 
ÍTEM Nº 1:     
CORTE DE PASTO Y MALEZAS EN ZONA DE CAMINO 
 

DESCRIPCIÓN 

 Comprende los trabajos destinados a conservar y mejorar el tapiz vegetal, por medio 
de cortes periódicos de pastos y malezas, evitando que estos tomen un desarrollo que 
impidan la buena visibilidad y posibiliten el estacionamiento de los vehículos en la banquina; 
incluye taludes, cuneta, contra talud y zona de servicios hasta los alambrados. Se 
mantendrá el tapiz vegetal cortado a ambos lados del borde de pavimento en la totalidad de 
la zona de camino: en los primeros diez (10) metros o su proyección de cada lado, de modo 
que el pasto y las malezas en ningún momento del año superen los 0,10m de altura y los 
restantes metros hasta el alambrado a cada lado no superarán los 0,30m de altura. 

Queda absolutamente prohibida toda quema de pastos y malezas dentro de la zona de 
camino y/o bosquecillos, así como también el uso de herbicidas y productos tóxicos, 
debiéndose recolectar el producto del corte cuando pueda crear inconvenientes al tránsito y 
a terceros. 

La Contratista deberá usar equipos adecuados para el corte de pastos y malezas que 
no generen la pérdida del tapiz vegetal, Asimismo, adoptará las medidas necesarias para 
evitar la propagación de incendios accidentales que ocasionen perjuicios al camino, a los 
usuarios o los frentistas. 

 Se deja constancia que los inmuebles radicados en zona de camino perteneciente a 
esta DVBA deberán ser utilizados por la Contratista como depósito para la guarda de los 
equipos y herramientas utilizados a los fines de la presente contratación y lugar de descanso 
para los operarios, debiendo velar por el cuidado, mantenimiento y seguridad del mismo, 
impidiendo futuras intrusiones durante todo el período que dure la contratación y conforme al 
siguiente detalle: 

 Se adjunta croquis ilustrativo de la ubicación de las construcciones. 

 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

          
 



 
 
 
 
 

La superficie sometida a los trabajos que se indica en la presente obra se medirá en 
Hectáreas (Ha) computándose por las dimensiones reales de la superficie y no por su 
proyección horizontal. 

La cantidad ejecutada, medida en la forma establecida, multiplicado por el precio 
unitario del ítem correspondiente a esta tarea, será compensación total por los trabajos, 
incluyendo mano de obra, herramienta, equipos, desbrozadoras, combustibles, lubricantes, 
seguro, etc. y todo otro gasto que fuese necesario ejecutar para realizar la tarea en la forma 
especificada. 

 

          
 





 
 

 
 
ARTÍCULO N° 1: 
 
ARTÍCULO N° 1.2: 
 
CORTE DE PASTO Y MALEZAS EN ZONA DE BARANDAS, SEÑALES, 
CABECERAS DE ALCANTARILLAS Y ALCANTARILLAS 
 
 
DESCRIPCIÓN 

 Comprende el corte de pasto y malezas con equipo portátil o herramienta manual en 
la zona de barandas, pretiles, mojones, señales, cabeceras de alcantarillas, etc., incluyendo 
la eliminación de cordones de suelo o ripio y emparejamiento de la superficie. 

El corte se realizará hasta una altura de 0,05m con equipo portátil, donde se ha podido 
operar con equipo mecánico y/o limpieza con herramientas de mano, sin dejar raíces y/o 
residuos vegetales o de otra naturaleza en el sector a efectuar estos trabajos, según el Plan 
de Trabajos respectivo. 

Dentro de este ítem se contempla que: 

- En la zona de barandas se cortará en 1,00m a cada lado de la línea exterior 
respectiva. 

- En la zona de pretiles, donde no pudiera operarse con equipos mecánicos, hasta 
1,00m a cada lado de la línea de los mismos. 

- La limpieza de los mojones y señales se realizará hasta el diámetro de 1,00m del eje 
que pasa por el centro del mojón o poste de señal. 

- En la cabecera de alcantarillas se limpiará hasta dejar el guardarrueda, pretil de la 
cabecera e incluso de las alas perfectamente visibles y visualización estética de las obras 
indicadas. 

 

 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 Los trabajos aquí especificados no reciben pago directo, estando su costo incluido en 
el ítem “Corte de pastos y malezas en zona de camino”. 

 

          
 



                                                                                              
  
 
 
 
ARTÍCULO N° 2: 
 
ÍTEM Nº 2:         
HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA 
  
  Este ítem se cotizará según la Tabla de Honorarios vigente a la fecha de 
Licitación. A los efectos del cálculo de los honorarios profesionales, por representación 
técnica, en todos los casos el mismo será el valor mínimo resultante de la aplicación de la 
tabla dada a tal efecto, por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires; 
vigente a la fecha de la licitación o de la certificación mensual según el caso.  
  El reconocimiento del honorario profesional, se hará sobre la base del 
porcentaje que surja de la relación:  
 
            Monto del Honorario Profesional 
X* = -----------------------------------------------  . 100  
                             M 
Donde:  

X* = porcentaje a aplicar 
M  = monto de contrato sin honorarios profesionales 

 

  Este porcentaje se aplicará en cada certificado de ejecución para el mes “i”, 
de la siguiente forma: 
 
MCi   .  X*  = HPi 
         
Donde: 

MCi = Monto del certificado i sin honorarios 
HPi  = Monto de honorario a consignar en el certificado i 

 

                                                                                        



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS 

 
 

 



 
   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS  
 

1. Impacto Ambiental para Obras Viales. 

2. Remoción y/o Traslado de Interferencias con Servicios Públicos y/o Privados  

3. Limpieza Final de Obra 

4. Cartel de Obra 

 

 

 

 

NOTA: las presentes especificaciones son complementarias de las CONDICIONES 
PARTICULARES DE CONTRATO, siempre y cuando no se contrapongan con estas 
últimas, las que rigen prevaleciendo sobre las ESPECIFICACIONES 
COMPLEMENTARIAS. 

 

 

 

 



 
   
1.- IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES 

Se asume como Pliego General de Especificaciones Técnicas el punto 2 de la Sección III: 
Medidas de Mitigación y Mecanismo de Fiscalización del Módulo Ambiental para Obras 
Viales (Manual Operativo del Programa Caminos Provinciales, Volumen 3), el que se 
transcribe a continuación. 

 

1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA VIAL 
1.1 Introducción 
Todas las especificaciones técnicas contenidas en la presente Sección, deberán ser 
consideradas por el Contratistas de las obras viales, sin desconocer las recomendaciones 
específicas resultantes de los estudios de Impacto Ambiental, para el proyecto a ejecutar. 

Será responsabilidad del Contratista minimizar los efectos negativos sobre los suelos, 
cursos de agua, calidad del aire, organismos vivos, comunidades indígenas, otros 
asentamientos humanos y medio ambiental en general durante la ejecución de la obra, con 
la supervisión de un Representante de la Unidad Ambiental, de acuerdo a lo establecido en 
el punto 3.2 (Rol de la Unidad Ambiental). 

Los daños a terceros causados por incumplimiento de estas normas, serán de 
responsabilidad del contratista, quien deberá resarcirlos a su costo. 

Será obligación del contratista divulgar el presente manual a sus trabajadores, por medio de 
conferencias, avisos, informativos y preventivos sobre los asuntos ambientales y a través de 
los medios que considere adecuados. 

 

1.2 NORMAS GENERALES DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL 
a) Aspectos relativos a la Flora y Fauna 

Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego en el 
área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. 

Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de construcción, 
así como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, 
pieles y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. Se limitará la presencia de 
animales domésticos, tales como gatos, perros, cerdos, etc. principalmente en áreas 
silvestres y estarán prohibidos en jurisdicción de Áreas Naturales Protegidas. 

Queda prohibida la pesca por parte de los trabajadores en ríos, quebradas, lagunas y 
cualquier cuerpo de agua, por medio de dinamita o redes.  

Esta podrá sólo ser ejecutada con anzuelos y solo para autoconsumo, siempre y cuando no 
viole las disposiciones legales vigentes. 

Si por algún motivo han de efectuarse quemas, éstas sólo podrán ser autorizadas por el 
Inspector de las obras, previo conocimiento del Representante de la Unidad Ambiental. 

Es obligación del Contratista prohibir al personal de la obra, el desplazamiento del mismo 
fuera del área de trabajo en áreas silvestres, pertenezcan estas al dominio público o privado. 

b) Aspectos Relativos a la Calidad y el Uso del Agua 

Evitar la captación de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten conflictos 
con los usos por parte de las comunidades locales. 

Prohibir al Contratista efectuar tareas de limpieza de sus vehículos o maquinaria en cursos 
de agua o quebradas, ni arrojar allí sus desperdicios. 

 



 
   
Prohibir cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o 
subterráneas en el área de la obra. 

c) Aspectos Relativos a las Comunidades Cercanas 

El personal de obra no podrá posesionarse de terrenos aledaños a las áreas de trabajo. 
Prohibir a los trabajadores el consumo de bebidas alcohólicas en los campamentos. 

 

1.3 NORMAS PARA LA EMPRESA CONTRATISTA Y/O CONCESIONARIA 
La Empresa deberá cumplir con las siguientes normas durante la construcción, además de 
ser responsable del cumplimiento de las anteriores. 

a) Aspectos relativos a las Comunidades Cercanas 

La construcción de cualquier obra y la presencia de personal (exploradores y cuadrillas de 
topógrafos, etc.) tanto en áreas de reservas indígenas u otras comunidades, deberá ser 
autorizada por la Unidad Ambiental. 

b) Aspectos relativos a la Vegetación y a la Fauna 

El corte de vegetación previamente dispuesto debe hacerse con sierras de mano y no con 
topadoras, para evitar daños en las zonas aledañas y daños a otra vegetación cercana. 

Los árboles a talar deben estar debidamente orientados en su caída a efectos de lograr el 
menor daño a la masa forestal circundante. (Ver Normas para Áreas Naturales Protegidas). 

Para la construcción de los encofrados de obras de drenaje y obras de arte deberá utilizarse 
la madera de los árboles que fueron removidos, con previa autorización y control de la 
Unidad Ambiental. Si la madera resulta ser insuficiente se reciclará el material utilizado o se 
comprará madera ya aserrada. 

Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la 
vegetación circundante, se deberá: 

• Adoptar medidas necesarias para evitar que los trabajadores efectúen actividades 
depredatorias y/o enciendan fuegos no imprescindibles a la construcción. 

• Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar 
que se controle y extinga el fuego, evitando la propagación del mismo. 

• En el caso de Áreas Naturales Protegidas y/o sensibles se deberá consultar las 
disposiciones vigentes del Área correspondiente y trabajar en conjunto con los 
organismos responsables para producir el mínimo impacto perjudicial. 

c) Aspectos Relativos a la Protección de las Aguas 

Evitar la interrupción de los drenajes, para ello se colocarán las alcantarillas y cajas 
recolectoras simultáneamente con la nivelación de la ruta y la construcción de terraplenes, 
nunca se postergará esto para después de la construcción de las rutas. 

Cuando las cunetas de una obra o trabajo confluyan directamente a un río o quebrada, éstos 
tendrán que estar provistos de obras civiles que permitan la decantación de sedimentos, y 
de ser necesario, hacer algún tratamiento previo antes de conducirlos al curso receptor. 

Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un 
paso de agua y éste no sea requerido posteriormente, el curso abandonado o el paso de 
agua sera restaurado a sus condiciones originales por el constructor. 

Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales 
protegidos. 

 



 
   
El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento, limos, arcillas o 
concreto fresco no tengan como receptor final lechos o cursos de agua. 

Los residuos de tala y rozado no deben llegar a las corrientes de agua, éstos deben ser 
apilados de tal forma que no causen disturbios en las condiciones del área. Salvo 
excepciones justificadas por el Inspector de la obra, estos residuos no deberán ser 
quemados. 

Queda prohibido que los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles, 
lubricantes, bitúmenes, aguas servidas no tratadas, sean descargados en ningún cuerpo de 
agua, como ríos, esteros, embalses o canales, sean éstos naturales o artificiales. 

Debe evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de hormigoneras a esos 
cursos, así como de cualquier otro residuo proveniente de operaciones de mezclado de los 
hormigones. 

d) Aspectos relativos a la Protección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Natural y 
Cultural 

Si durante la explotación de canteras si se encontrare material arqueológico y paleontológico 
se deberá disponer la suspensión inmediata de las excavaciones que pudieran afectar 
dichos yacimientos. Se dejará personal de custodia armado con el fin de evitar los posibles 
saqueos y se procederá a dar aviso a la brevedad al Representante de la Unidad Ambiental, 
quien realizará los trámites pertinentes ante las autoridades competentes, a efectos de 
establecer las nuevas pautas para la continuación de la obra. 

Una alternativa a esta situación puede ser la de abrir otros frentes de trabajo y/o rodear el 
yacimiento si esto fuese técnicamente viable. 

e) Aspectos relativos a las Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) 

En aquellas áreas en que existan Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) de jurisdicción 
nacional, provincial, municipal u otras, además de las normas anteriores se tendrá en cuenta 
lo siguiente: 

• Antes de iniciar las actividades de diseño se deberá tomar contacto con la entidad 
responsable del manejo de la A.N.P. (Ej.: Administración de Parques Nacionales; 
Dirección de Bosques, etc.), a fin de establecer criterios comunes para las 
características de diseño, construcción y operación de la ruta. 

• Se extremarán las medidas de vigilancia en lo ateniente a caza, pesca y tráfico de 
especies animales y vegetales, para lo cual se debe contemplar el funcionamiento de 
retenes madereros y ambientales las 24 horas del día. 

• Se deberán colocar vallas y cartelera explicativas invitando a la protección de las 
especies, así como anunciando la existencia de la A.N.P., invitando a no arrojar basuras, 
no usar las bocinas, no realizar actividades de caza y pesca, tala de dicha área, etc. 

• Se debe poner un límite a la velocidad máxima en estas zonas, que debe ser aún 
más restringida en las horas de la noche, por el peligro que existe de atropellamiento de 
fauna. 

• Reducir al máximo la zona de desbosque y destronque. Dichas tareas, así como las 
de limpieza y raleo, deben ser ejecutadas bajo la supervisión de la inspección de obra y 
del área encargada de la preservación de la A.N.P. 

• Se deberá reducir al máximo la cantidad de plantas asfálticas debido a que son 
altamente contaminantes. 

• Queda prohibido dentro de la A.N.P. la extracción de áridos. 

f) Aspectos Relativos a la Instalación de Campamento u Obrador 

 



 
   
El sitio de emplazamiento para la instalación deberá ser seleccionado de modo tal que no 
signifique una modificación de magnitud en la dinámica socioeconómica de la zona. 

Cuando las rutas crucen por áreas ambientales sensibles se evitará ubicarlos en dichas 
zonas. 

Se deberá ubicar de forma tal que no modifique substancialmente la visibilidad ni signifique 
una intrusión visual importante. 

En la construcción de los obradores se deberá evitar la realización de cortes de terreno, 
rellenos y remoción de vegetación y, en lo posible, se preservarán árboles de gran tamaño o 
de valor genético, paisajístico, cultural o histórico. 

Se evitará que esté situado en las adyacencias de la planta asfáltica o de la planta de 
trituración, en zona de recarga de acuíferos, en zona que presente conflicto con el uso que 
le proporciona la comunidad local, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua a 
núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica respecto a la contaminación. 

Dentro del obrador deberán estar diferenciados, los sectores destinados al personal 
(sanitarios, dormitorios, comedor) de aquellos destinados a tareas técnicas (oficina, 
laboratorio) o vinculados con los vehículos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, 
lavado, engrase, etc.). 

El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y mantenimiento de 
vehículos y maquinaria de cualquier tipo, deberá ser acondicionado de modo tal que la 
limpieza o su reparación no implique modificar la calidad y aptitud de las aguas superficiales 
o subterráneas en el área de la obra así como producir la contaminación del suelo 
circundante. Se deberán arbitrar las medidas que permitan la recolección de aceites y 
lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados. 

Los materiales o elementos contaminantes, tales como combustibles, lubricantes, aguas 
servidas no tratadas, no podrán ser descargados en o cercanías de cuerpos de agua, sean 
éstos naturales o artificiales. 

En lo posible los campamentos serán prefabricados. En caso de realizar montaje de 
campamentos con madera de la región, se tratarán de seleccionar árboles que queden en la 
zona de camino con el fin de evitar la tala innecesaria. 

Todos los obradores deberán contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo 
la evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo absorbente); no permitiendo la 
contaminación de las napas freáticas para lo cual deberá observarse lo establecido en las 
Normas y Reglamentos sanitarios vigentes. 

No se arrojarán residuos sólidos de los campamentos a las corrientes o a media ladera. 

Estos se depositarán en un relleno sanitario manual, debiéndose cubrir los mismos con una 
capa de material suelto con una frecuencia no mayor a 15 (quince) días. 

Los obradores contendrán equipos de extinción de incendios y de primeros auxilios. 

Los obradores deberán cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral. 

Se deberá señalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el movimiento de 
vehículos y peatones. 

Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá quitar el obrador del lugar donde fuera 
emplazado y restituir el suelo de la zona afectada a su estado anterior.  

Con anterioridad a la emisión del acta definitiva de recepción de la obra se deberá recuperar 
ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado pre operacional. Esta recuperación 
debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

 



 
   
En el momento que esté previsto desmantelar el obrador, se deberá considerar la posibilidad 
de su donación a la comunidad local, para beneficio común. 

g) Aspectos relativos a la Maquinaria y Equipo 

Las siguientes medidas están diseñadas para prevenir el deterioro ambiental, evitando 
conflictos por contaminación de las aguas, suelos y atmósfera. 

El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de 
carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible reduciendo 
así las emisiones atmosféricas. 

Se deberán prevenir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los 
suelos o cursos de agua, temporarios o permanentes. Si se llegara a producir, se deberán 
emplear las técnicas de remediación pertinentes a la situación. 

En el caso que el vertido se produzca en un curso de agua, se deberá notificar al 
Responsable de la Unidad Ambiental, considerando el peligro potencial que significa dicha 
situación para la población. 

En el caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, 
incluyendo lavado y cambio de aceites, se deberá llevar a cabo en el sector del obrador 
destinado a vehículos y maquinarias (zona de lavado, engrase, etc.). Los residuos 
generados deberán ser trasladados al relleno sanitario. 

En el caso de los aceites, se los deberá almacenar en bidones o tambores para su ulterior 
traslado al sitio donde se los trate. 

Si por algún motivo estas tareas se llevaran a cabo fuera del obrador, se deberán tomar los 
recaudos para que la perturbación a producir sea mitigable, en lo que se refiere a la 
contaminación del suelo y de cursos de agua así como con respecto a la generación de 
residuos. Por ningún motivo serán vertidos al suelo o a corrientes de agua ni deberán 
permanecer en el sitio donde se los produjo por un lapso mayor a 48 horas. 

El incumplimiento dará lugar a la aplicación del Régimen de Infracciones incluido en el 
Pliego General de Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales. 

El estado de los silenciadores de los motores deberá ser tal que se minimice el ruido. 

h) Aspectos relativos a la extracción de materiales 

La extracción de materiales deberá ser llevada a cabo en zonas seleccionadas tras una 
evaluación de alternativas. La explotación será sometida a la aprobación por la Inspección 
de Obra, conjuntamente con el Representante de la Unidad Ambiental, quienes deberán 
recibir del Contratista el plan de explotación e información del plan de recuperación del sitio. 

En el caso de remoción de suelo orgánico de zona de préstamo, se lo deberá apilar y cubrir 
con plástico con el fin de resguardarlo para su utilización en futuras restauraciones. 

Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharán los materiales de los cortes para 
realizar rellenos o como fuente de materiales constructivos, con el fin de minimizar la 
necesidad de explotar otras fuentes y disminuir los costos ambientales y económicos. 

Los desechos de los cortes no podrán ser dispuestos a media ladera, ni arrojados a los 
cursos de agua. Se los deberá disponer de modo que no produzcan modificaciones en el 
drenaje, en la calidad paisajística u otros problemas ambientales. 

Está prohibida la destrucción de bosques o áreas de vegetación autóctono de importancia. 

Préstamos y Canteras 

Se deberá fijar la localización de los pozos, en general, a no menos de 200 m del eje y fuera 
de la vista del camino, excepto cuando se demuestre su imposibilidad. 

 



 
   
Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que impida la acumulación 
de agua, excepto por pedido expreso y documentado de autoridad competente o 
propietarios de los predios. 

Una vez terminadas los trabajos, los pozos del préstamo se deberán adecuar a la topografía 
circundante con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores y redondeados de modo que 
pueda arraigarse la vegetación y no presentar problemas para personas y animales. 

Se deberán evitar pozos dentro de la zona de camino y en terrenos particulares, con uso 
agrícola o ganadero potencial. 

Los fondos de los pozos deberán emparejarse y dar pendientes adecuadas para asegurar el 
escurrimiento de las aguas de forma tal de no modificar el drenaje del terreno. 

Los pozos deberán destinarse a depósitos de escombros y una vez terminados los trabajos 
en un área de préstamo, deberán retirarse los escombros y demás deshechos dejando la 
zona limpia y despejada, con suficiente cobertura vegetal para el arraigo de especies 
vegetales. 

Depósito de Escombros 

Se deberá seleccionar una localización adecuada y rellenar con capas horizontales que no 
se elevarán por encima de la cota del terreno circundante. Se deberá asegurar un drenaje 
adecuado y se impedirá la erosión de los suelos allí acumulados. 

Los materiales gruesos deberán recubrirse con suelos finos que permitan formar superficies 
razonablemente parejas. Los taludes laterales no deberán ser menos inclinados que 3:2 (H-
.V) y se deberán recubrir de suelos orgánicos, pastos u otra vegetación natural de la zona. 

Cuando se terminen los trabajos se deberán retirar de la vista todos los escombros y 
acumulaciones de gran tamaño hasta restituir el sitio a la situación en que se encontraba 
previo al inicio de las tareas. 

i) Aspectos Relativos al Uso de Explosivos 

a) uso de los materiales explosivos se restringirá únicamente a las labores propias de la 
construcción que así lo requiera. Su custodia estará a cargo de un operario calificado, bajo 
la supervisión del Ingeniero Jefe y el Inspector de la Obra. Contará con la vigilancia de las 
Fuerzas Armadas, especialmente en áreas con problemas de orden público. 

Su ubicación tendrá en cuenta las normas de seguridad que permitan garantizar que no se 
pongan en peligro las vidas humanas y el medio ambiente, as í como infraestructura, 
equipamiento y vivienda existentes, por riesgo de accidentes. 

b) Se procurará almacenar el mínimo posible de explosivo que permita realizar 
razonablemente las obras de construcción, según el cronograma establecido para su uso. 

c) El uso de explosivos debe ser realizado por un experto, con el fin de evitar los excesos, 
que pueden desestabilizar los taludes, causando problemas en un futuro. 

d) En áreas silvestres se deberá ajustar el cronograma de voladuras a fin de afectar lo 
menos posible los períodos más sensibles de la fauna (nidificación, migración, etc.) y las 
temporadas de mayor oferta turística, recreativa. 

j) Aspectos Relativos a la Instalación de Plantas de Producción de Materiales. 

a) Las instalaciones de plantas de hormigón, seleccionadoras de áridos, etc. deberán 
asegurar una reducida emisión de ruido, humos, gases y residuos o partículas. 

b) Cuando estén próximas a áreas urbanas las tareas de producción y construcción deberán 
realizarse en horario diurno. Los estándares de emisión y los horarios de funcionamiento 
serán convenidos con el área ambiental y la inspección de acuerdo al tipo de equipo y 
localización. 

 



 
   
k) Aspectos relativos a las Plantas Asfálticas 

Teniendo en cuenta que la elaboración de mezclas asfálticas, cuya producción implica la 
combinación de agregados secos en caliente mezclados con cemento asfáltico, puede 
originar un deterioro de la calidad del aire por emisión de partículas y humos se deberán 
considerar los siguientes puntos: 

a) A los fines de localizar adecuadamente la planta, se deberá llevar a cabo el 
correspondiente estudio, en el que se deberán considerar pautas tales como escurrimiento 
superficial del agua, dirección predominante del viento, proximidad de mano de obra, 
etcétera. Asimismo no tendrá que ejercer una modificación relevante de la calidad visual de 
la zona, ni una intrusión visual significativa, ni una fuente potencial de accidentes por causa 
del ingreso/egreso de vehículos. 

b) En el caso de estar ubicada en la cercanía de núcleos poblados, de cualquier magnitud, 
las tareas se deberán realizar en horario diurno con una emisión sonora que no supere los 
niveles tolerados por el oído humano. 

c) Que los áridos ingresen lo suficientemente limpios de modo tal que al movilizar el material 
no se produzca un movimiento de partículas tal que sea perjudicial al medio en el que se 
sitúa la planta. 

d) En el caso que por acción de los vientos se produzca un excesivo movimiento de material 
del acopio que afecte núcleos poblados de cualquier magnitud o emprendimientos de 
cualquier tipo se deberá implementar, mediante el uso de postes y lona, la delimitación de 
dicho sector. 

e) Utilizar de plantas asfálticas con tecnología acorde a los requerimientos de polución 
controlada, mediante el uso de colectores de polvo. 

f) Se deberán usar, donde sea técnicamente factible, quemadores a gas. En el caso de 
utilizar quemadores de petróleo, será necesario usar la calidad de combustible apropiado a 
los fines de disminuir la contaminación atmosférica por emisión excesiva. 

g) En las plantas de tambor secador mezclador la llama debe estar protegida, para evitar el 
quemado del asfalto. Si sale humo azul es señal que dicho material se está quemando, lo 
que deberá ser corregido. 

h) Ejercer un Control estricto de la producción. Debe recordarse que uno de los requisitos 
esenciales para obtener una mezcla asfáltica caliente de alta calidad es la continuidad 
operativo de la planta. Por ello es beneficioso contar con tolvas compensadoras o de 
almacenamiento, conectadas a las plantas por sistemas de transporte, porque se minimizan 
las paradas y puestas en marcha de la planta. 

i) La prueba del funcionamiento de los equipos empleados para la ejecución de los mismos 
picos del camión regador), deberá ser realizado en los lugares indicados por la Inspección 
de Obras, con el fin de no contaminar cursos de agua y/o suelo, o producir deterioro de la 
vegetación existente. El lugar de prueba deberá ser debidamente recuperado por el 
Contratista a su estado pre-operacional. 

j) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se deberá restituir el terreno 
utilizado a su estado pre-operacional. 

k) Reciclado de materiales. El reciclado de pavimentos es ventajoso ya que esa práctica 
evita la mayor extracción de agregados y su transporte. 

l) Aspectos relativos a los caminos de desvío 

Los caminos de desvío, cuya construcción implique ocupar áreas que no estaban 
originalmente destinadas a vías de circulación, deberán ser sometidos a una evaluación de 
impacto ambiental y a implementación de las medidas de mitigación que surjan como 
resultado de la misma. Se deberá verificar la seguridad del tránsito vehicular y peatonal. 

 



 
   
Se deberán cumplir las Resoluciones referidas al Transporte de Mercancías Peligrosas. 

m) Aspectos relativos a las Terminaciones, aseo y presentación final de la obra 

En caminos pavimentados, las áreas revestidas deberán quedar libres de materiales 
extraños, suciedad o polvo. 

Se verificará que la zona de camino quede libre de residuos. 

n) Obligaciones de la Empresa con relación con el Personal 

Ante la posibilidad de ocurrencia de epidemias de enfermedades infecto-contagiosas, así 
como de aquellas que se producen por ingestión de aguas y alimentos contaminados, se 
deberán cumplir las siguientes normas sanitarias: 

Para ingresar a trabajar en la compañía constructora de la ruta, los potenciales trabajadores 
deberán someterse a un examen médico, el cual debe incluir estudios de laboratorio. 

Hacer una campaña educativa, por los medios que se considere oportuno como por ejemplo 
afiches, folletos, sobre las normas elementales de higiene y comportamiento. 

Se tendrá especial cuidado en hervir las aguas para el uso humano y para el lavado de 
alimentos que se consumen crudos, con agua igualmente hervida cuando éstos se preparen 
en los obradores 

La fiscalización en estos casos estará a cargo del área Ambiental. 

 
 
2. NORMAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL 
2.1. Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes y 
Peligrosos 
Los materiales, tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas 
no tratadas, deshechos y basuras deberán transportarse y almacenarse adoptando las 
medidas necesarias para evitar derrames, pérdida y/o daños, lluvias y/o anegamientos, 
robos, incendios. 

Se deberá cumplir con la normativa vinculada al tema. 

2.2. Aspectos de Seguridad Relativos a la Suspensión Temporal por períodos 
prolongados 
En los casos de regiones con una estacionalidad invernal marcada que no permita la 
prosecución de las obras, se deberá asegurar que las mismas permitan el escurrimiento del 
agua de las precipitaciones provocando la mínima erosión posible y tomando los recaudos 
con respecto a la seguridad de hombres, animales y bienes. 

2.3. Aspectos relativos al Transporte durante la Construcción 
Se deberá asegurar que ningún material caerá de los vehículos durante el paso por calles o 
caminos públicos, particularmente en zonas pobladas. 

Se podrán delimitar las áreas de trabajo para minimizar polvo y la compactación con la 
consecuente pérdida de vegetación. 

Los circuitos deberán estar convenientemente señalizados y se deben evitar los daños a 
caminos públicos, vehículos y/o peatones. 

 
 
3. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA 

 



 
   
3.1 Autoridad de aplicación 
La responsabilidad del cumplimiento del Pliego General y Particular de Especificaciones 
Técnicas para Impacto Ambiental, para obras no concesionadas, será de la D.V.B.A. a 
través de su inspección de obras y Unidad Ambiental. 

La inspección de obra conjuntamente con representantes del Área Ambiental deberá 
verificar el cumplimiento del plan de mitigación de impactos ambientales establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones. 

En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos de jurisdicción 
provincial o municipal, los Contratistas y/o concesionarios deberán ajustarse a la legislación 
de esas jurisdicciones y la Autoridad de Aplicación de las mismas será el Organismos 
Competente. 

Esta reglamentación se refiere especialmente a la localización y tratamiento de obradores, 
préstamos y canteras, plantas de producción de materiales, depósitos de escombros, 
construcción de desvíos y protección de cursos de agua y recursos naturales. 

EL ROL DE LA UNIDAD AMBIENTAL. 

Es función de la Unidad Ambiental de la D.V.B.A. es supervisar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en los Pliegos, como así también dar cumplimiento a lo establecido 
en la legislación Nacional, Provincial, Municipal y en el Programa de Vigilancia Ambiental. 

Deberá también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los 
Contratistas, sobre cualquier aspecto o acción de la obra, referentes a temas vinculados al 
medio ambiente. 

Las observaciones que realice la Unidad Ambiental se confeccionaran mediante actas 
administrativas las cuales serán canalizadas a través de la Inspección de Obra, que deberá 
incluirlas en las órdenes de servicio que habitualmente realiza, llegando de esta manera a 
conocimiento de los Contratistas o concesionarios. 

3.3. MARCO LEGAL GENERAL 
Los Contratistas deberán respetar además de las condiciones establecidas en el pliego, las 
reglamentaciones de la D.V.B.A. y la legislación nacional, provincial, y/o municipal que 
corresponda, y que estén referidas a aspectos ambientales que sean afectados por la obra 
vial. 

Constituyen este Pliego y pasan a formar parte del contrato de ejecución entre otros los 
siguientes documentos: Leyes Nacionales: Ley Nº22051 de Residuos Peligrosos; Ley 
Nº22421 de Conservación de Fauna; Ley Nº22428 de Fomento de Conservación de Suelos; 
Leyes Provinciales; Ley N°11723; Ley N°11720; Ley N°11459. 

Decretos: Decreto N°3431/93 Creación del “Registro de Productores Mineros”; Decreto 
N°968. 

3.4 RÉGIMEN DE INFRACCIONES 
El incumplimiento de las condiciones y reglamentaciones, mencionadas en el punto anterior, 
será penalizado por la D.V.B.A. 

El Inspector notificará al Contratista todos los defectos de los que el mismo tenga 
conocimiento o haya detectado, antes de procederse a la recepción definitiva de la obra. 

 El Período de Responsabilidad por Defectos se extenderá si los Defectos persisten, hasta el 
final del último Período de Corrección de Defectos. 

Si el Contratista no ha corregido el Defecto dentro del plazo fijado por el Inspector de Obra 
en la notificación, será pasible de la aplicación de una multa. El importe de dicha sanción 

 



 
   
será determinado por el Inspector y el Representante de la Unidad Ambiental, cuyo valor no 
podrá exceder del 0.5 % diario del presupuesto de obra. 

No obstante la aplicación de la multa, el Contratista deberá proceder al empleo de las 
técnicas de remediación pertinentes, a efectos de corregir el daño ambiental provocado; 
todo esto a su costo y cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el 
Inspector de Obra, quedará facultado para corregir el defecto utilizando otras vías y con 
cargo al Contratista. 

 



 
   
 
2.- REMOCIÓN, TRASLADO Y/O PROTECCION DE INTERFERENCIAS CON 
SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS  

 

1- GENERALIDADES 

La presente especificación prevé la remoción, traslado y/o protección de interferencias con 
Servicios Públicos o Privados que afecten el normal desarrollo de la Obra, lo que será 
ejecutado por cuenta y cargo de la Contratista, ya sea por sí o por terceros que se 
encuentren habilitados por los entes propietarios de las interferencias y/o prestatarios de los 
servicios.  

Previo al comienzo de los trabajos encomendados referidos a las tareas de las Obras 
Contratadas, el Contratista procederá a la actualización del relevamiento, detección de los 
servicios existentes en la zona de camino y señalización de los mismos con jabalinas u otro 
elemento similar, según la traza determinada en la Planialtimetría General y de detalle que 
obra en el legajo del presente proyecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.2.9.7. del Pliego de Bases y Condiciones 
Legales Generales para la Dirección de Vialidad aprobado por Decreto 1562/85, antes de 
iniciar las obras, y con la debida anticipación el Contratista, comunicará a los particulares, 
empresas y demás personas o entes que tengan instalaciones en la zona de camino, sean 
esta, aéreas, superficiales y/o subterráneas que se afecten o puedan ser afectadas como 
consecuencia de las obras a realizar, que estas se iniciarán, esto a los efectos de que se 
proceda a realizar en tiempo y forma, los trabajos de retiro, remoción, protección, y/o 
traslado de las mismas, dejando expresa constancia, de los plazos a que deberán ajustarse 
los trabajos con el fin de no alterar la marcha de obra en el plazo previsto para su ejecución. 

Asimismo el Contratista será exclusivamente responsable de los daños a terceros, por 
roturas o desperfectos de las instalaciones existentes en la zona de camino, provocados 
como consecuencia de la ejecución de la Obra Contratada. 

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la 
falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las instalaciones 
subterráneas y/o aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecución de la 
obra, se procederá de la siguiente manera: 

 

2- DE LA TRAMITACIÓN 

La Contratista, dentro de los 10 (diez) días corridos de efectuado el Replanteo, presentará a 
la Inspección de Obra la constancia de haber solicitado a todos los Entes o Empresas 
prestatarias de Servicios Públicos o Privados los planos de instalaciones que pudieran 
interferir en la Obra Contratada y en caso de corresponder, la constancia del inicio de los 
trámites de remoción o traslado de las instalaciones. 

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas, emplazadas durante la ejecución de 
la obra y que interfieran en su ejecución, la Contratista deberá solicitar las remociones 
dentro de los 5 (cinco) días corridos de haber tomado conocimiento de ello o de haberla 
detectado durante la construcción de la obra y elevar dichas constancias a la Inspección. 

 



 
   
El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores le hará 
pasible en forma automática de la aplicación de una multa diaria equivalente al 0,1 % del 
monto del Contrato, hasta tanto lo cumpla. 

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud de las 
remociones a los diferentes Entes o Empresas Prestatarias, sino que deberá reiterar en al 
menos 2 (dos) oportunidades dicha solicitud dentro de los 30 (treinta) días subsiguientes a la 
fecha de la primera presentación, situación ésta que deberá acreditar ante la Inspección de 
Obra, no obstante lo cual deberá proseguir con la tramitación por la vía legal 
correspondiente hasta la culminación del trámite. 

La aprobación del nuevo emplazamiento de la interferencia, la efectuará la Dirección de 
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 

Luego del traslado de la interferencia, la tramitación culminará con el labrado del Acta de 
Recepción Definitiva de la misma y la presentación de los Planos conforme a Obra, con 
intervención de la DVBA, del Ente Regulador correspondiente, de la Prestataria del Servicio 
y de la Contratista. 

 

3- DE LA EJECUCIÓN DE LAS REMOCIONES 

El Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra un cronograma de los trabajos 
de la Obra Contratada a realizar en las zonas afectadas, a los efectos de la ejecución de las 
tareas de remoción, reubicación de los servicios y/o protección de los mismos, con el fin de 
no entorpecer el desarrollo de la obra ni interrumpir la prestación de los servicios 
mencionados. 

En lo referente a las conexiones domiciliarias de agua corriente u otros servicios, la 
Inspección supervisará los trabajos viales, ordenando la reparación o reemplazo de las 
conexiones que pudieran ser afectadas en los trabajos y de aquellas que presentaren un 
estado deficiente. 

 

4.- GASTOS 

Las erogaciones resultantes de la totalidad de las tramitaciones y de las ejecuciones 
de la totalidad de las remociones, traslados y/o protección de interferencias, no 
recibirán pago directo alguno, siendo afrontadas por la Contratista y considerándose 
incluidas en los restantes ítem del Contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   
3.- LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
 
 
A medida que se vayan terminando los trabajos parciales que componen la obra, se deberá 
proceder a la remoción de todo material residual a la realización de la misma o elementos 
utilizados a tal fin.  

El destino final deberá autorizarlo la Inspección, con la debida comunicación al municipio y 
de acuerdo a disposiciones ambientales del mismo. 

 



 
   
4. CARTEL DE OBRA: 
 

A) Cartel: 
Deberá ser confeccionado en chapa de hierro BWG  sobre estructuras de perfiles de hierro o 

bastidores de madera. 

El mismo debe ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antióxida.  

Las plancha para el soporte de gráfica son de zinc de 0.5 mm.  

Para  la sujeción el reforzado  es de acuerdo a los vientos de la zona. 

Pozo de hormigón ubicados a no menos de 1m de profundidad. 

La gráfica impresa en lona tensada. 

Observaciones 

La distancia entre superficie para la gráfica y el nivel del suelo sera de 2 m. 

La estructura considera tratamiento anticorrosivo. 

Es importante que el lugar de la instalación sea verificado y revisado por el inspector de 

Obra correspondiente, con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de 

seguridad. 

* Sera requisito fundamental cumplir con el estándar de calidad exigido. 

B) Vínculo Estructural Entre Cartel Y Estructura Soporte (Bastidor): 

El proyecto de éste, será responsabilidad del Contratista, pintado con esmalte sintético gris 
similar al reverso de las chapas. 

C) Estructura De Soporte: 

El proyecto y cálculo estructural de ésta, será responsabilidad del Contratista, pintado con 
esmalte sintético gris similar al reverso de las chapas. 

D) Fundaciones: 

El proyecto y cálculo estructural de éstas, será responsabilidad del Contratista. 

E) Leyenda:  

El cartel deberá contener los datos del Contrato según modelo adjunto. 

F) Cantidad de Carteles: 

Se colocarán tres (3) carteles de acuerdo a lo indicado en el Plano Tipo correspondiente en 
los lugares indicados por la Inspección de Obra (inicio, mitad de obra y final). Según el tipo 
de obra la medida y la cantidad de los mismos se verá modificada:  

- Zona Rural: medidas de carteles de 10 x 5 metros (tres carteles) 
- Zona Semi Urbana: medidas de carteles de 6 x 4 metros (tres carteles) 

 
 
 
 

 



 
   

- Zona Urbana: medidas de carteles de 3 x 2 metros (tres carteles, de ser necesario se 
sumará un cuarto cartel). 

G) Carteles de Obra en Zona de Trabajo: Adicionalmente el Contratista deberá proveer 
DIEZ (10) carteles de las dimensiones y características indicadas en el plano 
correspondiente. El texto a incluir en dichos carteles deberá ser aprobado por el área de 
Prensa y Comunicación de la DVBA.  

Todos los carteles de obra deberán mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia 
del plazo contractual. 

Nota: El modelo del Cartel de Obra (adjunto) se implementará según diseño aportado 
por Gobernación, sin alterar sus dimensiones ni tipo de materiales. El inspector de la 
obra deberá comunicarse con la oficina de Prensa y Comunicación de la DVBA para 
solicitar el diseño final (prensavialidad@gmail.com // 0221-427-3501).  
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Disculpá las molestias.
Estamos trabajando para que disfrutes más de la Provincia.

Dirección de Vialidad

Disculpá las molestias.
Estamos trabajando para que disfrutes más de la Provincia.

Dirección de Vialidad

Disculpá las molestias.
Estamos trabajando para que disfrutes más de la Provincia.

Dirección de Vialidad

Especificaciones técnicas

Tipogra�a DIN NEX ROUNDED LT PRO
Titulo de la obra:  DIN NEX ROUNDED LT PRO BOLD
Especi�caciones técnicas (titulo) :  DIN NEX ROUNDED LT PRO Regular
Especi�caciones técnicas  :  DIN NEX ROUNDED LT PRO Light

Pantone 382U

CMYK: C:045 +M:000+ Y:100 + K:000

RGB: R:154 +G:202+ B:60

Pantone 433 U
CMYK: C: 000 +M:000+ Y:000 + K:080

RGB: R:88 +G:89+ B:91



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMPUTOS MÉTRICOS 
 
 
 
 
 

 



ÍTEM UNIDAD CANTIDAD

1 Ha 5.353,20

2 s/Tabla 1,00

OBRA: MANTENIMIENTO EN R.P. N° 6
TRAMO: R.P. Nº 215 - R.N. N° 193 (EX R.N. N° 12)

PARTIDOS: LA PLATA, BRANDSEN, SAN VICENTE, CAÑUELAS, GENERAL LAS HERAS, 
MARCOS PAZ, GENERAL RODRÍGUEZ, LUJÁN, PILAR, EXALTACIÓN DE LA CRUZ, 

CAMPANA Y ZÁRATE

Honorarios profesionales por Representación Técnica

Resumen de Cómputos Métricos

DENOMINACIÓN

Corte de pastos, malezas



1

                             

ÍTEM N°: 1 Corte de pastos, malezas
Ancho Parcial

En el tramo: 178 m 60,00 m 10.706.400,00 m2

1.070,64 Ha

Períodos 5

Total 5.353,20 Ha

ÍTEM N°: 1 5.353,20 Ha

ÍTEM N°: 2 Honorarios profesionales por Representación Técnica
Este Item se pagará según tabla de Aranceles para Honorarios Profesionales del Colegio

de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires vigentes a la fecha de Licitación

ÍTEM N°: 2 1,00 s/TablaTOTAL

OBRA: MANTENIMIENTO EN R.P. N° 6
TRAMO: R.P. Nº 215 - R.N. N° 193 (EX R.N. N° 12)

PARTIDOS: LA PLATA, BRANDSEN, SAN VICENTE, CAÑUELAS, GENERAL LAS HERAS, MARCOS PAZ, GENERAL RODRÍGUEZ, 
LUJÁN, PILAR, EXALTACIÓN DE LA CRUZ, CAMPANA Y ZÁRATE

Detalle de Cómputos Métricos

Longitud de trabajo

TOTAL



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILLA DE OFERTA 
 
 
 
 
 
 
 

 



ÍITEM UNIDAD CANTIDAD IMPORTE PARCIAL

En cifras En Letras En cifras

1 Ha 5.353,20

2 s/Tabla 1,00

IMPORTA LA  PRESENTE OFERTA LA SUMA DE PESOS :
 

24.552.517,87

El que suscribe…………………………………………………...……………..………….…con domicilio real en ……….…………………………………………………………………………….....y-----------------------
constituyendo domicilio para todas las  obligaciones emergentes de esta propuesta en calle…………………………….……………..……………Nº…...…………. de La Plata declara que ha----------------
examinado y aceptado en un todo el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente a la Obra de referencia y que ha recogido en el terreno los datos necesarios para cotizar-----------------------------

PROVINCIA DE BUENOS AIRES – MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – DIRECCIÓN DE VIALIDAD
EXPEDIENTE:

FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 

LICITACIÓN N°

PRECIO TOTAL $:

PLAZO DE EJECUCIÓN: 270 DÍAS CORRIDOS       MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 DÍAS CORRIDOS

OBRA: MANTENIMIENTO EN R.P. N° 6
TRAMO: R.P. Nº 215 - R.N. N° 193 (EX R.N. N° 12)

PARTIDOS: LA PLATA, BRANDSEN, SAN VICENTE, CAÑUELAS, GENERAL LAS HERAS, MARCOS PAZ, GENERAL RODRÍGUEZ, LUJÁN, PILAR, EXALTACIÓN DE LA CRUZ, CAMPANA Y ZÁRATE

Corte de pastos, malezas

Honorarios profesionales por Representación Técnica

precios. Manifiesta asimismo que conoce las disposiciones contenidas en la LEY DE OBRAS PUBLICAS 6021 Y DECRETO REGLAMENTARIO T.O. 4547/76 y que para-------------------------------------- 
cualquier cuestión judicial derivada de esta propuesta se somete a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la La Plata, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero-------------------------
que pudiera corresponderle, comprometiéndose a realizar las obras y conservarlas de acuerdo a las exigencias y a los precios que se consignan a continuación:

DENOMINACIÓN PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO OFICIAL: $



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Pliego Obra: Mantenimiento en R.P. N° 6 Tramo: R.P. Nº 215 - R.N. N° 193 (Ex R.N. N° 12)
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