OBRA: RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN: R.P. N°31
TRAMO CARABELAS — R.N. N°8. PARTIDO DE ROJAS Y EN R.P.
N232 TRAMO SALTO — PERGAMINO, PARTIDO DE SALTO.

PARTIDOS: ROJAS (R.P. N231) Y SALTO (R.P. N232)

Subgerencia Estudios y Proyectos.

Departamento de Obras de Arte.
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BIM Direccion de Buenos Aires

QP VIALIDAD Provincia

Pliego de Bases y Condiciones Legales

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Forman parte del Pliego de Bases y Condiciones de la obra los siguientes documentos:

- Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Direccidon de Vialidad de la Provincia
de Buenos Aires. Parte 1: Especificaciones Legales Generales.

- Pliego de Especificaciones Legales para la Direccion de Vialidad de la Provincia de
Buenos Aires. Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A.

- Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego para la ejecucion de
tareas de mantenimiento rutinario en puentes y alcantarillas y Planos Tipo para la
D.V.B.A. y supletoriamente el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la
Direccion Nacional de Vialidad (Edicién 1998).

- Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales para Puentes y Obras de Arte
de la DVBA: Hormigon Estructural para Obras de Arte.

- Manual de Seiializacién Transitoria de la Direccién de Vialidad de la Provincia de
Buenos Aires.

Para la presente obra se establecen los siguientes requisitos y condiciones, conforme
a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Legales Particulares:

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES
CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA ANUAL
ANTICIPO DE FONDOS

PLAZO DE EJECUCION Y DE CONSERVACION
DOCUMENTACION A INCLUIR EN LA PROPUESTA
ANALISIS DE PRECIOS

De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACION
DE INSUMOS PRINCIPALES

N o o bk wDdPRE
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BIM Direccion de Buenos Aires

QP VIALIDAD Provincia

1. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES

De conformidad con lo establecido en el Art. 2° del ANEXO UNICO de la Resolucién N°
2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE
LICITADORES” se indica que:

a) Para la presente obra, la empresa oferente debera estar inscripta en las siguientes
especialidades otorgadas por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires:

SECCION INGENIERIA - ESPECIALIDAD: INGENIERIA VIAL (OBRAS Y
TRABAJOS / Obras de Arte). Se deberd adjuntar la PLANILLA anexa N° 10
presentada al Registro de Licitadores.

2. CAPACIDAD TECNICO - FINANCIERA ANUAL

De conformidad con lo establecido en el Art. 13 del ANEXO UNICO de la Resolucion
N° 2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO
DE LICITADORES” se indica que:

Para la presente obra la empresa oferente debera tener una Capacidad Técnica-
Financiera Anual minima, en cada una de las Especialidades indicadas en el Articulo
anterior, de pesos: VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS SIETE CON 46/100 ($ 29.831.407,46).

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos 0 mas
empresas se presenten en U.T.E. 0 en comdn, cada una debera estar inscripta en el
Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o Especialidades
requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar las capacidades de
contratacion individuales a los efectos de cubrir la capacidad solicitada para la presente
obra.

3. ANTICIPO DE FONDOS

Para la presente obra se ha previsto el otorgamiento de un anticipo de fondos
equivalente al diez (10) por ciento del monto de contrato conforme a lo establecido en
el Articulo 48 de la Ley 6.021. El otorgamiento del anticipo sera concedido previa
garantia a satisfaccion de la DVBA equivalente cien por ciento (100%) del monto que
se reciba en esa calidad.
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BIM Direccion de Buenos Aires

QP VIALIDAD Provincia

4. PLAZO DE EJECUCION y CONSERVACION

El plazo de ejecucioén de los trabajos sera de CIENTO CINCUENTA (150) dias corridos,
contados a partir de la fecha del Acta del primer Replanteo.

El plazo de conservaciéon de los trabajos ejecutados en esta obra, se establece en
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias corridos, contados a partir de la firma
del Acta de Recepcion Provisoria Total de la Obra.

5. DOCUMENTACION A INCLUIR EN LA PROPUESTA.

Se debera incluir en la oferta, presentada de acuerdo a lo establecido en el Articulo
4.4.1. de las Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A, lo siguiente:

e Enel Sobre n° 1, el soporte digital de la documentacién solicitada en los incisos
e): Némina de equipos y g): Nomina de obras ejecutadas del Articulo 4.4.1.1. de
las Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. y punto 10 del
presente. En caso de discrepancia prevalecera el formato impreso.

e En el Sobre n° 2, el soporte digital (formato excel editable, conteniendo
formulas) de la documentacion solicitada en los incisos a): Planilla de Oferta;
b): Plan Indicativo de Trabajos y Curva de Inversiones y c): Analisis de Precios
del Articulo 4.4.1.2. de las Especificaciones Legales Particulares parala D.V.B.A.
En caso de discrepancia prevalecera el formato impreso.

La omision de estos requisitos, excepto el previsto en el Sobre n°2 inciso a) podran ser
subsanados dentro del plazo de dos (2) dias habiles contados a partir de la fecha de su
requerimiento.

De no cumplimentarse con su presentacion dentro del plazo indicado, no sera
considerada la oferta quedando el oferente incurso en la causal prevista para el caso
de retiro de la propuesta en los términos del Articulo 25 de la Ley 6021.

La totalidad de la Documentacion sera presentada por el Oferente por triplicado (tres
juegos de fotocopias simples) y en el soporte magnético correspondiente.

6. ANALISIS DE PRECIOS.

La Empresa que resultare adjudicataria, debera cumplimentar lo siguiente:

e Debera presentar en un periodo maximo de cuatro (4) dias posteriores
inmediatos a la firma del contrato, la documentacién en formato digital requerida
por la Sub Gerencia de Obras de Construccion, Conservacion y Pavimentos,
para lo cual retirard del Departamento de Fiscalizacién de Obras de dicha Sub
Gerencia, la Planilla de Carga de Analisis de Precios para Redeterminaciones y
su correspondiente instructivo.
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7. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACION
DE INSUMOS PRINCIPALES.

De acuerdo con lo establecido en el encabezado de las presentes: DOCUMENTOS
CONSTITUTIVOS del Pliego de Bases y Condiciones de la obra, y atento la entrada en
vigencia del Decreto N° 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su reglamentacion déjese sin
efecto el punto 9 de los Pliego de Especificaciones Legales para la Direccion de
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Parte 2: Especificaciones Legales Particulares
para la D.V.B.A. edicién 2009.

En consecuencia, la metodologia de Redeterminacién de Precios se ajustara a lo
establecido en el Decreto N° 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su reglamentacion.

De acuerdo a lo establecido en el art 4° del Anexo | del Decreto 2017-367-E-GDEBA-
GPBA, se indica seguidamente la estructura de ponderacion de insumos principales y
las fuentes de Informacidén de los precios correspondientes, a tener en cuenta por el
oferente:

TIPO DE OBRA: OBRAS DE ARTE

Los oferentes deberan presentar juntamente con la oferta la documentacion que se
indica a continuacion:

INSUMO FUENTE D.V.B.A.
MANO DE OBRA Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. a) 30,00%
EQUIPO-AMORTIZACION DE EQUIPOS Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. j) 1,00%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. k) 2,00%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. I) 4,00%
ACEROS-HIERROS ALETEADOS Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. m) 18,00%
CEMENTO Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. n) 16,00%
GASTOS FINANCIEROS TNA ACTIVA BNA 3,00%
GASTOS GENERALES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. p) 10,00%
PIEDRA 1410-15320-1 16,00%
100,00%

1. El presupuesto desagregado por item, indicando volumenes o cantidades respectivas
Y precios unitarios.

2. Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

3. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios,
de conformidad con lo establecido en el Apartado | punto 6 del ANEXO | del Decreto N°
367/17-E.

4. El presupuesto desagregado por item y los analisis de precios de cada uno de los
items en soporte magnético, en formato Excel.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, podra ser subsanada
con caracter previo a la preadjudicacion.
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G LY/ VIALIDAD Provincia

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

OBRA:
CAMINO:
LONGITUD:
FORMULARIO 1

REQUISITOS PARA CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES
DENOMINACION DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

A. REQUISITOS TECNICOS

MEZCLA ASFALTICA
DESIGNACION DE | COMITENTE | MESY MES Y MEZCAL OBSERVACIONES
LA OBRA ANO ANO ASFALTICA
INICIO FINALIZ. | TOTAL (TN)
OBRA OBRA

(a) (b) (c) (d) (e)

B. FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS

MES Y ANO FACTURACION MENSUAL
(%)

MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12

TOTAL

(*) Cada Empresa Constructora Vial que integre el Consorcio debera presentar una
planilla segun este modelo de formulario.
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

OBRA:
CAMINO:
PARTIDO:
LONGITUD:

FORMULARIO 2
REQUISITOS EN CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES

A.REQUISITOS TECNICOS (*)

DENOMINACION | MEZCLA ASFALTICA
DE LA TOTAL (TN)
EMPRESA
(a) (b)
1
2
3
4
5
TOTAL

(*) Los datos a consignar en las columnas corresponderan a los totales indicados en el
FORMULARIO 1 — A.REQUISITOS TECNICOS, confeccionado por cada Empresa

Constructora participante en el Consorcio.

B. FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS (**)

DENOMINACION DE LA
EMPRESA

FACTURACION 12 MESES
CONSECUTIVOS

($)

(@)

(b)

O WINF

(**) Los datos a consignar en la columna (b) corresponderan a los valores indicados en el
FORMULARIO 2 — B.FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS, confeccionado por
cada Empresa Constructora participante en el Consorci&LEG-2019-20806543-GDEBA-SGEY PDV
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Buenos Aires
Provincia

‘gh Direccion de
g/ VIALIDAD

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

OBRA:
CAMINO:
PARTIDO:
LONGITUD:

FORMULARIO 3

REQUISITOS ECONOMICO - FINACIEROS DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO. INDICES ECONOMICO-FINANCIEROS

1. DATOS

DENOMINACION
DE LA EMPRESA

ACTIVO
TOTAL

(%)

PASIVO
TOTAL

(%)

ACTIVO
CORRIENTE

(%)

PASIVO
CORRIENTE

(%)

PATRIMONIO
NETO

(%)

(@)

(b)

(€)

(d)

(e)

(f)

QR WINF

PLIEG-2019-20806543-GDEBA-SGEY PDV

pagina 9 de 68
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LY/ VIALIDAD

Buenos Aires

Provincia

2. CALCULO INDICES ECONOMICO - FINANCIEROS
PASIVO ACTIVO PASIVO
TOTAL CORRIENTE | CORRIENTE
PARTICIPACION %) (%) %)
DENOMINACION EN EL
DE LA EMPRESA CONSORCIO
(%) TOTAL TOTAL TOTAL
$) $) %)
(@) (b) (©) (d)
1
2
3
4
5
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B\ pireccion de Buenos Aires
LY VIALIDAD Provincia

PLANILLA I11.10

EMPRESA:
EN CARACTER D[E DECLARAC!C')N JURADA DETALLO EN LA PRESENTE LAS OBRAS CONTRATADAS
Y/O EN EJECUCION, TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS, EN TODO EL PAIS FECHA:
DETALLE DE LAS OBRAS FECHAS IMPORTE (en pesos)
DESIGNACION Y | ESPEC. AFECTADA A PARA USO
UBICACION ACORDE A COMITENTE | LICITACION | CONTRATO | INICIO | PLAZO | FINALIZACION | CONTRATADO | EJECUTADO | &3 UTAR INTERNO
CONTRATO

TOTALES $ $ $
NOTA: a partir de la fecha indicada por la empresa, la presente
Tiene una validez de diez (10) dias corridos para solicitudes de % Rama |.
Certificados de Capacidad. % Rama I, IV
En caso de UTE declarar solamente el porcentaje de participacion de la empresa,
Aclarandolo en nota al pie. % TOTAL

NO DECLARAR MAS DE SEIS (6) OBRAS POR PAGINA

Firma y Sello del Director Técnico Firmay Sello de Empresa

PLIEG-2019-20806543-GDEBA-SGEY PDV
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MEMORIA DESCRIPTIVA
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OBRA:
Reconstruccion de Alcantarillas en: R.P. N°31 tramo
Carabelas - R.N. N°8. Partido Rojas y en R.P. N°32 tramo
Salto - Pergamino, Partido de Salto

PARTIDOS: Rojas (R.P. N231) y Salto (R.P. N232)
MEMORIA DESCRIPTIVA

INTRODUCCION

El presente Proyecto corresponde a la reconstruccion de la Alcantarilla colapsada en R.P. N°31
del Partido de Rojas y el reemplazo de la Alcantarilla, en R.P. N232 en el Partido de Salto.

Imagen 1: Lugar de emplazamiento de las obras

Se propone para la primera alcantarilla ubicada en la R.P. N231 el reemplazo por una
cuya tipologia sea tipo PE-A-1, cuya luz es de 1 tramo de 5,00m, un ancho de tablero de
15,30m y una altura libre (Hz) de 3,00m. Para la segunda alcantarilla ubicada en la R.P.N°32 el
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reemplazo serd por una tipologia tipo cajon cuya luz es de 1 tramo de 3,00m una altura de
2,50m y un acho de tablero de 13,30m , ambas materializadas en hormigén armado.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Alcantarilla tipo PE-A-1 en R.P. N231 C-1I-1964

La construccioén original de la misma era de mamposteria de ladrillos, con una seccién
de 1 Lz=2,50m, Hz=2,00m y AC=12,00m, que por encontrarse deteriorada y con riesgo de
colapso inminente, se procedié a su demolicion total.

Actualmente se encuentra colocado en forma provisoria un cafio metalico de seccién
@1,00m, el cual resulta insuficiente para la conduccion adecuada del caudal del curso de agua,
lo cual requiere una urgente intervencién, teniendo en cuenta tanto el incremento histérico de
las lluvias en la region, como el impacto de los desaglies de los campos circundantes.

Para su solucion se propone la construccién de una nueva alcantarilla de H® A?, tipo
PE-A-1 (Plano adjunto), de 1 tramo Lz=5m, Hz=3,00m y AC=15,30m, la cual aumentara
considerablemente la seccion de la alcantarilla demolida. Se deberan colocar defensas
metalicas tipo flex beam segun plano adjunto PE-D-6 y se colocara la correspondiente
proteccion contra las fundaciones especificado en plano PROTECCION DE FUNDACIONES
PARA ALCANTARILLAS A REEMPLAZAR.

Debera ejecutarse la limpieza del cauce del desaglie y el movimiento de suelo
correspondiente para la construccion del terraplén de accesos y la correspondiente
reconstruccién de la calzada de rodamiento, ademas de la demolicion de la alcantarilla

existente.
La calzada para el desvio de transito se realizara sobre base estabilizada
contemplando la realizacion de desagiies para el normal escurrimiento, y debera incluir la

correspondiente sefalizacion preventiva durante todo el proceso de construccion de la
alcantarilla, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Sefializacion Transitoria vigente.

Por ultimo se construirdn muros de vuelta vinculados a los estribos segun plano PE-M-2

Se adjuntan los planos C-11-1964, PE-A-1, PE-D-6 y PE-M-2.
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Alcantarilla tipo cajén en R.P. N232 C-11-1962

La construccion original es de hormigdn armado con una luz de 1 tramo de 1,50m y un ancho
de calzada de 12,00m. La misma presenta un deterioro en uno de sus estribos con riesgo de
colapso.

La alcantarilla nueva a construir, esta compuesta por 1 celdas de 3,00m, medida entre borde
pantallas y un Hz= 2,50m, altura libre medida de la cota del fondo de solera a la cota de fondo
de losa. El ancho total del tablero serda de 13,30m, el cual incluye, calzada, banquinas y
defensa vehicular metalica, a ambos lados segun plano tipo PE-D-6.

La losa tablero sera de hormigén armado in-situ con un hormigén H-25 de 25cm de espesor,
la cual quedara empotrada a la infraestructura, vinculandose a la misma segun planos C-II-
1962.

Sobre la superficie de la losa debera restituirse el paquete estructural del camino existente,
volviendo a su condicidon original previo al comienzo de las tareas de excavacion segun pliego
de especificaciones técnicas de la presente obra.

Respecto a la infraestructura, la misma contara con estribos y un pilar central de 25cm de
espesor, apoyandose en una solera de 25cm en hormigén armado de calidad H-25.

Por dltimo se construirdn muros de vuelta vinculados a los estribos segun plano C-11-1962 y
PE-M-2.

Se adjuntan los planos C-11-1962, PE-D-6 y PE-M-2.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion se fija en ciento veinte(150) dias corridos a partir de la fecha de replanteo
de los trabajos.

PLAZO DE CONSERVACION
El plazo de conservacion de la obra se estipula en Trescientos Sesenta y Cinco (365) dias
corridos a partir de la recepcién provisoria.
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G LY VIALIDAD Provincia

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES
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INDICE
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item 14:

item 15:

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

REMOCION DE LA ESTRUCTURA PROVISORIA

DEMOLICION

EXCAVACIONES

LIMPIEZA DE CAUCE

HORMIGON PARA CONTRAPISO H-10

HORMIGON ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE H25

ACERO PARA HORMIGON ARMADO ADN 420

DEFENSA VEHICULAR METALICA TIPO FLEX-BEAM

RESTITUCION DE PAQUETE ESTRUCTURAL EN ZONA DE ALCANTARILLA
CARPETA DE DESGASTE ASFALTICA (e=5m)

PROTECCION DE FUNDACION

DESVIO PARA TRANSITO VEHICULAR
SENALIZACION PARA DESVIO
MOVILIZACION DE OBRA

HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION TECNICA
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ITEM N°1: REMOCION DE ESTRUCTURA PROVISORIA

Descripcién

Comprende la demolicién y retiro de la alcantarilla deteriorada, y de los
materiales de relleno utilizados para evitar el colapso de la alcantarilla, indicados en la
documentacion del proyecto y las instrucciones impartidas por la Inspeccion.

El material proveniente de las demoliciones y remociones debe ser retirado por
el Contratista y depositado en el lugar que previamente indique la Inspeccion, dentro
de la zona de obra y de la distancia comun de transporte.

Las demoliciones y remociones han de producirse hasta el terreno natural
como minimo, o bien hasta la profundidad necesaria para la correcta materializacién
de la obra.

Medicién y forma de pago

Sera medido y pagado de forma metros cubicos (m3).
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ITEM N°2: DEMOLICION

Descripcién

Comprende la demolicion y retiro de las estructuras existentes, indicados en la
documentacién del proyecto y las instrucciones impartidas por la Inspeccion.

El material proveniente de las demoliciones debe ser retirado por el Contratista
y depositado en el lugar que previamente indique la Inspeccion, dentro de la zona de
obra y de la distancia comun de transporte.

Las demoliciones han de producirse hasta el terreno natural como minimo, o
bien hasta la profundidad necesaria para la correcta materializacién de la obra.

Medicién y forma de pago

Sera medido y pagado por metro cubico (m3) de demolicion.
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ITEM N° 3: EXCAVACIONES

1. Descripcion

Bajo la denominacion de este item se entiende toda excavacion que debe realizarse para la
correcta fundacion de las obras de arte, a una cota inferior a la de la superficie libre indicada
en los planos.

2. Generalidades

Bajo la denominacion de esta especificacibn se entiende toda excavacion que debe
realizarse para la correcta fundacion. Entiéndase por cota de la superficie libre la del terreno
natural, cuando los planos no especifican alguna otra particular, como ser:

a) fondo de desagues, canales, préstamos, etc.

b) fondos o taludes definitivos de cauces (casos de rectificaciones o limpieza de los
mismos cuando la excavacion ejecutada se superponga con esos trabajos)

C) caja para badenes.

d) cotas de terraplenes existentes cuando la excavacion debe ejecutarse en
coincidencia con alguno de ellos.

€) caja abierta para defensa, rapidos, saltos, etc.

Asimismo se regira por esta especificacion toda excavacién necesaria para la ejecucion de
dientes, revestimiento y elementos de defensa, por debajo de la cota superficie libre antes
definida.

Previa limpieza del terreno, el trabajo consiste en le extraccion de todos los materiales en el
volumen que abarca la fundacion y la distribucién en los lugares indicados por la inspeccion.
Comprende asimismo la ejecucion de ataguias, drenajes, bombeos, apuntalamientos,
tablestacados provisorios, la provision de todos los elementos necesarios para estos
trabajos, y el relleno de los excesos de excavacion hasta el nivel de la superficie libre
después de haber construido la fundacién y su compactacion especial y en general todo
trabajo de apuntalamiento que exija la correcta ejecucion de la excavacion.

Se entiende por compactacion especial a los trabajos requeridos para obtener la maxima
densificacion de los suelos utilizados en la ejecucion de las obras, incluyendo todas las
operaciones de manipuleo y regado de los suelos necesarios para conseguir el fin.

3. Equipos

Se utilizaran los equipos mas apropiados al tipo de fundaciéon adoptado y a la naturaleza del
terreno donde seran ejecutados los trabajos. Dicho equipo deberd ser mantenido en
perfectas condiciones de uso y funcionamiento.
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4, Método constructivo

No podra iniciarse la construccién de cimientos, sin la autorizacién de la Inspeccion.

La cota de fundacion sera determinada en cada caso por la Inspeccion, previa verificacion
de que la calidad del terreno responde a las exigencias de capacidad portante requerido por
el tipo de obra de arte a ejecutar. A este respecto debe entenderse que las cotas fijadas en
los planos que sirvieron de base para la licitacion, son aproximadas y sujetas a aquella
verificacion.

El asiento de la fundacién debera ejecutarse sobre el terreno compacto, libre de material
suelto y deberd ser cortado en superficies planas bien definidas.

Cuando la pendiente transversal del terreno lo aconseje, a fin de evitar excesos de
excavaciones innecesarias, se ejecutara la fundacién en forma escalonada de acuerdo a lo
que ordene la Inspeccion de conformidad con la naturaleza del terreno.

En fundaciones sobre roca se admitiran en la preparacién de las superficies de asiento, las
irregularidades propias de este tipo de suelo. Las grietas seran rellenadas con mortero.

5. Condiciones para larecepcién

Cumplidos los requisitos se labrard un acta en que conste la cota de fundacion y la clase de
terreno.

Los trabajos a que se refiere la presente especificacion se consideraran terminados, una vez
rellenado el exceso de excavacion que el Contratista hubiera realizado para llevar a cabo los
mismos.

0. Conservacion

Salvo causas debidamente justificadas a juicio de la Inspeccién, se dara comienzo a la
ejecucion de los cimientos inmediatamente después de finalizados los trabajos de
excavacion. De no ocurrir esto todos los trabajos de conservacion de las fundaciones
excavadas seran a cargo del Contratista aun en el caso que deba excavarse por debajo de
la cota de fundacién establecida para volver a lograr una superficie de fundacién adecuada.

7. Mediciéon y forma de pago

Toda excavacién en cualquier clase de terreno excepto la que se ejecute dentro de cilindro o
cajones, 0 para muros de sostenimiento en terrenos quebrados, se medird en metros
cubicos (m3) siendo su volumen el resultante de multiplicar el area del plano de asiento de
la estructura, (si este es horizontal, o su proyeccién horizontal en caso de presentar uno o
varios planos inclinados), por la altura de la excavacién hasta la superficie libre que indique
los planos.

Se adoptara la profundidad promedio cuando la excavacién no fuese de altura uniforme.

Los excesos de excavacion que el Contratista ejecute para llevar a cabo los trabajos tales
como taludes, sobreanchos, etc, no se miden ni se pagan.
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Las excavaciones para fundacion de muros de sostenimiento en terrenos quebrados se
mediran en metros cubicos (m3), por el volumen neto de la parte de muro ubicado dentro de
la ladera, que se calculara por el método de las medidas de las areas.

En excavaciones dentro de cilindros y cajones los volimenes a medir son los
correspondientes al desplazamiento de los cilindros o cajones desde la superficie libre hasta
la cota de fundacion que en general serd la de la cuchilla, salvo el caso en que por razones
l6gicas de trabajo debe excavarse a una cota inferior para provocar su descenso. En estos
casos la Inspeccion determinara la cota de fundacién que se tendrd en cuenta para el
calculo del volumen.

Se pagara en metros cubicos (m3) al precio unitario de contrato establecido para los items
“Excavacion para fundaciones”. Dichos precios seran compensacion por la extraccion de
todos los materiales en el volumen que abarca la fundacion y su distribucion en los lugares
indicados por la Inspeccion, por el relleno de los excesos de excavacion hasta el nivel de la
superficie libore después de haber ejecutado la fundacion, por todo trabajo de
apuntalamiento, tablestacado provisorio, drenajes, bombeos, que reclamen la correcta
ejecucion de la excavacion, por el relleno de fisuras en rocas con mortero, por la provision
de todos los elementos necesarios para concluir los trabajo de acuerdo a lo especificado, asi
como por el exceso de excavacion que el Contratista ejecute para llevar a cabo los trabajos
(taludes, mayores anchos, etc.)

En excavacion dentro de cilindros y cajones, dicho precio comprende los gastos para
achique, sobrecarga y todos los que fueran necesarios para obtener el descenso correcto de
los cilindros y cajones asi como todos los que correspondan ejecutar para subsanar
desperfectos debidos a accidentes durante el descenso. .

No se reconocera ningun incremento en el precio unitario de este item cuando la cota de
fundacién sea inferior a la indicada en el proyecto.
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ITEM N° 4: LIMPIEZA DE CAUCE

Descripcion

El presente item comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para lograr la
intercomunicacion de los préstamos a través de las alcantarillas

La limpieza de cauce en alcantarillas se extendera:
En profundidad: hasta la cota de fondo de los préstamos adyacentes. La tapada minima hasta
la cota de fundacion sera de 1.50 m para luces totales mayores o iguales a 3.00 m, y de 1.00
m en caso contrario.
En ancho: cubriendo la luz total de la alcantarilla, de estribo a estribo.
En largo: de préstamo a préstamo

En caso que la alcantarilla sea existente, y este obstruida, la canalizacion y
limpieza de cauce también se tendra en cuenta en dicho sector.

Los residuos o materiales provenientes de los trabajos realizados seran
trasladados fuera de la zona de camino, o0 a un lugar a determinar por la Inspeccion, dentro
de la zona de obra y la distancia comun de transporte.

Medicién y Forma de Pago

Este item se medird y pagara en metros cubicos (m3) al precio de contrato,
estando incluido en el mismo, la mano de obra necesaria, equipos, herramientas, transporte
de los residuos y toda otra tarea y/o elemento necesario a fin de lograr la correcta ejecucion
de los trabajos indicados a su fin
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ITEM N°5: HORMIGON PARA CONTRAPISO H-10

Descripcion

Este contrapiso seré colocado sobre el fondo de las excavaciones realizadas para las
bases de pilares, estribos, cabezales, muros de contencion y cualquier otro tipo de estructura
de fundacién. El espesor minimo serd no menor de 0,10m debiéndose respetar el valor minimo
indicado en planos.

Los materiales a emplear son los mismos descriptos en el articulo “Hormigén
Estructural para Obras de Arte” de estas Especificaciones.

El valor minimo de la resistencia especificada sera f'c = 10MPa, (H-10).

Medicién y Forma de Pago

Este item se mide y paga por metro cubico (m3) de “Hormigén para contrapiso”.
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1.2

13

ITEM N° 6: HORMIGON ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE H25

Descripcién

Los trabajos descriptos en esta especificacion tienen por finalidad fijar las normas
para el dosaje, elaboracién, colocacion, recepcion, medicién y pago de los diversos tipos de
hormigones de cemento Portland que se utilicen en la construccion de las obras
proyectadas, para la ejecucion de hormigén simple, armado o pretensado.

Reglamentos

II.1. Las obras de arte deben ajustarse en proyecto, ejecucion y recepcion a los
Reglamentos CIRSOC y/o INPRES-CIRSOC en su version 2005 (o ultima versién posterior
a ésta) en lo que no se oponga a lo indicado en la presente especificacion.

I1.2. Las atribuciones que en estos Reglamentos posee el Director de Obra se
entendera que son desempefiadas por el Inspector.

Responsabilidad del Contratista

El contratista es el Unico responsable de la seguridad de la obra en general durante el
desarrollo de la etapa constructiva, de su replanteo de la calidad de hormigén, de la correcta
ubicacién y colocaciéon de las armaduras, de la ejecucién de la obra y del cumplimiento de
todas las condiciones establecidas en los planos y demas documentacion del proyecto.

El control por parte de la Inspeccion de los materiales, proporciones en el hormigén y
demas elementos relacionados con la ejecucion de la estructura no exime al Contratista de
las responsabilidades a que se hace referencia en el parrafo anterior.

Todas las deficiencias que presenten las estructuras seran subsanadas por el Contratista sin
derecho a compensacion alguna. En caso que la reparacién no hubiese permitido obtener
una estructura en un todo de acuerdo a los requisitos que establecen y demas documentos

del proyecto, la estructura o parte de ella que resulte defectuosa serd demolida y
reemplazada por el Contratista a su exclusivo costo.

Materiales
Condiciones Generales

Los materiales para hormigones deben responder a las condiciones establecidas en
PARTE 2- Capitulo 3 “Materiales” del Reglamento CIRSOC 201 en los siguientes titulos:

3.0. Simbologia
3.1. Cementos.
3.2. Agregados.

3.3. Agua para morteros y hormigones.
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3.4. Aditivos para hormigones.

3.5. Adiciones minerales pulverulentas

b. Caracteristicas y calidad del hormigon

El hormigdn estructural cumplira con todas las disposiciones contenidas en PARTE 2
— Capitulo 2 — “Especificaciones por resistencia y durabilidad” del Reglamento CIRSOC 201.

c. Calidad de los materiales, hormigén y elementos empleados para construir las estructuras.
i. Condiciones Generales

Los ensayos que deben realizarse sobre el hormigén y sus materiales componentes,
antes, durante y después de finalizada la ejecucion de la estructura se regirdn por lo
establecido en PARTE 3 - Capitulo 4 “Criterios de control de conformidad del Hormigén” y
Capitulo 5 “Hormigon fresco — Propiedades, dosificacion y puesta en obra" del Reglamento
CIRSOC 201.

La empresa contratista debera presentar a la inspeccién de la obra, con un plazo
minimo de cuarenta dias previo al Hormigonado, las proporciones para cada una de las
clases de hormigdn que se vaya a utilizar, debiendo seguir los lineamientos establecidos en
el Capitulo 2 “Especificaciones por resistencia y durabilidad” del CIRSOC 201 y las
caracteristicas de los materiales componentes con sus respectivos informes completos de
aptitud, detallados en el articulo IV.1. “Condiciones generales”. Todos estos estudios
deberan presentarse acompafados por una certificacion de algun laboratorio especializado
en tecnologia del hormigén de reconocida solvencia técnica. Cualquier cambio de
granulometria o naturaleza de los agregados dard lugar a un nuevo estudio y su
correspondiente aprobacion. Estos cambios de dosaje no podran efectuarse sobre un mismo
elemento estructural.

ii. Muestreoy ensayos

El Contratista tomar4d muestras de todos los materiales que intervendran en la
elaboracion del hormigon, juntas, materiales de curado, aceros, apoyos, etc. y efectuar los
ensayos correspondientes, los que deberan cumplir las exigencias establecidas en las
especificaciones, planos y demas documentos del proyecto.

Para cada clase de hormigén y/o cada parte de la estructura: pilotes, estribos,
pilares intermedios, muros de contencion, vigas y losas de tablero, se hardn como minimo
16 (dieciséis) ensayos (32 probetas) a la edad de 28 dias, sobre probetas curadas en
condiciones normalizadas de humedad y temperatura.

La extraccion de probetas, moldeo, curado y ensayo se haran de acuerdo con las
normas establecidas en el reglamento Capitulo 4 “Criterios de control de conformidad del
Hormigon” en los articulos 4.1 - 4.2 del Reglamento CIRSOC 201.

Para elementos prefabricados de hormigén armado, pretensado o no, que fueren
hechos en una planta distinta de la obra, la inspeccion podra disponer la extraccion de igual
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namero de probetas que en el caso anterior, 0 bien la ejecucién de ensayos no destructivos
en la cantidad minima y demas especificaciones indicadas en el reglamento CIRSOC 201.

Los resultados de todos ellos deberan archivarse en forma ordenada y estaran a
disposicion de la Inspeccion cuando la misma lo requiera.

La Inspeccién en cualquier momento podra verificar los valores informados por el
Contratista e independientemente realizar los ensayos que estime conveniente para verificar
la calidad de los materiales en general y del hormigon.

En caso que los resultados presentados por el Contratista no se ajusten a la realidad,

€l mismo sera totalmente responsable de las consecuencias que de ello deriven, adn si
fuera necesario reconstruir los trabajos ya ejecutados, los que seran a su exclusivo costo.

Construccioén

Los procedimientos constructivos que el Contratista decida adoptar respetaran las
Normas establecidas en el reglamento CIRSOC 201 en los siguientes capitulos:

Capitulo 5: Hormig6n fresco, propiedades, dosificacion y puesta en obra.

Capitulo 6: Sistemas de encofrados. Cafierias para conduccion de fluidos, incluidas
en las estructuras de hormigon

Capitulo 7: Detalle de armado.

Equipos, Maquinas, Herramientas y Laboratorio
Condiciones generales

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los
materiales y del hormigdén y para ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra,
deberan reunir las caracteristicas que aseguren la obtencién de la calidad exigida, permitan

alcanzar los rendimientos minimos para cumplir el Plan de Trabajos y realizar las
operaciones en condiciones de seguridad para la obra y el personal afectado

Laboratorio de obra

El Contratista debera instalar para uso exclusivo de la Inspeccion un laboratorio de
acuerdo a lo especificado en el Articulo 14 de las presentes Especificaciones Técnicas.

Condiciones para larecepcion
Generalidades

Las condiciones para la recepcion o aceptacion de las estructuras terminadas se
efectuaran segun lo dispuesto en el Capitulo 23 del Reglamento CIRSOC 201.
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b)

A los efectos de este Capitulo se entendera que las atribuciones que en este
Reglamento se otorgan al Disefiador o Proyectista corresponden al Departamento Obras de
Arte de la DVBA.

Descuento para hormigones que no cumplan con la resistencia especificada en los criterios
de conformidad

Complementando lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201 e
independientemente de los resultados de los testigos que se extraigan de la estructuras o de
las pruebas que se realicen sobre la zona cuestionada de la estructura, se aplicaran los
siguientes Descuentos (D) sobre el volumen de hormigén ejecutado por incumplimiento de
los requisitos de resistencia establecidos en el Art. 4.2 del citado reglamento.

Llamando f'c,req al primer miembro de cualquiera de las inecuaciones (4-1), (4-2),
(4-3), (4-4) y (4-5) del articulo mencionado y fc,obt al segundo miembro de dichas
inecuaciones, siempre que f'c,obt < f'c,req, se aplicar4 un descuento D sobre el volumen de
hormigon a certificar determinado por la siguiente ecuacion:

4

f
D=(1-=yx2xV
fc,req

Siendo V el volumen de hormigdén no conforme de acuerdo con el articulo 4.2.5.
Cuando el volumen asi determinado involucre parcialmente a uno o varios elementos
estructurales se incluird en la determinacién de V el volumen total de todos los elementos
involucrados.

Estudios complementarios para verificar la resistencia y estabilidad de las estructuras
potencialmente no satisfactorias

Cuando de acuerdo con lo establecido en el articulo 23.5.5. del Reglamento CIRSOC
201 la resistencia de las estructuras es considerada potencialmente no satisfactoria y la
Inspeccién disponga la realizacion de los estudios complementarios para verificar las
condiciones de seguridad de la estructura indicada en el articulo 23.6, todos los gastos de
cualquier naturaleza que a raiz de esto se originen serdn por cuenta exclusiva del
Contratista.

Rechazo, demolicion, refuerzo o reemplazo de elementos estructurales o estructuras

Cuando las obras de arte de acuerdo con los resultados de los estudios, ensayos,
verificaciones y pruebas descriptas en el articulo 23.6 del Reglamento CIRSOC 201 no
cumplan las condiciones de seguridad dispuestas en ese reglamento, la DVBA podra
disponer una de las siguientes alternativas:

Rechazo, demolicion y reemplazo del sector, elementos estructurales o estructuras que no
cumplan las condiciones de seguridad establecidas.

Refuerzo de los elementos estructurales o estructuras que a juicio del Inspector, puedan ser
reforzados con el fin de que se cumplan las condiciones de seguridad establecida.
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En este caso el Contratista deber4d someter a la aprobacion de la Inspeccion el
proyecto de refuerzo que se propone realizar, a los efectos de que la estructura pueda
cumplir satisfactoriamente las funciones que le corresponden frente a las solicitaciones en
servicio, con el grado de seguridad previsto.

Si el proyecto de refuerzo es aceptado por la DVBA, este autorizard su ejecucion.
Una vez ejecutado el refuerzo se realizard una prueba de carga directa de la zona o
elemento reforzado. Si ésta arroja resultados satisfactorios, la zona o elemento cuestionado
serd aceptado. En caso contrario el Contratista procedera a la demolicién y reconstruccién
del elemento o zona afectada.

Todos los gastos que se originen como consecuencia de cualquiera de las
alternativas indicadas seran por cuenta del Contratista incluyendo ademas las
correspondientes a la proteccion, reparacion, demolicion y reconstrucciéon de las obras o
estructuras existentes o0 ejecutadas que resulten o puedan resultar afectadas por los
trabajos a ejecutar o ejecutados. Incluird asimismo el transporte y depdsito fuera de la zona
de la obra, o lugar que indique la Inspeccion, de los materiales 0 escombros resultantes de
la demolicion.

Medicién y Forma de Pago

Todo tipo de hormigdn para obras de arte, preparado y colocado de acuerdo con lo
gue establecen estas especificaciones, seran medidos por metro cubico (m3) de hormigdn
colocado. Los volimenes de las estructuras aceptadas por la Inspeccion, se calcularan de
acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos y a las modificaciones autorizadas por
la Inspeccion. Cuando en el volumen de hormigdn de la estructura queden incluidos pilotes u
otros elementos que desplacen volimenes de hormigén mayores del 10% del volumen de la
estructura ejecutada por el Contratista, dichos volimenes seran descontados del volumen
bruto determinado con las dimensiones indicadas en los planos. El volumen de hormigén
desplazado por las armaduras no sera descontado.

Los volimenes de hormigén calculados de acuerdo con lo establecido en VI
seran liquidados al precio unitario de contrato estipulado para cada tipo de hormigén. Dicho
precio sera la compensacion total por la provision, carga, transporte y descarga de todos los
materiales necesarios para la elaboracién del hormigon (cemento Portland, agregados
pétreos, aditivos, agua), compuestos de curado, por todo el equipo , herramientas, cimbras,
apuntalamiento, encofrados, puente de servicio, elaboracién, colocacién y curado del
hormigoén, reparacion y terminacién de superficies, mano de obra y toda otra tarea y
provision del materiales necesarios para completar la ejecucion de los trabajos descriptos en
estas especificaciones y en las Especificaciones Particulares, de acuerdo con las
condiciones establecidas en ellas, en los planos y demas documentos del proyecto que no
reciban pargo por otro item. El precio unitario de contrato de hormigén también incluye la
ejecucion de los ensayos y la conservacion de las estructuras hasta el momento de la
recepcion provisional.

Dicho precio comprende también la preparacion del terreno, la colocacion y
compactacion del suelo para subrasante, la provision, transporte, preparacion y colocacion
de todos los materiales, hormigén estructural, conformacién de banquinas en caso
necesario; mano de obra; equipo; herramientas y todas las operaciones adicionales
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requeridas para dejar terminadas las losas de acceso de acuerdo con los planos, estas
especificaciones y las érdenes que imparta la Inspeccion.
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ITEM N° 7: ACERO PARA HORMIGON ARMADO ADN 420

Descripcion

El acero especial en barras, a utilizar en las estructuras de hormigbn armado y
pretensado, debera tener, para cada caso, los limites de fluencia minimos indicados en los
planos y cémputos métricos respectivos.

El Contratista debera presentar el certificado de empleo que corresponda al acero
especial a utilizar, expedido por la Secretaria de Estado de Obras Publicas.

Ademas queda prohibido el empalme de barras por soldaduras, y el reemplazo
de las armaduras no tesas previstas en el proyecto por armaduras con barras de otra tension
de fluencia que la establecida en el proyecto

Reglamentos

I.1. Las obras de arte deben ajustarse en proyecto, ejecucion y recepcion a los Reglamentos
CIRSOC y/o INPRES-CIRSOC en su version 2005 (o ultima versién posterior a ésta) en lo
gue no se oponga a lo indicado en la presente especificacion.

I.2. Las atribuciones que en estos Reglamentos posee el Director de Obra se entendera que
son desempefiadas por el Inspector.

1.3. El acero para hormigon armado deberé responder a las condiciones establecidas en Parte
2 — Capitulo 3 “Materiales” del Reglamento CIRSOC 201 en el titulo 3.6. El armado se realizara
segun lo indicado en la Parte 3 — Capitulo 7 “Detalles de armado” y Capitulo 12 “Longitudes
de anclaje y de empalme de la armadura”

I.4. En caso de no estar indicado en forma explicita, los valores minimos de recubrimiento a
respetar se detallan en la siguiente tabla:

Elemento: Recubrimiento | Tolerancia
Losas prefabricadas 25 mm 5 mm
Losas hormigonadas in situ 30 mm +10 mm
Vigas prefabricadas 30 mm +5 mm
Pilotes y fundaciones 50 mm +10 mm
Otros elementos en general 35 mm +10 mm

Medicion y Forma de pago

El peso de acero especial se calculara teniendo en cuenta el didmetro tedrico adoptado
para la barra, y el peso especifico de 7.85 t /m3. En la determinacién del largo de las barras,
no se computaran las longitudes adicionales utilizadas para realizar los empalmes.

El acero especial se pagara por toneladas (tn), al precio unitario de contrato
establecido para el item “Acero para hormigon armado”.
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Dicho precio sera compensacion total por la provision, transporte, carga, descarga y
acopio del material en la obra, el manipuleo, preparaciéon y su colocacién en las distintas
estructuras que lo incluyan, enderezamiento, corte, doblado y empalme de las barras, de
acuerdo con los planos, alambre para ataduras, ataduras, etc. y por toda mano de obra,
equipos y herramientas necesarias para la colocacién de la armadura en su posicién definitiva
en el encofrado antes de hormigonar, de acuerdo con los planos, esta especificaciony
las 6rdenes de la Inspeccion.
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ITEM N° 8: DEFENSA VEHICULAR METALICA TIPO FLEX -
BEAM

Descripcién

Este item consiste en la provision y colocacion de defensas metélicas flexibles
Clase “B” montadas sobre postes metalicos “pesados” y alas terminales, segun plano
tipo PE-D 4 y CIl 1956 F, unidos a la estructura de puentes y alcantarillas o bien
enterrados en la banquina en la forma y posicion indicadas en los planos de proyecto,
y en un todo de acuerdo con esta especificacion, las demas piezas del contrato y las

ordenes de la Inspeccion. La transicion entre la defensa metalica flexible y la defensa
de hormigon del puente debera realizarse segun plano tipo PE-D 9.

Materiales

- Acero para defensas flexibles, pasamanos y postes metalicos:

a) Las chapas de acero, conformadas en caliente, responderan a lo
establecido en la norma “IRAM 503/73” y sus caracteristicas mecanicas cumpliran los
requisitos generales, indicados en la Tabla Il de dicha norma, para el tipo “F-22".

b) Los perfiles de acero, conformados en caliente, responderan a lo
establecido en esa norma y sus caracteristicas mecéanicas seran las requeridas para el
tipo “F-24”

- Acero para bulones, tuercas y arandelas:

El material respondera a las especificaciones de la norma “512 NIO /64”

- Pintura reflectante:

Las caracteristicas del material para recubrimiento reflectante que llevaran las
arandelas, como se indica en los planos de proyecto, asi como el método de
aplicacion, seran propuestas por el proveedor o fabricante, no permitiéndose su uso en
obra, sin la previa aprobacién de la Inspeccién.

- Cafio galvanizado:

De didmetro 70mm y espesor 5mm.

Dimensiones
- Defensas flexibles y pasamanos

Los elementos seran de la forma y dimensiones indicadas en los planos de
proyectos.

Llevaran en cada uno de sus extremos y en los puntos intermedios
correspondientes, agujeros punzonados, con la forma, cantidad y ubicacién indicadas
en dichos planos, para empalmes, fijacion a postes y/o colocacion de terminales.
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- Postes metalicos.

Los postes de fijacion podran ser perfiles estructurales de acero laminado o
bien perfiles conformados con chapa de acero plegada.

Tendran las formas, dimensiones y pesos indicados en los planos de proyecto.

Podran tener otras formas y dimensiones, siempre que sus momentos
resistentes cumplan con las siguientes condiciones:

Wx (cm3) * Wymin (cm3) > 1000 (cm6) para postes pesados

5< Wx <10
Wymin

Se proveeran los postes siguientes, segun su ubicacion y forma de fijacion:
a) Postes metalicos tipo

Corresponden a los ubicados en la estructura del puente; tendran la forma y
dimensiones indicadas en los planos de proyecto, consistiendo en el poste
propiamente dicho, una placa de cabeza, una placa de base y una placa de anclaje.

Las uniones entre postes y placas de bases y de cabeza y entre placas de
anclaje y los elementos de anclaje entre si, se realizaran por soldadura eléctrica con
material de aporte, de acuerdo con lo indicado en los planos citados.

Llevaran agujeros punzonados, con la forma, cantidad y ubicacion indicadas en
dichos planos, para fijacion de las defensas flexibles.

b) Postes metalicos normales
Corresponden a los ubicados en la banquina; tendran la forma y dimensiones
indicadas en los planos de proyectos y seran del tipo pesado, segln se indique en

dichos planos y/o computos métricos.

Llevaran agujeros punzonados, con la forma, cantidad y ubicacion indicadas en
dichos planos, para fijacion de las defensas flexibles.

- Bulones y tuercas
Se proveeran bulones de distintos tipos, segun su ubicacion y uso.

Los bulones para la fijacion de la defensa flexible al perfil y de este al poste,
tendrén las caracteristicas indicadas en los planos de proyectos.
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Proteccién

Todos los elementos metalicos estardn protegidos mediante cincado, por
inmersion en zinc fundido o por depdsito electrolitico.

La capa total de zinc, determinada por el método gravimétrico, segun “5.1” de
la norma IRAM 60 712/75, sera como minimo de:

0,400 Kg/cm2 para defensa flexible y pasamanos
0,500 Kg/cm2 para postes

La determinaciéon de la uniformidad se realizara segun se establece en el
punto “7” de dicha norma.

Equipos

El equipo, herramientas y demas implementos a usar en la colocacién deberan
ser los adecuados para tal fin, previa aprobacion por la Inspeccion y proveerse en
namero suficiente para poder completar el trabajo dentro del plazo contractual.

Método constructivo

Los postes tipo se fijaran con soldaduras a las placas de anclaje, las que
previamente habran sido colocadas en la superficie de la masa de hormigén, en
oportunidad del moldeo de guardarruedas o vereda peatonal.

La ubicacion, separacion entre ejes y distancia al borde de la estructura seran
las indicadas en los planos de proyectos, con las adaptaciones que contengan los
planos de detalle de las referidas Obras de Arte.

Los postes normales se colocaran verticalmente, enterrados hasta la
profundidad de 0,87 m. debiendo ser calzados con material granular o tierra seca. Este
material debera ser bien compactado luego de la defensa flexible.-

Las defensas flexibles se fijaran a los postes mediante un bulén a un perfil de
acero y este mediante dos bulones, al poste.

El empalme de las secciones de defensa flexible se hara por superposicién
mediante un solape en la direccion del transito de 317mm uniendo ambas partes con
ocho bulones tipo “a”.

La cabeza redonda de los bulones se colocara en la cara de la defensa que
enfrenta la zona de transito.

En correspondencia con las juntas entre tramos de puentes y entre estos y los
estribos, la fijacion y/o unién de los elementos de defensa y pasamanos se realizara

segun se detalla en los planos de proyecto, debiendo proveerse a tal fin de elementos
de defensa flexible.

PLIEG-2019-20806543-GDEBA-SGEY PDV

pagina 35 de 68



La transicion entre barandas de puente del camino se indica en los planos de
proyecto.

Medicién y forma de pago

Las barandas metdlicas cincadas para defensa se medirdn y pagaran por
Metro (ml) de longitud util de baranda de cada tipo, colocada y aprobada por la
Inspeccion.

La longitud medida de acuerdo con lo especificado en el parrafo anterior sera
liquidada al precio unitario de contrato estipulado para el item “Defensa vehicular
metalica tipo flex - beam”, colocada.

El precio unitario debe considerarse como total compensacion por la provision
de todos los materiales, su transporte hasta el obrador y/o emplazamiento, la mano de
obra para su preparacion y colocacion, la provision y el mantenimiento del equipo,
herramientas, maquinarias y en general por todo trabajo o provisibn necesaria para
llevar a cabo las tareas de acuerdo con la presente especificacién y conservacion de la
obra dentro del plazo de garantia
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ITEM N°9: RESTITUCION DE PAQUETE ESTRUCTURAL COMPLETO
EN ZONA DE ALCANTARILLA

Descripcion

La Contratista debera restituir a su condicion original, el paquete estructural removido
durante las tareas de excavacion.

Equipos

La Contratista notificara por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser
inspeccionado, reservandose la REPARTICION el derecho de aprobarlo si lo encuentra
satisfactorio.

Cualquier tipo de equipo inadecuado o inoperable que en opinion de la DIRECCION DE
VIALIDAD no llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucion normal de los
trabajos, sera rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no
permitiendo la Inspeccidn la prosecucion de los trabajos hasta que el Contratista haya dado
cumplimiento a lo estipulado precedentemente.

La inspeccidny aprobacién del equipo por parte de DIRECCION DE VIALIDAD no exime
al Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo y demas elementos en
buen estado de conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo
estipulado.

La Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas
elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacién al comienzo de cualquier
operacion a fin de asegurar la conclusién del mismo dentro del plazo fijado.

Lal Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
magquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estaran en cualquier
momento a disposicion de la REPARTICION.-

El incumplimiento por parte del Contratista de la provision de cualquiera de los
elementos citados, en lo que se refiere a las fechas propuestas por él en el Plan de Trabajos
(Art. 4.4 Plan de Trabajo del Pliego de Bases y Condiciones para la D.V.B.A. — Parte 1
Especificaciones Legales Generales), dara derecho a la REPARTICION a aplicar la penalidad
prevista en el Art.°5.3: Penalidades inc. b) del Pliego de Bases y Condiciones para la D.V.B.A
- Parte 1: Especificaciones Legales Generales.

Paquete Estructural

La contratista debera restituir el paquete estructural a su condicion original, cumpliendo
con todos los requisitos incluidos en el PUETG 2019 de la D.V.B.A. Para ello debera presentar
una propuesta de dicho paquete, que debera ser aprobada por la Gerencia Técnica de la
D.V.B.A.

Mediciéon y forma de pago

El item "RESTITUCION DE PAQUETE ESTRUCTIRAL EN ZONA DE ALCANTARILLA"
se medira y pagara en forma global (GL). Dicho monto incluye, provision y transporte de
materiales, mano de obra, maquinaria, equipos y herramientas necesarias para llevar a cabo
las tareas de acuerdo con la presente especificacion.
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ITEM N°10: CARPETA DE DESGASTE ASFALTICA e=5cm

Descripcién

Se construird de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de
Especificaciones, Cap. | - Seccién 5, Apartado 15 (actualizado en septiembre 1979),
en los anchos y espesor entre las progresivas previstas en los COmputos Métricos y
Perfiles Tipos, con las siguientes modificaciones y ampliaciones:

Espesor

En el caso en que el tablero del puente tenga una pendiente transversal igual o
superior al uno por ciento (1 %), la carpeta tendra un espesor uniforme de cinco
centimetros (5 cm). En caso contrario, la carpeta se construira con espesor variable a
fin de lograr dicha pendiente transversal, con un espesor minimo de cuatro
centimetros (4 cm) en correspondencia con las cunetas. La pendiente se dara en
forma simétrica con caida hacia ambos laterales, salvo que el camino de acceso tenga
la caida o peralte hacia un solo lado.

La inspeccion podra disponer que se construyan dos capas cuando sea
necesario colocar espesores localizados que asi lo requieran.

Aceptacion de la carpeta asféltica
a) Aceptacion sin penalidad

Los tramos seran aceptados sin penalidades cuando cumplan con las
condiciones establecidas en estas especificaciones con sus tolerancias.

b) Aceptacion con descuento:
bl. Espesor: Los tramos cuyo espesor promedio sean menores al espesor
tedrico de proyecto, seran aceptados con descuento hasta un espesor del noventa por
ciento (90%) del espesor tedrico.
El importe a descontar sera:

D=3XP(1-ec)donde:

P = Precio de aplicacién del item cotizado por el contratista (incluido
materiales, ejecucioén, gastos generales, etc.).

et = Espesor tedrico de proyecto.

ec = Espesor corregido del tramo = em x PEA Tramo

PEA Marshall

siendo em = Espesor medio del tramo
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PEA MARSHALL = Peso especifico aparente logrado con el ensayo Marshall
con la mezcla correspondiente a ese tramo.

b2. Compactacion:

Los tramos con un peso especifico inferior al fijado en las presentes
especificaciones sufriran un descuento.

Para el célculo de los descuentos se aplicaré:

D= 0,05xP (99 -PEA Tramo x 100)

PEA Marshall
(Cont. item carpeta de desgaste de concreto asfaltico para puentes)

P = Precio de aplicacion del item cotizado por el contratista (incluido
materiales, ejecucion, gastos generales, etc.)

Si se presentan multas por espesor y compactacion al mismo tiempo los
descuentos especificados en los incisos (1y 2 ) se efectuaran simultaneamente.

Todos los valores de compactacion individuales logrados deben ser iguales o
mayores que el noventa y siete por ciento (97%) del peso especifico aparente en el
ensayo Marshall.

En los casos que se encuentren valores inferiores se efectuarda la extraccion de
cinco probetas en lugares préximos y elegidos por la inspeccién, de repetirse un solo
valor inferior al limite fijado, sera rechazado el sub-tramo perteneciente a la probeta.

Medicion y Forma de pago

La unidad de medida y pago para este item es el metro cuadrado (m2) de
“Carpeta de desgaste de concreto asfaltico”.

En el precio de estos items estad incluida la provision de materiales y su
transporte al lugar de la obra, ejecucion de la mezcla, distribucién, compactacion,
mano de obra y toda otra tarea necesaria para su ejecucion.

En la foja de medicion mensual se consignara obligatoriamente, la FORMULA
DE OBRA FINAL para la mezcla asfaltica que se emple6 en cada caso.

No se reconocerd pago adicional por sobre espesores y/o sobre
compactaciones.
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ITEM N°11: PROTECCION DE FUNDACION

Descripcion
Serd un material que en estado fresco fluya (propiedad autocompactante) como si

fuera un liquido; transformandose una vez colocado en un suelo con mayor cohesion que el
natural.

Materiales

Cemento:

Para la ejecucion del relleno solo se podran utilizar cementos del tipo Portland, que
cumplan los requisitos de calidad contenidos en la norma IRAM 50000 y que cumplan con los
requisitos mecanicos establecidos para la categoria CP40.

Se fijard como contenido minimo de cemento la cantidad de 8% para la mezcla en
estado seco.

Aqua de amasado:

Debe ser clara y de apariencia limpia, libre de cantidades perjudiciales de aceites,
acidos, sales, materia organica u otras sustancias que puedan resultar perjudiciales al relleno
de resistencia controlada. Se recomienda que cumpla los requerimientos de la norma IRAM
1601.

Suelo seleccionado:

Se utilizara suelo de origen comercial, que cumpla con las siguientes caracteristicas

Limite Liquido................ maximo 40%
Indice Plastico................ maximo 10%
Valor Soporte................. minimo 10%
Hinchamiento............... <1%

Si los suelos extraidos presentaran caracteristicas diferentes a las indicadas, o si
existiera una gran variacion en yacimientos o depa@sitos, la Inspeccion podra autorizar su uso
en base a una nueva dosificacion de cemento, de manera que las mezclas resultantes
cumplan lo especificado en el Proyecto.
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Mediciéon y Forma de pago

Este item se medira y pagara por metro cubico (m3) de material colocado al precio
unitario de contrato establecido.

Este precio comprende transporte, preparacion y colocacion de la mezcla, mano de
obra, equipos y todas las operaciones necesarias para dejar terminado el item, de acuerdo
con los planos, Especificaciones Técnicas Particulares y las ordenes que imparta la
Inspeccion.
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ITEM N°12: DESVIO PARA TRANSITO VEHICULAR

Descripcion

Para la reparacion del puente, se debera realizar un desvio paralelo aledafo, en el que
se debera incluir la sefializacion vertical y las defensas metalicas correspondientes.

Para ello el contratista deberd ejecutar el paso provisorio en todo lo que hace a la zona
de circulacion vehicular y el normal desplazamiento del agua, efectuando las reparaciones
pertinentes en los casos que se requiera.

Material a utilizar en la ejecucidn del terraplén

El material a utilizar para la construccién de los terraplenes y banquinas debera ser
el suelo natural, con las condiciones apropiadas de humedad y desmenuzamiento, que
permitan la ejecucion de los trabajos con los requisitos especificados. Debera ser extraido de
los lugares detallados en la documentacion de proyecto o de los que la Inspeccion indique, no
debiendo contener troncos, ramas, raices, hierbas u otras sustancias putrescibles.

El suelo a utilizarse en los treinta centimetros (0,30 m) situados por debajo de la cota
de subrasante (ya sea terraplén, desmonte o excavacién en caja) deberd cumplir con:

* Valor Soporte (VSR) mayor o igual al tres por ciento (3 %).
* Hinchamiento menor o igual al uno por ciento (1 %).
« indice de plasticidad menor o igual a doce (12).

En el caso de los terraplenes, el suelo a utilizarse por debajo de los treinta
centimetros (0,30 m) medidos a partir de la cota de la subrasante, debera cumplir con:

* Hinchamiento menor o igual al dos por ciento (2 %).
« indice de plasticidad menor o igual a veinte (20).

Para cumplir con los valores precitados, la Contratista podra proponer alternativas,
las que correran por su cuenta y cargo, y deberan ser sometidas a la aprobacion previa por
parte de la Reparticion.

El ensayo de Valor Soporte (VSR) debera ser realizado sobre probetas moldeadas
estaticamente con el porcentaje del Peso de la Unidad de Volumen Seco en Equilibrio
(PUVSE) “Densidad de Equilibrio” segun lo establecido de acuerdo a su ubicacion en el
terraplén (Seccién 9, Art. 2.1.), y con el 100% (ciento por ciento) de la Humedad de Equilibrio.

Se tomara como Valor Soporte del suelo ensayado, el menor resultante de comparar
los ensayos sobre probetas no embebida y embebida. El Peso de la Unidad de Volumen Seco
en Equilibrio (PUVSE) y la Humedad de Equilibrio, debera ser determinada en base al criterio
de la Razén de Compactacion (Observaciones sobre las Exigencias y Contralor de
Compactacion de las Subrasantes, Publicacién Nro. 35 de la D.V.B.A)).
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La Contratista presentara a la Inspeccion, con la debida anticipacién, los resultados
de los ensayos necesarios a efectos de verificar para los suelos que se prevén utilizar, el
cumplimiento de las exigencias aqui estipuladas.

Todo volumen de suelo rechazado, debera ser reemplazado por otro apto, por cuenta
y riesgo de la Contratista.

) El material a utilizar en el Desvio se proveera de acuerdo a lo establecido en el Pliego
Unico de Especificaciones Técnicas Generales de la D.V.B.A edicibn 2014, Capitulo 2,
Seccion 1, Articulo 2.

Canos para permitir el escurrimiento del agua

Se debera permitir el paso del agua perpendicularmente al desvié generado, para
esto se dispondra de una bateria de cafios de PVC o metalicos. Como minimo se debera
disponer 4 cafios de 1000mm de didmetro.

Equipo para el suministro de agua y mantenimiento del desvio

Debera disponerse de un camion cisterna o similar capaz de proporcionar el agua en
la dosis necesaria a fin de aplacar el polvo generado por el paso del transito vehicular durante
el plazo de la ejecucién de obra. A tal efecto debera disponer de un sistema adecuado de
distribucion de agua.

El equipo deberd encontrarse en obra, cumplir los requisitos de la presente
especificacion y aprobados por la Inspeccién antes del comienzo de los trabajos.

El mismo, debera mantenerse en una condicién de trabajo satisfactorio, pudiendo la

Inspeccién exigir su retiro y reemplazo en los casos que se observen deficiencias o mal
funcionamiento de algunos de ellos.

Sefializacion Provisoria

La sefalizacion provisoria para el Desvio se proveera de acuerdo a lo establecido en
el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales de la D.V.B.A edicién 2014, Capitulo
IX Maual de Sefalizacion Transitoria.

Medicién y Forma de Pago
Este item se medira y pagara por Unidad (Un) y en su costo se halla incluido los
materiales, la mano de obra, herramientas, transporte de los materiales, carga y descarga,

mantenimiento, desarme vy retiro, limpieza de la zona y todas las tareas necesarias para la
correcta ejecucion del item.

PLIEG-2019-20806543-GDEBA-SGEY PDV

pagina 44 de 68



ITEM N°13: SENALIZACION PARA DESVIO

Descripcién

La obra se desarrollara en un camino en servicio con el transito pasante, por lo
que la contratista debera prever un importante operativo de seguridad y sefalizacién
para los usuarios del camino de acuerdo al Manual de Sefalizacion Transitoria de la
Reparticion. En todas las etapas constructivas debera instrumentar una sefalizacién
clara que permita la utilizacion de la calzada en construccion o los desvios previstos
en oOptimas condiciones de seguridad y comodidad. En horas nocturnas o de baja
visibilidad se dispondran de sefiales luminosas y guardias permanentes en cada una
de las zonas de trabajo.

El nivel de sefalizacién deberd ser aprobado por la inspeccién a satisfacciéon
de la misma. No obstante esto todo hecho de inseguridad o inconveniente sera
responsabilidad de la contratista y no podra ser trasladado a la Reparticion o su
representante de Inspeccion.

Medicién y forma de pago
Este item se medird y pagard en forma mensual (mes) e incluira todo el

personal necesario, energia para las sefiales luminosas, carteleria reflectante, traslado
y toda otra tarea o insumo necesario para el cumplimiento del objetivo
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ITEM N° 14: MOVILIZACION DE OBRA

Descripcion

El Contratista suministrara todos los medios de locomocién y transportara su equipo,
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construccién y adoptara
todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos item de las obras
dentro de los plazos previstos, incluso la instalacion de los campamentos necesarios para
Sus operaciones.

Terreno para obradores

Serda por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de
los terrenos necesarios para la instalaciéon de los obradores.

Oficinas y campamentos del contratista

El Contratista construira o instalara las oficinas y los campamentos que necesite para la
ejecucién de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del
personal obrero y debera mantenerlos en condiciones higiénicas.

La aceptacion por parte de la REPARTICION de las instalaciones, correspondientes al
campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligacion de limpiarlo o
modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecucion.

Equipos

El Contratista notificara por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser
inspeccionado, reservandose la REPARTICION el derecho de aprobarlo si lo encuentra
satisfactorio.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinién de la
DIRECCION DE VIALIDAD no llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecuciéon
normal de los trabajos, sera rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en
condiciones, no permitiendo la Inspeccion la prosecucion de los trabajos hasta que el
Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente.

La inspeccion y aprobacion del equipo por parte de DIRECCION DE VIALIDAD no exime
al Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demas
elementos en buen estado de conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas
dentro del plazo estipulado.

El Contratista deberé hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas elementos
necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacion al comienzo de cualquier operacion
a fin de asegurar la conclusion del mismo dentro del plazo fijado.

El Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estaran en cualquier
momento a disposicion de la REPARTICION.-

El incumplimiento por parte del Contratista de la provision de cualquiera de los
elementos citados, en lo que se refiere a las fechas propuestas por él en el Plan de Trabajos
(Art. 4.4 Plan de Trabajo del Pliego de Bases y Condiciones para la D.V.B.A. — Parte 1
Especificaciones Legales Generales), dara derecho a la REPARTICION a aplicar la penalidad
prevista en el Art.°5.3: Penalidades inc. b) del Pliego de Bases y Condiciones para la D.V.B.A
- Parte 1: Especificaciones Legales Generales.
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Medicién y forma de pago

La oferta debera incluir un precio global (GL) por el item "MOVILIZACION DE OBRA"
gue no excedera del cinco por ciento (5%) del monto de la misma, (determinado por el monto
de la totalidad de los item con la exclusién de dicho item y de los honorarios profesionales),
gue incluira la compensacion total por la mano de obra; herramientas; equipos; materiales;
transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilizacion del equipo y personal del
Contratista; construir sus campamentos, provision de viviendas, oficinas y movilidades para
el personal de Supervisién; suministro de equipo de laboratorio y topografia y todos los
trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecucion de la obra de
conformidad con el contrato.

El pago se fraccionara de la siguiente manera:

Para cualquier tipo de Obra se abonard UN TERCIO del precio de Contrato, cuando el
Contratista haya completado los campamentos de la empresa y presente la evidencia de
contar a juicio exclusivo de la Inspeccion con suficiente personal residente en la obra para
llevar a cabo la iniciacion de la misma y haya cumplido ademas con los suministros de
movilidad, oficinas, viviendas y equipos de laboratorio y topografia, para la Inspeccion de obra
y a satisfaccion de esta.

Cumplimentandose el pago, segun el tipo de Obra, de acuerdo al siguiente detalle:
a) Para obras basicas, pavimentos y/o puentes:

Se abonaréa otro TERCIO, cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que
a juicio exclusivo de la Inspeccién resulte necesario para la ejecucion del movimiento de
suelos y obras de arte menores y/o infraestructura, en caso de puentes.

El TERCIO restante se abonara cuando el Contratista disponga en obra de todo el
equipo que a juicio exclusivo de la Inspeccion resulte necesario para la ejecucion de las bases
y calzadas de rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo
requerido e indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos.

b) Para obras de Repavimentacion:
Los DOS TERCIOS restantes se abonara cuando el Contratista disponga en obra de
todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspeccion para la ejecucién segun

corresponda, del movimiento de suelos, obras de arte menores, bases, calzadas de
rodamiento.
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ITEM N° 15: HONORARIOS PROFESIONALES POR
REPRESENTACION TECNICA

Descripcidn

Este item se cotizara segun la Tabla de Honorarios vigente a la fecha de
Licitacion. A los efectos del calculo de los honorarios profesionales, por representacion
técnica, en todos los casos el mismo sera el valor minimo resultante de la aplicacion
de la tabla dada a tal efecto, por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires; vigente a la fecha de la licitacion o de la certificacibn mensual segun el caso.

El reconocimiento del honorario profesional, se hara sobre la base del
porcentaje que surja de la relacion:

Monto del Honorario Profesional

M
Donde:
X* = porcentaje a aplicar

M = monto de contrato sin honorarios profesionales

Este porcentaje se aplicara en cada certificado de ejecucion para el mes “”, de
la siguiente forma:

MCi . X* =HPi

Donde:
MCi = Monto del certificado i sin honorarios

HPi = Monto de honorario a consignar en el certificado i
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ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

1. IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES.
2. LIMPIEZA FINAL DE OBRA

3. CARTEL DE OBRA

4. PERSONAL AUXILIAR

5. SEGURIDAD E HIGIENE

NOTA: las presentes especificaciones son complementarias de las CONDICIONES
PARTICULARES DE CONTRATO, siempre y cuando no se contrapongan con estas ultimas,
las que rigen prevaleciendo sobre las ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS.
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1.- IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES

Se asume como Pliego General de Especificaciones Técnicas el punto 2 de la Seccion Il
Medidas de Mitigacion y Mecanismo de Fiscalizacion del Modulo Ambiental para Obras
Viales (Manual Operativo del Programa Caminos Provinciales, Volumen 3), el que se
transcribe a continuacion.

1. MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA VIAL
1.1 Introduccidén

Todas las especificaciones técnicas contenidas en la presente Seccion, deberan ser
consideradas por el Contratistas de las obras viales, sin desconocer las recomendaciones
especificas resultantes de los estudios de Impacto Ambiental, para el proyecto a ejecutar.

Serd responsabilidad del Contratista minimizar los efectos negativos sobre los suelos,
cursos de agua, calidad del aire, organismos vivos, comunidades indigenas, otros
asentamientos humanos y medio ambiental en general durante la ejecucién de la obra, con
la supervision de un Representante de la Unidad Ambiental, de acuerdo a lo establecido en
el punto 3.2 (Rol de la Unidad Ambiental).

Los dafios a terceros causados por incumplimiento de estas normas, seran de
responsabilidad del contratista, quien debera resarcirlos a su costo.

Sera obligacién del contratista divulgar el presente manual a sus trabajadores, por medio de
conferencias, avisos, informativos y preventivos sobre los asuntos ambientales y a través de
los medios que considere adecuados.

1.2 NORMAS GENERALES DE DESEMPENO DEL PERSONAL

a) Aspectos relativos a la Flora y Fauna

Se prohibe estrictamente al personal de la obra la portacién y uso de armas de fuego en el
area de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello.

Quedan prohibidas las actividades de caza en las areas aledafias a la zona de construccion,
asi como la compra o trueque a lugarefios de animales silvestres (vivos, embalsamados,
pieles y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. Se limitara la presencia de
animales domésticos, tales como gatos, perros, cerdos, etc. principalmente en areas
silvestres y estaran prohibidos en jurisdiccion de Areas Naturales Protegidas.

Queda prohibida la pesca por parte de los trabajadores en rios, quebradas, lagunas y
cualquier cuerpo de agua, por medio de dinamita o redes.

Esta podréa solo ser ejecutada con anzuelos y solo para autoconsumo, siempre y cuando no
viole las disposiciones legales vigentes.

Si por algin motivo han de efectuarse quemas, éstas s6lo podran ser autorizadas por el
Inspector de las obras, previo conocimiento del Representante de la Unidad Ambiental.

Es obligacion del Contratista prohibir al personal de la obra, el desplazamiento del mismo
fuera del &rea de trabajo en areas silvestres, pertenezcan estas al dominio publico o privado.

b) Aspectos Relativos a la Calidad y el Uso del Agua

Evitar la captacion de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten conflictos
con los usos por parte de las comunidades locales.
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Prohibir al Contratista efectuar tareas de limpieza de sus vehiculos 0 maquinaria en cursos
de agua o quebradas, ni arrojar alli sus desperdicios.

Prohibir cualquier accion que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o
subterréaneas en el area de la obra.

c) Aspectos Relativos a las Comunidades Cercanas

El personal de obra no podrd posesionarse de terrenos aledafios a las areas de trabajo.
Prohibir a los trabajadores el consumo de bebidas alcohdlicas en los campamentos.

1.3 NORMAS PARA LA EMPRESA CONTRATISTA Y/O CONCESIONARIA

La Empresa debera cumplir con las siguientes normas durante la construccién, ademas de
ser responsable del cumplimiento de las anteriores.

a) Aspectos relativos a las Comunidades Cercanas

La construccién de cualquier obra y la presencia de personal (exploradores y cuadrillas de
topografos, etc.) tanto en areas de reservas indigenas u otras comunidades, debera ser
autorizada por la Unidad Ambiental.

b) Aspectos relativos a la Vegetacion vy a la Fauna

El corte de vegetacién previamente dispuesto debe hacerse con sierras de mano y no con
topadoras, para evitar dafios en las zonas aledafias y dafios a otra vegetacion cercana.

Los arboles a talar deben estar debidamente orientados en su caida a efectos de lograr el
menor dafio a la masa forestal circundante. (Ver Normas para Areas Naturales Protegidas).

Para la construccion de los encofrados de obras de drenaje y obras de arte debera utilizarse
la madera de los arboles que fueron removidos, con previa autorizacion y control de la
Unidad Ambiental. Si la madera resulta ser insuficiente se reciclara el material utilizado o se
comprara madera ya aserrada.

Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la
vegetacion circundante, se debera:

o Adoptar medidas necesarias para evitar que los trabajadores efectlien actividades
depredatorias y/o enciendan fuegos no imprescindibles a la construccion.

e Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar
que se controle y extinga el fuego, evitando la propagacion del mismo.

e En el caso de Areas Naturales Protegidas y/o sensibles se debera consultar las
disposiciones vigentes del Area correspondiente y trabajar en conjunto con los
organismos responsables para producir el minimo impacto perjudicial.

c) Aspectos Relativos a la Proteccion de las Aguas

Evitar la interrupcion de los drenajes, para ello se colocaran las alcantarillas y cajas
recolectoras simultaneamente con la nivelacion de la ruta y la construccion de terraplenes,
nunca se postergara esto para después de la construccién de las rutas.

Cuando las cunetas de una obra o trabajo confluyan directamente a un rio o quebrada, éstos
tendran que estar provistos de obras civiles que permitan la decantacién de sedimentos, y
de ser necesario, hacer algun tratamiento previo antes de conducirlos al curso receptor.

Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un
paso de agua y éste no sea requerido posteriormente, el curso abandonado o el paso de
agua sera restaurado a sus condiciones originales por el constructor.
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Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales
protegidos.

El Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar que cemento, limos, arcillas o
concreto fresco no tengan como receptor final lechos o cursos de agua.

Los residuos de tala y rozado no deben llegar a las corrientes de agua, éstos deben ser
apilados de tal forma que no causen disturbios en las condiciones del &rea. Salvo
excepciones justificadas por el Inspector de la obra, estos residuos no deberan ser
guemados.

Queda prohibido que los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles,
lubricantes, bitimenes, aguas servidas no tratadas, sean descargados en ningun cuerpo de
agua, como rios, esteros, embalses o canales, sean éstos naturales o artificiales.

Debe evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de hormigoneras a esos
cursos, asi como de cualquier otro residuo proveniente de operaciones de mezclado de los
hormigones.

d) Aspectos relativos a la Proteccion de Sitios y Monumentos del Patrimonio Natural y
Cultural

Si durante la explotacion de canteras si se encontrare material arqueoldgico y paleontoldgico
se debera disponer la suspension inmediata de las excavaciones que pudieran afectar
dichos yacimientos. Se dejara personal de custodia armado con el fin de evitar los posibles
saqueos y se procedera a dar aviso a la brevedad al Representante de la Unidad Ambiental,
quien realizara los tramites pertinentes ante las autoridades competentes, a efectos de
establecer las nuevas pautas para la continuacion de la obra.

Una alternativa a esta situacion puede ser la de abrir otros frentes de trabajo y/o rodear el
yacimiento si esto fuese técnicamente viable.

e) Aspectos relativos a las Areas Naturales Protegidas (A.N.P.)

En aquellas areas en que existan Areas Naturales Protegidas (A.N.P.) de jurisdiccion
nacional, provincial, municipal u otras, ademas de las normas anteriores se tendra en cuenta
lo siguiente:

e Antes de iniciar las actividades de disefio se deberd tomar contacto con la entidad
responsable del manejo de la A.N.P. (Ej.: Administracibn de Parques Nacionales;
Direccion de Bosques, etc.), a fin de establecer criterios comunes para las
caracteristicas de disefio, construccién y operacion de la ruta.

e Se extremaran las medidas de vigilancia en lo ateniente a caza, pesca y trafico de
especies animales y vegetales, para lo cual se debe contemplar el funcionamiento de
retenes madereros y ambientales las 24 horas del dia.

e Se deberan colocar vallas y cartelera explicativas invitando a la proteccion de las
especies, asi como anunciando la existencia de la A.N.P., invitando a no arrojar basuras,
no usar las bocinas, no realizar actividades de caza y pesca, tala de dicha area, etc.

e Se debe poner un limite a la velocidad maxima en estas zonas, que debe ser alin mas
restringida en las horas de la noche, por el peligro que existe de atropellamiento de
fauna.

¢ Reducir al maximo la zona de desbosque y destronque. Dichas tareas, asi como las de
limpieza y raleo, deben ser ejecutadas bajo la supervision de la inspeccion de obra y del
area encargada de la preservacion de la A.N.P.
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e Se debera reducir al maximo la cantidad de plantas asfalticas debido a que son altamente
contaminantes.

¢ Queda prohibido dentro de la A.N.P. la extraccién de aridos.

f) Aspectos Relativos a la Instalacion de Campamento u Obrador

El sitio de emplazamiento para la instalacion deberé ser seleccionado de modo tal que no
signifigue una modificacion de magnitud en la dinamica socioeconémica de la zona.

Cuando las rutas crucen por areas ambientales sensibles se evitara ubicarlos en dichas
zonas.

Se deberéd ubicar de forma tal que no modifique substancialmente la visibilidad ni signifique
una intrusién visual importante.

En la construccion de los obradores se debera evitar la realizaciéon de cortes de terreno,
rellenos y remocion de vegetacion y, en lo posible, se preservaran arboles de gran tamafio o
de valor genético, paisajistico, cultural o histdrico.

Se evitard que esté situado en las adyacencias de la planta asfaltica o de la planta de
trituracion, en zona de recarga de acuiferos, en zona que presente conflicto con el uso que
le proporciona la comunidad local, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua a
ndcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica respecto a la contaminacion.

Dentro del obrador deberan estar diferenciados, los sectores destinados al personal
(sanitarios, dormitorios, comedor) de aquellos destinados a tareas técnicas (oficina,
laboratorio) o vinculados con los vehiculos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones,
lavado, engrase, etc.).

El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparacibn y mantenimiento de
vehiculos y maquinaria de cualquier tipo, deberd ser acondicionado de modo tal que la
limpieza o su reparacién no implique modificar la calidad y aptitud de las aguas superficiales
o0 subterraneas en el area de la obra asi como producir la contaminacion del suelo
circundante. Se deberan arbitrar las medidas que permitan la recoleccién de aceites y
lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados.

Los materiales o elementos contaminantes, tales como combustibles, lubricantes, aguas
servidas no tratadas, no podran ser descargados en o cercanias de cuerpos de agua, sean
éstos naturales o artificiales.

En lo posible los campamentos seran prefabricados. En caso de realizar montaje de
campamentos con madera de la region, se trataran de seleccionar arboles que queden en la
zona de camino con el fin de evitar la tala innecesaria.

Todos los obradores deberan contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo
la evacuacion de los liquidos cloacales (camara séptica, pozo absorbente); no permitiendo la
contaminacion de las napas freaticas para lo cual debera observarse lo establecido en las
Normas y Reglamentos sanitarios vigentes.

No se arrojaran residuos soélidos de los campamentos a las corrientes o a media ladera.

Estos se depositaran en un relleno sanitario manual, debiéndose cubrir los mismos con una
capa de material suelto con una frecuencia no mayor a 15 (quince) dias.

Los obradores contendran equipos de extincion de incendios y de primeros auxilios.
Los obradores deberan cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral.

Se debera sefalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el movimiento de
vehiculos y peatones.
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Una vez finalizada la obra, el Contratista debera quitar el obrador del lugar donde fuera
emplazado y restituir el suelo de la zona afectada a su estado anterior.

Con anterioridad a la emision del acta definitiva de recepcion de la obra se debera recuperar
ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado pre operacional. Esta recuperacion
debe contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

En el momento que esté previsto desmantelar el obrador, se debera considerar la posibilidad
de su donacién a la comunidad local, para beneficio comun.

q) Aspectos relativos a la Maquinaria y Equipo

Las siguientes medidas estan disefladas para prevenir el deterioro ambiental, evitando
conflictos por contaminacion de las aguas, suelos y atmosfera.

El equipo movil, incluyendo maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecénico y de
carburacion, de tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo
asi las emisiones atmosféricas.

Se deberan prevenir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los
suelos o cursos de agua, temporarios 0 permanentes. Si se llegara a producir, se deberan
emplear las técnicas de remediacion pertinentes a la situacion.

En el caso que el vertido se produzca en un curso de agua, se debera notificar al
Responsable de la Unidad Ambiental, considerando el peligro potencial que significa dicha
situacion para la poblacion.

En el caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo moévil y maquinaria,
incluyendo lavado y cambio de aceites, se debera llevar a cabo en el sector del obrador
destinado a vehiculos y maquinarias (zona de lavado, engrase, etc.). Los residuos
generados deberan ser trasladados al relleno sanitario.

En el caso de los aceites, se los debera almacenar en bidones o tambores para su ulterior
traslado al sitio donde se los trate.

Si por algun motivo estas tareas se llevaran a cabo fuera del obrador, se deberan tomar los
recaudos para que la perturbacion a producir sea mitigable, en lo que se refiere a la
contaminacién del suelo y de cursos de agua asi como con respecto a la generacion de
residuos. Por ningln motivo seran vertidos al suelo o a corrientes de agua ni deberan
permanecer en el sitio donde se los produjo por un lapso mayor a 48 horas.

El incumplimiento daré lugar a la aplicacién del Régimen de Infracciones incluido en el
Pliego General de Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales.

El estado de los silenciadores de los motores debera ser tal que se minimice el ruido.

h) Aspectos relativos a la extraccion de materiales

La extraccion de materiales debera ser llevada a cabo en zonas seleccionadas tras una
evaluacion de alternativas. La explotacién ser4 sometida a la aprobacion por la Inspeccion
de Obra, conjuntamente con el Representante de la Unidad Ambiental, quienes deberan
recibir del Contratista el plan de explotacion e informacién del plan de recuperacion del sitio.

En el caso de remocion de suelo organico de zona de préstamo, se lo deberéa apilar y cubrir
con plastico con el fin de resguardarlo para su utilizacion en futuras restauraciones.

Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharan los materiales de los cortes para
realizar rellenos o como fuente de materiales constructivos, con el fin de minimizar la
necesidad de explotar otras fuentes y disminuir los costos ambientales y econdémicos.
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Los desechos de los cortes no podran ser dispuestos a media ladera, ni arrojados a los
cursos de agua. Se los debera disponer de modo que no produzcan modificaciones en el
drenaje, en la calidad paisajistica u otros problemas ambientales.

Esta prohibida la destruccién de bosques o areas de vegetacion autdctono de importancia.
Préstamos y Canteras

Se debera fijar la localizacion de los pozos, en general, a no menos de 200 m del eje y fuera
de la vista del camino, excepto cuando se demuestre su imposibilidad.

Todas las excavaciones deberdn contar con drenaje adecuado que impida la acumulacién
de agua, excepto por pedido expreso y documentado de autoridad competente o
propietarios de los predios.

Una vez terminadas los trabajos, los pozos del préstamo se deberan adecuar a la topografia
circundante con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores y redondeados de modo que
pueda arraigarse la vegetacion y no presentar problemas para personas y animales.

Se deberan evitar pozos dentro de la zona de camino y en terrenos particulares, con uso
agricola o ganadero potencial.

Los fondos de los pozos deberan emparejarse y dar pendientes adecuadas para asegurar el
escurrimiento de las aguas de forma tal de no madificar el drenaje del terreno.

Los pozos deberan destinarse a depésitos de escombros y una vez terminados los trabajos
en un area de préstamo, deberan retirarse los escombros y demas deshechos dejando la
zona limpia y despejada, con suficiente cobertura vegetal para el arraigo de especies
vegetales.

Depésito de Escombros

Se deberd seleccionar una localizacién adecuada y rellenar con capas horizontales que no
se elevaran por encima de la cota del terreno circundante. Se debera asegurar un drenaje
adecuado y se impedira la erosion de los suelos alli acumulados.

Los materiales gruesos deberan recubrirse con suelos finos que permitan formar superficies
razonablemente parejas. Los taludes laterales no deberan ser menos inclinados que 3:2 (H-
.V) y se deberan recubrir de suelos organicos, pastos u otra vegetacion natural de la zona.

Cuando se terminen los trabajos se deberan retirar de la vista todos los escombros y
acumulaciones de gran tamafo hasta restituir el sitio a la situacién en que se encontraba
previo al inicio de las tareas.

i) Aspectos Relativos al Uso de Explosivos

a) uso de los materiales explosivos se restringira unicamente a las labores propias de la
construccién que asi lo requiera. Su custodia estard a cargo de un operario calificado, bajo
la supervision del Ingeniero Jefe y el Inspector de la Obra. Contara con la vigilancia de las
Fuerzas Armadas, especialmente en areas con problemas de orden publico.

Su ubicacién tendra en cuenta las normas de seguridad que permitan garantizar que no se
pongan en peligro las vidas humanas y el medio ambiente, as i como infraestructura,
equipamiento y vivienda existentes, por riesgo de accidentes.

b) Se procurard almacenar el minimo posible de explosivo que permita realizar
razonablemente las obras de construccion, segun el cronograma establecido para su uso.

c) El uso de explosivos debe ser realizado por un experto, con el fin de evitar los excesos,
gue pueden desestabilizar los taludes, causando problemas en un futuro.
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d) En areas silvestres se debera ajustar el cronograma de voladuras a fin de afectar lo
menos posible los periodos méas sensibles de la fauna (nidificacion, migracién, etc.) y las
temporadas de mayor oferta turistica, recreativa.

i) Aspectos Relativos a la Instalacion de Plantas de Produccion de Materiales.

a) Las instalaciones de plantas de hormigén, seleccionadoras de &ridos, etc. deberan
asegurar una reducida emision de ruido, humos, gases y residuos o particulas.

b) Cuando estén préximas a areas urbanas las tareas de produccién y construccion deberan
realizarse en horario diurno. Los estandares de emision y los horarios de funcionamiento
seran convenidos con el area ambiental y la inspeccion de acuerdo al tipo de equipo y
localizacion.

k) Aspectos relativos a las Plantas Asfalticas

Teniendo en cuenta que la elaboracién de mezclas asfalticas, cuya produccion implica la
combinacién de agregados secos en caliente mezclados con cemento asfaltico, puede
originar un deterioro de la calidad del aire por emisién de particulas y humos se deberan
considerar los siguientes puntos:

a) A los fines de localizar adecuadamente la planta, se deberad llevar a cabo el
correspondiente estudio, en el que se deberan considerar pautas tales como escurrimiento
superficial del agua, direccion predominante del viento, proximidad de mano de obra,
etcétera. Asimismo no tendra que ejercer una modificacion relevante de la calidad visual de
la zona, ni una intrusion visual significativa, ni una fuente potencial de accidentes por causa
del ingreso/egreso de vehiculos.

b) En el caso de estar ubicada en la cercania de nucleos poblados, de cualquier magnitud,
las tareas se deberan realizar en horario diurno con una emisién sonora que no supere los
niveles tolerados por el oido humano.

c) Que los aridos ingresen lo suficientemente limpios de modo tal que al movilizar el material
no se produzca un movimiento de particulas tal que sea perjudicial al medio en el que se
sitla la planta.

d) En el caso que por accién de los vientos se produzca un excesivo movimiento de material
del acopio que afecte nulcleos poblados de cualquier magnitud o emprendimientos de
cualquier tipo se debera implementar, mediante el uso de postes y lona, la delimitacién de
dicho sector.

e) Utilizar de plantas asfélticas con tecnologia acorde a los requerimientos de polucion
controlada, mediante el uso de colectores de polvo.

f) Se deberan usar, donde sea técnicamente factible, quemadores a gas. En el caso de
utilizar quemadores de petréleo, sera necesario usar la calidad de combustible apropiado a
los fines de disminuir la contaminacion atmosférica por emision excesiva.

g) En las plantas de tambor secador mezclador la llama debe estar protegida, para evitar el
guemado del asfalto. Si sale humo azul es sefial que dicho material se esta quemando, lo
que debera ser corregido.

h) Ejercer un Control estricto de la produccion. Debe recordarse que uno de los requisitos
esenciales para obtener una mezcla asfaltica caliente de alta calidad es la continuidad
operativo de la planta. Por ello es beneficioso contar con tolvas compensadoras o de
almacenamiento, conectadas a las plantas por sistemas de transporte, porque se minimizan
las paradas y puestas en marcha de la planta.

i) La prueba del funcionamiento de los equipos empleados para la ejecucién de los mismos
picos del camién regador), debera ser realizado en los lugares indicados por la Inspeccion
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de Obras, con el fin de no contaminar cursos de agua y/o suelo, o producir deterioro de la
vegetacion existente. El lugar de prueba debera ser debidamente recuperado por el
Contratista a su estado pre-operacional.

j) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se debera restituir el terreno
utilizado a su estado pre-operacional.

k) Reciclado de materiales. El reciclado de pavimentos es ventajoso ya que esa practica
evita la mayor extraccion de agregados y su transporte.

[) Aspectos relativos a los caminos de desvio

Los caminos de desvio, cuya construccidon impligue ocupar areas que no estaban
originalmente destinadas a vias de circulacién, deberan ser sometidos a una evaluacion de
impacto ambiental y a implementacion de las medidas de mitigaciébn que surjan como
resultado de la misma. Se debera verificar la seguridad del transito vehicular y peatonal.

Se deberan cumplir las Resoluciones referidas al Transporte de Mercancias Peligrosas.
m) Aspectos relativos a las Terminaciones, aseo y presentacion final de la obra

En caminos pavimentados, las areas revestidas deberan quedar libres de materiales
extrafios, suciedad o polvo.

Se verificara que la zona de camino quede libre de residuos.
n) Obligaciones de la Empresa con relacién con el Personal

Ante la posibilidad de ocurrencia de epidemias de enfermedades infecto-contagiosas, asi
como de aquellas que se producen por ingestion de aguas y alimentos contaminados, se
deberan cumplir las siguientes normas sanitarias:

Para ingresar a trabajar en la compafiia constructora de la ruta, los potenciales trabajadores
deberan someterse a un examen médico, el cual debe incluir estudios de laboratorio.

Hacer una campafa educativa, por los medios que se considere oportuno como por ejemplo
afiches, folletos, sobre las normas elementales de higiene y comportamiento.

Se tendrd especial cuidado en hervir las aguas para el uso humano y para el lavado de
alimentos que se consumen crudos, con agua igualmente hervida cuando éstos se preparen
en los obradores

La fiscalizacion en estos casos estara a cargo del area Ambiental.

2. NORMAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

2.1. Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes y
Peligrosos

Los materiales, tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitumenes, aguas servidas
no tratadas, deshechos y basuras deberan transportarse y almacenarse adoptando las
medidas necesarias para evitar derrames, pérdida y/o dafios, lluvias y/o anegamientos,
robos, incendios.

Se debera cumplir con la normativa vinculada al tema.

2.2. Aspectos de Seguridad Relativos a la Suspension Temporal por periodos
prolongados

En los casos de regiones con una estacionalidad invernal marcada que no permita la
prosecucion de las obras, se debera asegurar que las mismas permitan el escurrimiento del
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agua de las precipitaciones provocando la minima erosion posible y tomando los recaudos
con respecto a la seguridad de hombres, animales y bienes.

2.3. Aspectos relativos al Transporte durante la Construccion

Se debera asegurar que ningun material caera de los vehiculos durante el paso por calles o
caminos publicos, particularmente en zonas pobladas.

Se podran delimitar las areas de trabajo para minimizar polvo y la compactacién con la
consecuente pérdida de vegetacion.

Los circuitos deberan estar convenientemente sefalizados y se deben evitar los dafios a
caminos publicos, vehiculos y/o peatones.

3. MECANISMOS DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRA

3.1 Autoridad de aplicacién

La responsabilidad del cumplimiento del Pliego General y Particular de Especificaciones
Técnicas para Impacto Ambiental, para obras no concesionadas, sera de la D.V.B.A. a
través de su inspeccion de obras y Unidad Ambiental.

La inspeccion de obra conjuntamente con representantes del Area Ambiental debera
verificar el cumplimiento del plan de mitigacién de impactos ambientales establecidos en el
Pliego de Bases y Condiciones.

En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos de jurisdicciéon
provincial o municipal, los Contratistas y/o concesionarios deberan ajustarse a la legislacion
de esas jurisdicciones y la Autoridad de Aplicacién de las mismas sera el Organismos
Competente.

Esta reglamentacion se refiere especialmente a la localizacion y tratamiento de obradores,
préstamos y canteras, plantas de produccion de materiales, depdsitos de escombros,
construccién de desvios y proteccion de cursos de agua y recursos naturales.

EL ROL DE LA UNIDAD AMBIENTAL.

Es funcién de la Unidad Ambiental de la D.V.B.A. es supervisar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en los Pliegos, como asi también dar cumplimiento a lo establecido
en la legislacion Nacional, Provincial, Municipal y en el Programa de Vigilancia Ambiental.

Deberda también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los
Contratistas, sobre cualquier aspecto o accién de la obra, referentes a temas vinculados al
medio ambiente.

Las observaciones que realice la Unidad Ambiental se confeccionaran mediante actas
administrativas las cuales seran canalizadas a través de la Inspeccién de Obra, que debera
incluirlas en las 6rdenes de servicio que habitualmente realiza, llegando de esta manera a
conocimiento de los Contratistas o concesionarios.

3.3. MARCO LEGAL GENERAL

Los Contratistas deberan respetar ademas de las condiciones establecidas en el pliego, las
reglamentaciones de la D.V.B.A. y la legislacion nacional, provincial, y/o municipal que
corresponda, y que estén referidas a aspectos ambientales que sean afectados por la obra
vial.
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Constituyen este Pliego y pasan a formar parte del contrato de ejecucion entre otros los
siguientes documentos: Leyes Nacionales: Ley N°22051 de Residuos Peligrosos; Ley
N°22421 de Conservacion de Fauna; Ley N°22428 de Fomento de Conservacion de Suelos;
Leyes Provinciales; Ley N°11723; Ley N°11720; Ley N°11459.

Decretos: Decreto N°3431/93 Creacidén del “Registro de Productores Mineros”; Decreto
N°968.

3.4 REGIMEN DE INFRACCIONES

El incumplimiento de las condiciones y reglamentaciones, mencionadas en el punto anterior,
sera penalizado por la D.V.B.A.

El Inspector notificard al Contratista todos los defectos de los que el mismo tenga
conocimiento o haya detectado, antes de procederse a la recepcion definitiva de la obra.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos se extendera si los Defectos persisten, hasta el
final del Ultimo Periodo de Correccion de Defectos.

Si el Contratista no ha corregido el Defecto dentro del plazo fijado por el Inspector de Obra
en la notificacion, sera pasible de la aplicacién de una multa. El importe de dicha sancién
sera determinado por el Inspector y el Representante de la Unidad Ambiental, cuyo valor no
podra exceder del 0.5 % diario del presupuesto de obra.

No obstante la aplicacion de la multa, el Contratista deberd proceder al empleo de las
técnicas de remediacion pertinentes, a efectos de corregir el dafio ambiental provocado;
todo esto a su costo y cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el
Inspector de Obra, quedara facultado para corregir el defecto utilizando otras vias y con
cargo al Contratista.

2.- LIMPIEZA FINAL DE OBRA.

A medida que se vayan terminando los trabajos parciales que componen la obra, se debera
proceder a la remocion de todo material residual a la realizacion de la misma o elementos
utilizados a tal fin.

El destino final debera autorizarlo la Inspeccion, con la debida comunicacién al municipio y
de acuerdo a disposiciones ambientales del mismo.

3.- CARTEL DE OBRA
A) Cartel:

Debera ser confeccionado en chapa de hierro BWG sobre estructuras de perfiles de hierro o
bastidores de madera.

El mismo debe ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antiéxida.
Las plancha para el soporte de grafica son de zinc de 0.5 mm.

Para la sujecion el reforzado es de acuerdo a los vientos de la zona.

Poso de hormigon ubicados a no menos de 1m de profundidad.

La gréfica impresa en lona tensada.

Observaciones
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La distancia entre superficie para la grafica y el nivel del suelo sera de 2 m.
La estructura considera tratamiento anticorrosivo.

Es importante que el lugar de la instalacion sea verificado y revisado por el inspector de
Obra correspondiente, con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de
seguridad.

* Sera requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido.

tramos: ~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
. 0,0.0.0.0.0.0.0.0.000099.9.60009090000080000080000066604

R0, 9.9.0.0.0.0.0.0.0.60.6.000000060000000000000004

Entre todos podemos mas. P Buenos Aires Provincia

B) Vinculo Estructural Entre Cartel Y Estructura Soporte (Bastidor):

El proyecto de éste, sera responsabilidad del Contratista, pintado con esmalte sintético gris
similar al reverso de las chapas.

C) Estructura De Soporte:

El proyecto y célculo estructural de ésta, sera responsabilidad del Contratista, pintado con
esmalte sintético gris similar al reverso de las chapas.

D) Fundaciones:

El proyecto y calculo estructural de éstas, sera responsabilidad del Contratista.
E) Leyenda:

El cartel debera contener los datos del Contrato segun modelo adjunto.

F) Cantidad de Carteles:

Se colocaran tres (3) carteles de acuerdo a lo indicado en el Plano Tipo correspondiente en
los lugares indicados por la Inspeccion de Obra (inicio, mitad de obra y final). Segun el tipo
de obra la medida y la cantidad de los mismos se veran modificada:

- Zona Rural: medidas de carteles de 10 x 5 metros (tres carteles)
- Zona Semi Urbana: medidas de carteles de 6 x 4 metros (tres carteles)
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- Zona Urbana: medidas de carteles de 3 x 2 metros (tres carteles, de ser necesario se
sumara un cuarto cartel).

G) Carteles de Obra en Zona de Trabajo: Adicionalmente el Contratista debera proveer
DIEZ (10) carteles de las dimensiones y caracteristicas indicadas en el plano
correspondiente. El texto a incluir en dichos carteles debera ser aprobado por el area de
Prensa y Comunicacion de la DVBA.

Todos los carteles de obra deberan mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia
del plazo contractual.

Nota: El modelo del Cartel de Obra (adjunto) se implementard segun disefio aportado
por Gobernacion, sin alterar sus dimensiones ni tipo de materiales. El inspector de la
obra deberd comunicarse con la oficina de Prensa y Comunicacién de la DVBA para
solicitar el disefio final (prensavialidad@gmail.com // 0221-427-3501).

4.- PERSONAL AUXILIAR:

Durante el desarrollo de la Obra, en el periodo de tiempo que media entre la firma del Acta
de Replanteo y la Recepcidon Provisoria de la misma, la Contratista deberd poner a
disposicién de la Inspeccion de Obra, PERSONAL AUXILIAR (EN LA CANTIDAD DE 2
(DOS) PERSONAYS), a fin de complementar las tareas técnicas a desarrollar por la misma.

El citado personal debera cumplir el régimen horario establecido por dicha Inspeccion.

5.- SEGURIDAD E HIGIENE:

Descripcién

Se debera optimizar las condiciones de seguridad de los usuarios como las de
personal destinado a desarrollar tareas de construccion y/o conservacion de obras viales,
como asi también en la etapa operacional de acuerdo a las normativas vigentes, tanto en el
sistema de sefalamiento transitorio de obras, como con las medidas implementadas en el
“Plan de Contingencias” y los lineamientos basicos del Plan de Seguridad de Obras en
Construccion debidamente aprobado.

Plan de Contingencias

a) El contratista deberd realizar un Plan de Contingencias que pudieran ocurrir en las tareas
de ejecucion de la obra, siendo su alcance el area del obrador, talleres, depésitos, frentes
de obra, etc., y todo aquel sector vinculado directamente a la obra en el que potencialmente
se pudiera generar una situacion de emergencia.

b) El Plan debera incluir tanto las actividades que desarrolla el contratista como los
subcontratistas, proveedores o cualquier otra persona que tenga relacion directa con la obra.

c) Deberd ser de estricto conocimiento y cumplimiento por parte de todo el personal
afectado a la obra, independientemente de su pertenencia a la Contratista o a terceros
involucrados, jerarquia y ocupacion.

PLIEG-2019-20806543-GDEBA-SGEY PDV

pagina 61 de 68



d) Presentar dicho programa ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y
ante esta Unidad Ambiental.
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B\ pireccion de Buenos Aires
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COMPUTOS
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Obra: Reconstruccion de Alcantarillas en: R.P. N°31 tramo Carabelas - R.N. N°8,
Partido Rojas y en R.P. N°32 tramo Salto - Pergamino, Partido de Salto

Partidos:  Rojas (R.P. N°31) y Salto (R.P. N°32)

COMPUTOS METRICOS
ITEM INDICACION DE LAS OBRAS UNID. PARCIALES TOTALES
1 Remocidn de la estructura provisoria
1.1 . o m® 91,80 91,80
Remocion de la estructura provisoria (PE-A-1) en R.P.31
2 Demolicién
2.1 . , : ., m?® 34,00 34,00
Demolicién de alcantarilla existente (Alc. Cajon) en R.P.32
3 Excavaciones
3.1 Excavaciones para fundacion (Alc. Cajén) en R.P.32 m?® 44217
3.2 Bases estribos (PE-A-1) en R.P.31 m?® 58,75
3.3 Bases muros de ala (PE-A-1) en R.P.31 m® 69,21 570,13

4 Limpieza de Cauce

4.1 Excavacion para limpieza de cauce (PE-A-1) en R.P.31 m® 25,30 25,30
5 Hormigén para Contrapiso H-10

5.1 Contrapiso para Platea (Alc. Cajon) en R.P.32 m?® 7,17

5.2 Bases estribos (PE-A-1) en R.P.31 m?® 3,67

5.3 Bases muros de ala (PE-A-1) en R.P.31 m?® 4,33 15,16
6 Hormigén Estructural para Obras de Arte H-25

6.1 Conducto (Alc. Cajén) en R.P.32 m° 48,25

6.2 Muros de Ala (Alc. Cajén) en R.P.32 m° 28,32

6.3 Bases, Tabiques estribos (PE-A-1) en R.P.31 m?® 47,51

6.4 Losas (PE-A-1) en R.P.31 m° 19,46

6.5 Guardarruedas (PE-A-1) en R.P.31 m° 0,48

6.6 Bases, Tabiques muros de ala (PE-A-1) en R.P.31 m° 28,44 172,46
7 Acero para Hormigédn Armado ADN-420

71 Conducto (Alc. Cajon) en R.P.32 tn 3,17

7.2 Muros de Ala (Alc. Cajén) en R.P.32 tn 5,96

7.3 Bases, Tabiques estribos (PE-A-1) en R.P.31 tn 1,50

7.4 Losas (PE-A-1) en R.P.31 tn 1,90

7.5 Guardarruedas (PE-A-1) en R.P.31 tn 0,03

7.6 Bases, Tabiques muros de ala (PE-A-1) en R.P.31 tn 1,23 13,79
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Obra: Reconstruccion de Alcantarillas en: R.P. N°31 tramo Carabelas - R.N. N°8,
Partido Rojas y en R.P. N°32 tramo Salto - Pergamino, Partido de Salto

Partidos:  Rojas (R.P. N°31) y Salto (R.P. N°32)
COMPUTOS METRICOS

ITEM INDICACION DE LAS OBRAS UNID. PARCIALES TOTALES
8 Defensa Vehicular metalica tipo Flex-Beam
8.1 Defensa Vehicular metalica tipo Flex-Beam (Alc. Cajon) ml 70,00
en R.P.32
82 Defensa Vehicular metélica tipo flex beam (PE-A-1) en ml 69,00 139,00
R.P.31
Restitucion de Paquete Estructural en Zona de
9 - GL
Alcantarilla
Restitucién de Paquete Estructural en Zona de Alcantarilla
91 l(Alc. Cajén) en R.P.32 GL 1,00 1,00
10 Carpeta de Desqaste asfaltica (e=5cm)
10.1 Carpeta de Desgaste asfaltica (PE-A-1) en R.P.31 m2 76,5 76,5
11 Proteccion de Fundacion
111 Proteccion de Fundacion contra socavacion (PE-A-1) en m3 38,38 38,38
R.P.31
12 Desvio para transito vehicular
12.1 Desvio para transito vehicular (Alc. Cajon) en R.P.32 Un 1,00
12.2 Desvio para transito vehicular (PE-A-1) en R.P.31 Un 1,00 2,00
13 Seializacion para Desvio mes 5,00 5,00
En ambas Obras
14 Movilizacion de Obra GL 1,00 1,00
En ambas Obras
15 Honorarios Profesionales por Representacion técnica | S/Tabla 1,00 1,00
En ambas Obras
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PLANILLA DE OFERTA

PLIEG-2019-20806543-GDEBA-SGEY PDV

pagina 66 de 68



PROVINCIA DE BUENOS AIRES — MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE VIALIDAD
EXPEDIENTE: 2410-
FORMULARIO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS
APERTURA DE LAS PROPUESTAS:
LICITACION PUBLICA N°:

OBRA: Reconstruccion de Alcantarillas en: R.P. N°31 tramo Carabelas - R.N. N°8, Partido
Rojas y en R.P. N°32 tramo Salto - Pergamino, Partido de Salto

PARTIDOS: Rojas (R.P. N°31) y Salto (R.P. N°32)

Presupuesto Oficial $ 18.840.888.92

El que SUSCIibe ....ccceeevuieniiiiiiiiiiniecieeecccceene €ON dOMUICTIIO TEAL €11 ....eiiiiiiiiiiiite ettt ettt ettt et sb e e st e e beesbeessaeeeeenbaeeanes y constituyendo domicilio para todas
las obligaciones emergentes de esta propuesta en calle ..........ccceveriiiininiiieneneniienenens N de La Plata, declara que ha examinado y aceptado en un todo el Pliego de Bases y condiciones
correspondiente a la obra de referencia y que ha recogido en el terreno los datos necesarios para cotizar precios. Manifiesta asimismo que conoce las disposiciones contenidas en la LEY DE OBRAS
PUBLICAS 6021 Y DECRETO REGLAMENTARIO T.O. 4547/76 y que para cualquier cuestién judicial derivada de esta propuesta se somete a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la
La Plata, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, comprometiéndose a realizar las obras y conservarlas de acuerdo a las exigencias y a los precios que se

consignan a continuacion:

ITEM INDICACION DE LAS OBRAS UNIDAD| CANTIDAD - PRECIO UNITARIO IMPORTE.PARCIAL
En cifras En letras En cifras
1 |Remocion de la estructura provisoria

1.1 |Remocién de la estructura provisoria (PE-A-1) en R.P.31 m3 91,80

2 [Demolicion

2.1 |Demolicién de alcantarilla existente (Alc. Cajon) en R.P.32 m3 34,00

3 |Excavaciones

3.1 |Excavaciones para fundacion (Alc. Cajon) en R.P.32 m3 442,17

3.2 |Bases estribos (PE-A-1) en R.P.31 m3 58,75

3.3 |Bases muros de ala (PE-A-1) en R.P.31 m3 69,21

4 |Limpieza de Cauce

4.1 |Excavacion para limpieza de cauce (PE-A-1) en R.P.31 m3 25,30

5 |Hormigon para Contrapiso H-10

5.1 |Contrapiso para Platea (Alc. Cajén) en R.P.32 m3 7,17

6 |Hormigon Estructural para Obras de Arte H-25

6.1 [Conducto (Alc. Cajén) en R.P.32 m3 48,25

6.2 |Muros de Ala (Alc. Cajén) en R.P.32 m3 28,32

6.3 |Bases, Tabiques estribos (PE-A-1) en R.P.31 m3 47,51

6.4 |Losas (PE-A-1) en R.P.31 m3 19,46

6.5 |Guardarruedas (PE-A-1) en R.P.31 m3 0,48

6.6 |Bases, Tabiques muros de ala (PE-A-1) en R.P.31 m3 28,44

7 |Acero para Hormigéon Armado ADN-420

7.1 |Conducto (Alc. Cajon) en R.P.32 tn 3,17

7.2 [Muros de Ala (Alc. Cajon) en R.P.32 tn 5,96

7.3 |Bases, Tabiques estribos (PE-A-1) en R.P.31 tn 1,50

7.4 |Losas (PE-A-1) en R.P.31 tn 1,90 PLTEG-2019-20806543-GDEBA-SGEY PDV
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES — MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE VIALIDAD
EXPEDIENTE: 2410-
FORMULARIO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS
APERTURA DE LAS PROPUESTAS:
LICITACION PUBLICA N°:

OBRA: Reconstruccion de Alcantarillas en: R.P. N°31 tramo Carabelas - R.N. N°8, Partido
Rojas y en R.P. N°32 tramo Salto - Pergamino, Partido de Salto

PARTIDOS: Rojas (R.P. N°31) y Salto (R.P. N°32)

Presupuesto Oficial $ 18.840.888.92

El que SUSCIibe ....ccceeevuieniiiiiiiiiiniecieeecccceene €ON dOMUICTIIO TEAL €11 ....eiiiiiiiiiiiite ettt ettt ettt et sb e e st e e beesbeessaeeeeenbaeeanes y constituyendo domicilio para todas
las obligaciones emergentes de esta propuesta en calle ..........ccceveriiiininiiieneneniienenens N de La Plata, declara que ha examinado y aceptado en un todo el Pliego de Bases y condiciones
correspondiente a la obra de referencia y que ha recogido en el terreno los datos necesarios para cotizar precios. Manifiesta asimismo que conoce las disposiciones contenidas en la LEY DE OBRAS
PUBLICAS 6021 Y DECRETO REGLAMENTARIO T.O. 4547/76 y que para cualquier cuestién judicial derivada de esta propuesta se somete a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la
La Plata, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, comprometiéndose a realizar las obras y conservarlas de acuerdo a las exigencias y a los precios que se

consignan a continuacion:

ITEM INDICACION DE LAS OBRAS UNIDAD| CANTIDAD - PRECIO UNITARIO IMPORTE.PARCIAL
En cifras En letras En cifras
7.5 |Guardarruedas (PE-A-1) en R.P.31 tn 0,03
7.6 |Bases, Tabiques muros de ala (PE-A-1) en R.P.31 tn 1,23
8 |Defensa Vehicular metalica tipo Flex-Beam
8.1 |Defensa Vehicular metélica tipo Flex-Beam (Alc. Cajon) en R.P.32 ml 70,00
9 [Restitucion de Paquete Estructural en Zona de Alcantarilla
9.1 |Restitucion de Paquete Estructural en Zona de Alcantarilla (Alc. Cajén) en R.P.32 GL 1,00
10 |Carpeta de Desgaste asfaltica (e=5cm)
10.1 |Carpeta de Desgaste asfaltica (PE-A-1) en R.P.31 m2 76,50
11 |Proteccion de Fundacion
11.1 |Proteccién de Fundacién contra socavacion (PE-A-1) en R.P.31 m3 38,38
12 |Desvio para transito vehicular
12.1 |Desvio para transito vehicular (Alc. Cajén) en R.P.32 Un 1,00
12.2 |Desvio para transito vehicular (PE-A-1) en R.P.31 Un 1,00
13 |Senalizaciéon para Desvio mes 5,00
14 |[Movilizacion de Obra GL 1,00
15 |Honorarios Profesionales por Representacion técnica S/Tabla 1,00
PRECIO TOTAL $:

IMPORTA LA PRESENTE OFERTA LA SUMA DE PESOS :

PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS CORRIDOS PLAZO DE CONSERVACION: 365 DIAS CORRIDOS MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 DIAS CORRIDOS
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