
 

Expediente: 

Fecha: 

Hora: 

Lugar: 

Fojas: 

 

OBRA: REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES: 

RECONSTRUCCION DE LOSAS DE HORMIGON EN JURISDICCIÓN DEL 

DEPARTAMENTO ZONAL VI. 

 

PARTIDOS: 25 DE MAYO, GENERAL ALVEAR, GENERAL LAS HERAS, 

LAS FLORES, LOBOS, NAVARRO, ROQUE PEREZ, SALADILLO 
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Pliego de Bases y Condiciones 

Legales 

 

CONDICIONES PARTICULARES DEL 

CONTRATO 

 

OBRA: Rehabilitación y Conservación de Rutas 

Provinciales: Reconstrucción de Losas de 

Hormigón en Jurisdicción del Departamentos 

Zonal VI 

 
 

PARTIDOS: 25 DE MAYO, GENERAL ALVEAR, GENERAL LAS HERAS, 

LAS FLORES, LOBOS, NAVARRO, ROQUE PEREZ, SALADILLO 



                                                                                                                      
                             

          

    

 

 

 

                                

 

Pliego de Bases y Condiciones Legales 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

Forman parte del Pliego de Bases y Condiciones de la obra los siguientes documentos: 

- Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia de 

Buenos Aires. Parte 1: Especificaciones Legales Generales. 

- Pliego de Especificaciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia de 

Buenos Aires. Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. 

- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego para la ejecución de tareas 

de mantenimiento rutinario en puentes y alcantarillas y Planos Tipo para la D.V.B.A. y 

supletoriamente el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección 

Nacional de Vialidad (Edición 1998). 

- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales para Puentes y Obras de Arte de 

la DVBA: Hormigón Estructural para Obras de Arte. 

- Manual de Señalización Transitoria de la Dirección de Vialidad de la Provincia de 

Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      
                             

          

    

 

 

 

                                

Para la presente obra se establecen los siguientes requisitos y condiciones, conforme a lo 

indicado en el Pliego de Especificaciones Legales Particulares: 

1. REQUISITOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

2. ANTICIPO DE FONDOS 

3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES 

4. CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA ANUAL 

5. EQUIPO ESENCIAL 

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE CONSERVACION 

8. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 

9. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA 

10. ANALISIS DE PRECIOS  

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN 

DE INSUMOS PRINCIPALES 



                                                                                                                      
                             

          

    

 

 

 

                                

1. REQUISITOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 El Oferente deberá cumplir la totalidad de los requisitos que se detallan a continuación: 

 

a) REQUISITOS GENERALES 

Cada Oferente deberá presentar el Certificado de Capacidad Técnico Financiera Anual 

vigente expedido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la 

Provincia de Buenos Aires que indique la Capacidad Técnica y Financiera del Oferente o 

en su caso el Certificado de Inscripción Provisorio (Categorías C y D - Resolución Nº 

2017-459-E-MIYSPGP), los que habilitarán al Constructor a participar de los procesos de 

selección, con los alcances establecidos en la Resolución Nº 2017- 459-E-MIYSPGP 

“REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES” 

El Certificado de Inscripción Provisorio habilitará al Constructor a participar en cualquier 

proceso de selección, pero para resultar pre adjudicatario, el Constructor deberá haber 

obtenido el Certificado de Capacidad Técnico- financiera Anual definitivo. Los oferentes 

deberán acreditar ante esta DVBA la obtención el Certificado de Capacidad definitivo, en 

el plazo establecido en el Punto 3 del presente. 

De conformidad con lo establecido en el Art 8º del ANEXO UNICO  de la Resolución Nº 

2017- 459-E-MIYSPGP, si por incurrir en falsedad de los datos o información, por no 

poder presentar la documentación de respaldo requerida a satisfacción del Registro o por 

cualquier motivo ajeno a la responsabilidad del Registro, el Constructor no pudiese contar 

con el Certificado de Capacidad Técnico-Financiera Anual definitivo o éste no alcanzase 

las capacidades requeridas, quedará sin derecho a reclamo alguno, sin perjuicio de la 

aplicación de las demás penalidades y sanciones que se establezcan en las bases del 

llamado o en la normativa citada. 

 

Los Proponentes que deseen presentarse en forma consorciada constituyendo una U.T.E. 

deberán incluir en la propuesta, previo al acto licitatorio, el contrato de constitución 

definitivo de la misma.  

  

 

 

 



                                                                                                                      
                             

          

    

 

 

 

                                

b) REQUISITOS TÉCNICOS ECONÓMICOS 

En la construcción de obras viales o similares (FORMULARIO 1 Y 2)  

Se deberá acreditar la experiencia en la construcción de 2 (dos) obras de naturaleza o 

complejidad similares a los de la obra en cuestión. Se entenderá por obras de naturaleza 

y complejidad similares a aquéllas obras viales con similares Ítems principales a la licitada 

y que alcancen en al menos una de ellas un setenta por ciento (70%) del tonelaje o 

volumen provisto en la misma. 

 

A los fines de la calificación del oferente en los casos de constitución de UTE, se 

considerará cumplido el requisito cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla como 

mínimo con el setenta por ciento (70%) de la exigencia anterior y los demás integrantes 

alcancen entre ellos al menos, un cuarenta por ciento (40%) de la misma exigencia. 

En caso de haber participado en UTE, se tomará la parte proporcional a su 

participación en la misma. 

Facturación por construcción de obras viales, en doce meses consecutivos al menos en 

los últimos 10 años, del setenta por ciento 70% del P.O. de la Obra anualizado 

Los montos aludidos podrán ser actualizados mediante el Índice Mayorista Nivel General 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

 

c) REQUISITOS ECONÓMICO-FINANCIEROS (FORMULARIO 3). 

 

1- PATRIMONIO NETO: 

 

El OFERENTE deberá acreditar un Patrimonio Neto mayor o igual al 50% (cincuenta por 

ciento) del Presupuesto Oficial de la Obra. 

A los fines de la calificación del Oferente se considerará cumplido el requisito cuando uno 

de los integrantes de la UTE cumpla el setenta por ciento (70%), y los demás integrantes 

alcancen entre ellos, el treinta por ciento (30%) de la exigencia. 

 

 



                                                                                                                      
                             

          

    

 

 

 

                                

2- ÍNDICES ECONÓMICO-FINANCIEROS: 

 

Dichos Índices se calcularán como el promedio de los últimos 5 (cinco) años: 

 

- Solvencia:                               Activo Total   > 0,9 

                                                 Pasivo Total 

 

- Liquidez corriente:                Activo Corriente  > 1,1 

                                               Pasivo Corriente 

 

- Endeudamiento:                       Pasivo total    ≤ 0,95 

                                               Patrimonio Neto 

 

A los fines de la calificación del Oferente en UTE se considerará cumplido el requisito 

cuando al menos uno de los integrantes cumpla el cien por ciento (100%) de la exigencia 

y a su vez este represente al menos el 75% de la participación empresarial dentro de la 

propia UTE. 

 

3- ACTIVOS LÍQUIDOS Y ACCESO A CRÉDITOS 

El OFERENTE deberá acreditar contar con activos líquidos y/o acceso a créditos libres de 

otros compromisos contractuales por la suma de 3 meses de certificación (PO/Plazo*3), 

equivalente a los tres meses de ejecución previos a cada certificación, admitiéndose a tal 

efecto documentos de soportes tales como certificación de los saldos en caja por 

Contador, certificado de tenencia de títulos, carta emitida por entidad bancaria, y otros 

que permitan evaluar al Contratante la veracidad de lo declarado, siendo causal de 

rechazo la imposibilidad de que el Contratante pudiera acreditar dicha verosimilitud. 

 

El acceso a crédito se deberá demostrar con una carta con firma del responsable del 

banco o Bancos financiantes, regidos por el Banco Central de la República Argentina, en 

la que se afirme en forma concreta:  

 

- Que se han examinado la situación de la empresa oferente 



                                                                                                                      
                             

          

    

 

 

 

                                

- Que de acuerdo a lo solicitado por la empresa oferente a la fecha tiene disponible en 

el banco la Financiación por el monto de que se trate para ser aplicado a la obra objeto la 

licitación que se identifica. 

- Que el banco tiene conocimiento del conjunto de financiaciones bancarias, que se 

detallan al pie del presente párrafo, solicitadas por la empresa oferente a favor de quien 

se emite la declaración, para ser aplicadas a las licitaciones que en cada caso se indican, 

y que aun cuando le sean otorgadas a la empresa oferente todas las financiaciones 

identificadas ello no afecta ni limita los alcances de la presente declaración. 

- Que la financiación de que se trata se otorga con carácter firme e irrevocable, y podrá 

hacerse efectiva una vez firmado el contrato de la obra que se licita y solo condicionada a 

la firma del contrato aludido. Los documentos mencionados en el presente apartado 

deberán tener fecha de emisión dentro de los veinte días hábiles inmediatos anteriores a 

la fecha de apertura de las ofertas fijada en el aviso de llamado a licitación. 

- La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de 

requerir se demuestre a su satisfacción la aptitud financiera del oferente con los alcances 

ya señalados. 

A los fines de la calificación del OFERENTE en UTE se considerará cumplido el requisito 

cuando la exigencia sea cumplida por la suma de los integrantes de la misma. 

 

 

2. ANTICIPO DE FONDOS 

Para la presente obra se ha previsto el otorgamiento de un anticipo de fondos equivalente 

al quince (15) por ciento del monto de contrato conforme a lo establecido en el Artículo 48 

de la Ley 6.021. El otorgamiento del anticipo será concedido previa garantía a satisfacción 

de la DVBA equivalente cien por ciento (100%) del monto que se reciba en esa calidad. 

 

 

3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES 

De conformidad con lo establecido en el Art. 2° del ANEXO UNICO de la Resolución Nº 

2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE 

LICITADORES” se indica que: 



                                                                                                                      
                             

          

    

 

 

 

                                

 

a) Para la presente obra, la empresa oferente deberá estar inscripta en las siguientes 

especialidades otorgadas por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires: 

 

SECCIÓN INGENIERÍA – ESPECIALIDAD: INGENIERÍA VIAL (OBRAS Y TRABAJOS / 

Obras Viales). Se deberá adjuntar la PLANILLA anexa Nº 10 presentada al Registro de 

Licitadores. 

 

 

4. CAPACIDAD TÉCNICO – FINANCIERA ANUAL 

De conformidad con lo establecido en el Art. 13 del ANEXO UNICO de la Resolución Nº 

2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE 

LICITADORES” se indica que: 

Para la presente obra la empresa oferente deberá tener una Capacidad Técnica-

Financiera Anual mínima, en cada una de las Especialidades indicadas en el Artículo 

anterior, de pesos: NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS CON 

45/100 ($ 97.015.500,45). 

 

La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por el 

Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o más 

empresas se presenten en U.T.E. o en común, cada una deberá estar inscripta en el 

Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o Especialidades 

requeridas para la obra que se licita. Las empresas podrán sumar las capacidades de 

contratación individuales a los efectos de cubrir la capacidad solicitada para la presente 

obra. 

  



                                                                                                                      
                             

          

    

 

 

 

                                

5. EQUIPO ESENCIAL 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios, que se 

enumeran a continuación, acreditando propiedad y disponibilidad: 

 

- Motocompesor con martillo neumático potencia mínima 80 HP 

- Motoniveladora potencia mínima 140 HP 

- Cargador frontal potencia mínima 120 HP 

- Aplanadora autopropulsada capacidad mínima 8Tn 

- Rodillo Neumático autopropulsado potencia mínima 80 HP 

- Compactador liso vibratorio autopropulsado tipo pata de cabra 

- Aserradora de pavimentos 

- Regla vibratoria para pavimentos de hormigón 

- Camión regador de agua 

 

El equipo comprometido para la ejecución de la obra deberá estar libre de cualquier otro 

compromiso a la fecha de presentación de las ofertas, disponible y en plenas condiciones 

operativas para su inmediato traslado a obra en el inicio de los trabajos. El Licitante 

deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos, debiendo los 

mismos estar a disposición durante el tiempo que lleve la preadjudicación y adjudicación 

de la Obra, a fin de que el Contratante pueda realizar una inspección ocular con el 

objetivo de constatar el estado.  

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los  requisitos 

mínimos exigidos, la Oferta podrá ser rechazada. 

 

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y calificación 

acordes a la obra licitada. 

Para la obra en cuestión se requiere a la oferente al menos, los siguientes recursos 

humanos: 



                                                                                                                      
                             

          

    

 

 

 

                                

a. Un (1) Representante Técnico, quien deberá ser profesional con título universitario 

con incumbencias habilitantes respecto a las especialidades requeridas en el la presente 

obra. 

b. Un (1) Ingeniero Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) años de  experiencia en 

obras de naturaleza y complejidad similares. 

c. Un (1) Cadísta, con título de técnico, arquitecto o ingeniero. 

d. Un (1) Sobrestante, con título de técnico. 

e. Un (1) Personal Administrativo. 

f. Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) años de 

experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su 

experiencia. 

En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los requisitos 

mínimos exigidos, la Oferta no será rechazada, sino que se solicitará al Licitante que 

proponga un nuevo profesional (o profesionales, según corresponda), para que vuelva a 

ser evaluado por el Contratante. La Oferta podrá ser rechazada solamente si éste 

segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo requerido.  

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN y CONSERVACION 

El plazo de ejecución de los trabajos será de DOSCIENTOS SETENTA (270) días 

corridos, contados a partir de la fecha del Acta del primer Replanteo. 

El plazo de conservación de los trabajos ejecutados en esta obra, se establece en 

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos, contados a partir de la firma del 

Acta de Recepción Provisoria Total de la Obra. 

 

 

 

  



                                                                                                                      
                             

          

    

 

 

 

                                

8. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 

Será causal determinante de rechazo de la oferta, sin más trámites, en cualquier estado 

del proceso licitatorio o de rescisión contractual de pleno derecho por culpa de la 

contratista, en cualquiera de las etapas del cumplimiento del contrato, la entrega o la 

propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por finalidad: 

 

1) Funcionarios o agentes de esta DVBA con competencia referida a la licitación, hagan 

o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la influencia de su cargo ante 

otros funcionarios o agentes de esta DVBA con antedicha competencia, con idénticos 

fines que los denunciados; 

 

2) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o agente a 

fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos 

en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, según sea el caso, ya sea 

como representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes, factores, 

empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos y quienes resulten terceros 

respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre que el juicio de esta 

DVBA quede debidamente probado que actúan en beneficio de estas.  

Los efectos jurídicos se producirán aun cuando por razones ajenas a la voluntad de los 

oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su representación o 

beneficio, no hubieran llegado a consumarse. 

 

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecución del contrato, el 

oferente, adjudicatario o contratista, así como cualquier otro integrante de la empresa 

incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su nombre con la debida 

autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendrán los más altos niveles éticos y no 

participarán en ningún tipo de práctica prohibida en relación a dichos procesos. 

 

 

 



                                                                                                                      
                             

          

    

 

 

 

                                

9. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA. 

Se deberá incluir en la oferta, presentada de acuerdo a lo establecido  en el Artículo 4.4.1. 

de las Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A, lo siguiente: 

En el Sobre nº 1: 

  el soporte digital de la documentación solicitada en los incisos e): Nómina de 

equipos, g): Nómina de obras ejecutadas del Artículo 4.4.1.1. de las Especificaciones 

Legales Particulares para la D.V.B.A. y punto 10 del presente. 

 COMPROMISO DE INTEGRIDAD (Conf. ANEXO I).En caso de presentación  en UTE 

la misma deberá presentarse por cada una de las empresas que la componen. 

 Declaración jurada de existencia de un PROGRAMA DE INTEGRIDAD (Conf. 

ANEXO II). En caso de presentación  en UTE la misma deberá presentarse por cada una 

de las empresas que la componen. 

 

En el Sobre nº 2: 

 

 El soporte digital (formato excel editable, conteniendo fórmulas) de la 

documentación solicitada en los incisos a): Planilla de Oferta; b): Plan Indicativo de 

Trabajos y Curva de Inversiones y c): Análisis de Precios del Artículo 4.4.1.2. de las 

Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. En caso de discrepancia 

prevalecerá el formato impreso. 

 

La omisión de estos requisitos, excepto el previsto en el Sobre n°2 inciso a) podrán ser 

subsanados dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de su 

requerimiento. 

De no cumplimentarse con su presentación dentro del plazo indicado, no será 

considerada la oferta quedando el oferente incurso en la causal prevista para el caso de 

retiro de la propuesta en los términos del Artículo 25 de la Ley 6021. 



                                                                                                                      
                             

          

    

 

 

 

                                

La totalidad de la Documentación será presentada por el Oferente por triplicado (tres 

juegos de fotocopias simples) y en el soporte magnético correspondiente. 

 

 

10. ANÁLISIS DE PRECIOS. 

La Empresa que resultare adjudicataria, deberá cumplimentar lo siguiente: 

 

 Deberá presentar en un periodo máximo de cuatro (4) días posteriores inmediatos a la 

firma del contrato, la documentación en formato digital requerida por la Sub Gerencia de 

Obras de Construcción, Conservación y Pavimentos, para lo cual retirará del 

Departamento de Fiscalización de Obras de dicha Sub Gerencia, la Planilla de Carga de 

Análisis de Precios para Redeterminaciones y su correspondiente instructivo. 

 

 

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE 

INSUMOS PRINCIPALES.  

De acuerdo con lo establecido en el encabezado de las presentes: DOCUMENTOS 

CONSTITUTIVOS del Pliego de Bases y Condiciones de la obra, y atento la entrada en 

vigencia del Decreto Nº 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su reglamentación déjese sin efecto 

el punto 9 de los Pliego de Especificaciones Legales para la Dirección de Vialidad de la 

Provincia de Buenos Aires. Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la 

D.V.B.A. edición 2009. 

En consecuencia, la metodología de Redeterminación de Precios se ajustara a lo 

establecido en el Decreto Nº 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su reglamentación.  

 

De acuerdo  a lo establecido en el art 4º del Anexo I del  Decreto 2017-367-E-GDEBA-

GPBA, se indica seguidamente la estructura de ponderación de insumos principales y las 

fuentes de Información de los precios correspondientes, a tener en cuenta por el oferente: 

 

 



                                                                                                                      
                             

          

    

 

 

 

                                

INSUMO FUENTE 
BACHEO DE     
HORMIGON 

MANO DE OBRA Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. a) 20,00% 
       EQUIPO-AMORTIZACION DE EQUIPOS Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. j) 8,00% 

  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. k) 14,00% 
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. l) 8,00% 

ACEROS-HIERROS ALETEADOS Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. m) 3,00% 
CEMENTO Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. n) 18,00% 

GASTOS FINANCIEROS TNA ACTIVA BNA 3,00% 
GASTOS GENERALES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. p) 10,00% 

PIEDRA 1410-15320-1 16,00% 
100,00% 

 

 

Los oferentes deberán presentar juntamente con la oferta la documentación que se indica 

a continuación: 

 

1. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y 

precios unitarios. 

2. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 

componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 

3. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, 

de conformidad con lo establecido en el Apartado I punto 6 del ANEXO I del Decreto N° 

367/17-E. 

4. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios de cada uno de los ítems 

en soporte magnético, en formato Excel. 

La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, podrá ser subsanada 

con carácter previo a la preadjudicación. 



 
 
 
 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA:  

CAMINO:  

LONGITUD: 

FORMULARIO 1 

REQUISITOS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES 

DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

……………………………………………………………………………………………….. 

A. REQUISITOS TECNICOS 

        MEZCLA ASFÁLTICA 

DESIGNACIÓN DE 
LA OBRA 

COMITENTE MES Y 
AÑO 
INICIO 
OBRA 

MES Y 
 AÑO 
 FINALIZ. 
OBRA 

MEZCAL 
ASFÁLTICA 
TOTAL (TN) 

OBSERVACIONES 

(a) (b) (c) (d) (e)  

      
      
      

B. FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS 

MES Y AÑO FACTURACION MENSUAL 
($) 

MES 1  
MES 2  
MES 3  
MES 4  
MES 5  
MES 6  
MES 7  
MES 8  
MES 9  

MES 10  
MES 11  
MES 12  

TOTAL  

(*) Cada Empresa Constructora Vial que integre el Consorcio deberá presentar una 
planilla según este modelo de formulario. 

 

 



 
 
 
 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA:  

CAMINO:  

PARTIDO:  

LONGITUD: 

 

 

FORMULARIO 2 

REQUISITOS EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES 

A.REQUISITOS TECNICOS (*) 

 DENOMINACIÓN 
DE LA 
EMPRESA 

MEZCLA ASFALTICA 
TOTAL (TN) 

 (a) (b) 
1   
2   
3   
4   
5   
 TOTAL  

 

(*) Los datos a consignar en las columnas corresponderán a los totales indicados en el 
FORMULARIO 1 – A.REQUISITOS TECNICOS, confeccionado por cada Empresa 
Constructora participante en el Consorcio. 

B. FACTURACIÓN 12 MESES CONSECUTIVOS (**) 

 DENOMINACION DE LA 
EMPRESA 

FACTURACION 12 MESES 
CONSECUTIVOS 

($) 

 (a) (b) 
1   
2   
3   
4   
5   

 

(**) Los datos a consignar en la columna (b) corresponderán a los valores indicados en el 
FORMULARIO 2 – B.FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS, confeccionado por 
cada Empresa Constructora participante en el Consorcio. 



 
 
 
 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

 

OBRA: 

CAMINO: 

PARTIDO: 

LONGITUD: 

 

 
FORMULARIO 3 

REQUISITOS ECONOMICO – FINACIEROS DE LOS INTEGRANTES DEL 
CONSORCIO. INDICES ECONOMICO-FINANCIEROS 

1. DATOS  

 

 DENOMINACION 
DE LA EMPRESA 

ACTIVO 
TOTAL 

($) 

PASIVO 
TOTAL 

($) 

ACTIVO 
CORRIENTE 

($) 

PASIVO 
CORRIENTE 

($) 

PATRIMONIO 
NETO 

($) 

 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 
1       
2       
3       
4       
5       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
2. CALCULO INDICES ECONOMICO - FINANCIEROS  

 

  
 
 

DENOMINACION 
DE LA EMPRESA 

 
 

PARTICIPACION 
EN EL 

CONSORCIO 

PASIVO 
TOTAL 

($) 

ACTIVO 
CORRIENTE 

($) 

PASIVO 
CORRIENTE 

($) 

  (%) TOTAL  
($) 

TOTAL  
($) 

TOTAL  
($) 

 (a) (b) (c) (d)  
1      
2      
3      
4      
5      

 



 
 

 
PLANILLA III.10 

                 EMPRESA: 
EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA DETALLO EN LA PRESENTE LAS OBRAS CONTRATADAS 
Y/O EN EJECUCIÓN, TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS, EN TODO EL PAÍS                                   FECHA: 
 

DETALLE DE  LAS OBRAS FECHAS IMPORTE (en pesos) 
PARA USO 
INTERNO 

DESIGNACIÓN Y 
UBICACION 

ESPEC. AFECTADA 
ACORDE A 
CONTRATO 

COMITENTE LICITACIÓN CONTRATO INICIO PLAZO FINALIZACION CONTRATADO EJECUTADO 
A 

EJECUTAR 

            

       TOTALES $ $ $  
 
NOTA: a partir de la fecha indicada por la empresa, la presente 
Tiene una validez de diez (10) días corridos para solicitudes de          % Rama I. 
Certificados de Capacidad.              % Rama II,III, IV  
 
En caso de UTE declarar solamente el porcentaje de participación de la empresa, 
Aclarándolo en nota al pie.                                                                                                          % TOTAL    
                                                                                                                                                                                                    
 
NO DECLARAR MAS DE SEIS (6) OBRAS POR PÁGINA 
   
       

......................................................................   ........................................................... 
      Firma y Sello del Director Técnico    Firma y Sello de Empresa 

      
                
 Página................de..............              



ANEXO I 
 

COMPROMISO DE INTEGRIDAD 
 

Por la presente, EL OFERENTE, representada en este acto por el Sr. 

……………… en su carácter de Promotor y representante de la empresa 

……………………, declaramos y garantizamos que ni nosotros ni nadie de 

nuestra empresa, incluidos sus directores, empleados, subcontratistas, en su 

caso, actuando en nuestro nombre con la debida autoridad o con nuestro 

conocimiento o consentimiento, o facilitados por nosotros, ha incurrido o incurrirá 

en ninguna Práctica Prohibida (como se define más adelante) en conexión con 

el procedimiento de contratación y/o ejecución de Obra Pública y nos 

comprometemos a informarle cualquier caso de Práctica Prohibida que llegara a 

nuestro conocimiento en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra 

organización que esté encargada de velar por el cumplimiento de este 

Compromiso, o que esté involucrada con el proceso de contratación o en caso 

de resultar adjudicataria participe de la etapa de ejecución contractual. 

 

Si (i) nosotros, o cualesquiera de dichos directores, empleados, agentes o socios 

de empresas conjuntas, en su caso, actuando en tal calidad, hubiéramos sido 

declarados culpables por cualquier juzgado o tribunal de cualquier delito que 

entrañe una Práctica Prohibida en conexión con cualquier proceso de licitación 

o ejecución de obras o suministro de bienes o servicios durante los cinco años 

inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso, o (ii) cualquiera 

de dichos directores, empleados, agentes o un representante de un socio de una 

empresa conjunta, en su caso, hubiera  sido despedido o hubiera renunciado a 

cualquier empleo por el motivo de estar implicado en cualquier Práctica 

Prohibida, nos comprometemos a aportar los detalles de tal condena, despido o 

cese, así como notificar las medidas adoptadas para mitigar las prácticas 

prohibidas.  

 

Si la DVBA detectara que nosotros nos encontráramos inmersos en alguna de 

estas situaciones ya sea en etapa licitatoria o de ejecución contractual, podrá 

comunicarlo a la Oficina de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia 

de la Provincia de Buenos Aires para su conocimiento y fines que estime 



corresponder.  Asimismo y  a idénticos fines,  nos comprometemos a notificar 

fehacientemente la DVBA, cualquier modificación que se suscite en este sentido, 

durante todo el periodo que dure el proceso licitatorio, o de ejecución del contrato 

en caso de resultar adjudicatario. 

 

Asimismo, nos comprometemos a nombrar y mantener en su cargo todo el 

tiempo que dure el proceso de licitación y, si nuestra oferta es la adjudicataria 

del contrato, durante todo el período de vigencia del Contrato, a un ejecutivo o 

persona con cargo jerárquico dentro de la empresa, que será una persona 

razonablemente satisfactoria para ustedes y a la que ustedes tendrán acceso 

pleno e inmediato, que tendrá asignado el deber, y poseerá las facultades 

necesarias, para velar por el cumplimiento de este compromiso. ………………, 

en su carácter de ejecutivo responsable de ………. en los términos de la 

presente, suscribe al pie del documento asumiendo el compromiso que del 

presente se desprende, acompañando los antecedentes necesarios. 

 
 

A efectos de este Compromiso, se definen como Prácticas Prohibidas las 

siguientes: 

 

 Práctica Corrupta es ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o 

indirectamente, cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las 

acciones del contratante o de terceros. 

 Práctica Fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida una falsedad, 

que deliberada o temerariamente engañe o trate de engañar a terceros 

para obtener una ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una 

obligación. 

 Práctica Coercitiva es perjudicar o causar un daño, o amenazar con 

perjudicar o causar un daño, directa o indirectamente, a cualquier persona 

o a los bienes de cualquier persona para influir indebidamente en sus 

acciones. 

 Práctica Colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado para 

lograr un objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones 

de terceros. 



 Práctica Obstruccionista es (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar 

deliberadamente pruebas sustanciales en una investigación; y/o 

amenazar, acosar o intimidar a terceros para evitar que revelen lo que 

saben sobre asuntos pertinentes para una investigación o que sigan 

adelante con una investigación, o (b) actos deliberados para impedir 

sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la DVBA o 

acceso a la información o de los derechos que cualquier autoridad 

bancaria, reguladora o supervisora u otro organismo equivalente. 

 

Las presentes se indican a simple carácter enunciativo y sin perjuicio de los 

delitos contra la administración pública establecidos en el Codigo Penal de la 

Nación Argentina y/o aquellos enunciados en el artículo 1 de la ley 27401.  



ANEXO II 

 

DECLARACION JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD 

 

………………………………………………….., representada en este acto 

por…………… (DNI N°………………), en carácter de apoderado/representante 

legal, con facultades suficientes para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO 

poseer un Programa de Integridad consistente en un conjunto de acciones, 

mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, 

supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir prácticas 

prohibidas.  

 



                      
 
                                                                                    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Obra: Rehabilitación y Conservación de Rutas Provinciales: 

Reconstrucción de losas de hormigón en Jurisdicción de los 

Departamentos Zonal VI. 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. INTRODUCCIÓN 

La presente obra se basa en la ejecución de reconstrucción de losas para pavimentos 

rígidos en las redes primarias y secundarias de la Zona VI Vial (Saladillo) perteneciente a 

los partidos 25 de Mayo, General. Alvear; General Las Heras, Las Flores, Lobos, Navarro, 

Roque Pérez, Saladillo. 

En las siguientes imágenes se muestra la Zona I sobre la Provincia de Buenos Aires, el 

cual será el área a intervenir: 

 

Imagen  1. División de Zonas Viales de la Provincia de Buenos Aires 

 



 

 

Imagen  2. La Zona VI está conformada por los Partidos: 25 de Mayo, General 

Alvear; General Las Heras, Las Flores, Lobos, Navarro, Roque Pérez, Saladillo. 

 

2. SITUACIÓN EXISTENTE 

Sobre la Red Primaria y Secundaria de Zona VI (Saladillo) existe, en ciertos tramos, un 

estado de deterioro de pavimentos rígidos, observándose baches y desprendimientos. 

Esto implicará como solución, la intervención con bacheo en pavimento rígido para la 

mejora integral de las rutas de la Zona. 

Se deberá tener en cuenta para el bacheo, 9400 m2 (aproximados) de losas a bachear 

para la totalidad de Rutas Primarias y Secundarias de Zona I. 

En la siguiente imagen se pueden observar el deterioro de R.P.N° 41 de Zona VI: 



 

 

Imagen 3. Baches en Intersección R. P. Nº 47 y Circunvalación Navarro. Partido de 

Navarro. 

 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

La presente documentación se refiere a los trabajos de reconstrucción de losas en los 

tramos ascendentes y descendentes comprendidos a las redes primarias y secundarias 

que conforman la Zona VI Saladillo.  

Se prevé la reconstrucción de losas en ambas calzadas manteniendo las características 

geométricas de las mismas.  

Para la reconstrucción de losas se ejecutarán previamente la demolición de las mismas y 

la excavación de la caja para posteriormente ejecutar la siguiente estructura: 

 Demolición, retiro y trituración de losas. 

  Excavación de caja para base de Hormigón pobre. 

  Perfilado y Recompactación de la Subrasante en 0,20 m de espesor. 

  Base de Hormigón pobre H-8 en 0,12 m de espesor.  

 Pavimento de Hormigón Simple H-30 en 0,22 m de espesor.  

Juntas y Armaduras. En los lugares donde se ejecute demolición de losas contiguas, se 

deberán reconstruir las juntas, pasadores, barras de unión y tomado de juntas, de 

acuerdo a lo indicado en la especificación particular correspondiente.  



 

Previo al comienzo de los trabajos correspondientes a cada uno de los sectores indicados 

en el detalle de cómputos, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra para 

su aprobación, un plan de trabajos a realizar acompañado de un plano donde se indique 

en forma detallada las losas y georreferenciación de las áreas a intervenir. En caso de no 

cumplir la contratista con dicho requisito no podrá dar comienzo a los trabajos. 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Plazo de Ejecución de los trabajos será de DOSCIENTOS SETENTA (270) días 

corridos, contados a partir de la fecha de primer Acta de Replanteo 

El Plazo de Conservación de los trabajos ejecutados de esta obra será de Trescientos 

Sesenta y Cinco (365) días corridos, contados a partir de la firma de Acta de Recepción 

provisoria de la Obra. 

5. PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de pesos: $ 77.612.400,36 

(SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CON 

36/100) 

 



                      
 
                                                                                    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ITEM Nº01           DEMOLICIÓN, RETIRO Y TRITURACION DE LOSAS DE HORMIGÓN 

 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Delimitación de la zona a demoler 

La Inspección de Obra en conjunto con la Contratista, procederán a relevar, 

analizar y delimitar las losas a demoler para su posterior reconstrucción. 

Las losas a demoler estarán delimitadas por las respectivas juntas longitudinales 

y transversales existentes y en los casos en que el sector a reparar no abarque la totalidad de la 

losa, la delimitación de la zona a demoler quedara definida por las líneas de aserrado que se 

practiquen, y en tal caso se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 - El sector a reconstruir será rectangular, con sus bordes paralelos a las juntas longitudinales 

y transversales existentes. Se admite una tolerancia de esviaje de 1:6 en los cortes 

transversales. 

 - Se ejecutarán cortes, por aserrado, en correspondencia con los límites de la zona 

deteriorada. Dichos cortes serán perpendiculares a la superficie del pavimento y de una 

profundidad no menor a 6 (seis) centímetros. 

- No se permitirán sectores de reconstrucción cuyos bordes quedaren a una distancia menor 

de 80 cm, respecto a las juntas transversales, longitudinales o bordes libres, en ese caso la 

reconstrucción deberá extenderse hasta la junta o borde existente.  

 

Demolición de la losa 

Se procederá a demoler el sector de losa comprendido entre juntas o cortes 

ejecutados. La operación de demolición se realizará mediante percusión con herramientas 

mecánicas livianas, operando desde el centro hacia los bordes. Se observará especial cuidado de no 

deteriorar en forma alguna los bordes de las juntas o de los cortes producidos, manteniendo su línea. 

La alteración de los bordes, por negligencia o impericia del Contratista, implicará la ampliación del 

área a reconstruir, hasta lograr las condiciones establecidas. En tales casos los trabajos de 

reconstrucción, serán por cuenta y cargo del Contratista. 

Se verificará el estado de la armadura existente (pasadores y barras de unión) y, de 

observarse irregularidades, se procederá a su restitución. 



 

 

 

Retiro del material de demolición 

El producto de la demolición de las losas de hormigón y capas subyacentes, serán 

retirados en forma separada de la zona de obra, para depositarlos en lugares acondicionados para 

tal fin, provistos estos últimos por el Contratista y aprobados previamente para su trituración. 

El hormigón producto de la demolición, deberá ser triturado con un tamaño máx. de 

2” y podrá ser utilizado por el Contratista como parte componente de otro ítem o ser entregado y 

transportado hasta una distancia de 20 Km a Dependencias de la Repartición más próxima en el 

cual se pueda ser acopiado el material o Entes, en el tamaño máx. indicado, previa aprobación de la 

Inspección. 

El equipo a utilizar en dicha demolición podrá ser martillo neumático por compresor 

o martillo de percusión adicionado a mini-retroexcavadora o retroexcavadora. 

La rotura in situ del pavimento se realizará con uno o ambos tipos de equipos, a 

criterio de la Inspección, quedando prohibido el empleo del pilón de impacto. 

El contratista queda obligado a tomar los recaudos necesarios para asegurar el 

desagüe de las aguas que pudieran acumularse y a colocar las señales y letreros de advertencia 

y desvíos que correspondan, debiendo evitarse entorpecimientos del tránsito. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de superficie de losa de 

hormigón demolida, triturada y retirada, medida entre bordes según una línea perpendicular al eje 

de la misma y en proyección horizontal. El precio de contrato será el pago total, en las cantidades 

indicadas en los Cómputos Métricos, por la demolición, retiro y trituración del pavimento existente, 

incluida mano de obra, transportes, equipos, materiales y toda otra tarea necesaria para la 

correcta ejecución del ítem. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

ITEM Nº02               EXCAVACIÓN DE CAJA PARA BASE DE H° POBRE 

 

1.- EXCAVACIÓN DE CAJA: 

Este ítem se construirá de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Especificaciones 

Técnicas Generales  (P.U.E.T.G.), en su Capítulo II, Sección 5, y a lo que amplíen completen 

y/o modifiquen de aquel las presentes Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

 

2.- METODO CONSTRUCTIVO: 

Este ítem se construirá excavando en el ancho y profundidad necesaria para obtener los 

perfiles indicados en los planos de perfil tipo. 

En los tramos en que se excava la caja se ejecutará un sistema de drenaje tal que 

imposibilite el estancamiento de las aguas, y que no produzcan erosiones por el escurrimiento 

de las mismas. Si se comprobaran ablandamientos o saturaciones de la superficie de apoyo 

por falta de drenaje el Contratista retirará el material con exceso de humedad y lo 

reemplazara por material equivalente en buenas condiciones, a su exclusiva cuenta y riesgo. 

La construcción en caja se ejecutara en tramos longitudinales de magnitud tal, de modo de 

que no queden más de 24 hs. sin que comiencen los trabajos de construcción de las sub 

base o base inmediata superior. 

 

 

3.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:                                                         

El presente Ítem se medirá y pagara por metro cúbico (m3); considerado en su lugar de 

extracción en caja, estando incluido en su precio la extracción de suelos, carga, descarga y 

distribución en la zona de depósito indicadas por la Inspección, y toda otra tarea conducente 

a la ejecución del presente ítem. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ITEM Nº:03                 PERFILADO Y RECOMPACTACION DE LA SUBRASANTE 

EN 0.20m DE ESPESOR 

                             

DESCRIPCION:  

La ejecución del presente ítem se realizará de acuerdo a lo establecido en 

el Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales de la D.V.B.A año 2019  Capitulo II 

Sección 6 y, a lo que complete y/o modifique éstas Especificaciones Particulares; en las 

Progresivas indicadas en los planos y cómputos del proyecto. 

El material de la sub-rasante deberá cumplir con un VS>=7, 

Hinchamiento<=1%, Índice de Plasticidad<=10. De no alcanzar dichos parámetros, se deberá 

proceder a su reemplazo o a la adición de Cal hidráulica cálcica en polvo, a fin de lograr dicha 

exigencia.  

Previo al trabajo de perfilado y recompactación, se deberá ejecutar la 

demolición y retiro de las losas a reparar, como así también la posterior excavación para la 

ejecución de la base de hormigón pobre en 0,12m de espesor. 

 

 

METODO CONSTRUCTIVO: 

Este ítem se construirá excavando en el ancho y profundidad necesaria para obtener los 

perfiles indicados en los planos de perfil tipo. 

En los tramos en que se excava la caja se ejecutara un sistema de drenaje tal que 

imposibilite el estancamiento de las aguas, y que no produzcan erosiones por el escurrimiento 

de las mismas. Si se comprobaran ablandamientos o saturaciones de la superficie de apoyo 

por falta de drenaje el Contratista retirará el material con exceso de humedad y lo 

reemplazara por material equivalente en buenas condiciones, a su exclusiva cuenta y riesgo. 

La construcción en caja se ejecutara en tramos longitudinales de magnitud tal, de modo de 

que no queden más de 24 hs. sin que comiencen los trabajos de construcción de las sub 

base o base inmediata superior. 

 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO:  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de la subrasante compactada, estando 

incluido en el precio: la excavación de caja para la ejecución de la base de H° pobre, la 

roturación de los suelos en el ancho de la subrasante, la provisión de agua, el regado, la 



 

 

 

compactación, el perfilado y la reconformación de la superficie de la subrasante; el eventual 

reemplazo de los suelos y materiales no aptos por suelo seleccionado, la eventual adición de 

cal, su provisión, acopio y disposición en el lugar de utilización y toda otra tarea conducente a 

la realización del ítem, de acuerdo a lo establecido en las presentes Especificaciones.  



 

 

ITEM Nº:04         BASE DE HORMIGÓN POBRE H-8 EN 0,12 m DE ESPESOR                                     

 

DESCRIPCIÓN: 

Una vez aprobada la sub-base de suelo cal, se procederá a la construcción de una base de hormigón 

pobre H-8, en 0.12m de espesor y para su aprobación se exigirá una resistencia característica mínima 

a la compresión a los 28 días de σ´bk = 8 MPa, medida sobre probetas cilíndricas de D=15 cm y 

H=30 cm, moldeadas en una cantidad mínima de tres (3) por pastón y ensayadas en un todo de 

acuerdo a las normas vigentes.  

El espesor promedio de la zona no podrá ser inferior al espesor teórico menos 0,5 cm. 

El asentamiento medido en el cono de Abrams será de 8 cm (+/-1). 

Una vez concluidas las tareas de terminación superficial, se mantendrá la base húmeda mediante una 

fina película de agua y una vez que haya alcanzado un cierto endurecimiento (que no se deforme al 

ejercer presión con los dedos), se colocará sobre la misma un film de Agrotileno negro de 200 

micrones de espesor, que además de separar la base de hormigón pobre del pavimento de Hº Sº se 

utilizará como membrana de curado, la que deberá mantenerse en perfectas condiciones hasta el 

momento de recibir el hormigón de reconstrucción de las losas.  

El Contratista, por intermedio de la Inspección de Obra, remitirá al Laboratorio Central, para su 

aprobación, la dosificación correspondiente la que podrá contener como agregado grueso, el 

producto de la trituración de las losas existentes, siempre y cuando no presente el riesgo de producir 

reacciones deletéreas posteriores en el mismo. 

Las características y exigencias a emplear, en cuanto a métodos constructivos, materiales, controles 

y tolerancias, serán las que se contemplan en el Pliego Único de Especificaciones Capítulo IV- 

Sección 8, del P.U.E.T.G. Edición 2019, con las modificaciones y/o ampliaciones que se detallan en 

las Especificaciones Técnicas Complementarias para la construcción de pavimento de hormigón 

simple. 



 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por metros cuadrados (m²)  de base de hormigón pobre construida al 

precio establecido en el Contrato el que será pago total por la ejecución de la base de hormigón 

pobre, incluida la membrana de agrotileno, en las dimensiones  indicadas en los Cómputos y Planos, 

y comprende la provisión de los materiales necesarios, su transporte y colocación, mano de obra y 

equipos para la construcción de la base y todo otro trabajo necesario para la correcta y completa 

ejecución del ítem. No se pagarán sobreprecios por anchos o espesores mayores a los proyectados. 

 

 

 



 

 

ITEM Nº:05              PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN 0,22 M DE ESPESOR 

 

Con posterioridad a la aprobación de la Base inmediatamente inferior, el presente ítem prevé la 

ejecución de un pavimento de hormigón simple en 0.22m de espesor.  

La construcción se hará de acuerdo al Plano Tipo C-I-1177 A y a la presente documentación, 

siendo las longitudes y anchos los indicados en los Cómputos Métricos, Perfiles Tipo de la 

Obra, Planos de Detalle y en los lugares que determine la Inspección de la misma. 

La separación entre “juntas transversales” será de 4,50 (cuatro con cincuenta) metros como 

máximo. 

Se ejecutará de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Especificaciones Técnicas 

Generales (Edición 2019) Capítulo IV “Pavimentos” - Sección 8 - “Construcción de Calzadas de 

Hormigón de Cemento Portland” y a lo que complemente y/modifique esta Especificación 

Particular. 

 

Agregados Finos  

Además de las características generales del P.U.E.T.G. deberán tenerse en cuenta las 

siguientes modificaciones y ampliaciones de los incisos del Punto 3.2.1.1. 

Inciso c) No se permitirá el empleo de arenas de trituración como único agregado fino. El 

porcentaje de arena de trituración no será mayor del 30% del total del agregado fino. En casos 

debidamente justificados, se permitirá aumentar el porcentaje de arena de trituración hasta el 

40% del total del agregado fino, debiendo cumplir todas las exigencias establecidas en el 

Reglamento CIRSOC vigente y que la exudación del hormigón, determinada según la norma 

IRAM 1604:2004, cumpla los siguientes límites: 

 Capacidad de exudación igual o menor que cinco por ciento (5%). 

 Velocidad de exudación igual o menor que 100 x 10-6 cm/seg. 

Inciso h) El agregado fino total poseerá una curva granulométrica continua y uniforme dentro 

de las curvas límites especificadas, debiéndose cumplir que el material que pasa el Tamiz nº30 

será inferior al 45% del mismo, mientras que el que pasa el Tamiz nº50 será inferior al 30% y 

su Módulo de Finura será superior a 2,5. 

Inciso i) El agregado fino no tendrá más del 45% de material retenido en dos cualquiera de los 

tamices consecutivos de la serie IRAM. 



 

 

 

Cementos: 

Además de las características generales del P.U.E.T.G. deberán tenerse en cuenta las 

siguientes modificaciones y ampliaciones del Artículo 3.2.5. que queda redactado de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 3.2.5. Cemento Portland 

Para la ejecución del pavimento de hormigón, deberá utilizarse Cemento Portland Normal 

(CPN), Cemento Portland Fillerizado (CPF) o Cemento Portland Compuesto (CPC), de marca y 

procedencia aprobada por los organismos nacionales habilitados, limitándose el porcentaje de 

adiciones hasta el 20%. El cemento a utilizar cumplirá con los requisitos especificados en las 

Normas IRAM 50000 y 50002. Al ser ensayados según la Norma IRAM 1622, a la edad de 28 

días, arrojen una resistencia a la compresión no menor de 40 MPa (400kg/cm²) como garantía 

de calidad para obtener la resistencia especificada en el hormigón.  

La Contratista deberá remitir un detalle (protocolo) de las proporciones de los componentes 

finales (silicatos, ferroaluminatos y aluminatos, etc.) de cada partida de cemento, de la cual 

quedarán muestras duplicadas (en envases herméticos, sellados al vacío) debidamente 

conformadas e identificadas por la Inspección y el Contratista, procediéndose a la reserva de 

las mismas hasta finalizar el Período de Conservación. Los grupos quedarán en poder de la 

Contratista y del Laboratorio de la DVBA, y de ser necesario su análisis, las muestras serán 

ensayadas a través del INTI, quedando a cargo de la Contratista los costos que ello 

demandare. 

Los envases llevarán impresos directamente y en caracteres legibles e indelebles, además de 

lo exigido por las disposiciones legales vigentes, las siguientes indicaciones: 

 Marca registrada, nombre y apellido o razón social del fabricante. 

 La leyenda con la denominación del tipo de cemento y el porcentaje de sus constituyentes. 

 El contenido nominal en kilogramos. 

 La procedencia. 

Cuando el producto se entregue a granel, estas indicaciones se harán constar en el remito, 

adjuntando protocolo. 



 

 

Deberán ser controladas las partidas mediante ensayos físicos y químicos que indique la 

Inspección. 

Se deberán mantener las mismas características del cemento a lo largo de toda la obra. 

Cuando, por motivos intrínsecos a la obra (contaminación por sulfatos u otras exigencias de 

plazo, etc.), se requieran cementos con propiedades especiales, los mismos deberán cumplir 

con la Norma IRAM 50001. 

 

 

Juntas - Armaduras 

Las juntas transversales a construir en tramos de dos o más losas de una trocha, se separarán no 

más de 4,50m entre sí, no obstante se tratará de hacerlas coincidir con las adyacentes. 

Análogamente se buscará la coincidencia de juntas longitudinales. 

También deberá incorporarse y/o restituirse la armadura de vinculación con el pavimento 

existente, para lo cual se deberán insertar pasadores y/o barras de unión en las losas, practicando 

orificios con equipos adecuados (taladros rotopercutores), que permitan alojar la porción 

empotrada del pasador o barra de unión, la que deberá quedar sólidamente incorporada a través 

de materiales a base de resinas sintéticas o mortero de cemento epoxídico. 

Pasadores 

Los pasadores serán de acero liso, de 25 (veinticinco) milímetros de diámetro y 50 (cincuenta) 

centímetros de largo. Serán colocados en la mitad del espesor de la losa, con una separación de 

30 (treinta) centímetros uno de otro. Cuando deban vincular losas existentes, las perforaciones 

que se ejecuten tendrán un diámetro ligeramente superior al del pasador, 25 (veinticinco) 

centímetros de profundidad y deberán estar alineados con el eje longitudinal del pavimento, tanto 

en el plano horizontal como en el vertical, con una tolerancia de 5 mm en la longitud del pasador. 

 

Barras de Unión 

Cuando sea necesario incorporar o reponer barras de unión o cuando la demolición se efectúe 

solo en una parte de la superficie total de la losa, previo a la reconstrucción se procederá a 

efectuar perforaciones de anclaje, de 20 (veinte) milímetros de diámetro y 30 (treinta) 

centímetros de profundidad, separadas 50 (cincuenta) centímetros una de otra, en las paredes 



 

 

de las losas existentes. Las perforaciones no mantendrán paralelismo entre sí, procurando 

realizarlas con un cierto ángulo respecto del plano vertical. Las barras de unión o anclajes serán 

de acero conformado superficialmente, de alto límite de fluencia, de 12 (doce) milímetros de 

diámetro y 60 (sesenta) centímetros de largo.  

 

Curado 

Responderá a lo indicado en el PUETG Capítulo IV Sección 8 Art. 13.6 “Protección y Curado 

del Hormigón.  

En todos los casos, los anclajes se distribuirán en el eje medio del espesor de la losa. 

La aplicación se efectuará mediante un pulverizador mecánico. La adopción del método de 

curado descrito no exime al Contratista de su responsabilidad sobre los resultados.  

El material y método de aplicación empleado deberá resultar efectivo bajo cualquier 

condición climática. Al solo juicio de la Inspección, ésta podrá ordenar el cambio de método 

de curado ante fisuración incipiente o cualquier otro defecto atribuible a esa causa 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de pavimento de hormigón construido 

medido entre bordes según una línea perpendicular al eje del mismo y en proyección 

horizontal. El precio de contrato será el pago total por la ejecución de la calzada de hormigón 

simple, incluidos los cordones integrales en los casos necesarios, en los anchos indicados en 

los Cómputos y Planos, y comprende la provisión y transporte de todos los materiales 

necesarios, mano de obra y equipos, la construcción del pavimento, la provisión y colocación 

de los pasadores y barras de unión, aserrado y relleno de juntas, curado con membrana de 

resinas y base solvente y todo otro trabajo necesario para la correcta y completa ejecución del 

ítem. No se pagarán sobreprecios por anchos o espesores mayores a los proyectados.- 



                                                                                
 

 

  

 
 

ITEM Nº:06                   RETOMADO DE JUNTAS Y SELLADO DE FISURAS 

  

El presente ítem prevé el retomado de todas las juntas y sellado de fisuras del pavimento de 

hormigón existente que no haya tenido otro tratamiento y que a criterio de la Inspección de Obra, no 

cumplan con la correcta función de sellado.  

 

Material 

 

El producto a utilizar será un sellador a base de poliuretano de bajo módulo de elasticidad y 

de consistencia autonivelante. 

Será de rápido secado al tacto (no más de dos horas) y el curado final no excederá los diez 

días. Resistirá a la acción de la intemperie, al agua (dulce o salada), a álcalis y detergentes, como 

así también a la acción temporaria de ácidos, combustibles, aceites y grasas. 

Según Norma ASTM C-412, tendrá una Resistencia a la tracción: no menor de 1,3 MPa, y 

un alargamiento de rotura de 750%. Luego del curado de 28 días registrará una Dureza Shore A = 15 

± 5.- 

No requerirá imprimación previa a excepción que la junta se encuentre húmeda, y en tal 

caso se usará solo un producto aplicable a pincel y compatible con el sellador. 

 

Preparación de la Junta y fisuras  

 

Previo a la aplicación del sellador, se deberá proceder a la limpieza  de las juntas y fisuras, 

mediante el empleo, según corresponda, de ganchos metálicos, escobillas de acero, aire comprimido 

o cualquier otro elemento o método de limpieza que la Inspección considere apto a fin de dejar las 

juntas y fisuras limpias, firmes, secas y libres de grasas, aceites o polvo. 

Una vez efectuada la limpieza, es conveniente tener en cuenta que, para el caso de las 

juntas, el volumen ocupado por el sellador deberá respetar una relación ancho-profundidad de 1:2 y 

en lo posible que la profundidad de la junta no exceda los 13 mm, por lo que es conveniente, en tal 

caso, la utilización de un material flexible preformado de polietileno celular expandido como fondo de 

junta, que permita además de limitar la profundidad de la misma, evitar que el sellador se adhiera al 

fondo. El diámetro del material preformado será como mínimo un 25% mayor que el ancho final de la 

junta luego de su preparación. 



                                                                                
 

 

Aplicación 

 

Luego de preparada la junta y/o fisuras en los términos descriptos, se procederá al sellado 

de la misma vertiendo el material en forma manual o mecánica con una velocidad de avance de 

llenado tal que permita al material fluir hasta el nivel de pavimento tratando de evitar superposición 

de capas que puedan retener aire en su interior. Todo material excedente en la junta deberá ser 

retirado luego del período de curado por medios mecánicos. Para el sellado de las fisuras podrá 

utilizarse el material descripto o bien otro que por su viscosidad y modo de aplicación, se adapte 

mejor a las condiciones de sellado, previa aprobación por parte de la Repartición. 

 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por metro lineal (m) de retomado de juntas y sellado de fisuras 

de pavimento de hormigón existente. El precio de contrato será pago total por la ejecución del sellado 

y comprende la provisión y transporte de todos los materiales necesarios, mano de obra y equipos, 

herramientas menores, limpieza, la provisión y colocación del sellador y todo otro material y/o trabajo 

necesario para la correcta y completa ejecución del ítem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍTEM Nº 7: MANTENIMIENTO DE DESVÍOS 

DESCRIPCIÓN: 

La oferta deberá incluir un precio por el ítem que no excederá del TRES COMA CINCO 

por ciento (3,5%) del monto de la misma repartido en los 9 meses de plazo de obra, 

(determinado por el monto de la totalidad de los ítem con la exclusión de dicho ítem, 

Equipamiento para Gabinete; Local de Inspección, Mobiliario, Servicios, y Equipamiento para 

Laboratorio, Provisión de Movilidad Tipo A; Mantenimiento de Movilidad Tipo A; Movilización 

de Obra y Honorarios Profesionales por Representación Técnica), que incluirá la totalidad de 

las tareas a detallar: 

a) Regulación e interrupción del tránsito: El Contratista adoptará las disposiciones

convenientes a fin de que la ejecución de la obra no interfiera o interrumpa el tránsito en la 

medida estrictamente indispensable y asegurar asimismo el acceso a las propiedades. A tal 

efecto deberá tomar todos los recaudos necesarios para asegurar inexorablemente, y en 

forma permanente durante la ejecución de los trabajos, buenas condiciones de transitabilidad. 

En caso de que sea imprescindible interrumpir el tránsito el Contratista requerirá previamente 

autorización escrita a la Inspección. En caso de ser necesaria realizar desvíos por motivo de 

la ejecución de las obras, el Contratista presentará a la Inspección un Plan de Trabajos de 

construcción de caminos auxiliares y desvíos de tránsito que contemple la distribución y 

señalamiento de dispositivos de seguridad coherente con el plan de trabajos. Una vez 

finalizados los trabajos el Contratista deberá dejar el desvió adoptado en perfecto estado, 

pudiendo la inspección hacer las observaciones que considere conveniente.  

b) Señales de advertencia y peligro: Durante la construcción de la obra, la misma

deberá estar perfectamente señalizada a efectos de advertir a los conductores todos los 

desvíos o cualquier otra interferencia al tránsito. Complementa a presentemente lo 

establecido en el Manual de Señalización Transitoria (2007) de la DVBA  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Este Ítem se certificará por mes de avance de Obra al precio establecido de contrato. El 

precio unitario de contrato comprende los materiales, mano de obra, transporte, herramientas 

menores y todo otro gasto necesario para la correcta realización del ítem. 



 

 

ITEM Nº:08        LOCAL DE INSPECCION Y VIVIENDA, MOBILIARIO, SERVICIOS Y  

EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO  

 
El Contratista deberá proveer a la inspección de Obra a título precario y durante el período que 

medie entre las fechas de las firmas de las actas del primer replanteo y de la recepción 

provisoria total de la obra los locales que a continuación se detallan: 

 

Tipo I).- Oficina de Inspección y Laboratorio (Según Plano Tipo). 

Tipo II).- Local destinado a vivienda. 

 

Estos locales deberán estar ubicados ó ubicarse en la Localidad ó Ciudad más cercana a la 

Obra donde tendrá su asiento habitual la inspección; debiendo estar en un todo de acuerdo a 

ésta especificación técnica y ser aprobados por la inspección, previo a realizarse el replanteo 

de la Obra. Los locales deben encontrarse en perfecto estado de higiene, salubridad y 

seguridad debiendo cumplir con las condiciones mínimas de habitabilidad y estabilidad 

requeridas, no debiendo existir vicios de ningún tipo; atendiendo el contratista a todas las 

observaciones que devengan por parte de la inspección de Obra a través de la orden de 

servicio respectiva. 

Los locales deberán contar con las instalaciones necesarias y estarán equipados con su 

correspondiente mobiliario, equipos y elementos de trabajo. 

El contratista se ocupará del mantenimiento permanente de todos los componentes de los 

locales, asegurando su correcto funcionamiento durante el periodo de Obra, procediendo en 

caso de rotura de algún elemento a la inmediata reparación o reposición del mismo.  

Estos locales podrán estar ejecutados o ejecutarse mediante los siguientes sistemas 

constructivos: 

 

a) Sistema tradicional.   

b) Sistema prefabricado. 

 

TIPO I).- LOCAL PARA LA OFICINA DE INSPECCION Y LABORATORIO 

a) Sistema de construcción tradicional 

Se ejecutará de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, para tal fin las fundaciones se 

realizaran de manera que aseguren la estabilidad de la construcción, los muros serán de 

mampostería de ladrillo común o ladrillo cerámico hueco debiendo contar con  su  



 

correspondiente aislación hidrófuga, revoque grueso y fino, tanto en su interior como en el 

exterior estarán pintados con pintura al látex, a excepción del núcleo sanitario y el laboratorio 

de ensayos en los que se colocarán cerámicos hasta 1.60 m. del nivel de piso terminado y a 

0.60 m. del nivel de mesada respectivamente. 

El solado será de cerámica esmaltada, granito o símil, no así en el laboratorio de pruebas, el 

cual será de cemento alisado. 

La cubierta deberá ser de chapa de hierro galvanizado, tejas etc. ésta estará montada sobre 

estructura resistente de madera o hierro; con su correspondiente aislación térmica, acústica e 

hidrófuga; en su interior el cielorraso se ejecutará en color claro (en lo posible blanco) a efectos  

de una mejor visibilidad en los lugares de trabajo. Las carpinterías serán de chapa doblada, 

madera, aluminio, etc. de doble contacto o con burletes, asegurándose que no se produzcan 

filtraciones; éstas tendrán cortinas de enrollar ó celosías de chapa doblada, madera, aluminio, 

etc. 

Respecto a las instalaciones se ejecutarán con materiales aprobados según las normas que rija 

su destino. La instalación eléctrica deberá contar con disyuntor diferencial y llave térmica, con 

salida trifásica y monofásica independientes entre si, la instalación de gas deberá estar provista 

de llave general de paso a la salida del medidor y llave de paso en cada artefacto a abastecer; 

en cuanto a la instalación de agua, ésta deberá estar provista de agua corriente, fría y caliente 

mediante calefón ó termotanque a gas, debiendo abastecer al laboratorio de ensayos y al baño. 

Todas las dependencias contarán con ventilación e iluminación natural. 

 

b) Sistema constructivo de prefabricación  

El sistema de prefabricación adoptado deberá responder en cuanto a los requisitos edilicios: 

distribución, instalaciones y dimensiones, a las exigencias establecidas en el sistema de 

construcción tradicional. Los distintos rubros se ejecutarán de acuerdo al sistema de 

prefabricación adoptado; este sistema deberá dar respuestas de confort, higiene y solidez, 

contando además con las correspondientes aislaciones térmica, acústica, hidrófuga e ignífuga. 

El contratista, de adoptar éste sistema constructivo, deberá adjuntar con la oferta los datos 

técnicos y características constructivas del sistema a aplicar y folletería, en caso de contar con 

ella, y toda documentación posible , que posibilite una mejor evaluación de lo ofertado, 

quedando a criterio de la Comisión de Pre - Adjudicación la aceptación o no a su solo juicio.  

 

AMBIENTES MÍNIMOS CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS Y MOBILIARIOS 

DEL LOCAL PARA LA OFICINA DE INSPECCION Y LABORATORIO 

1.- Laboratorio de ensayos. 

Medida aproximada 7.00 m. x 5.00 m. 



 

Tendrá una mesada de cemento, con dos piletas del mismo material. Una segunda mesada se 

ejecutará en forma perpendicular a una de las dos caras dela anterior, teniendo en su extremo 

una plancha metálica soporte de ocho (8) mecheros para instalación de gas, ésta tendrá 

además una perforación pasante de 0.07 m. de diámetro en el lugar de emplazamiento de la 

balanza electrónica; ambas mesadas tendrán un estante de madera al medio de la misma. 

Dicho laboratorio contará con extractores de aire mecánicos. 

 2.- Jefatura. 

Medida aproximada 3.00 m. x 3.50 m. 

Mobiliario mínimo: un (1) escritorio de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con 

cerradura; cuatro (4) sillas y un (1) armario. Deberá también estar provisto de útiles de librería. 

3.- Apoyo de laboratorio. 

Medida aproximada 3.00 m. x 3.50 m.  

Mobiliario mínimo: dos (2) escritorios de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con 

cerradura, cuatro (4) sillas y útiles de librería. 

4.- Logística técnica. 

Elementos mínimos: una (1) mesada en ele (L) ejecutada sobre los muros que dan hacia el 

exterior construida con medida aproximada de 3.00 m. x 3.50 m. 

Mobiliario mínimo: dos (2) escritorios de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con 

cerradura, cuatro (4) sillas y útiles de librería. 

5.- Oficina para planos. 

 Medida aproximada 3.00 m. x 5.00 m. 

 Mobiliario mínimo: una (1) mesa de madera de 1.00 m. de ancho por el largo total de una de 

las caras del local, para lectura de planos. Cuatro (4) taburetes, una (1) planera y un (1) 

armario. 

6.- Núcleo sanitario. 

Medida aproximada 1.50 m. x 2.00 m. 

Artefactos: un (1) inodoro pedestal, un (1) bidet, dos (2) mingitorios, un (1) lavatorio, una (1) 

bañera, y sus correspondientes accesorios. 

7.-Kitchen. 

Medida aproximada 1.50 m. x 2. 00 m. 

Mobiliario mínimo: un (1) anafe de dos hornallas, una (1) heladera chica, mesada con una pileta 

y un (1) calefón. 

 

ELEMENTOS A PROVEER PARA EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO 

Horno eléctrico según plano nº 84 D. 

Termómetros de 200 ºC. 



 

Balanza electrónica capacidad mínima 5 Kg. sensibilidad 0.01 grs. con soporte inferior para 

peso sumergido. 

Balanza tipo Roverball capacidad 10 Kgs. sensible al gramo, con su caja de pesas 

correspondiente. 

Juego de tamices completo con tapa y fondo. 

Cápsulas esféricas de porcelana. 

Espátulas de hojas de acero flexibles de 0.08 m. x 0.15 m. de ancho. 

Buretas graduadas de 50 cm3 con soporte. 

Picnómetro de Guy Lussac de 50 cm3 de vidrio “Pirex”. 

Erlenmeyer de 50 cm3 de vidrio “Pirex”. 

Molde proctor para ensayo de compactación con pisones de “proctor standard 2.500 grs.” y 

“proctor modificado 4.500 grs”. 

Probetas graduadas de 20 cm3, 100 cm3, 500 cm3 y 1.000 cm3. 

Bandejas de Zinc galvanizadas de 0.15 m. x 0.30 m. x 0.04 m. 

Bandejas de hierro galvanizadas de 0.35 m. x 0.45 m. x 0.10 m. 

Bandejas de hierro galvanizadas de 0.40 m. x 0.60 m. x 0.15 m. 

Cucharas de albañil. 

Cucharines de albañil. 

Cucharas tipo almacenero. 

Volumenómetro con provisión de membranas. 

Barreno para extracción de densidades. 

Frascos de P.V.C. para traslado de muestras. 

Compactador eléctrico para ensayo de proctor Standar, Modificado y Valor Soporte. 

Probetas cilíndricas de 0.05 m. x 0.10 m. con collar desmontable para ensayo de resistencia a 

la compresión de Suelo   Cal y Suelo Cemento. 

Potenciómetro portátil para medición de P.H. sensibilidad de la escala 0.1 con apreciación de 

0.05. 

Electrodo de vidrio. 

Agitador magnético. 

Soluciones de HCL. 1N, OHNA. 1N. 

Vasos de precipitación de 400 ml. y 600 ml. en vidrio “Pirex”. 

Pisón para moldeo de probetas de Suelo Cal y Suelo Cemento de 300 grs. normalizado. 

Mortero de porcelana con pilón revestido en goma con medidas según especificaciones. 

Espátulas de acero flexibles con hoja de 75 / 80 mm de largo y 20 mm de ancho. 

Aparato de determinación mecánico para límite líquido. 

Acanalador de bronce. 



 

Moldes de compactación cilíndricos de acero inoxidable o cincado de 200 mm de altura y 152 

mm de diámetro interno. 

Platos perforados con vástagos de abertura regulable y pesa adicional, peso total 4.540 grs. 

Pesas adicionales para hinchamiento para cada molde, total 2,27 kgs. 

Pesas de penetración. 

Trípode de material inoxidable con dial extensiométrico de precisión 0.01 mm.   

Prensa de ensayo de accionamiento hidráulica con comando manual, capaz de admitir 

esfuerzos de 5.000 Kg. y que permitan lograr una velocidad de avance de 1.25 mm/ min. 

Provista de 3 aros dinamométricos de 1.000-3.000 y5.000 Kg., con diales extensiométricos de 

0.01 mm de precisión mínima cada uno, adjuntando certificación de calibración. 

Prensa hidráulica de compactación capaz de producir esfuerzos totales de hasta 60 Tns. con 

velocidad regulable. 

Pistón de penetración de 49,53mm de diámetro. 

Prensa hidráulica para ensayo de rotura a la compresión de probetas de Hormigón, con planilla 

de calibración certificada.  

Un horno fundente para encabezado de probetas de Hormigón. 

Moldes cilíndricos de 0.15 m x 0.30 m. para moldeo de probetas de Hormigón, con varilla recta 

de 16 mm de diámetro y 60 cm. de longitud. 

Cono de Abrams con varilla y base. 

Bandejas de chapa galvanizada de base plana de 300 mm x 300 mm x 80 mm. 

Moldes para probetas de ensayos Marshall de 101,6 mm de diámetro interno y 76,2 mm de 

altura provisto de base y collar. 

Horno de aceite para preparado de mezcla asfáltica. 

Recipiente de cobre o chapa galvanizada, sin soldaduras con capacidad de 500 cm3 con pico 

vertedero para calentar cemento asfáltico. 

Recipiente de cobre de fondo semiesférico de 4 o 5 lts de capacidad para mezclar los 

agregados con cemento asfáltico. 

Baño termostático. 

Extractor de probetas. 

Mordazas de acero con sus correspondientes flexímetros. 

Instrumental completo para determinar el PERM según método RICE. 

Equipo para determinar el contenido de asfalto por el método ABSON. 

Termómetro digital 200 ºC. 

 

 

 



 

PROVISION DE EQUIPAMIENTO PARA ENSAYOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. 

Además el Contratista deberá proveer a la inspección de la Obra, con una anticipación mínima 

de 20 días, en forma previa a la iniciación de los trabajos de pavimentos flexibles, bases o 

carpetas los siguientes equipos para la realización de los ensayos correspondientes: 

1.- Conjunto para ensayo de viscosidad cinemática según Norma ASTM D-2170. 

2.- Conjunto para ensayo de viscosidad absoluta a 60 º C según Norma ASTM D-2171 

3.- Centrífuga para recuperación de finos para mezcla de concreto asfáltica (mínimo cuatro 

vasos de 500 ml y hasta 5000rpm) 

 

APROBACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

Todos los equipos deberán recibir la aprobación de la Inspección. 

Los gastos de mantenimiento y reposiciones serán por cuenta del Contratista, esta provisión no 

recibirá pago directo y su costo se considera incluido en distintos rubros del contrato. 

Todos los elementos citados serán devueltos al Contratista al término de la Obra, en el estado 

en que se encuentren. 

 

ELEMENTOS A PROVEER PARA INSPECCION EN CAMPAÑA: 

 (Tres) Termómetros digitales 200 ºC. 

 (Tres) Termómetros de mercurio 200 ºC. 

 (Una) Máquina fotográfica digital (18 Megapixeles – Zoom óptico 3X) con pilas recargables y 

un cargador. 

 (Cuatro) Equipos intercomunicadores de radio recargables, cuyo alcance cubra la long. de la 

obra. 

 (Un) GPS portátil. Tamaño display 30 x 54. Memoria interna 8 MB. Rutas 20/50. Display 

mapa. Datos mapa América. 

 (Un) Nivel Óptico de 32X (aumentos). 

 (Un) Nivel Óptico de 24X (aumentos). 

 (Dos) Cintas Métricas de 3m 

 (Dos) Cintas Métricas de 30m 

 (Una) Cinta Métrica de 50m. 

 (Una) Cinta Métrica de 100m 

 (Un) Odómetro mecánico portátil de lectura digital. 

 (Una) Estación Total completa (con dos bastones y prismas)  

 (Seis) Miras de Aluminio Anodizado de lectura directa. 

 Cono Dinámico de impacto, tipo sudafricano  



 

 Máquina caladora de extracción de testigos del tipo portátil. 

 

Todos los equipos deberán recibir la aprobación previa de la inspección. 

Los gastos de mantenimiento y reposiciones serán por cuenta del Contratista, esta provisión no 

recibirá pago directo y su costo estará incluido en el presente ítem. 

Todos los elementos citados serán devueltos al Contratista al término de la Obra, en el estado 

en que se encuentren. 

 

PERSONAL AUXILIAR: 

Durante el desarrollo de la Obra, en el periodo de tiempo que media entre la firma del Acta de 

Replanteo y la Recepción Provisoria de la misma, la Contratista deberá poner a disposición de 

la Inspección de Obra, PERSONAL AUXILIAR (EN LA CANTIDAD DE 2 (DOS) PERSONAS), a 

fin de complementar las tareas técnicas a desarrollar por la misma. 

El citado personal deberá cumplir el régimen horario establecido por dicha Inspección. 

 

TIPO II).- LOCAL DESTINADO A VIVIENDA 

a) Sistema de construcción tradicional 

Se ejecutará siguiendo los lineamientos especificados para el LOCAL TIPO I, con las siguientes 

alternativas: el cielorraso podrá ser de yeso ó machimbre con estructura de madera vista, en la 

cocina y el baño las paredes estarán revestidas en cerámico a 0.60 m. del nivel de mesada y a 

1.60 m. del nivel de piso terminado, respectivamente; los muros interiores podrán ser 

ejecutados en mampostería, placas divisorias en durlock ó algún otro material que cumpla con 

las condiciones mínimas de habitabilidad, estabilidad, confort e higiene. 

 La vivienda tendrá como finalidad la de albergar, durante la ejecución de la obra, al personal 

afectado a la inspección, ésta adoptará las características de vivienda unifamiliar, por lo tanto 

contará con un mínimo de ambientes, totalmente equipados que garanticen el buen 

funcionamiento de la misma. 

 

b) Sistema constructivo de prefabricación 

El sistema de prefabricación adoptado deberá responder en cuanto a los requisitos edilicios: 

distribución, instalaciones y dimensiones, a las exigencias establecidas en el sistema de 

construcción tradicional para vivienda Los distintos rubros se ejecutarán de acuerdo al sistema 

de prefabricación adoptado; este sistema deberá dar respuestas de confort, higiene y solidez, 

contando además con la correspondientes aislaciones térmica, acústica, hidrófuga e ignífuga. 

El contratista, de adoptar éste sistema constructivo, deberá adjuntar con la oferta los datos 

técnicos y características constructivas del sistema a aplicar y folletería, en caso de contar con 



 

ella, y toda documentación, que posibilite una mejor evaluación de lo ofertado, quedando a 

criterio de la Comisión de Pre - Adjudicación la aceptación o nó a su solo juicio. 

 

AMBIENTES MINIMOS DE LA VIVIENDA CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS 

 1.- Dormitorios 

Tres (3). Medida aproximada 3.00 m. x 3.30 m. Mobiliario mínimo: seis (6) camas, tres (3) 

mesas de noche, una en cada dormitorio y tres (3) placares, uno en cada dormitorio. 

2.- Comedor. 

Medida aproximada 4.00 m. x 5.00 m. 

Mobiliario mínimo: una (1) mesa de madera de 0.80 m. x 2.00 m., ocho (8) sillas, juego de vajilla 

para ocho (8) y un mueble para guardar la vajilla. 

3.- Cocina. 

Medida aproximada 1.60 m. x 2.50 m. 

Mobiliario mínimo: una (1) cocina con cuatro hornallas y horno, una (1) heladera 11 pies, una 

(1) bacha para lavar, un (1) freezer de 6 pies y un bajo mesada con cajones y estantes. 

4.- Baño. 

Medida aproximada 1.60 m. x 2.50 m. 

Artefactos mínimos: un (1) inodoro pedestal, un (1) bidet, un (1) lavabo, una (1) bañera y un 

mueble para guardar elementos de aseo. 

5.- Lavadero. 

Medida aproximada 1.60 m. x 2.00 m. 

Mobiliario mínimo: un (1) lavarropas automático, una (1) pileta de lavar. 

6.- Acondicionadores. 

La vivienda estará provista de calefactores del tipo tiro balanceado y acondicionadores de aire, 

quedando la cantidad a consideración de la Inspección de Obra. 

 

Equipamiento Informático: 

El siguiente equipamiento informático deberá ser provisto por la Contratista al momento de 

firmar el Replanteo de Obra y una vez finalizada la misma quedará en poder de la 

Repartición. 

CARACTERISTICAS TECNICAS PRINCIPALES 

Dos (2) computadoras  

Gabinete Sentey Extreme Optimus II, Fuente Sentey 700W, MicroIntel Core I7 3770K 8 núcleos 

Motherboard Asus SABERTOOH Z77, Memoria DDR3 8 Gb 1600 Mhz HyperX Kingston 



 

Disco rígido 1 Tb 7200 rpm Sata III Western digital, Placa de video Asus Geforce GTX 650 TI 

1Gb DDR5 

Regrabadora Sata 24x, Teclado Genius Slimstar 820+Mouse Laser, Placa de red 10/100/1000 

Gigabit  

Sonido 7.1*, Monitor LED HDTV FULL HD 24” tipo SAMSUNG T24C550 o similar 

 

Una (1) Impresora  Laser Blanco Y Negro Tipo Xerox  

Velocidad de impresión: 28 ppm; Ciclo de trabajo máximo: hasta 75000 páginas por mes 

Tiempo de impresión máximo de primera página: 8.5 seg.; Resolución de impresión: Calidad de 

imagen de hasta 1200 x 1200 ppp.; Procesador 400 MHz. 

 

Dos (2) Impresoras inyección de tinta, color, calidad fotográfica, para papel tamaño A3, 

con Sistema Continuo – 

 

Tecnología de Impresión Micropiezo punto variable Impresión a 6 colores (CMYK) 

Resolución Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución 

Número de Inyectores 

90 boquillas x 6 (CcMmYK) 

Area de impresión 33 cm (ancho)x 111 cm (largo) (13" x 44") 

Tamaño de Papel 4"x 6", 5" x 7", 8" x 10", carta (8.5" x 11"), 11" x 14", 12" x 12", 13" x 19", B 

(11" x 17"), A3+, Super B (13" x 19"), definido por el usuario. 

Entrada de Papel 100 hojas, 1 CD/DVD imprimibles con inyección de tinta 

Interfaces: USB 2.0 High Speed (Compatible con USB 1.1) Wi-Fi CERTIFIED 802.11 (b/g/n) 

Puerto frontal PictBridge para conexión de cámara digital habilitada o teléfono PictBridge Epson 

iPrint 

Características Físicas Ancho: 61,6 cm (24.3) Profundidad: 32,2 cm (12.7") Alto: 21,5 cm (8.5") 

Peso: 11,8 kg (26,0 lb) 

 

Especificaciones Sistema Continuo: Tanques Externos 

6 tanques x 100cc. (CMYK) 

Cartuchos 

Cartuchos Independientes (CMYK) 

Chips 

Chip Autoreset con sistema P&P (CMYK) 

Carga de Tinta 

680cc. total (100 por cada tanque, 80 entre purgado y manguera) 



 

Accesorios 

Filtros de aire individuales, caja niveladora, trabas y sostén. 

 

Medición y Forma de Pago:  

Este ítem se medirá y pagará por mes de plazo de obra transcurrido, al precio establecido de 

contrato. El precio unitario de contrato comprende la provisión de los locales Tipo I y Tipo II, 

gastos de mantenimiento y funcionamiento, personal auxiliar, provisión de elementos de oficina, 

equipamiento informático, laboratorio, campaña, instrumental, muebles, electrodomésticos, 

vigilancia y todo otro gasto derivado de su utilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ITEM Nº:09   EQUIPAMIENTO PARA GABINETE  
 

La Contratista deberá proveer a la Inspección el equipamiento que seguidamente se 

detalla. Será utilizado para trabajos por Administración, complementarios de los contratados 

en la presente obra, quedando en poder de este Organismo a partir de la firma del Acta de 

Replanteo, instancia en que será entregado a la Gerencia Técnica. 

 

A) PC DE ESCRITORIO  

Cantidad: UNA (1) unidad 

Gabinete Sentey Extreme Optimus II 

Fuente Sentey 700 W 

Micro Intel Core I7 3770 K 8 nucleos 

Motherboard Asus SABERRTOOH Z77 

Memoria DDR 8 GB 1600 MHz HyperX Kingston 

Disco Rígido 2 Tb 7200 rpm Sata III  

Placa de Video Asus Geforce GTX 650 Ti 1 Gb DDR5 

Regrabadora DVD Sata 24 x 

Teclado Genius Slimstar 820 + Mouse Laser 

Placa de Red 10/100/1000 

Monitor LED HDTV FULL HD 24´Tipo Samsung T24C550 o similar 

Cable HDMI (Conexión Monitor –CPU) 

 

B) DISCO RÍGIDO 6 TB  

Cantidad: UNA (1) unidad 

Capacidad: mínimo 6Tb 

Interfaz: SATA a 6 Gb/s 

Formato: 3,5 pulgadas 

Velocidad de r. p. m.:5.400 

Caché: 64 MB, 128 MB, 256 MB 

 

 

 

 



 

C) PRENSA DE HORMIGON AUTOMATICA DE 2000 KN  

 

CANTIDAD: UNA (1) unidad 

 

Consiste en una prensa de accionamiento eléctrico y con medición de carga digital, para 

ensayo a compresión de probetas de hormigón, de acuerdo a normas ASTM C39 y AASHTO 

T22. 

El bastidor será de acero rígido, con protección contra las esquirlas incluida. La máquina 

deberá ser provista con placas de carga para ensayos de bloques de hormigón y platos 

circulares para probetas cilíndricas. Dispondrá de una bomba motorizada equipada con 

válvula de control de flujo que permita una velocidad de carga regulable y exacta durante todo 

el ensayo. 

La unidad de visualización digital dispondrá de software específico, con memoria con 

capacidad de almacenamiento de datos y puerto para conexión a PC, y posibilitará la 

impresión de resultados del ensayo, con resolución desde 1 kgf, muestra de aplicación y 

retención de la carga máxima. 

El equipo estará provisto de elementos de seguridad como válvula de presión máxima, 

sistemas de alivio de presión y cubiertas transparentes de protección contra esquirlas. 

Deberá incluirse: 

- 2 (dos) cabezales de acero para encabezamiento con discos de neoprene. 

- 20 (veinte) pares de discos de neoprene, Norma IRAM 1709, dureza shore 70 

El equipo deberá ser nuevo y sin uso. La aceptación del instrumental a proveer por la 

empresa contratista estará condicionada a la calidad de los mismos. Deberá ser de uso 

corriente en el ambiente vial, de primera marca. La Inspección de obra podrá rechazar 

aquellos equipos que no cumplan con las condiciones mínimas de uso. 

 

 
 
 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

El presente ítem se medirá y pagará en forma Global (Gl), por la provisión de la totalidad del 

equipamiento detallado en la presente especificación. 

 



 

 

 

ITEM N° 10: PROVISIÓN DE MOVILIDAD TIPO “A”  

ITEM N° 11: MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD TIPO “A”  

 

La Empresa Contratista hará entrega de 1 (Una) movilidad a la Dirección de Vialidad de la 

Provincia de Buenos Aires, desde la firma del Replanteo hasta la finalización de la ejecución 

de la obra (Recepción Provisoria) y a su entero servicio. Una vez terminado el plazo de 

ejecución estipulado la movilidad y todo el equipamiento, quedarán en poder de la D.V.B.A.  

La movilidad detallada en la presente especificación, será destinada a la Inspección de los 

trabajos contratados, por parte de la D.V.B.A (entregada a Automotores para ser entregada a 

Gerencia Técnica). 

El vehículo a proveer será nuevo, cero kilómetro y de un modelo que a lo sumo será del 

año anterior a la fecha de Licitación de la Obra. El vehículo será recepcionado, al momento 

del replanteo de la obra. Si el automotor sufriera desperfectos que obligaran a ponerlo fuera 

de servicio por un período mayor de diez (10) días corridos o en caso de accidente o robo, el 

Contratista deberá proveer una movilidad similar dentro de los cinco (5) días hábiles de 

vencido dicho plazo.  

Todos los gastos derivados de la utilización del vehículo serán abonados por el Contratista, 

incluyendo patentamiento, todo tipo de impuestos, Pólizas de Seguro contra todo riesgo, 

servicios oficiales, consumo de combustibles y lubricantes, reparaciones de todo tipo 

incluyendo mano de obra y repuestos, servicios de lavado, gastos de gomería, etc.  

También abonará el Contratista el alquiler de cocheras cerradas y techadas, en el lugar 

más próximo al sitio de ejecución de los trabajos que resulte adecuado, y que reduzca los 

viajes de traslado a un mínimo. El Contratista no podrá enajenar el vehículo.  

El Contratista entregará en forma adelantada, para cada quincena vales para la carga de 

combustible, en lugares de ubicación adecuada de acuerdo al servicio de Inspección y a la 

ubicación de la obra. El suministro se hará de acuerdo a una previsión de uso que se 

entregará por lo menos con quince días de anticipación.  

Para la movilidad de la presente obra, se proveerán las siguientes unidades a los efectos 

de ser utilizadas por la Inspección y bajo las condiciones que a modo ilustrativo y de ejemplo, 

se detallan:  

El vehículo deberá ser una Pick Up Cabina doble de tracción doble (4x4), con motor diésel, 

apto para transporte de cuatro pasajeros y conductor y espacio de carga (caja). La unidad 

será nueva sin uso 0 Km, último modelo, de fabricación de serie. Preferentemente de industria 

nacional. 



 

MOTOR:  

Ciclo Diésel; cilindrada 2755 CC; 4 cilindros en línea con turbo compresor de geometría 

variable e intercooler; distribución 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución; diámetro 

por carrera en mm 92,0 x 103,6; relación de compresión 15,6:1; alimentación inyección directa 

electrónica; potencia máxima [CV (kw)/rpm]: 177(130)/3400; troque máximo [Nm (kg-m)/rpm]: 

420(1400-2600).  

 

EMBRAGUE:  

Tipo monodisco seco, de accionamiento mecánico o hidráulico.  

 

TRANSMISIÓN:  

Caja de Velocidades manual de 6 marchas de avance y una de retroceso. Con comando al 

piso.  

Tracción trasera con TRC (Control de tracción).  

 

SUSPENSIÓN DELANTERA:  

Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores 

telescópicos y barra estabilizadora  

 

SUSPENSIÓN TRASERA:  

Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos.  

 

SISTEMA DE FRENO:  

Hidráulico, servo asistido, de doble circuito independiente, con válvula compensadora de 

frenado inercial.  

De Servicio Delanteros: a disco ventilado  

De Servicio Traseros: a tambor.  

 

DIRECCIÓN:  

Hidráulica de piñón y cremallera  

 

SISTEMA ELÉCTRICO:  

Tensión nominal 12 V.  

Batería: de 12 Voltios con capacidad no inferior a 55 Ah.  

Alternador: Tensión de carga 14 V, con capacidad de carga máxima no menor a 38 Amp.  



 

DIMENSIONES GENERALES:  

• Largo: 5.330 mm.  

• Ancho: 1.855 mm.  

• Alto: 1.815 mm.  

• Distancia entre ejes: 3.085 mm  

• Radio mínimo de giro: 6,7 m  

• Capacidad de tanque de combustible: 80 lts.  

• Despeje mínimo del suelo: 227 mm  

• Peso en orden de marcha: 1.905-1955 kg.  

• Peso bruto total: 2.810 kg.  

 

RUEDAS Y NEUMÁTICOS:  

Las unidades serán provistas con 5 (cinco) rodados. Nuevos, sin uso (cuatro de 

rodamiento y uno de auxilio), equipados con llantas de chapa de acero estampado y cubiertas 

radiales.  

 

EQUIPAMIENTO INTERIOR Y ACCESORIOS:  

-Panel de instrumentos equipado con: Velocímetro y odómetro, medidor de nivel de 

combustible con indicador de reserva de tanque, medidor o indicador luminoso de 

temperatura del agua de refrigeración del motor, medidor o indicador de presión del aceite de 

lubricación del motor, indicador de carga de batería, indicador luminoso de funcionamiento de 

luces de posición, altas y giro.  

-Cinturones de seguridad inerciales combinados para conductor y acompañante, los 

traseros podrán ser abdominales.  

-Cinco (5) apoya cabezas de altura regulable.  

-Calefactor y desempañador con ventilador eléctrico de velocidad regulable; regulación de 

flujo de aire y caudal de agua de refrigeración.  

-Espejo retrovisor de gran visibilidad en ambas puertas, con comando de regulación desde 

el interior del vehículo.  

-Crique, llave de rueda, manija de crique.  

-Extintor de incendios de 1 Kg. de carga, apto para combatir fuegos tipo A, B, C, con su 

correspondiente soporte, montado de modo tal que permita su fácil acceso y rápido uso.  

-Limpiaparabrisas eléctrico de 2 velocidades.  

-Lava parabrisas eléctrico.  



 

-Limpia-lava luneta trasera eléctrico.  

-Radio AM-FM, con antena y 4 parlantes.  

-Encendedor eléctrico de cigarrillos y cenicero.  

-Cierre centralizado de puertas, con comando a distancia.  

-Faros delanteros con lámparas halógenas.  

-Luces antiniebla en faros traseros y delanteros.  

-Luces destellantes estroboscópicas blancas (flash) colocadas en ópticas delanteras y 

traseras instalación completa para accionamiento desde el interior.  

-Cubre alfombras de goma en habitáculo de conducción y transporte de pasajeros.  

-Asiento trasero rebatible, con capacidad para transporte de tres (3) pasajeros  

-Equipo de aire acondicionado.  

-Air Bag delanteros.  

-Dos Balizas de detención independientes reflectantes reglamentarias.  

-Baliza estroboscópica (flash) doble faz para señalizar en situaciones de alto peligro por su 

alta visibilidad. Alimentación: 2 baterías recargables de 6V 4A. Autonomía: 70 horas 

aproximadamente, a 70 destellos por minuto. Frecuencia: 70 ó 120 destellos por minuto 

seleccionable. Fijación: Herrajes con tuercas antirrobo tipo BM9. Botones: Encendido - 

Velocidad de destello - Sensor solar. Incluye entrada para recarga. Cargador 220V-6Vcc 1,2A 

no incluido con el producto. Tiempo de recarga: 6 horas.  

-Un Barral vial intermitente doble faz para techo de vehículo con 4 ópticas amarillas doble 

faz de 12v, u 8 ópticas amarillas simple faz colocadas de a pares opuestos con las siguientes 

características:  

-Ópticas de policarbonato inyectado de 5 mm de espesor con protección UV.- Circuito 

impreso con máscara anticorrosión.- 61 leds de 5 mm con más de 10 años de vida útil. Lentes 

de aumento para cada led dentro de la óptica. Óptica estanca de 2 piezas cerrada desde el 

frente mediante 3 tornillos (cierre con o’ring).- Medidas: 0170 mm, 400 mm de espesor.-  

Luminosidad aproximada: +300 candelas.- Consumo: 150 mili-amperios (a +60 destellos 

por minuto).- Fijación: 2 tornillos (parte posterior) mediante insertos hexagonales roscados 

estancos.- Sistema de seguridad: 15 grupos de 4 leds más 1 central que indica baja carga de 

batería cuando es alimentada a 12Vcc. En caso de falla de algún led se perdería un grupo de 

4 unidades sin sobrecarga de amperaje en el resto de los grupos. - 18 meses de garantía  

-Una barra de remolque telescópica reglamentaria completa.  

-Una caja de herramientas manuales chapa de acero con: destornillador plano, 

destornillador Philips, martillo pena, llave inglesa 12", llave Stilson 10”, pinza electricista 

aislada, alicate  



 

electricista aislado, pinza de punta aislada, pinza pico de loro 10" y juego de llaves de 

boca/estañada milimétricas N° 7,8,10,11,12,13,14,15,17,19,22 y 24.  

-Cinco Chalecos fluo amarillos con adicionales reflectivos para chalecos  

-Cinco Cascos amarillos anti impacto  

-Un botiquín plástico 13,5x11x7 cm (13 productos)  

-Tres conos de plástico flexible para señalización altura: 750 mm, peso: 1 kilogramo, 

material: plástico flexible inyectado, color: anaranjado fluo, base de goma hexagonal, con tres 

bandas de 25 mm de ancho, de vinilo reflectivo grado ingeniería, cada uno.  

 

PINTURA:  

El color de la pintura deberá ser amarillo, pudiendo aceptarse el color blanco (como 

excepción) y de constatarse dificultades en la provisión del color señalado en primer término. 

Al momento de la Recepción Provisoria de la Obra, el vehículo será repintado a cuenta y 

cargo de la Contratista con los colores reglamentarios de esta Repartición.  

 

GARANTIA TECNICA:  

El vehículo, contará con una garantía técnica, para todos sus componentes, no inferior a 

doce (12) meses o cincuenta mil (50.000) Km.; debiéndose incluir en el servicio de garantía, la 

mano de obra y los insumos (filtros, lubricantes, etc.); correspondientes a los servicios de 

mantenimiento programados para la unidad, los cuales serán sin cargo para el D.V.B.A., 

durante dicho período.  

 

LUGAR DE ENTREGA:  

El vehículo deberá ser presentado para su recepción en el Departamento Automotores de 

la DVBA.  

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO:  

La provisión y mantenimiento de las movilidades para la Inspección de obra se medirá y 

pagará a través de los siguientes Ítems:  

 

A.- Provisión de movilidades Tipo “A”.  

B.- Mantenimiento de movilidades Tipo “A”.  

 

A.- Provisión de movilidades Tipo “A”:  

El presente ítem se computará por Unidad (Un) por la provisión durante el plazo de 

ejecución de la obra del vehículo detallado anteriormente, incluyendo su precio el costo de 

amortización, intereses, seguros contra todo riesgo, patentes y todo otro gasto fijo, su 



 

completo equipamiento, los gastos de patentamiento, y fletes, como así los de pintura arriba 

mencionados.  

La medición y certificación mensual se realizará prorrateándose el importe total del 

ítem durante el plazo de ejecución original de Obra.  

 

B.- Mantenimiento de movilidades Tipo “A”.  

El presente ítem se medirá y certificará por Kilómetro (Km) recorrido mensualmente por la 

unidad, al precio que resulte de aplicar el costo unitario establecido en la documentación de 

contrato, durante el periodo que media entre el Replanteo y la Recepción Provisoria Total, de 

acuerdo a lo detallado en los Cómputos Métricos correspondientes.  

Dicho costo, incluye todos los gastos directos e indirectos establecidos en la presente 

Especificación tales como, consumo de combustibles y lubricantes, todos los gastos 

derivados de su utilización, servicios oficiales, reparaciones de todo tipo incluyendo mano de 

obra y repuestos, servicios de lavado, gastos de gomería, alquiler de cochera cerrada y 

techada, etc.  

 



                                                                                              

 

ÍTEM Nº:12                                     MOVILIZACION DE OBRA 

 

DESCRIPCIÓN: 

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, 

repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y 

adoptará todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos 

ítem de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalación de los 

campamentos necesarios para sus operaciones.  

 

TERRENO PARA OBRADORES:  

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de 

los terrenos necesarios para la instalación de los obradores.  

 

OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA:  

El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la 

ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento 

del personal obrero y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas.  

La aceptación por parte de la REPARTICIÓN de las instalaciones, correspondientes al 

campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de 

limpiarlo o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su 

proceso de ejecución.  

 

EQUIPOS:  

El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser 

inspeccionado, reservándose la REPARTICIÓN el derecho de aprobarlo si lo encuentra 

satisfactorio.  

 

 

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la 

DIRECCION DE VIALIDAD no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la 

ejecución normal de los trabajos, será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o 

ponerlo en condiciones, no permitiendo la Inspección la prosecución de los trabajos hasta 

que el Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente. 



                                                                                              

 

La inspección y aprobación del equipo por parte de DIRECCION DE VIALIDAD no exime 

al Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás 

elementos en buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas 

dentro del plazo estipulado.  

 

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 

necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier 

operación a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.  

 

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 

maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en cualquier 

momento a disposición de la REPARTICION. 

 

El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera de los elementos 

citados, en lo que se refiere a las fechas propuestas por él en el Plan de Trabajos (Art. 4.4 

Plan de Trabajo del Pliego de Bases y Condiciones para la D.V.B.A. – Parte 1 

Especificaciones Legales Generales), dará derecho a la REPARTICIÓN a aplicar la 

penalidad prevista en el inc. b) del Art.º 5.3: Penalidades, del citado Pliego.  

 

 

 

 

5) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem "MOVILIZACIÓN DE OBRA" que no 

excederá del CINCO por ciento (5%) del monto de la misma, (determinado por el monto 

de la totalidad de los ítem con la exclusión de dicho ítem y de los honorarios 

profesionales), que incluirá la compensación total por la mano de obra; herramientas; 

equipos; materiales; transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilización del 

equipo y personal del 

Contratista; construir sus campamentos, provisión de viviendas, oficinas y movilidades 

para el personal de Supervisión; suministro de equipo de laboratorio y topografía y todos 

los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución de la obra de 

conformidad con el contrato.  

 



                                                                                              

El pago se fraccionará de la siguiente manera:  

Para cualquier tipo de Obra se abonará UN TERCIO del precio de Contrato, cuando el 

Contratista haya completado los campamentos de la empresa y presente la evidencia de 

contar a juicio exclusivo de la Inspección con suficiente personal residente en la obra para 

llevar a cabo la iniciación de la misma y haya cumplido además con los suministros de 

movilidad, oficinas, viviendas y equipos de laboratorio y topografía, para la Inspección de 

obra y a satisfacción de esta. 

Cumplimentándose el pago, según el tipo de Obra, de acuerdo al siguiente detalle: 

   

a) Para obras básicas, pavimentos y/o puentes:  

Se abonará otro TERCIO, cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a 

juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución del movimiento de 

suelos y obras de arte menores y/o infraestructura, en caso de puentes.  

El TERCIO restante se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo 

que a juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución de las bases y 

calzadas de rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo 

requerido e indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos.  

 

b) Para obras de Repavimentación:  

Los DOS TERCIOS restantes se abonarán cuando el Contratista disponga en obra de 

todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspección para la ejecución según 

corresponda, del movimiento de suelos, obras de arte menores, bases, calzadas de 

rodamiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ÍTEM Nº 13: HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACIÓN 

TÉCNICA  

  

  
 Este ítem se cotizará según la Tabla de Honorarios vigente a la fecha de Licitación. A los 

efectos del cálculo de los honorarios profesionales, por representación técnica, en todos 

los casos el mismo será el valor mínimo resultante de la aplicación de la tabla dada a tal 

efecto, por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires; vigente a la fecha de 

la licitación o de la certificación mensual según el caso.   

  

 El reconocimiento del honorario profesional, se hará sobre la base del porcentaje que 

surja de la relación:  

 

            Monto del Honorario Profesional 

X* = -----------------------------------------------  . 100  

                             M 

Dónde:   

X* = porcentaje a aplicar 

M  = monto de contrato sin honorarios profesionales 

  

  Este porcentaje se aplicará en cada certificado de ejecución para el mes “i”, de la 

siguiente forma: 

 

MCi   .  X*  = HPi 

         

Dónde: 

MCi = Monto del certificado i sin honorarios 

HPi  = Monto de honorario a consignar en el certificado i 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS 

 

1. IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES 

2. REMOCIÓN, TRASLADO Y/O PROTECCIÓN DE INTERFERENCIAS CON 

SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS 

3. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

4. CARTEL DE OBRA 

5.   SEGURIDAD E HIGIENE 

 

NOTA: Las presentes especificaciones son complementarias de las CONDICIONES 
PARTICULARES DE CONTRATO, siempre y cuando no se contrapongan con estas 
últimas, las que rigen prevaleciendo sobre las ESPECIFICACIONES 
COMPLEMENTARIAS. 

 

 

  



 

 

1. IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES 

Se asume como Pliego General de Especificaciones Técnicas el punto 2 de la Sección III: 

Medidas de Mitigación y Mecanismo de Fiscalización del Módulo Ambiental para Obras 

Viales (Manual Operativo del Programa Caminos Provinciales, Volumen 3), el que se 

transcribe a continuación. 

1.1. Medidas de Mitigación del Impacto Ambiental de la Obra Vial 

1.1.1. Introducción 

Todas las especificaciones técnicas contenidas en la presente Sección, deberán ser 

consideradas por el Contratistas de las obras viales, sin desconocer las recomendaciones 

específicas resultantes de los estudios de Impacto Ambiental, para el proyecto a ejecutar. 

Será responsabilidad del Contratista minimizar los efectos negativos sobre los suelos, 

cursos de agua, calidad del aire, organismos vivos, comunidades indígenas, otros 

asentamientos humanos y medio ambiental en general durante la ejecución de la obra, 

con la supervisión de un Representante de la Unidad Ambiental, de acuerdo a lo 

establecido en el punto 1.3.2 (Rol de la Unidad Ambiental). 

Los daños a terceros causados por incumplimiento de estas normas, serán de 

responsabilidad del contratista, quien deberá resarcirlos a su costo. 

Será obligación del contratista divulgar el presente manual a sus trabajadores, por medio 

de conferencias, avisos, informativos y preventivos sobre los asuntos ambientales y a 

través de los medios que considere adecuados. 

1.1.2. Normas generales de desempeño del personal 

a) Aspectos relativos a la Flora y Fauna 

Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego en 

el área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para 

ello. 

Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de 

construcción, así como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, 



 

 

embalsamados, pieles y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. Se limitará la 

presencia de animales domésticos, tales como gatos, perros, cerdos, etc. principalmente 

en áreas silvestres y estarán prohibidos en jurisdicción de Áreas Naturales Protegidas. 

Queda prohibida la pesca por parte de los trabajadores en ríos, quebradas, lagunas y 

cualquier cuerpo de agua, por medio de dinamita o redes.  

Esta podrá sólo ser ejecutada con anzuelos y solo para autoconsumo, siempre y cuando 

no viole las disposiciones legales vigentes. 

Si por algún motivo han de efectuarse quemas, éstas sólo podrán ser autorizadas por el 

Inspector de las obras, previo conocimiento del Representante de la Unidad Ambiental. 

Es obligación del Contratista prohibir al personal de la obra, el desplazamiento del mismo 

fuera del área de trabajo en áreas silvestres, pertenezcan estas al dominio público o 

privado. 

b) Aspectos Relativos a la Calidad y el Uso del Agua 

Evitar la captación de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten 

conflictos con los usos por parte de las comunidades locales. 

Prohibir al Contratista efectuar tareas de limpieza de sus vehículos o maquinaria en 

cursos de agua o quebradas, ni arrojar allí sus desperdicios. 

Prohibir cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o 

subterráneas en el área de la obra. 

c) Aspectos Relativos a las Comunidades Cercanas 

El personal de obra no podrá posesionarse de terrenos aledaños a las áreas de trabajo. 

Prohibir a los trabajadores el consumo de bebidas alcohólicas en los campamentos. 



 

 

1.1.3. Normas para la Empresa Contratista y/o Concesionaria 

La Empresa deberá cumplir con las siguientes normas durante la construcción, además 

de ser responsable del cumplimiento de las anteriores. 

a) Aspectos relativos a las Comunidades Cercanas 

La construcción de cualquier obra y la presencia de personal (exploradores y cuadrillas 

de topógrafos, etc.) tanto en áreas de reservas indígenas u otras comunidades, deberá 

ser autorizada por la Unidad Ambiental. 

b) Aspectos relativos a la Vegetación y a la Fauna 

El corte de vegetación previamente dispuesto debe hacerse con sierras de mano y no 

con topadoras, para evitar daños en las zonas aledañas y daños a otra vegetación 

cercana. 

Los árboles a talar deben estar debidamente orientados en su caída a efectos de lograr el 

menor daño a la masa forestal circundante. (Ver Normas para Áreas Naturales 

Protegidas). 

Para la construcción de los encofrados de obras de drenaje y obras de arte deberá 

utilizarse la madera de los árboles que fueron removidos, con previa autorización y 

control de la Unidad Ambiental. Si la madera resulta ser insuficiente se reciclará el 

material utilizado o se comprará madera ya aserrada. 

Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la 

vegetación circundante, se deberá: 

 Adoptar medidas necesarias para evitar que los trabajadores efectúen actividades 

depredatorias y/o enciendan fuegos no imprescindibles a la construcción. 

 Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar 

que se controle y extinga el fuego, evitando la propagación del mismo. 

 En el caso de Áreas Naturales Protegidas y/o sensibles se deberá consultar las 

disposiciones vigentes del Área correspondiente y trabajar en conjunto con los 

organismos responsables para producir el mínimo impacto perjudicial. 



 

 

 

c) Aspectos Relativos a la Protección de las Aguas 

Evitar la interrupción de los drenajes, para ello se colocarán las alcantarillas y cajas 

recolectoras simultáneamente con la nivelación de la ruta y la construcción de 

terraplenes, nunca se postergará esto para después de la construcción de las rutas. 

Cuando las cunetas de una obra o trabajo confluyan directamente a un río o quebrada, 

éstos tendrán que estar provistos de obras civiles que permitan la decantación de 

sedimentos, y de ser necesario, hacer algún tratamiento previo antes de conducirlos al 

curso receptor. 

Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un 

paso de agua y éste no sea requerido posteriormente, el curso abandonado o el paso de 

agua será restaurado a sus condiciones originales por el constructor. 

Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales 

protegidos. 

El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento, limos, arcillas 

o concreto fresco no tengan como receptor final lechos o cursos de agua. 

Los residuos de tala y rozado no deben llegar a las corrientes de agua,  estos deben ser 

apilados de tal forma que no causen disturbios en las condiciones del área. Salvo 

excepciones justificadas por el Inspector de la obra, estos residuos no deberán ser 

quemados. 

Queda prohibido que los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles, 

lubricantes, bitúmenes, aguas servidas no tratadas, sean descargados en ningún cuerpo 

de agua, como ríos, esteros, embalses o canales, sean éstos naturales o artificiales. 

Debe evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de hormigoneras a 

esos cursos, así como de cualquier otro residuo proveniente de operaciones de mezclado 

de los hormigones. 



 

 

d) Aspectos relativos a la Protección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Natural 

y Cultural 

Si durante la explotación de canteras si se encontrare material arqueológico y 

paleontológico se deberá disponer la suspensión inmediata de las excavaciones que 

pudieran afectar dichos yacimientos. Se dejará personal de custodia armado con el fin de 

evitar los posibles saqueos y se procederá a dar aviso a la brevedad al Representante de 

la Unidad Ambiental, quien realizará los trámites pertinentes ante las autoridades 

competentes, a efectos de establecer las nuevas pautas para la continuación de la obra. 

Una alternativa a esta situación puede ser la de abrir otros frentes de trabajo y/o rodear el 

yacimiento si esto fuese técnicamente viable. 

e) Aspectos relativos a las Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) 

En aquellas áreas en que existan Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) de jurisdicción 

nacional, provincial, municipal u otras, además de las normas anteriores se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 

 Antes de iniciar las actividades de diseño se deberá tomar contacto con la entidad 

responsable del manejo de la A.N.P. (Ej.: Administración de Parques Nacionales; 

Dirección de Bosques, etc.), a fin de establecer criterios comunes para las 

características de diseño, construcción y operación de la ruta. 

 Se extremarán las medidas de vigilancia en lo ateniente a caza, pesca y tráfico de 

especies animales y vegetales, para lo cual se debe contemplar el funcionamiento 

de retenes madereros y ambientales las 24 horas del día. 

 Se deberán colocar vallas y cartelera explicativas invitando a la protección de las 

especies, así como anunciando la existencia de la A.N.P., invitando a no arrojar 

basuras, no usar las bocinas, no realizar actividades de caza y pesca, tala de 

dicha área, etc. 

 Se debe poner un límite a la velocidad máxima en estas zonas, que debe ser aún 

más restringida en las horas de la noche, por el peligro que existe de 

atropellamiento de fauna. 



 

 

 Reducir al máximo la zona de desbosque y destronque. Dichas tareas, así como 

las de limpieza y raleo, deben ser ejecutadas bajo la supervisión de la inspección 

de obra y del área encargada de la preservación de la A.N.P. 

 Se deberá reducir al máximo la cantidad de plantas asfálticas debido a que son 

altamente contaminantes. 

 Queda prohibido dentro de la A.N.P. la extracción de áridos. 

 

f) Aspectos Relativos a la Instalación de Campamento u Obrador 

El sitio de emplazamiento para la instalación deberá ser seleccionado de modo tal que no 

signifique una modificación de magnitud en la dinámica socioeconómica de la zona. 

Cuando las rutas crucen por áreas ambientales sensibles se evitará ubicarlos en dichas 

zonas. 

Se deberá ubicar de forma tal que no modifique substancialmente la visibilidad ni 

signifique una intrusión visual importante. 

En la construcción de los obradores se deberá evitar la realización de cortes de terreno, 

rellenos y remoción de vegetación y, en lo posible, se preservarán árboles de gran 

tamaño o de valor genético, paisajístico, cultural o histórico. 

Se evitará que esté situado en las adyacencias de la planta asfáltica o de la planta de 

trituración, en zona de recarga de acuíferos, en zona que presente conflicto con el uso 

que le proporciona la comunidad local, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de 

agua a núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica respecto a la 

contaminación. 

Dentro del obrador deberán estar diferenciados, los sectores destinados al personal 

(sanitarios, dormitorios, comedor) de aquellos destinados a tareas técnicas (oficina, 

laboratorio) o vinculados con los vehículos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, 

lavado, engrase, etc.). 



 

 

El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y mantenimiento de 

vehículos y maquinaria de cualquier tipo, deberá ser acondicionado de modo tal que la 

limpieza o su reparación no implique modificar la calidad y aptitud de las aguas 

superficiales o subterráneas en el área de la obra así como producir la contaminación del 

suelo circundante. Se deberán arbitrar las medidas que permitan la recolección de 

aceites y lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados. 

Los materiales o elementos contaminantes, tales como combustibles, lubricantes, aguas 

servidas no tratadas, no podrán ser descargados en o cercanías de cuerpos de agua, 

sean éstos naturales o artificiales. 

En lo posible los campamentos serán prefabricados. En caso de realizar montaje de 

campamentos con madera de la región, se tratarán de seleccionar árboles que queden en 

la zona de camino con el fin de evitar la tala innecesaria. 

Todos los obradores deberán contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, 

incluyendo la evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo absorbente); no 

permitiendo la contaminación de las napas freáticas para lo cual deberá observarse lo 

establecido en las Normas y Reglamentos sanitarios vigentes. 

No se arrojarán residuos sólidos de los campamentos a las corrientes o a media ladera. 

Estos se depositarán en un relleno sanitario manual, debiéndose cubrir los mismos con 

una capa de material suelto con una frecuencia no mayor a 15 (quince) días. 

Los obradores contendrán equipos de extinción de incendios y de primeros auxilios. 

Los obradores deberán cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral. 

Se deberá señalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el movimiento de 

vehículos y peatones. 

Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá quitar el obrador del lugar donde fuera 

emplazado y restituir el suelo de la zona afectada a su estado anterior.  



 

 

Con anterioridad a la emisión del acta definitiva de recepción de la obra se deberá 

recuperar ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado pre operacional. Esta 

recuperación debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

En el momento que esté previsto desmantelar el obrador, se deberá considerar la 

posibilidad de su donación a la comunidad local, para beneficio común. 

g) Aspectos relativos a la Maquinaria y Equipo 

Las siguientes medidas están diseñadas para prevenir el deterioro ambiental, evitando 

conflictos por contaminación de las aguas, suelos y atmósfera. 

El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y 

de carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible 

reduciendo así las emisiones atmosféricas. 

Se deberán prevenir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los 

suelos o cursos de agua, temporarios o permanentes. Si se llegara a producir, se 

deberán emplear las técnicas de remediación pertinentes a la situación. 

En el caso que el vertido se produzca en un curso de agua, se deberá notificar al 

Responsable de la Unidad Ambiental, considerando el peligro potencial que significa 

dicha situación para la población. 

En el caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, 

incluyendo lavado y cambio de aceites, se deberá llevar a cabo en el sector del obrador 

destinado a vehículos y maquinarias (zona de lavado, engrase, etc.). Los residuos 

generados deberán ser trasladados al relleno sanitario. 

En el caso de los aceites, se los deberá almacenar en bidones o tambores para su 

ulterior traslado al sitio donde se los trate. 

Si por algún motivo estas tareas se llevaran a cabo fuera del obrador, se deberán tomar 

los recaudos para que la perturbación a producir sea mitigable, en lo que se refiere a la 

contaminación del suelo y de cursos de agua así como con respecto a la generación de 



 

 

residuos. Por ningún motivo serán vertidos al suelo o a corrientes de agua ni deberán 

permanecer en el sitio donde se los produjo por un lapso mayor a 48 horas. 

El incumplimiento dará lugar a la aplicación del Régimen de Infracciones incluido en el 

Pliego General de Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales. 

El estado de los silenciadores de los motores deberá ser tal que se minimice el ruido. 

h) Aspectos relativos a la extracción de materiales 

La extracción de materiales deberá ser llevada a cabo en zonas seleccionadas tras una 

evaluación de alternativas. La explotación será sometida a la aprobación por la 

Inspección de Obra, conjuntamente con el Representante de la Unidad Ambiental, 

quienes deberán recibir del Contratista el plan de explotación e información del plan de 

recuperación del sitio. 

En el caso de remoción de suelo orgánico de zona de préstamo, se lo deberá apilar y 

cubrir con plástico con el fin de resguardarlo para su utilización en futuras restauraciones. 

Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharán los materiales de los cortes 

para realizar rellenos o como fuente de materiales constructivos, con el fin de minimizar la 

necesidad de explotar otras fuentes y disminuir los costos ambientales y económicos. 

Los desechos de los cortes no podrán ser dispuestos a media ladera, ni arrojados a los 

cursos de agua. Se los deberá disponer de modo que no produzcan modificaciones en el 

drenaje, en la calidad paisajística u otros problemas ambientales. 

Está prohibida la destrucción de bosques o áreas de vegetación autóctono de 

importancia. 

 Préstamos y Canteras 

Se deberá fijar la localización de los pozos, en general, a no menos de 200 m del eje y 

fuera de la vista del camino, excepto cuando se demuestre su imposibilidad. 



 

 

Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que impida la 

acumulación de agua, excepto por pedido expreso y documentado de autoridad 

competente o propietarios de los predios. 

Una vez terminadas los trabajos, los pozos del préstamo se deberán adecuar a la 

topografía circundante con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores y redondeados de 

modo que pueda arraigarse la vegetación y no presentar problemas para personas y 

animales. 

Se deberán evitar pozos dentro de la zona de camino y en terrenos particulares, con uso 

agrícola o ganadero potencial. 

Los fondos de los pozos deberán emparejarse y dar pendientes adecuadas para asegurar 

el escurrimiento de las aguas de forma tal de no modificar el drenaje del terreno. 

Los pozos deberán destinarse a depósitos de escombros y una vez terminados los 

trabajos en un área de préstamo, deberán retirarse los escombros y demás deshechos 

dejando la zona limpia y despejada, con suficiente cobertura vegetal para el arraigo de 

especies vegetales. 

 Depósito de Escombros 

Se deberá seleccionar una localización adecuada y rellenar con capas horizontales que 

no se elevarán por encima de la cota del terreno circundante. Se deberá asegurar un 

drenaje adecuado y se impedirá la erosión de los suelos allí acumulados. 

Los materiales gruesos deberán recubrirse con suelos finos que permitan formar 

superficies razonablemente parejas. Los taludes laterales no deberán ser menos 

inclinados que 3:2 (H-.V) y se deberán recubrir de suelos orgánicos, pastos u otra 

vegetación natural de la zona. 

Cuando se terminen los trabajos se deberán retirar de la vista todos los escombros y 

acumulaciones de gran tamaño hasta restituir el sitio a la situación en que se encontraba 

previo al inicio de las tareas. 



 

 

i) Aspectos Relativos al Uso de Explosivos 

i. uso de los materiales explosivos se restringirá únicamente a las 

labores propias de la construcción que así lo requiera. Su custodia 

estará a cargo de un operario calificado, bajo la supervisión del 

Ingeniero Jefe y el Inspector de la Obra. Contará con la vigilancia 

de las Fuerzas Armadas, especialmente en áreas con problemas 

de orden público. Su ubicación tendrá en cuenta las normas de 

seguridad que permitan garantizar que no se pongan en peligro las 

vidas humanas y el medio ambiente, as í como infraestructura, 

equipamiento y vivienda existentes, por riesgo de accidentes. 

ii. Se procurará almacenar el mínimo posible de explosivo que 

permita realizar razonablemente las obras de construcción, según 

el cronograma establecido para su uso. 

iii. El uso de explosivos debe ser realizado por un experto, con el fin 

de evitar los excesos, que pueden desestabilizar los taludes, 

causando problemas en un futuro. 

iv. En áreas silvestres se deberá ajustar el cronograma de voladuras a 

fin de afectar lo menos posible los períodos más sensibles de la 

fauna (nidificación, migración, etc.) y las temporadas de mayor 

oferta turística, recreativa. 

v. Aspectos Relativos a la Instalación de Plantas de Producción de 

Materiales. 

vi. Las instalaciones de plantas de hormigón, seleccionadoras de 

áridos, etc. deberán asegurar una reducida emisión de ruido, 

humos, gases y residuos o partículas. 

vii. Cuando estén próximas a áreas urbanas las tareas de producción y 

construcción deberán realizarse en horario diurno. Los estándares 

de emisión y los horarios de funcionamiento serán convenidos con 

el área ambiental y la inspección de acuerdo al tipo de equipo y 

localización. 

viii. Aspectos relativos a las Plantas Asfálticas 

Teniendo en cuenta que la elaboración de mezclas asfálticas, cuya producción implica la 

combinación de agregados secos en caliente mezclados con cemento asfáltico, puede 



 

 

originar un deterioro de la calidad del aire por emisión de partículas y humos se deberán 

considerar los siguientes puntos: 

a) A los fines de localizar adecuadamente la planta, se deberá llevar a cabo el 

correspondiente estudio, en el que se deberán considerar pautas tales como 

escurrimiento superficial del agua, dirección predominante del viento, proximidad 

de mano de obra, etcétera. Asimismo no tendrá que ejercer una modificación 

relevante de la calidad visual de la zona, ni una intrusión visual significativa, ni una 

fuente potencial de accidentes por causa del ingreso/egreso de vehículos. 

b) En el caso de estar ubicada en la cercanía de núcleos poblados, de cualquier 

magnitud, las tareas se deberán realizar en horario diurno con una emisión sonora 

que no supere los niveles tolerados por el oído humano. 

c) Que los áridos ingresen lo suficientemente limpios de modo tal que al movilizar el 

material no se produzca un movimiento de partículas tal que sea perjudicial al 

medio en el que se sitúa la planta. 

d) En el caso que por acción de los vientos se produzca un excesivo movimiento de 

material del acopio que afecte núcleos poblados de cualquier magnitud o 

emprendimientos de cualquier tipo se deberá implementar, mediante el uso de 

postes y lona, la delimitación de dicho sector. 

e) Utilizar de plantas asfálticas con tecnología acorde a los requerimientos de 

polución controlada, mediante el uso de colectores de polvo. 

f) Se deberán usar, donde sea técnicamente factible, quemadores a gas. En el caso 

de utilizar quemadores de petróleo, será necesario usar la calidad de combustible 

apropiado a los fines de disminuir la contaminación atmosférica por emisión 

excesiva. 

g) En las plantas de tambor secador mezclador la llama debe estar protegida, para 

evitar el quemado del asfalto. Si sale humo azul es señal que dicho material se 

está quemando, lo que deberá ser corregido. 

h) Ejercer un Control estricto de la producción. Debe recordarse que uno de los 

requisitos esenciales para obtener una mezcla asfáltica caliente de alta calidad es 

la continuidad operativo de la planta. Por ello es beneficioso contar con tolvas 

compensadoras o de almacenamiento, conectadas a las plantas por sistemas de 

transporte, porque se minimizan las paradas y puestas en marcha de la planta. 

i) La prueba del funcionamiento de los equipos empleados para la ejecución de los 

mismos picos del camión regador), deberá ser realizado en los lugares indicados 



 

 

por la Inspección de Obras, con el fin de no contaminar cursos de agua y/o suelo, 

o producir deterioro de la vegetación existente. El lugar de prueba deberá ser 

debidamente recuperado por el Contratista a su estado pre-operacional. 

j) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se deberá restituir el 

terreno utilizado a su estado pre-operacional. 

k) Reciclado de materiales. El reciclado de pavimentos es ventajoso ya que esa 

práctica evita la mayor extracción de agregados y su transporte. 

l) Aspectos relativos a los caminos de desvío 

Los caminos de desvío, cuya construcción implique ocupar áreas que no estaban 

originalmente destinadas a vías de circulación, deberán ser sometidos a una evaluación 

de impacto ambiental y a implementación de las medidas de mitigación que surjan como 

resultado de la misma. Se deberá verificar la seguridad del tránsito vehicular y peatonal. 

Se deberán cumplir las Resoluciones referidas al Transporte de Mercancías Peligrosas. 

m) Aspectos relativos a las Terminaciones, aseo y presentación final de la obra. 

En caminos pavimentados, las áreas revestidas deberán quedar libres de materiales 

extraños, suciedad o polvo. 

Se verificará que la zona de camino quede libre de residuos. 

n) Obligaciones de la Empresa con relación con el Personal 

Ante la posibilidad de ocurrencia de epidemias de enfermedades infecto-contagiosas, así 

como de aquellas que se producen por ingestión de aguas y alimentos contaminados, se 

deberán cumplir las siguientes normas sanitarias: 

Para ingresar a trabajar en la compañía constructora de la ruta, los potenciales 

trabajadores deberán someterse a un examen médico, el cual debe incluir estudios de 

laboratorio. 

Hacer una campaña educativa, por los medios que se considere oportuno como por 

ejemplo afiches, folletos, sobre las normas elementales de higiene y comportamiento. 



 

 

Se tendrá especial cuidado en hervir las aguas para el uso humano y para el lavado de 

alimentos que se consumen crudos, con agua igualmente hervida cuando éstos se 

preparen en los obradores 

La fiscalización en estos casos estará a cargo del área Ambiental. 

1.2. Normas de Seguridad Ambiental 

1.2.1. Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes 
y Peligrosos 

Los materiales, tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitúmenes, aguas 

servidas no tratadas, deshechos y basuras deberán transportarse y almacenarse 

adoptando las medidas necesarias para evitar derrames, pérdida y/o daños, lluvias y/o 

anegamientos, robos, incendios. 

Se deberá cumplir con la normativa vinculada al tema. 

1.2.2. Aspectos de Seguridad Relativos a la Suspensión Temporal por 
períodos prolongados 

En los casos de regiones con una estacionalidad invernal marcada que no permita la 

prosecución de las obras, se deberá asegurar que las mismas permitan el escurrimiento 

del agua de las precipitaciones provocando la mínima erosión posible y tomando los 

recaudos con respecto a la seguridad de hombres, animales y bienes. 

1.2.3. Aspectos relativos al Transporte durante la Construcción 

Se deberá asegurar que ningún material caerá de los vehículos durante el paso por calles 

o caminos públicos, particularmente en zonas pobladas. 

Se podrán delimitar las áreas de trabajo para minimizar polvo y la compactación con la 

consecuente pérdida de vegetación. 

Los circuitos deberán estar convenientemente señalizados y se deben evitar los daños a 

caminos públicos, vehículos y/o peatones. 



 

 

1.3. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA 

1.3.1. Autoridad de aplicación 

La responsabilidad del cumplimiento del Pliego General y Particular de Especificaciones 

Técnicas para Impacto Ambiental, para obras no concesionadas, será de la D.V.B.A. a 

través de su inspección de obras y Unidad Ambiental. 

La inspección de obra conjuntamente con representantes del Área Ambiental deberá 

verificar el cumplimiento del plan de mitigación de impactos ambientales establecidos en 

el Pliego de Bases y Condiciones. 

En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos de jurisdicción 

provincial o municipal, los Contratistas y/o concesionarios deberán ajustarse a la 

legislación de esas jurisdicciones y la Autoridad de Aplicación de las mismas será el 

Organismos Competente. 

Esta reglamentación se refiere especialmente a la localización y tratamiento de 

obradores, préstamos y canteras, plantas de producción de materiales, depósitos de 

escombros, construcción de desvíos y protección de cursos de agua y recursos naturales. 

1.3.2. El rol de la Unidad Ambiental 

Es función de la Unidad Ambiental de la D.V.B.A. es supervisar el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en los Pliegos, como así también dar cumplimiento a lo 

establecido en la legislación Nacional, Provincial, Municipal y en el Programa de 

Vigilancia Ambiental. 

Deberá también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los 

Contratistas, sobre cualquier aspecto o acción de la obra referentes a temas vinculados al 

medio ambiente. 

Las observaciones que realice la Unidad Ambiental se confeccionaran mediante actas 

administrativas las cuales serán canalizadas a través de la Inspección de Obra, que 

deberá incluirlas en las órdenes de servicio que habitualmente realiza, llegando de esta 

manera a conocimiento de los Contratistas o concesionarios. 



 

 

1.3.3. Marco Legal General 

Los Contratistas deberán respetar además de las condiciones establecidas en el pliego, 

las reglamentaciones de la D.V.B.A. y la legislación nacional, provincial, y/o municipal que 

corresponda, y que estén referidas a aspectos ambientales que sean afectados por la 

obra vial. 

Constituyen este Pliego y pasan a formar parte del contrato de ejecución entre otros los 

siguientes documentos: Leyes Nacionales: Ley Nº22051 de Residuos Peligrosos; Ley 

Nº22421 de Conservación de Fauna; Ley Nº22428 de Fomento de Conservación de 

Suelos; Leyes Provinciales;  Ley N°11723; Ley N°11720; Ley N°11459. 

Decretos: Decreto N°3431/93 Creación del “Registro de Productores Mineros”; Decreto 

N°968. 

1.3.4. Régimen de Infracciones 

El incumplimiento de las condiciones y reglamentaciones, mencionadas en el punto 

anterior, será penalizado por la D.V.B.A. 

El Inspector notificará al Contratista todos los defectos de los que el mismo tenga 

conocimiento o haya detectado, antes de procederse a la recepción definitiva de la obra. 

 El Período de Responsabilidad por Defectos se extenderá si los Defectos persisten, 

hasta el final del último Período de Corrección de Defectos. 

Si el Contratista no ha corregido el Defecto dentro del plazo fijado por el Inspector de 

Obra en la notificación, será pasible de la aplicación de una multa. El importe de dicha 

sanción será determinado por el Inspector y el Representante de la Unidad Ambiental, 

cuyo valor no podrá exceder del 0.5 % diario del presupuesto de obra. 

No obstante la aplicación de la multa, el Contratista deberá proceder al empleo de las 

técnicas de remediación pertinentes, a efectos de corregir el daño ambiental provocado; 

todo esto a su costo y cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el 

Inspector de Obra, quedará facultado para corregir el defecto utilizando otras vías y con 

cargo al Contratista.  



 

 

2. REMOCIÓN, TRASLADO Y/O PROTECCIÓN DE INTERFERENCIAS CON 

SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS 

2.1. Generalidades 

El presente ítem prevé la remoción, traslado y/o protección de interferencias con 

Servicios Públicos o Privados que afecten el normal desarrollo de la Obra, lo que será 

ejecutado por cuenta de la contratista, ya sea por sí o por terceros que se encuentren 

habilitados por el o los entes propietarios de las interferencias y/o prestatarios de los 

servicios. 

Previo al comienzo de los trabajos encomendados referido a las tareas de las Obras 

Contratadas, el Contratista procederá a la actualización del relevamiento, detección de 

los servicios existentes en la zona de camino y señalización de los mismos con jabalinas 

u otro elemento similar, según la traza determinada en la Planialtimetría General y de 

detalle que obra en el legajo del presente proyecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.2.9.7. del Pliego de Bases y Condiciones 

Legales Generales para la Dirección de Vialidad aprobado por Decreto 1562/85, antes de 

iniciar las obras, y con la debida anticipación el Contratista, comunicará a los particulares, 

empresas y demás personas o entes que tengan instalaciones en la zona de camino, 

sean esta, aéreas, superficiales y/o subterráneas que se afecten o puedan ser afectadas 

como consecuencia de las obras a realizar, que estas se iniciarán, esto a los efectos de 

que se proceda a realizar en tiempo y forma, los trabajos de retiro, remoción, protección, 

y/o traslado de las mismas, dejando expresa constancia, de los plazos a que deberán 

ajustarse los trabajos con el fin de no alterar la marcha de obra en el plazo previsto para 

su ejecución. 

Asimismo el Contratista será exclusivamente responsable de los daños a terceros, por 

roturas o desperfectos de las instalaciones existentes en la zona de camino, provocados 

como consecuencia de la ejecución de la Obra Contratada. 

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la 

falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las instalaciones 

subterráneas y/o aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecución de 

la obra, se procederá de la siguiente manera: 



 

 

2.2. De la tramitación 

La Contratista, dentro de los 10 (diez) días corridos de efectuado el Replanteo, 

presentará a la Inspección de Obra la constancia de haber solicitado a todos los Entes o 

Empresas prestatarias de Servicios Públicos o Privados los planos de instalaciones que 

pudieran interferir en la Obra Contratada y en caso de corresponder, la constancia del 

inicio de los trámites de remoción o traslado de las instalaciones. 

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas, emplazadas durante la ejecución 

de la obra y que interfieran en su ejecución, la Contratista deberá solicitar las remociones 

dentro de los 5 (cinco) días corridos de haber tomado conocimiento de ello o de haberla 

detectado durante la construcción de la obra y elevar dichas constancias a la Inspección. 

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores le 

hará pasible en forma automática de la aplicación de una multa diaria equivalente al 0,1 

% del monto del Contrato, hasta tanto lo cumpla. 

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud de las 

remociones a los diferentes Entes o Empresas Prestatarias, sino que deberá reiterar en al 

menos 2 (dos) oportunidades dicha solicitud dentro de los 30 (treinta) días subsiguientes 

a la fecha de la primera presentación, situación ésta que deberá acreditar ante la 

Inspección de Obra, no obstante lo cual deberá proseguir con la tramitación por la vía 

legal correspondiente hasta la culminación del trámite. 

La aprobación del nuevo emplazamiento de la interferencia, la efectuará la Dirección de 

Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 

Luego del traslado de la interferencia, la tramitación culminará con el labrado del Acta de 

Recepción Definitiva de la misma y la presentación de los Planos conforme a Obra, con 

intervención de la DVBA, del Ente Regulador correspondiente, de la Prestataria del 

Servicio y de la Contratista. 

2.3. De la ejecución de las remociones 

El Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra un cronograma de los trabajos 

de la Obra Contratada a realizar en las zonas afectadas, a los efectos de la ejecución de 



 

 

las tareas de remoción, reubicación de los servicios y/o protección de los mismos, con el 

fin de no entorpecer el desarrollo de la obra ni interrumpir la prestación de los servicios 

mencionados. 

2.4. Gastos 

Las erogaciones resultantes de la totalidad de las tramitaciones y de las ejecuciones de la 

totalidad de las remociones, traslados y/o protección de interferencias, no recibirán pago 

directo alguno, siendo afrontadas por la Contratista y considerándose incluidas en los 

restantes ítem del Contrato. 

  



 

 

3. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

A medida que se vayan terminando los trabajos parciales que componen la obra, se 

deberá proceder a la remoción de todo material residual a la realización de la misma o 

elementos utilizados a tal fin.  

El destino final deberá autorizarlo la Inspección, con la debida comunicación al municipio 

y de acuerdo a disposiciones ambientales del mismo. 

  



 

 

4. CARTEL DE OBRA 

4.1. Cartel:  

Deberá estar en chapa galvanizada de 1ra. calidad y espesor mínimo calibre  

24. En el frente se aplicará lámina tipo publicidad (no reflectiva), en los textos se utilizará 

lámina autoadhesiva de color negro y los Logos de acuerdo a las normas de la D.V.B.A., 

en el reverso se aplicará una (1) mano de mordiente y dos (2) manos de esmalte sintético 

color gris de rápido secado, la tipografía deberá ser la utilizada por la D.V.B.A.  

Las dimensiones mínimas del cartel son las indicadas en el Plano Tipo respectivo, la 

unión de chapas se realizará solapada.  

4.2. Vínculo Estructural Entre Cartel y Estructura Soporte (Bastidor) 

El proyecto de éste, será responsabilidad del Contratista, pintado con esmalte sintético 

gris similar al reverso de las chapas.  

4.3. Estructura de Soporte 

El proyecto y cálculo estructural de ésta, será responsabilidad del Contratista, pintado con 

esmalte sintético gris similar al reverso de las chapas. 

4.4. Fundaciones 

El proyecto y cálculo estructural de éstas, será responsabilidad del Contratista.  

4.5. Leyenda 

El cartel deberá contener los datos del Contrato según pliego. Nombre completo de la 

obra, partido, plazo de ejecución y plazo de conservación, inversión, financiamiento y 

empresas contratistas (según modelo adjunto). 

4.6. Cantidad De Carteles 

Se colocarán tres (3) carteles de acuerdo a lo indicado en el Plano Tipo correspondiente 

en los lugares indicados por la Inspección de Obra.  



 

 

4.7. Carteles de Obra Zona de Trabajo 

Adicionalmente el Contratista deberá proveer TREINTA (30) carteles de las dimensiones 

y características indicadas en el plano correspondiente. El texto a incluir en dichos 

carteles deberá ser aprobado por la inspección. 

Todos los carteles de obra deberán mantenerse en buenas condiciones durante la 

vigencia del plazo contractual.  

Nota: El modelo del Cartel de Obra (adjunto) se reemplazará por el que se 

encuentre vigente en el momento de su implementación según diseño aportado por 

Gobernación, sin alterar sus dimensiones ni tipo de materiales. El inspector de la 

obra deberá comunicarse con la oficina de Prensa y Comunicación de la DVBA 

para solicitar el diseño (prensavialidad@gmail.com // 0221-427-3501). 

 

 

 

 

  



 

 

5. SEGURIDAD E HIGIENE 

La Empresa Contratista deberá entregar, desde el inicio de las obras, todos los 

elementos de protección personal para la Inspección de Obra y personal auxiliar en el 

momento de la obra que se trate: casco, protección auditiva, protección ocular, protección 

respiratoria, protección de las manos y protección de los pies que minimicen los efectos 

producidos por el trabajo y los agentes contaminantes. 

El tipo y características de los mismos deberán estar de acuerdo a los riesgos de salud y 

seguridad  al que se encuentre expuesto el personal según la tarea que realice. 

En caso de existir exposición de riesgo de caída a distinto nivel, se deberá proveer e 

instalar los elementos de protección colectiva. 

A los siete (7) días, deberá cumplir con la entrega de la ropa de trabajo y aquella 

indumentaria específica para ejecutar tareas a la intemperie. 





                      
 
                                                                                    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMPUTOS MÉTRICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITEM UNIDAD CANTIDAD

1 m² 9.386,00

2 m³ 1.239,00

3 m² 10.325,00

4 m² 10.325,00

5 m² 9.386,00

6 m 11.997,00

7 mes 9,00

8 mes 9,00

9 Gl 1,00

10 Un 1,00

11 Km 54.000,00

12 Gl 1,00

13 s/tabla 1,00

DENOMINACIÓN

Demolición, Retiro y Trituracion de Losas.

Excavación de Caja para Base de Hº Pobre.

Perfilado y Recompactacion de la Subrasante en 0,2m de espesor

Base de Hormigon Pobre H-8 en 0,12m de espesor

Mantenimiento de Desvios

Local de inspección, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio

Provision de Movilidad Tipo A

PARTIDOS: 25 DE MAYO, GENERAL ALVEAR, GENERAL LAS HERAS, LAS FLORES, LOBOS, 
NAVARRO, ROQUE PEREZ, SALADILLO

Retomado de Juntas y Sellado de Fisuras

RESUMEN DE CÓMPUTOS

Pavimento de Hormigon simple en 0,22m de espesor

Obra: Rehabilitación y Conservación de Rutas Provinciales: Reconstrucción de Losas de 
Hormigón en Jurisdicción del Departamentos Zonal VI

Equipamento para gabinete

Honorarios profesionales por representación técnica

Mantenimiento de Movilidad Tipo A

Movilización de obra



                                                                  

ITEM N°: 1

Zona VI - SALADILLO

CAMINO PARTIDO LONG (KM) CANTIDAD

RP N°47 Navarro 1,50 1.828,74 m²

R.P.Nº30 Roque Pérez 4,21 3.497,40 m²

R.P.Nº 40 25 de Mayo 6,50 4.060,00 m²

SubTotal 9.386,14 m²

Adoptado 9.386,00 m²

TOTAL               ITEM N°: 1 9.386,00 m²

ITEM N°: 2

Zona III - Ensenada

CAMINO PARTIDO LONG (KM) CANTIDAD

RP:47 Navarro 1,50 241,39 m³

R.P.Nº30 Roque Pérez 4,21 461,66 m³

R.P.Nº 40 25 de Mayo 6,50 535,92 m³

SubTotal 1.238,97 m³

Adoptado 1.239,00 m³

TOTAL               ITEM N°: 2 1.239,00 m³

TRAMO

TRAMO

Obra: Rehabilitación y Conservación de Rutas Provinciales: 
Reconstrucción de Losas de Hormigón en Jurisdicción del 

Departamentos Zonal VI

PARTIDOS: 25 DE MAYO, GENERAL ALVEAR, GENERAL LAS HERAS, LAS FLORES, LOBOS, 
NAVARRO, ROQUE PEREZ, SALADILLO

Acceso a Roque Pérez

Acceso a 25 de Mayo (Lebhenson)

Detalle de Cómputos Métricos

Rotonda Intersección con circunvalación 
Navarro y enlace RP47 a RP41

Demolición, Retiro y Trituracion de Losas.

Excavación de Caja para Base de Hº Pobre.

Rotonda Intersección con circunvalación 
Navarro y enlace RP47 a RP41

Acceso a 25 de Mayo (Lebhenson)

Acceso a Roque Pérez

1



                                                                  

ITEM N°: 3

Zona III - Ensenada

CAMINO PARTIDO LONG (KM) CANTIDAD

RP:47 Navarro 1,50 2.011,61 m²

R.P.Nº30 Roque Pérez 4,21 3.847,14 m²

R.P.Nº 40 25 de Mayo 6,50 4.466,00 m²

SubTotal 10.324,75 m²

Adoptado 10.325,00 m²

TOTAL               ITEM N°: 3 10.325,00 m²

ITEM N°: 4

Zona III - Ensenada

CAMINO PARTIDO LONG (KM) CANTIDAD

RP:47 Navarro 1,50 2.011,61 m²

R.P.Nº30 Roque Pérez 4,21 3.847,14 m²

R.P.Nº 40 25 de Mayo 6,50 4.466,00 m²

SubTotal 10.324,75 m²

Adoptado 10.325,00 m² -

TOTAL               ITEM N°: 4 10.325,00 m²

ITEM N°: 5 Pavimento de Hormigon simple en 0,22m de espesor

Zona III - Ensenada

CAMINO PARTIDO LONG (KM) CANTIDAD

RP:47 Navarro 1,50 1.828,74 m²

R.P.Nº30 Roque Pérez 4,21 3.497,40 m²

R.P.Nº 40 25 de Mayo 6,50 4.060,00 m²

SubTotal 9.386,14 m²

Adoptado 9.386,00 m²

TOTAL               ITEM N°: 5 9.386,00 m²

TRAMO

TRAMO

TRAMO

Acceso a 25 de Mayo (Lebhenson)

Rotonda Intersección con circunvalación 
Navarro y enlace RP47 a RP41

Acceso a Roque Pérez

Perfilado y Recompactacion de la Subrasante en 0,2m 
de espesor

Acceso a 25 de Mayo (Lebhenson)

Rotonda Intersección con circunvalación 
Navarro y enlace RP47 a RP41

Acceso a Roque Pérez

Acceso a 25 de Mayo (Lebhenson)

Rotonda Intersección con circunvalación 
Navarro y enlace RP47 a RP41

Acceso a Roque Pérez

Base de Hormigon Pobre H-8 en 0,12m de espesor

2



                                                                  

ITEM N°: 6 Retomado de Juntas y Sellado de Fisuras

Zona III - Ensenada

CAMINO PARTIDO LONG (KM) CANTIDAD

RP:47 Navarro 1,50 0,00 m

R.P.Nº30 Roque Pérez 4,21 5.907,00 m

R.P.Nº 40 25 de Mayo 6,50 6.090,00 m

SubTotal 11.997,00 m 

Adoptado 11.997,00 m 

TOTAL               ITEM N°: 6 11.997,00 m 

ITEM N°: 7

Este Item se medirá y pagará en forma mensual en el plazo de ejecucion de obra.

TOTAL               ITEM N°: 7 9,00 mes

ITEM N°: 8

Este Item se medirá y pagará en forma mes.

TOTAL               ITEM N°: 8 9,00 mes

ITEM N°: 9

Este Item se medirá y pagará en forma Gl.

TOTAL               ITEM N°: 9 1,00 Gl

ITEM N°: 10 Provision de Movilidad Tipo A

Este Item se medirá y pagará en forma Un.

TOTAL               ITEM N°: 10 1,00 Un

ITEM N°: 11

TOTAL               ITEM N°: 11 54.000,00 Km

Local de inspección, mobiliario, servicios y 
equipamiento para laboratorio

TRAMO

Mantenimiento de Desvios

Mantenimiento de Movilidad Tipo A

Rotonda Intersección con circunvalación 
Navarro y enlace RP47 a RP41

Acceso a Roque Pérez

Acceso a 25 de Mayo (Lebhenson)

Este Item se medirá y pagará en Km y corresponde al mantenimiento de item "Provision de Movilidad Tipo A" durante la 
ejecucion de obra

Equipamento para gabinete

3



                                                                  

ITEM N°: 12 Movilización de obra

Este Item se medirá y pagará en forma global y mensual en el plazo de la conservación

TOTAL               ITEM N°: 12 1,00 Gl

ITEM N°: 13

Este Item se pagará según tabla de Aranceles para Honorarios Profesionales del Colegio

de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires vigentes a la fecha de Licitación.

 

TOTAL               ITEM N°: 13 1,00 s/tabla

Honorarios profesionales por representación técnica

4



                      
 
                                                                                    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILLA DE OFERTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



]

IMPORTE PARCIAL

En cifras En letras En cifras

1 m² 9.386,00

2 m³ 1.239,00

3 m² 10.325,00

4 m² 10.325,00

5 m² 9.386,00

6 m 11.997,00

7 mes 9,00

8 mes 9,00

9 Gl 1,00

10 Un 1,00

11 Km 54.000,00

12 Gl 1,00

13 s/tabla 1,00

IMPORTA LA  PRESENTE OFERTA LA SUMA DE PESOS :

Obra: Rehabilitación y Conservación de Rutas Provinciales: Reconstrucción de Losas de Hormigón en Jurisdicción 
del Departamentos Zonal VI

Excavación de Caja para Base de Hº Pobre.

Perfilado y Recompactacion de la Subrasante en 0,2m de espesor

Base de Hormigon Pobre H-8 en 0,12m de espesor

Retomado de Juntas y Sellado de Fisuras

ITEM INDICACION DE LAS OBRAS UNIDAD

Pavimento de Hormigon simple en 0,22m de espesor

PRECIO TOTAL $:

PLAZO DE EJECUCION: 270 DIAS CORRIDOS       PLAZO DE CONSERVACION: 365 DIAS CORRIDOS     MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 DIAS CORRIDOS

Equipamento para gabinete

Honorarios profesionales por representación técnica

Provision de Movilidad Tipo A

Mantenimiento de Movilidad Tipo A

Movilización de obra

PROVINCIA DE BUENOS AIRES – MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – DIRECCIÓN DE VIALIDAD

EXPEDIENTE: 2410-

FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 

LICITACIÓN PÚBLICA N°: 

Mantenimiento de Desvios

Local de inspección, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio

PRECIO UNITARIO

PARTIDOS: 25 DE MAYO, GENERAL ALVEAR, GENERAL LAS HERAS, LAS FLORES, LOBOS, NAVARRO, ROQUE PEREZ, SALADILLO

Demolición, Retiro y Trituracion de Losas.

Presupuesto Oficial $ 77.612.400,36

El que suscribe ........................................................... con domicilio real en ................................................................................................................................ y constituyendo domicilio

para todas las obligaciones emergentes de esta propuesta en calle ........................................................ Nº............. de La Plata, declara que ha examinado y aceptado en un todo el Pliego de 

Bases y condiciones correspondiente a la obra de referencia y que ha recogido en el terreno los datos necesarios para cotizar precios. Manifiesta asimismo que conoce las disposiciones

contenidas en la LEY DE OBRAS PUBLICAS 6021 Y DECRETO REGLAMENTARIO T.O. 4547/76 y que para cualquier cuestión judicial derivada de esta propuesta se somete a la

jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la La Plata, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, comprometiéndose a realizar las obras y

conservarlas de acuerdo a las exigencias y a los precios que se consignan a continuación:

CANTIDAD

Firma del Proponente, carnet de Insc. Ley 6021 N°_______ Firma del Rep. Técnico, carnet de Insc. Ley 5140 N°______
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