

CAMINO DEL ATLANTICO S.A. CONCESION RUTA PCIAL. N° 11						
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS PARA LOS DOS PRIMEROS AÑOS. (Origen de precios Agosto de 1990 Valor del dólar 6.150 Australes)					Oct-90	Nov-90
N°	Descripción de los trabajos	Cantidades	P. Unitario	Importe		
		(24 meses)	Australes	Mill. Austr.		
1	Reacondicionamiento de banquetas	79.450 m3	10.528	836		
					10%	10%
2	Obras de alumbrado de rotondas, de adecuación y de mantenimiento	5 un		1.419		
					16%	16%
3	Colocación y adecuación de barandas de seguridad	2.253 m	407.456	918		
					3%	3%
4	Áreas verdes, corte de pasto	20.000 Ha	103.844	2.077		
					10%	10%
5	Sellado asfáltico de grietas del pavimento	50.770 m2	9.664	491		
					12%	12%
6	Bacheo del pavimento con premezclado asfáltico	13.100 tn	438.270	5.741		
					5%	5%
7	Lechada asfáltica tipo Slurry	655.175 m2	7.541	4.941		
8	Señalización horizontal en frío y/o en caliente	81.930 m2	91.093	7.463		
					6%	6%
9	Señalización vertical a reponer y/o a reacondicionar	172 m2	1.577.074	271		
					4%	4%
10	Obras civiles de las Plazas de Peaje Conesa, Mar Chiquita y Madariaga	Global		2.209		
					5%	5%
11	Obras viales de las Plazas de Peaje Conesa, Mar Chiquita y Madariaga	Global		3.793		
					13%	15%
12	Equipamiento de las Plazas de Peaje Conesa, Mar Chiquita y Madariaga	Global		5.356		
					6%	11%

INVERSION MENSUAL			35.515	2.199	2.588
-------------------	--	--	--------	-------	-------

---

Dic-90	Ene-91	Feb-91	Mar-91	Abr-91	May-91	Jun-91	Jul-91	Ago-91	Sep-91	Oct-91
5%				5%	5%	5%	5%	5%	5%	4%
20%	25%	30%	35%	36%	38%	39%	41%	42%	44%	46%
3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	6%
8%	8%	8%	8%					5%	5%	5%
				5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
				5%	5%	5%	5%	4%	4%	6%
		5%	5%	13%	13%	6%	6%	6%	6%	6%
				2%	2%	2%	2%	3%	3%	6%
15%	1%	1%	1%	3%	3%	3%	3%	4%	4%	9%
4%	3%	3%	3%	5%	5%	5%	5%	4%	4%	4%
10%				13%	13%	13%	13%	13%		
11%	8%	8%	8%	11%	11%	11%	11%	6%		

1.344	715	986	986	2.335	2.335	1.969	1.969	1.880	1.064	1.474
-------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

[illegible]

1.474	276	311	311	311	2.049	2.049	2.096	1.922	1.468	1.378
-------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

[illegible]

--	--