
Oct-90 Nov-90
N° Cantidades P. Unitario Importe

(24 meses) Australes Mill. Austr.
1 79.450 m3 10.528 836

10% 10%
2 5 un 1.419

16% 16%
3 2.253 m 407.456 918

3% 3%
4 20.000 Ha 103.844 2.077

10% 10%
5 50.770 m2 9.664 491

12% 12%
6 13.100 tn 438.270 5.741

5% 5%
7 655.175 m2 7.541 4.941

8 81.930 m2 91.093 7.463
6% 6%

9 172 m2 1.577.074 271
4% 4%

10 Global 2.209
5% 5%

11 Global 3.793
13% 15%

12 Global 5.356
6% 11%

Descripción de los trabajos

CAMINO DEL ATLANTICO S.A.
CONCESION RUTA PCIAL. N° 11
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS PARA LOS DOS PRIMEROS AÑOS.
(Orígen de precios  Agosto de 1990  Valor del dólar 6.150 Australes)

Reacondicionamiento de banquinas

Obras de alumbrado de rotondas, de adecuación y de mantenimiento

Colocación y adecuación de barandas de seguridad

Areas verdes, corte de pasto

Obras viales de las Plazas de Peaje Conesa, Mar Chiquita y Madariaga

Equipamiento de las Plazas de Peaje Conesa, Mar Chiquita y Madariaga

Señalización vertical a reponer y/o a reacondicionar

Obras civiles de las Plazas de Peaje Conesa, Mar Chiquita y Madariaga

Lechada asfáltica tipo Slurry

Señalización horizontal en frío y/o en caliente

Sellado asfáltico de grietas del pavimento

Bacheo del pavimento con premezclado asfáltico



35.515 2.199 2.588 INVERSION  MENSUAL



Dic-90 Ene-91 Feb-91 Mar-91 Abr-91 May-91 Jun-91 Jul-91 Ago-91 Sep-91 Oct-91

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4%

20% 25% 30% 35% 36% 38% 39% 41% 42% 44% 46%

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 6%

8% 8% 8% 8% 5% 5% 5%

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

5% 5% 5% 5% 4% 4% 6%

5% 5% 13% 13% 6% 6% 6% 6% 6%

2% 2% 2% 2% 3% 3% 6%

15% 1% 1% 1% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 9%

4% 3% 3% 3% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4%

10% 13% 13% 13% 13% 13%

11% 8% 8% 8% 11% 11% 11% 11% 6%



1.344 715 986 986 2.335 2.335 1.969 1.969 1.880 1.064 1.474



Nov-91 Dic-91 Ene-92 Feb-92 Mar-92 Abr-92 May-92 Jun-92 Jul-92 Ago-92 Sep-92

4% 7% 7% 7% 7% 7% 6%

47% 49% 50% 52% 53% 60% 66% 72% 78% 84%

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 84%

5% 5% 5% 5% 5% 5% 6%

5% 8% 8% 8% 8% 4% 5%

6% 8% 8% 8% 8% 9% 9%

6% 6% 6% 6% 6%

6% 12% 12% 12% 12% 8% 8%

9% 3% 3% 3% 3% 5% 5% 5% 5% 6% 6%

4% 4% 6% 6% 6% 6% 6% 8%



1.474 276 311 311 311 2.049 2.049 2.096 1.922 1.468 1.378



Oct-92 Nov-92




