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ACUERDO TRANSITORIO DE ADECUACIÓN DE CONTRATO 
D.V.B.A. - CAMINO DEL ATLÁNTICO S.A. 

(junio’91) - RP-11  
 
 
En la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Bue-
nos Aires, entre:  
 
a) La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos 
Aires, representada por su Administrador General, Ingenie-
ro RAUL ARIAS SAISSI en adelante la CONCEDENTE, por una 
parte y por la otra  
 
b) CAMINO DEL ATLÁNTICO S.A. - CONCESIONARIA VIAL, repre-
sentada en este acto por el Sr. Ing. LUIS MAGLIANO en su 
carácter de Presidente del Directorio de la empresa según 
acta que se adjunta, en adelante la CONCESIONARIA. 
 
Ad referéndum del Poder Ejecutivo de la Pcia. de Buenos 
Aires, convienen en celebrar el presente acuerdo transito-
rio de adecuación del contrato de concesión de obra públi-
ca por el que se otorgará a la CONCESIONARIA, la ejecución 
del proyecto definitivo y la reconstrucción, explotación, 
conservación y mantenimiento de las obras del sistema de 
interconexión vial de la zona atlántica: RP-11 y rutas 
complementarias, suscripto el día 18 de septiembre de 
1990. 
 
ARTICULO 1ro.: CANON: A fin de permitir una reducción de 
las tarifas establecidas en ocasión del llamado a licita-
ción de la concesión descripta en el encabezamiento, las 
partes acuerdan la eliminación del cánon, a favor de la 
Pcia. de Buenos Aires fijado en el art. 1ro. del contrato 
de concesión, hasta el día 31 de mayo de 1992. De tal for-
ma, quedan sin efecto hasta el momento antes citado, las 
disposiciones referidas al pago del cánon contenidas en el 
mencionado art. 1ro. del contrato y en el art. I.15.2. del 
las Especificaciones Legales del Pliego de Bases y Condi-
ciones que rigiera la licitación.- 
 
ARTICULO 2do.: TARIFAS EFECTIVAS A APLICAR HASTA EL 
31/5/92.- CRITERIO DIFERENCIAL SEGÚN ESTACIÓN DE PEAJE. 
CUANTIFICACION DE LA DISMINUCIÓN.- 
 
Sin perjuicio de la vigencia de la tarifa máxima, a soli-
citud de la CONCEDENTE, la CONCESIONARIA aplicará hasta el 
31/5/92 la siguiente tarifa diferencial según la Estación 
de peaje que se trate: 
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 AUTOMÓVILES CAMIONES 

LIVIANOS Y 
ÓMNIBUS 

CAMIONES 
PESADOS 

Estación de 
Peaje de 
Gral. Conesa 

 
A 60.000 

 
 125.000 

 
 190.000 

Estación de 
Peaje de 
Gral. Mada-
riaga 

 
A 25.000 

 
  53.000 

 
  80.000 

Estación de 
Peaje de Mar 
Chiquita 

 
A 30.000 

 
  65.000 

 
 100.000 

 
 
Aquel vehículo que por su recorrido deba atravesar más de 
una estación de peaje circulando en un único sentido y de-
ntro de las 24 hs.; podrá hacerlo abonando únicamente el 
importe máximo previsto (Ej. A 60.000; A 90.000; A 120.000 
según el tipo de vehículo). 
 
La cuantificación de la disminución de ingresos que la re-
ducción de la tarifa provoca en este período, consta en la 
planilla y gráficos que como Anexo I integra la presente.- 
 
ARTICULO 3ro.: PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES RESULTANTE.- 
 
3.1. La CONCESIONARIA ajustará los volúmenes y cantidades 
de obra e inversiones a ejecutar, de acuerdo al cronograma 
y Plan de Trabajos que integra la presente como Anexo II.- 
 
La incidencia en el flujo de ingresos y egresos del con-
trato, de los descuentos sobre el monto de la tarifa máxi-
ma, cuyo detalle consta en el Anexo I del presente conve-
nio, ha sido considerada por las partes, que han adoptado 
las correcciones pertinentes en el citado Plan de Trabajo 
e Inversiones, a fin de preservar la ecuación económico-
financiera del contrato.- 
 
3.2. La obra a ejecutar a fin de mantener el Indice de Es-
tado previsto en el Pliego de Bases y Condiciones a lo 
largo del sistema vial concesionado, será la determinada 
en el Plan de Inversiones. Si por razones ajenas a la 
CONCESIONARIA, fuera necesario llevar a cabo inversiones 
que excedan las previstas en el aludido Plan de Inversio-
nes, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento fe-
haciente de la CONCEDENTE a fin de implementar con carác-
ter previo el pertinente ajuste de la tarifa o cualquier 
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otro medio de compensación o reintegro de las mayores ero-
gaciones que se aprueben.- 
 
ARTICULO 4to.: REUBICACION DE LAS ESTACIONES DE PEAJE.- 
La CONCESIONARIA podrá, a su opción, ubicar las cabinas de 
cobro de peaje y las áreas de servicio respectivas en los 
siguientes lugares: 
 

- Casilla de General Conesa: entre las progresivas 
244.00 y 246.00 de la RP-11. 

 
- Casilla de Mar Chiquita: en la progresiva 482.85 

de la RP-11. 
 
ARTICULO 5to.: SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN DE LA ECUACIÓN 
ECONOMICO-FINANCIERA DEL CONTRATO.- 
 
a) Las partes acuerdan que en caso de suscitarse altera-
ciones o modificaciones de las pautas contractuales, en 
especial las atinentes a los niveles tarifarios y al Plan 
de Trabajos e Inversiones aprobados por la presente, pro-
venientes, derivadas o motivadas por actos o hechos del 
Poder Público, causas de fuerza mayor y/o de la situación 
económica de la plaza, corregirán de común acuerdo y en 
forma sumaria, las variables necesarias que permitan man-
tener incólume la ecuación económico-financiera del con-
trato. 
 
b) Detectada la alteración, la CONCESIONARIA presentará a 
la CONCEDENTE, el pedido fundado de corrección. 
 
c) La CONCEDENTE deberá contestar fundadamente la solici-
tud, dentro de los cinco días corridos a partir de la pe-
tición fundada de la CONCESIONARIA. En caso que la res-
puesta sea favorable a la petición, se suscribirá dentro 
de los diez días siguientes, el pertinente acuerdo, ini-
ciándose a partir del mismo la vigencia de las medidas co-
rrectoras adoptadas.- 
 
d) Transcurrido el plazo de cinco días previsto en el pun-
to c), sin que se expida la CONCEDENTE, se considerará de-
negado el pedido.- 
 
e) En caso que la CONCEDENTE deniegue expresa o tácitamen-
te la petición de la CONCESIONARIA, la definición final en 
la instancia administrativa acerca de la cuestión plantea-
da será resuelta a través del dictámen de tres peritos a 
designar uno por cada parte y el tercero por los dos peri-
tos designados en primer término. En todos los casos, esta 
decisión de los peritos deberá ser ratificada por la Admi-
nistración General de Vialidad, constituyendo ella el acto 
final en la sede administrativa. El plazo para la designa-
ción y elaboración del dictámen pericial será de hasta 
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quince días corridos a partir de la petición fundada a que 
alude el punto b). 
 
f) En el caso que el dictámen de los peritos fuera favora-
ble a la petición de la CONCESIONARIA, las medidas correc-
toras que restablezcan la ecuación contractual serán de 
aplicación inmediata, a partir de la aprobación del dictá-
men por la Administración General de Vialidad.- Sin Per-
juicio de ello las partes de común acuerdo, deberán cuan-
tificar el quebranto producido, pudiendo adoptar los pro-
cedimientos de corrección establecidos en el art. 6to. se-
gundo párrafo del contrato de concesión.- 
 
 
 
ARTICULO 6to.: ADOPCIÓN DE DEFINICIONES HASTA 60 DÍAS 
ANTES DEL 31/5/92.- 
6.1. Si en el período comprendido entre la firma del pre-
sente y sesenta días antes del 31 de mayo de 1992, las 
partes no arribaran a un acuerdo acerca de la forma en que 
la concesión se desarrollará en el futuro, esta continuará 
con la aplicación integral de los derechos y obligaciones 
de ambas partes en la forma inicialmente convenida, mante-
niéndose las adecuaciones al Plan de Trabajos e Inversio-
nes aquí aprobado en función de la reducción tarifaria es-
tablecida en el art. 2º del presente acta. El desarrollo 
de dicho Plan de Trabajos 
e Inversiones será observado en la medida necesaria para 
mantener el Indice de Estado establecido por el Pliego de 
Bases y Condiciones.- 
 
6.2. La totalidad de los documentos suscriptos por las 
partes que no sean expresamente modificadas por la presen-
te, así como los reclamos efectuados por la Concesionaria 
hasta el presente y que no han sido resueltos aún por la 
Concedente, quedan enteramente vigentes y ratificados en 
su validez por ambas partes.- 
 
En prueba de conformidad, se suscriben dos ejemplares de 
un mismo tenor y a un solo efecto, en La Plata, a los ... 
días del mes de junio de 1991. 
 


