CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS PARA LOS DOS PRIMEROS ANOS.

(Origen de precios Agosto de 1990 Valor del délar 6.150 Australes) Oct-90 Nov-90
N° |Descripcion de los trabajos Cantidades |P. Unitario [Importe
(24 meses) | Australes Mill. Austr.

1 [Reacondicionamiento de banquinas 79.450 m3 10.528 836
10% 10%

2 |Obras de alumbrado de rotondas, de adecuacién y de mantenimiento 5un 1.419
16% 16%

3 |Co|ocacién y adecuacion de barandas de seguridad 2.253 m 407.456 918
3% 3%

4 |Areas verdes, corte de pasto 20.000 Ha 103.844 2.077
10% 10%

5 |Se|lado asféaltico de grietas del pavimento 50.770 m2 9.664 491
12% 12%

6 |Bacheo del pavimento con premezclado asfaltico 13.100 tn 438.270 5.741
5% 5%

7 |Lechada asfaltica tipo Slurry 655.175 m2 7.541 4.941

8 |Sefializacién horizontal en frio y/o en caliente 81.930 m2 91.093 7.463
6% 6%

9 |Seﬁa|izacién vertical a reponer y/o a reacondicionar 172 m2 1.577.074 271
4% 4%

10 |Obras civiles de las Plazas de Peaje Conesa, Mar Chiquita y Madariaga Global 2.209
5% 5%

11 |Obras viales de las Plazas de Peaje Conesa, Mar Chiquita y Madariaga Global 3.793
13% 15%

12 |Equipamiento de las Plazas de Peaje Conesa, Mar Chiquita y Madariaga Global 5.356
6% 11%




[ INVERSION MENSUAL | 35.515] 2.199| 2.588|
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