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ACTA ACUERDO

En la Ciudad de la Plata, entre;

a) LaDireccién de Vididad de la Provincia de Buenos Aires, representada
por € Dr. Alfredo César Meckievi, en su caracter de Administrador
General de la Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, en
adelante la CONCEDENTE, por una parte'y por otra;

b) CAMINO DEL ATLANTICO S. A. — CONCESIONARIA VIAL,
representada por su Presidente, e Sr. Patricio Gerbi, en adelante |la
CONCESIONARIA;

Las partes declaran y convienen suscribir ad referéndum del Poder Ejecutivo
de laProvinciade la Provincia de Buenos Aires, la presente Acta Acuerdo que
introduce modificaciones a partir de 1999 a PLAN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS y su correspondiente cronograma de gecucion
aprobado en € Art. 2do. y detalado en & Anexo 1, del Acta Acuerdo firmada
en Diciembre de 1998, aprobada por e Decreto 4993/98, bgjo las siguientes
condiciones:

ARTICULO 1°: Las pates aprueban € nuevo PLAN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS y su correspondiente Cronograma de Ejecucion que
sedetalaen e ANEXO | delapresente y que modifica, en las obras a g ecutar
a partir de 1999, a aprobado en € Articulo 2° y detallado en & Anexo Il, del

Acta Acuerdo aprobada por Decreto 4993/98.

ARTICULO 2°: Las partes dgjan constancia que & nuevo Plan de Obrasy su
correspondiente  Cronograma aprobados par € articulo anterior, se ha
elaborado sobre la base de la propuesta de la CONCESIONARIA del 6 de
Octubre de 1998, Alc. 359 del expediente 2410-1-013/88, aceptada por €
CONCEDENTE por razones de interés publico y mejor servicio de la
concesion, dado € adelanto y mejora en obras, y mayores inversiones gque
significa este Plan de Obras respecto a anterior, para responder a las nuevas
necesidades y riesgos de seguridad vial a contemplar en la concesion.

ARTICULO 3°: Las partes asmismo acuerdan que las mayores inversiones
gue resultan del nuevo plan de obras que se aprueba, son por cuenta de la
CONCESIONARIA sin cargo @ CONCEDENTE, ni modificacion de las
tarifas de pege, 1o que significa que no representan un mayor vaor de la
concesién sino su reduccion por los mayores cargos asumidos por la
CONCESIONARIA.
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ARTICULO 5°: Las partes dgan constancia que e monto de las Inversiones
de las nuevas obras que integran & Plan del Anexo | de la presente, se
gjustara, unavez aprobado e proyecto definitivo. Ello, en razén que e mismo
esta elaborado a nivel de anteproyecto y por lo tanto sus volumenes pueden
ser susceptibles de sufrir ligeras modificaciones, y €elo tiene incidencia en
clausulas contractuales (rescate y otras).

En prueba de conformidad se suscriben dos gjemplares de dos hojas cada uno,
en laciudad de La Plata, alos 24 dias del mes de Marzo de 1999.

FIRMAS
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Corresponde a Expte. 2410-1-013/88 alc. 359.-

LA PLATA, 22 de OCTUBRE de 1999.

Vistas las presentes actuaciones mediante las cuales
se eleva d proyecto gecutivo delaobra: Segunda Calzada dela R.P. N° 11,
Tramo: Esquina de Crotto-General Conesa; y

CONSIDERANDO:

Que ha tomado la intervencién de su competencia el
Consgjo Técnico de la Reparticion, estimando corresponderia € dictado del
pertinente acto administrativo por e cual se apruebe e proyecto gecutivo de
la obra, o que conlleva asimismo a la aprobacion del Plan de Inversiones en
Obras Complementarias Modificado, de acuerdo con lo detallado en la
Planilla que acompana |a presentacion emoresaria, dgjando expresa constancia
gue tal como expresa la Concesionsria en la misma, con respecto a las
observaciones efectuadas por € Depatamento de Investigaciones y
Desarrollo, e Contrato de Concesion exige € mantenimiento de un indice de
estado determinado, de forma tal que s e disefio del pavimento resulta
insuficiente y se deteriora en un periodo inferior a de calculo, la Empresa
Concesionaria, debera intervenir, a su exclusivo costo, a efectos de mantener
el indice de estado del tramo dentro de las previsiones contractual es;

Por elo, EL SENOR ADMINISTRADOR
GENERAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PRVINCIA DE
BUENOSAIRES,

RESUEL VE:

ARTICULO 1.- Aprobar, en mérito alo expresado en el considerando de la
----------------------- presente, la documentacion correspondiente a proyecto
gjecutivo elevado paralaobra: Segunda Calzada dela R.P. N° 11, Tramo:

Esquina de Crotto-General Conesa, como asi tambiéen € Pan de
Inversiones en Obras Complementarias Modificado, de acuerdo con lo
detallado en la Planilla que acompafia la presentacién empresaria, la que pasa
aformar parte integrante de la presente.-

ARTICULO 2.- Dejar constancia, tal como expresa la Concesionaria, con---
----------------------- respectoa las oObservaciones efectuadas por €
Departamento Investigaciones y Desarrollo, € Contrato de Concesion exige el
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mantenimiento de un indice de estado determinado, de forma tal que s €
disefio del pavimento resulta insuficiente y se deteriora en un periodo inferior
al del cdculo, la Empresa Concesionaria,deberda intervenir, a su exclusivo
costo, a efectos de mantener € indice de estado del tramo dentro de las
previsiones contractuales.-

ARTICULO 3.- Registrese; comuniquese a quienes corresponda; fecho,
----------------------- previo conocimiento de la Gerencia Ejecutiva, pase a la
Sub-Gerencias Estudios y Proyectos y Concesiones, Dependencia ésta Ultima
gue debera notificar lo resuelto por la presente a la Empresa Concesionaria,
degjando de ello debida constancia en las presentes.-

RESOLUCION 1 N° 1593
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