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ACTA COMPLEMENTARIA Nº 1 
 
 
 En la ciudad de La Plata, a los diecinueve días del 
mes de septiembre de 1990, estando presentes por una 
parte la “CONCEDENTE”, representada por el señor Admi-
nistrador General de la Dirección de Vialidad de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Ing. Silvio Ignacio PEIST, y por 
la otra la “CONCESIONARIA”, representada por el señor 
Presidente de “Camino del Atlántico S.A.C.V.”, Lic. Da-
niel WUHL, que mantiene el domicilio constituido en esta 
ciudad y partido, en virtud del contrato de concesión de 
obra pública suscripto entre las partes el 18-09-90, re-
lativo a la “Reconstrucción, explotación, conservación y 
mantenimiento de las obras del sistema de Interconexión 
vial de la Zona Atlántica; RP-11 y rutas complementa-
rias”, las partes acuerdan la firma de la presente Acta-
convenio complementaria del mentado contrato, de acuerdo 
a los términos y consideración que se exponen a conti-
nuación: 
 
PRIMERO: La “CONCEDENTE” solicita a la “CONCESIONARIA” 
el adelantamiento de las obras que, en cantidad y tipo, 
quedan plasmadas en el Plan de Trabajos anexo a la pre-
sente y que pasa a formar parte de la misma, en atención 
a la necesidad de anticipar trabajos que mejorarán el 
servicio de la ruta y que estaban previstos por la 
“CONCESIONARIA” en su flujo de fondos (Alcance .... del 
Exp. 2410-1-013/88). La “CONCESIONARIA” acepta la ejecu-
ción anticipada de tales obras, comprometiéndose a in-
cluirlas en la documentación que debe presentar de 
acuerdo a lo establecido en el Capítulo VI, Art. 8vo., 
del contrato referido. 
 
SEGUNDO: La “CONCEDENTE” solicita a la “CONCESIONARIA” 
un descuento sobre la tarifa máxima a aplicar hasta el 
31/03/91. La “CONCESIONARIA” expresa que debido a que 
esta solicitud se enmarca dentro de su política comer-
cial para el período antes aludido, considera viable 
aquella solicitud por lo que a continuación se estable-
cerá el porcentaje de descuento sobre la tarifa máxima a 
aplicar por el período comprendido entre el 18 de octu-
bre de 1990 al 31 de marzo de 1991. 
 
 En atención a ello la “CONCESIONARIA” establece los 
porcentajes de descuento para los períodos que se con-
signan a continuación, tomando siempre para cada caso la 
tarifa máxima fijada para el mes de julio de 1990 (A 
65.770), que fuera actualizada según la fórmula prevista 
en el Art. 6to. del contrato de marras, a saber: 
 
18 set. al 17 oct./90: Sin cobro de peaje. 
 
18 oct. al 31 dic./90: 43,74 % de descuento s/ tarifa 
máxima (37.000/julio/90). 
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Enero de 1991: 42,22 % de descuento s/ la tarifa máxima 
(38.000/julio/90). 
 
Febrero/91: 40,70 % de descuento s/ la tarifa máxima 
(39.000/julio/90). 
 
Marzo/91: 39,18 % de descuento s/ la tarifa máxima 
(40.000/julio/90). 
 
 A partir de abril de 1991 inclusive, la tarifa de 
peaje será la que se establece en el Capítulo IV del 
contrato precitado. 
 
 El descuento establecido precedentemente sólo se 
aplicará a automóviles y camiones livianos. 
 
 La “CONCEDENTE” presta su conformidad y aprueba los 
descuentos sobre la tarifa máxima para el período antes 
transcripto, como así también acepta y corrobora el ré-
gimen a aplicar a partir de abril de 1991. 
 
TERCERO: Dada la imposibilidad del “CONCEDENTE” de efec-
tuar las tareas de conservación y mantenimiento de algu-
nas de las rutas complementarias de la Fase II, se con-
sidera oportuno y conveniente el adelantamiento parcial 
de la mencionada Fase II de la concesión. Consecuente-
mente se notifica a la “CONCESIONARIA” la entrada en vi-
gencia parcial de la Fase II de la concesión en los si-
guientes tramos: 
 
* RP-74 desde Gral. Madariaga a RP-11. 
 
* RP-11 desde Villa Gessell a Pdo. de Gral. Pueyrredón. 
 
 La “CONCESIONARIA” acepta tal adelantamiento par-
cial de la Fase II en virtud de las razones antes ex-
puestas por el “CONCEDENTE” y se compromete a cumplir 
las obligaciones a su cargo, previstas en el Pliego de 
Bases y Condiciones que rigió el Acta Licitatoria, en 
los plazos y formas que allí se establecen. 
 
CUARTO: El “CONCEDENTE” con motivo del adelantamiento de 
las obras previsto en el artículo primero de la presen-
te, propone la ampliación de la cláusula de rescate de 
la concesión establecido en el Capítulo VIII, Art. 
1.5.2; Inc. a) del Pliego de Bases y Condiciones -
Especificaciones Legales- de la siguiente forma: 
 
* “Complementariamente se reconocerá a la 

“CONCESIONARIA” un importe equivalente al ocho por 
ciento (8 %) de la tarifa máxima reajustada a la 
fecha de pago según las cláusulas contractuales 
multiplicada por la cantidad de vehículos que 
hallan circulado por la ruta objeto de esta conce-
sión en el último período anual y por los años que 
resten de concesión”. 
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 La “CONCESIONARIA” acepta y presta su consentimien-
to a lo expresado precedentemente. De tal forma la cláu-
sula consignada pasa a formar parte del contrato de con-
cesión antes aludido. 
 
 En prueba de conformidad, previa lectura y ratifi-
cación de lo expuesto, se firman dos ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad y fecha ci-
tados en el encabezamiento de la presente Acta-Convenio. 
 
FIRMAS. 


