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ACTA COVPLEMENTARI A N° 1

En la ciudad de La Plata, a |os diecinueve dias del
mes de septienbre de 1990, estando presentes por una
parte |a “CONCEDENTE”, representada por el sefior Adm -
ni strador Ceneral de la Direccion de Vialidad de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Ing. Silvio Ignhacio PEIST, y por
la otra |a “CONCESI ONARI A”, representada por el sefor
Presi dente de “Cam no del Atlantico S.A.C.V.”, Lic. Da-
niel WUHL, que mantiene el domcilio constituido en esta
ciudad y partido, en virtud del contrato de concesi on de
obra publica suscripto entre las partes el 18-09-90, re-
lativo a |la “Reconstrucci on, explotacion, conservacion y
mant eni mento de |las obras del sistema de |nterconexidn
vial de la Zona Atléantica; RP-11 y rutas conpl enenta-
rias”, las partes acuerdan la firm de |a presente Acta-
conveni o conpl enmentaria del nentado contrato, de acuerdo
a los térmnos y consideraci 6n que se exponen a conti-
nuaci on:

PRI MERO. La “CONCEDENTE” solicita a |a “CONCESI ONARI A’
el adelantam ento de |as obras que, en cantidad y tipo,
guedan plasmadas en el Plan de Trabajos anexo a la pre-
sente y que pasa a formar parte de la msma, en atencion
a la necesidad de anticipar trabajos que nejoraran el
servicio de la ruta y que estaban previstos por Ila
“CONCESI ONARI A” en su flujo de fondos (Alcance .... del
Exp. 2410-1-013/88). La “CONCESI ONARI A" acepta |a ejecu-
cion anticipada de tales obras, conproneti éndose a in-
cluirlas en la docunmentaci 6n que debe presentar de
acuerdo a |lo establecido en el Capitulo VI, Art. 8vo.
del contrato referido.

SEGUNDO. La “CONCEDENTE” solicita a |a “CONCESI ONARI A’
un descuento sobre la tarifa maxinma a aplicar hasta el
31/03/91. La “CONCESI ONARI A" expresa que debido a que
esta solicitud se enmarca dentro de su politica coner-
cial para el periodo antes aludido, considera viable
aquella solicitud por o que a continuaci 6n se estable-
cera el porcentaje de descuento sobre la tarifa maxim a
aplicar por el periodo conprendido entre el 18 de octu-
bre de 1990 al 31 de marzo de 1991

En atencion a ello |a “CONCESI ONARI A" establ ece | os
porcent ajes de descuento para |os periodos que se con-
signan a continuaci 6n, tomando sienpre para cada caso |la
tarifa maxima fijada para el mes de julio de 1990 (A
65.770), que fuera actualizada segun la formula prevista
en el Art. 6to. del contrato de marras, a saber

18 set. al 17 oct./90: Sin cobro de peaje.

18 oct. al 31 dic./90: 43,74 % de descuento s/ tarifa
maxi ma (37.000/julio/90).
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Enero de 1991: 42,22 % de descuento s/ la tarifa maxi ma
(38.000/juliol/90).

Febrero/91: 40,70 % de descuento s/ la tarifa mxi m
(39. 000/ juliol/90).

Marzo/ 91: 39,18 % de descuento s/ la tarifa mxi m
(40. 000/ juliol/90).

A partir de abril de 1991 inclusive, la tarifa de
peaje sera la que se establece en el Capitulo IV del
contrato precitado.

El descuento establecido precedentenente so6lo se
aplicard a automdviles y canmi ones |ivianos.

La “CONCEDENTE” presta su conform dad y aprueba |os
descuent os sobre la tarifa maxinma para el periodo antes
transcripto, cono asi tanbi én acepta y corrobora el ré-
gimen a aplicar a partir de abril de 1991.

TERCERO. Dada | a inposibilidad del “CONCEDENTE” de efec-
tuar las tareas de conservaci 6n y manteni m ento de al gu-
nas de las rutas conplenentarias de la Fase |1, se con-
sidera oportuno y conveniente el adel antam ento parcia
de la nencionada Fase |l de |la concesi6n. Consecuente-
mente se notifica a |la “CONCESI ONARIA” |a entrada en vi-
gencia parcial de la Fase Il de la concesién en |os si-
gui entes tranos:

* RP-74 desde Gral. Madariaga a RP-11.
* RP-11 desde Villa Gessell a Pdo. de Gral. Pueyrredodn.

La “CONCESI ONARI A” acepta tal adelantamento par-
cial de la Fase Il en virtud de las razones antes ex-
puestas por el “CONCEDENTE” y se conpronete a cunplir
| as obligaciones a su cargo, previstas en el Pliego de
Bases y Condiciones que rigié el Acta Licitatoria, en
| os plazos y formas que alli se establ ecen.

CUARTO. ElI “CONCEDENTE” con notivo del adelantam ento de
| as obras previsto en el articulo prinmero de |la presen-
te, propone |la anpliacidén de la clausula de rescate de
la concesion establecido en el Capitulo VIII, Art.
1.5.2; 1Inc. a) del Pliego de Bases y Condiciones -
Especificaci ones Legal es- de | a siguiente form:

* “Conpl enent ari anent e se reconocera a | a
“CONCESI ONARI A” un inporte equivalente al ocho por
ciento (8 % de la tarifa mxim reajustada a la
fecha de pago segun las clausulas contractuales
multiplicada por la cantidad de vehiculos que
hallan circulado por la ruta objeto de esta conce-
sién en el ultinm periodo anual y por |os afios que
resten de concesi 6n”.
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La “CONCESI ONARI A” acepta y presta su consentim en-
to a | o expresado precedentenente. De tal forma la clau-
sul a consignada pasa a formar parte del contrato de con-
cesi 6n antes al udi do.

En prueba de conform dad, previa lectura y ratifi-
caci 6n de |l o expuesto, se firman dos ejenplares de un
msnmo tenor y a un solo efecto, en la ciudad y fecha ci-
tados en el encabezam ento de |a presente Acta-Conveni o.

FI RMAS.



