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CONVENIO DE READECUACION 
 
Entre la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos 
Aires, representada en este acto por su Administrador Ge-
neral, Ingeniero Raúl Arias Saísi y la Empresa COVISUR 
S.A.C.V. representada por su presidente Ingeniero Néstor 
Oscar Alesso: 
 

DECLARAN 
 
1.- Que el contrato de concesión de obra Pública por peaje 
para la mejora, ampliación, remodelación, conservación, 
mantenimiento, explotación y administración de la ruta nú-
mero 2 suscripto el 7/9/90 entre el Estado Nacional y 
COVISUR S.A.C.V. y aprobado por el Poder Ejecutivo Nacio-
nal por Decreto 2039/90, fue transferido a la Provincia de 
Buenos Aires por Convenio Integral para el Ordenamiento 
Vial: Ejes Buenos Aires - La Plata y Buenos Aires - Mar 
del Plata de fecha 15/11/90. 
 
2.- Que la suspensión del cobro de peaje en la Ruta 2 dis-
puesta por decretos 375/91, 591/91 y 925/91 del Poder Eje-
cutivo Provincial, y la posterior reducción de la tarifa 
de peaje contractualmente fijada y ordenada por resolución 
D.V.B.A. 418/91, ha producido una sustancial distorsión en 
la ecuación económico-financiera de la concesión. 
 
3.- Que la referida actuación del concedente ha tenido por 
objeto propender en tales circunstancias a cierta correla-
ción de soluciones con las resoluciones adoptadas en esa 
oportunidad por el Poder Ejecutivo Nacional. 
 
4.- Que el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones 
de transitabilidad en la Ruta numero 2 es fundamental para 
el desarrollo de las economías regionales ubicadas dentro 
de su área de influencia. 
 
5.- Que la composición del volúmen de tránsito de la Ruta 
número 2 se ve fundamentalmente influenciada por movimien-
tos turísticos de tipo estacional. 
 
6.- Que la altísima tasa de mortalidad por accidentes de 
tránsito en la Ruta número 2 hace necesario mejorar la co-
modidad y la seguridad de tránsito en la misma. 
 
7.- Que el logro de los propósitos enunciados en los ante-
riores párrafos redundará no solo en una importante dismi-
nución del costo social, sino también en una sustancial 
reducción del costo económico de los usuarios. 
 
8.- Que la Provincia de Buenos Aires carece de recursos 
suficientes para hacer frente al cumplimiento de los obje-
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tivos precedentemente referidos, los que revisten un alto 
interés público y social. 
 
9.- Que el rescate de la concesión y el cumplimiento de 
las condiciones contractuales correspondientes resultarían 
sumamente onerosas para el erario provincial. 
 
10.- Que existen sobre la Ruta número 2 tres obras incon-
clusas a cargo del Estado Nacional. 
 
11.- Que los contratos de obras correspondientes a dos de 
ellas han sido renegociados con los contratistas por la 
Dirección Nacional de Vialidad. 
 
12.- Que el contrato correspondiente a la restante obra 
"Variante Dolores", se encuentra en trámite de rescisión 
por parte de la Dirección Nacional de Vialidad. 
 
13.- Que resulta fundamental a fin de brindar al usuario 
seguridad y comodidad de tránsito en la Ruta número 2 la 
pronta terminación de las referidas obras. 
 
14.- Que a tal efecto la D.N.V. y la D.V.B.A. han suscrip-
to con fecha 29 de Agosto de 1991 un convenio tendiente a 
lograr la pronta culminación de dicha obra. 
 
15.- Que corresponde restablecer la ecuación económico-
financiera de la concesión que fuera sustancialmente alte-
rada por actos unilaterales del concedente fundados en ne-
cesidad. 
 
16.- Que el concedente se encuentra facultado para modifi-
car el plazo de la concesión cuando hubiese alterado por 
razones de interés general la base tarifaria contractual 
(conf. Art. 5, Título II del Pliego de Condiciones Parti-
culares). 
 
17.- Que la modificación del plazo de concesión, junto con 
la adecuación de la base tarifaria, constituye un medio de 
que dispone el concedente para restablecer la ecuación 
económico-financiera del contrato de concesión. 
 
18.- Que, a tal efecto, el plan económico-financiero del 
emprendimiento confeccionado con la mejor información dis-
ponible en cada momento, respetando el esquema indicado en 
la documentación contractual para la comparación de ofer-
tas, constituye un instrumento idóneo para el referido 
análisis. 
 
19.- Que, asimismo, la total normalización de la base ta-
rifaria contractual solo puede producirse en forma gradual 
a medida que el usuario se vea compensado por obras y/o 
servicios. 
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Por todo ello las partes 
 

CONVIENEN 
 
PRIMERO: COVISUR S.A.C.V. continuará realizando las obras 
y prestando los servicios al usuario conforme a las previ-
siones contractuales. 
 
SEGUNDO: COVISUR S.A.C.V. adelantará en veinticuatro (24) 
meses el cronograma de ejecución de las obras de ensanche 
de banquinas entre el Km. 40 y el Km. 90 y acelerará la 
construcción de la doble calzada entre Dolores y el empal-
me con la R.P. 41 (cfr. cronograma de obras que se agrega 
como anexo uno (1) del presente). 
 
TERCERO: COVISUR S.A.C.V. habilitará en un plazo máximo de 
noventa (90) días, de lograrse la correspondiente autori-
zación de la autoridad de aplicación, una radio de infor-
mación al usuario y un sistema de comunicaciones de emer-
gencia a lo largo de la ruta a través de postes S.O.S.. 
 
CUARTO: COVISUR S.A.C.V. declara conocer y aceptar sin li-
mitaciones el convenio suscripto el día 29 de Agosto de 
1991 entre la D.N.V. y la D.V.B.A.. En el marco de lo dis-
puesto en el artículo segundo de dicho convenio, la 
D.V.B.A. adjudica a COVISUR S.A.C.V. la terminación de las 
obras correspondientes a la Variante Dolores. Los trabajos 
deberán iniciarse dentro de los treinta (30) días contados 
a partir de la fecha en que la D.V.B.A. le notifique la 
correspondiente órden de inicio. Las obras deberán estar 
concluídas dentro del plazo de doscientos cuarenta (240) 
días de haberse dado inicio a las mismas. Regirán para es-
ta obra los cómputos métricos, precios unitarios y análi-
sis de precios que se acompañan adjuntos al presentes. 
(Anexo 2). 
 
 La mecánica de certificación y pago de las tareas se 
regirá por los términos del convenio entre ambas Vialida-
des y por las regulaciones provinciales específicas. La 
D.V.B.A. queda exonerada de cualquier responsabilidad por 
mora en la remisión de fondos por parte de la D.N.V.. 
 
QUINTO: COVISUR S.A.C.V. abonará a la Provincia de Buenos 
Aires en el término de treinta días de la firma del pre-
sente el cánon proporcional correspondiente al período 
1/2/91-22/2/91. 
 
SEXTO: La Provincia de Buenos Aires renuncia a partir del 
23/2/91 a su derecho de percibir de COVISUR S.A.C.V. el 
cánon previsto en el contrato de concesión. En consecuen-
cia, queda modificado el carácter onerosos de la conce-
sión, la cual a partir de dicha fecha pasa a ser gratuita. 
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 La Provincia podrá modificar el carácter gratuito de 
la concesión otorgando a COVISUR S.A.C.V. un subsidio eco-
nómico consistente en la entrega de determinada suma de 
dinero. Dicha subvención deberá tener un reflejo propor-
cional en la reducción de la base tarifaria, la que en 
ningún caso podrá modificar la ecuación económico-
financiera de la concesión. 
 
SÉPTIMO: Se establece una nueva base tarifaria (anexo 3). 
 
OCTAVO: El plazo de concesión finalizará el 30/6/2005. 
 
NOVENO: COVISUR S.A.C.V. renuncia en el marco transaccio-
nal del presente convenio y sujeto a la condición de su 
efectivo e integral cumplimiento, a reclamar indemnización 
por daños y perjuicios causados por la suspención tempora-
ria del cobro del peaje y posterior reducción tarifaria. 
 
DÉCIMO: El concedente se obliga a implementar los instru-
mentos jurídicos necesarios a fin de asegurar a la Conce-
sionaria el efectivo cobro de las tarifas de peaje a todos 
los usuarios de la ruta que atraviesen las correspondien-
tes barreras de peaje. Asimismo, el Concedente se obliga a 
instruía a la autoridad policial a fin de implementar ade-
cuadamente el procedimiento contravencional, tendiendo a 
un eficaz control de los infractores al pago de peaje. 
 
 El cumplimiento por el Concedente de las obligaciones 
precedentes constituye condición esencial del contrato de 
concesión y de su correspondiente ecuación económico-
financiera. 
 
DÉCIMO PRIMERO: En el plazo de sesenta (60) días a partir 
de la vigencia del presente, COVISUR S.A.C.V. deberá pre-
sentar al Órgano de Control de la Concesión para su apro-
bación un nuevo Reglamento de Explotación de la Ruta. Di-
cho Reglamento de Explotación deberá ser aprobado por el 
Órgano de Control dentro de los diez (10) días de su pre-
sentación. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: El Órgano de Control podrá convenir con 
COVISUR S.A.C.V., cuando así lo requiera el desarrollo del 
cumplimiento de sus funciones específicas, la sustitución 
de elementos, viviendas o movilidades previstas en el Art. 
9 del Pliego Técnico Particular por otras que le resulten 
más útiles, sin que ello pueda modificar o aumentar la 
carga económica del cumplimiento de las obligaciones de 
COVISUR S.A.C.V.. 
 
DÉCIMO TERCERO: Adjunto al presente se acompaña como anexo 
4 el plan económico-financiero de la concesión vigente a 
partir del 1/7/91. 
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DÉCIMO CUARTO: Para su plena vigencia, la readecuación 
contractual aquí pactada, requerirá la expresa aprobación 
del Poder Ejecutivo Provincial, en su carácter de órgano 
concedente. 
 
 En prueba de conformidad y a un solo efecto, se firman 
cinco (5) ejemplares de igual tenor, en la ciudad de La 
Plata, a los 17 días del mes de septiembre de 1991. 
 
FIRMAS ................................. 


