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CONVENI O DE READECUACI ON

Entre el Mnisterio de Obras y Servicios Publicos de
la Provincia de Buenos Aires, representado en este acto
por el sefior Mnistro, Esc. Hugo David TOLEDO, por una
parte y por la otra |la Enpresa COVISUR S.A.C. V., represen-
tada por su presidente Ing. Néstor Oscar ALESSO

CONVI ENEN

PRI MERO. Confornme el requerimento efectuado por "La Pro-
vincia y aceptado por el Ente Concesionario", nodificase
el articulo 2° del Convenio de Readecuaci 6n aprobado por
Decreto N° 4211/91 en | o siguiente:

a) Plazo de ejecuci6n de |las obras: El "Ente Concesiona-
ri 0" debera cunmplinentar |la construccion de |a segunda
cal zada de la Ruta N° 2 desde su enpalne con |la Ruta
Provincial N 36 (Km 40,21) hasta |la Ciudad de Dol o-
res en el plazo de tres afios a contar desde |la fecha
de notificaci on del Decreto del Poder Ejecutivo apro-
batori o de este Convenio. (22/1/93)

b) Extensi 6n de |a ejecuci 6n de | as obras: Habi endo que-
dado acreditada |a capacidad técnica y habiéndose
aceptado |l as garantias econdém cas del "Ente Concesio-
nario", de conformdad a los Anexos | y I1l, que se
agregan al presente, "La Provincia" enconienda y el
"Ente Concesionari o" acepta, |la extensién de |a segun-
da cal zada entre la Ciudad de Dolores y la Ciudad de
Mar del Plata, a realizar en un plazo total de tres
aflos a partir del vencim ento del plazo otorgado en el
inciso a) de esta clausula. Asimsno, y a fin de ele-
var el nivel de seguridad de la Ruta "La Provincia"
ordena al "Ente Concesionario" y éste acepta, |la cons-
trucci on de | as siguientes obras conpl enentari as:

1. Cruces viales a distinto nivel (intersecciones):
a) Empal nre con R P. 36;
b) Enmpal ne con Acceso Norte a Chasconus;
c) Empal e con R P. 41,
d) Cruce con R P. 74.
2. Cruces urbanos a bajo nivel
a) En Mai pu;
b) En General Piran;
C) En General Vidal
3. Cruces urbanos a nivel:

a) En General Cuido;
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b) En Vivorata.

4. Cruce urbano correspondiente a Castelli: Una Com sioén
i ntegrada por representantes de la Direccién Provin-
cial de Vialidad y del "Ente Concesionario" definiréa
el proyecto ejecutivo en un plazo no mayor de noventa
(90) di as.

5. Areas de servicio:

a) Centros de Servicios para Automdviles: En |os
Kns. 100, 200 y 300;

b) Centros de Servicios para Transporte de Carga: En
los Kns. 130 y 250;

c) Centros de Servicios para Transporte de Pasaje-
ros: En Dol ores o Castelli.

Las obras conpl ementarias seran construidas a continuaci 6n
de la obra principal; sin perjuicio de |lo cual, a nedida
gue avance la construccion de |a segunda cal zada, deberéan
habilitarse cruces urbanos a nivel que permtan el acceso
de y a las distintas |ocalidades atravesadas por la ruta.

El "Ente Concesionario" presentara un nuevo Proyecto de
Cbras y Plan de Trabajos para l|la construcci én, manteni -
mento y conservaci 6n de la obra en los térm nos estable-
cidos en | os parrafos anteriores para el trano Enpal ne Ru-
ta Provincial 36 (Km 40,21) hasta Dol ores en un plazo de
ciento cincuenta (150) dias; debiendo "La Provincia" expe-
dirse sobre el particular dentro de treinta (30) dias pre-
sum éndose la tacita aprobacion en caso de silencio. De
exi stir observaciones, el "Ente Concesionario" debera sal-
varlas en un térmno de treinta (30) dias; vencido el cua
sin que sean evacuadas, quedaran aprobados de oficio el
Proyecto de Obra y Plan de Trabajo de acuerdo a |as obser-
vaci ones practicadas, pasando a integrar el Anexo |l del
presente conveni o.

El Proyecto de Obras y Plan de Trabajos para |la construc-
ci6n, mantenimento y conservacion de la obra correspon-
diente al Trano Dol ores-Mar del Plata debera ser presenta-
do por el "Ente Concesionario" en el priner senestre de
aflo 1994, aplicéandose el msno procedi mento descripto en
el parrafo anterior.

En todos | os casos se tomaran cono base, para |la construc-
ci6n de las obras, |las especificaciones técnicas conteni-
das en el expediente 2410-8-024/91, alcances 10 y 15, vy
las normas técnicas vigentes dictadas por Ila Direcciodn
Provincial de Vialidad; y para el mantenimento y conser-
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vaci 6n de |las obras |as especificaciones técnicas que ri-
gen la relaci 6n contractual .

SEGUNDO. En el msno plazo y del m snmo nodo explicados en
el antepenultinm parrafo de la clausula anterior habra de
procederse a l|la confeccion de un nuevo Reglanento de ex-
pl otaci 6n de |a Ruta, adecuado al nuevo proyecto, que pa-
sara a integrar el presente cono anexo |V.

TERCERO. La indemmizaci 6n que "La Provincia" reconoce al
"Ente Concesionario" por las nodificaciones referidas en
la clausula prinera serd abonada en cuotas, cuyos inportes
y oportuni dades de pago se detallan en el Anexo V, a), b)

y C).

Los valores actuales netos de |os conceptos que integran
di cha indemmizaci 6n -aplicando |la tasa de corte contrac-
tual, del 20 % son |os siguientes:

a) Por el acortam ento del plazo de ejecuci 6n de |as
obras: $ 31.250.000;

b) Por |l a extension de |a ejecuci 6n de | as obras:

1) Segunda cal zada desde Dol ores hasta Mar del
Plata: $ 25.190.000;

2) Obras conpl ementarias: $ 5.090.000;

Los precitados inportes surgen de l|la |iquidacion que tam
bi én obra en el Anexo V, a), b) y c), efectuada sobre la
base de | os valores que para |la ejecucién de |as obras se
consi deraron en el contrato de origen y en el convenio de
Readecuaci 6n del 04 de setienbre de 1991.

CUARTO: Sera requisito esencial para habilitar el pago de
| as cuotas de indemizaci6n, el cunplimento estricto de
| a ejecuciébn de |as obras en | os plazos determ nados en el
Proyecto de Obra y en el Plan de Trabajos. En caso de
atraso o incunplimento en mas de un veinte por ciento (20
% por causas ajenas a la Adm nistraci 6n, se suspendera e

pago de |las cuotas indemmizatorias hasta que se alcancen
| os niveles previstos en dichos instrunmentos, sin perjui-
cio de o establecido en el Titulo IV del Pliego de Condi -
ciones Particulares para |la Concesion de Cbras Viales y de
Precalificaci 6n.

Mensual nente, dentro de los cinco dias habiles de vencido
cada periodo de trabajo, la Direccidn Provincial de Viali-
dad informard a |la autoridad de aplicaci 6n acerca del cum
plimento de | as obligaci ones asum das por el "Ente Conce-
sionario", a efectos de que "La Provincia" disponga el pa-
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go, dentro de los diez dias habiles subsiguientes, de |la
cuota indemi zatoria respectiva.

Si en tales ocasiones se detectara una desviaci 6n nmayor a
un diez por ciento (10 % y nenor del veinte por ciento
(20 %9 en la ejecucion del Proyecto de Ejecucidén y Plan de
Trabaj os, se descontard de la cuota de indemnizaci é6n que
hubi ere correspondi do pagar un porcentaje equivalente al
dobl e del de incunplimento; ello sin perjuicio de |o es-
tabl ecido en el Titulo IV del Pliego de Condiciones Parti -
cul ares para |la concesion de Obras Viales y de Precalifi-
caci 6n. Si con posterioridad el "Ente Concesionario" recu-
perase el atraso en que hubiere incurrido, "La Provincia"
abonara el inporte descontado, sin accesorios financieros.
En ni ngun caso el porcentaje acunulado de di cha desviaci 6n
podra superar el veinte por ciento (20 9.

No procedera el pago de cuotas de indemmizaci 6n pendi entes
de abono si el contrato se extinguiera antes del venci-
m ento del plazo por cualquier circunstancia de l|las pre-
vistas en el Titulo VII del Pliego de Condiciones Particu-
| ares. Quedan exceptuadas |as cuotas venci das por nora de
"La Provincia", pendientes de pago a la fecha de extincion
del contrato, |las que se abonarédn con |os accesorios pac-
t ados en este convenio.

QUI NTO: En el supuesto que "La Provincia" no satisfaga en
térmno alguna de las cuotas de indemizaci 6n pactadas
habi endo "El Concesionario” cunplido |os Planes de Obras y
de Trabajos, "La Provincia" abonara un interés punitorio
del cinco por ciento (5 9% anual, aplicado sobre el inpor-
te de la cuota por el tienpo que dure |la nora. De darse
este supuesto no es de aplicacion |lo dispuesto en el art.
4.

SEXTO: "La Provincia" autorizara el aunento de la tarifa
de peaj e de acuerdo al cronograma que se agrega conp Anexo
VI, en |la nedida que se vaya habilitando | a segunda cal za-
da cuya ejecuci 6n asune el "Ente Concesionario".

SEPTI MO Se sustituye el texto de la cléausula octava de
conveni o de readecuaci 6n aprobado por Decreto N° 4211/91
por el siguiente: "El plazo de concesion finalizara el 30
de junio del afo 2012".

OCTAVO Se aconpafia a la presente, cono Anexo ViI, el
nuevo plan econdni co financiero de |a concesi on.

NOVENO: En los térmnos de las clausulas anteriores, el
"Ente Concesionario"” considera suficientemente conpensado
el perjuicio que |le ocasionan |as nodificaci ones contrac-
tual es unil ateral nente dispuestas por "La Provincia" y re-
conpuesto el equilibrio econdni co-financiero del contrato.
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DECI MO: Para |a determ naci 6n de |a ecuaci 6n econdni co-
financiera de la concesion y el manteni m ento de su intan-
gibilidad a lo largo del plazo contractual, las partes han
tenido conp presupuesto de calculo el marco juridico vy
econém co definido por la Ley N° 23.928. Por |o tanto,
cual qui er nmodificacion a |as pautas econém cas o juridicas
establ ecidas en la precitada Ley que produzca una altera-
cion en los térm nos o0 presupuestos econém cos y financie-
ros de la concesién dara lugar a una renegociaci 6n ten-
diente a restablecer el equilibrio contractual, respetando
el principio de intangibilidad de |a remuneraci é6n del co-
contrat ante.

DECI MO PRI MERC: Una vez aprobada |la traza definitiva de
la obra, la Direcciodn Provincial de Vialidad iniciara |os
tram tes tendientes a concretar |as expropi aci ones necesa-
rias para |llevar a cabo la |iberacidon de |la msm dando,
en su caso, innediata intervencion al sefior Fiscal de Es-
t ado.

DECI MO SEGUNDO: Las convenci ones pact adas en el
CONTRATO originario del 07 de setienbre de 1990 rigen en
| o que no haya sido objeto de nodificaci 6n expresa por EL
CONVENI O DE READECUACI ON del 04 de setienbre de 1991, |as
cl Ausul as acl aratorias acordadas el 29 de novienbre de
1991 y el presente.

DECI MO TERCERO: Sera autoridad de aplicacién de este
contrato de concesi 6n de obra publica nmediante el cobro de
peaje, el Poder Ejecutivo Provincial, por internmedio del
M nisterio de Cbras y Servicios Publicos de |a Provincia.

DECI MO CUARTO. La Del egaci 6n del Estado sera desenpefiada
por |los Organos o personas que designe el Mnisterio de
Cbras y Servicios Publicos. Tendrd a su cargo particular-
nmente el ejercicio de la vigilancia, control y auditoria
externa y en general, todas |as funciones previstas en | as
cl ausul as contractual es originales para el Organo de Con-
trol

DECI MO QUI NTO. Est abl écese que el fondo previsto por el ar-
ticulo 8°, apartado 2), de la Ley N° 17.520 sera deposita-
do en |la cuenta especial que "La Provincia" creara al
efecto y seréd destinado al ejercicio de las funciones de
control de l|la Delegacién del Estado en |la presente conce-
si on.

DECI MO SEXTO. Modificase la cléausula 2da. (Documentos In-
tegrantes y normas de interpretaci 6n del contrato de con-
cesi 6n de obras publicas del 07 de setienmbre de 1990) en
| os siguientes aspectos: reenplzase el texto del inciso
1) por el siguiente: "1) El Decreto Ley N° 9254/79 para |la
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concesi 6n de obras; y la Ley N° 6021 para |las tareas des-
criptas en el articulo 4° del Convenio de Readecuaci 6n
aprobado por Decreto N° 4211/91". Agrégase al inciso 2) el
siguiente texto, luego de "2) El presente contrato": "El
conveni o de Readecuaci 6n del 04 de setienbre de 1991, |as
cl ausul as aclaratorias acordadas el 29 de novienbre de
1991 y el presente Conveni o de Readecuaci 6n". Agrégase co-
nmo inciso 8) el siguiente texto: "La Ley 6021, que sera de
aplicaci 6n subsidiaria -en lo pertinente- en todas |as ma-
terias que no hayan sido objeto de expresa regul aci on".

DECI MO SEPTI MO El "Ente Concesionario" constituye nue-
vo domicilio a todos los efectos legales en la calle 4 N°
1573 de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires.

DECI MO OCTAVO. Reenpl 4zase el texto de la clausula treinta
y cuatro (Jurisdiccidén) por el siguiente: "Sera Tribunal
conpetente para la resolucion de |os diferendos que even-
tual mente se susciten entre las partes con notivo del pre-
sente contrato la Suprema Corte de Justicia de la Provin-
cia de Buenos Aires.

Cono prueba de conform dad se firman cinco (5)
ej enplares de un msno tenor y a un s6lo efecto, en la
Ciudad de La Plata, a los 15 dias del nmes de dicienbre del
afio 1992.
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ANEXO VI

CUADRO TARI FARI O

En correspondencia con |las siguientes habilitaciones par-
ciales de |a Segunda Cal zada se aplicara el cuadro tarifa-
rio que se describe a continuaci on:

TARI FAS (DESDE EL 1/11/92) CRUCE ETCHEVERRY (KM 5¢
CATEGORI AS BASI CAS KM 90 KM 273 TOTAL KM 90 KM 273 TOT#
C/1 VA $ $ $ $ $ $
1 1 5. 50 2.50 8. 00 7.00 3.00 10.C
2 2 11. 00 5. 00 16. 00 14. 00 6. 00 20.C
3 2 11. 00 5. 00 16. 00 14. 00 6. 00 20.C
4 3 16. 50 7.50 24.00 21.00 9. 00 30.C
5 4 22.00 10. 00 32.00 28.00 12.00 40. C
6 5 27.50 12. 50 40. 00 35. 00 15. 00 50. C
TARI FAS ACCESO NORTE A CHASCOMUS (KM ACCESO HASTA DOLCRES (KM .
CATEGORI AS BASI CAS 116.5) KM 90 KM 273 TOT#
C/ 1 VA KM 90 KM 273 TOTAL $ $ $
$ $ $
1 1 8. 00 4. 00 12. 00 9. 00 5. 00 14. C
2 2 16. 00 8. 00 24.00 18. 00 9. 00 27.C
3 2 16. 00 8. 00 24.00 18. 00 9. 00 27.C
4 3 21.00 9. 00 30. 00 21.00 9. 00 30.C
5 4 28. 00 12. 00 40. 00 28.00 12. 00 40. C
6 5 35. 00 15. 00 50. 00 35. 00 15. 00 50. C

La presente base tarifaria no tiene fornulas de reajuste
de costos, de conform dad con la I|egislacion vigente, en
consideraci6n a |la estabilidad de precios energentes de la
l ey 23.928 durante la ejecucion de |las prestaciones y se-
gun anuncios y disposiciones |egales dictadas por el G-
bi erno Nacional. Las partes acuerdan reconponer el equili-
brio de las prestaciones en el supuesto que durante la
ej ecuci 6n del contrato se altere la referida estabilidad
de precios.

Queda expresanmente convenido que las tarifas correspon-
dientes a |las categorias 4, 5 y 6 pernmaneceran invariables
desde el increnmento que se produzca posteriornente a la
habilitaci 6n del tramp 40,21 y Km 59 (Cruce de Etcheve-

rry).



